



POR FAVOR LEA PRIMERO

Este documento constituye una **ENTREGA EN BORRADOR** y está sujeto a la aprobación de HUD (Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos).

Este Plan de Acción fue presentado a HUD el 14 de junio. HUD actualmente se encuentra en el proceso de evaluación y puede solicitar modificaciones a este documento o a sus apéndices. En o antes de los 45 días posteriores de haberlo presentado, HUD debe completar su proceso de evaluación y aprobar o solicitar modificaciones al Plan de Acción. Si HUD requiere modificaciones, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico tendrá que presentar la revisión.

Se recomienda a todos los solicitantes y lectores interesados que supervisen el sitio web para obtener más información sobre el Plan de Acción y la documentación relacionada.

Apéndice M: Itinerarios de Programas & Requisiciones

Presupuesto Projectado, Actividades y Entregables de los Programas

Fondos Asignados:	1,507,179,000
Total Distribuido:	1,507,179,000
Balance de Fondos:	-

		Totales:	75,358,950.00	102,000,000	1,329,820,050	1,507,179,000		
Programa / Actividad	Entregable	Presupuesto Administración	Presupuesto Planificación	Presupuesto Programa	Presupuesto Total	Actividad Comienza	Actividad Termina	
Planificación Integral de la Resiliencia Comunitaria		1,875,000	-	37,500,000	39,375,000	2018-Q3	2020-Q2	
Administración General	Administración general del programa	1,875,000	-	-	1,875,000	2018-Q3	2020-Q2	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	375,000	375,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Firma de Planificación	Selección y adjudicación de servicios de planificación para el programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Firmas de Arquitectura e Ingeniería	Selección y adjudicación de firmas de arquitectura e ingeniería para el programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Divulgación del Programa	Orientación a los municipios, selección de comunidades a participar del programa, y asignación de comunidades a las firmas de arquitectura e ingeniería	-	-	1,875,000	1,875,000	2018-Q4	2019-Q1	
Desarrollo de Planes	Borradores de planes para las comunidades seleccionadas	-	-	22,500,000	22,500,000	2019-Q1	2019-Q4	
Evaluación, Revisión, y Aprobación de Planes	Planes finales para las comunidades seleccionadas	-	-	12,750,000	12,750,000	2019-Q2	2020-Q2	
Iniciativas de Planificación		1,250,000	-	25,000,000	26,250,000	2018-Q3	2023-Q4	
Administración General	Administración general del programa	1,250,000	-	-	1,250,000	2018-Q3	2023-Q4	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	250,000	250,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Firma de Planificación	Selección y adjudicación de servicios de planificación para el programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	-	1,250,000	1,250,000	2018-Q4	2018-Q4	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	-	625,000	625,000	2018-Q4	2018-Q4	
Ejecución del Plan y Monitoreo	Entregables definidos en el plan de acción del socio	-	-	22,875,000	22,875,000	2019-Q1	2023-Q4	
Planificación de Recuperación Económica		500,000	-	10,000,000	10,500,000	2018-Q3	2019-Q3	
Administración General	Administración general del programa	500,000	-	-	500,000	2018-Q3	2019-Q3	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	200,000	200,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Consultor Financiero	Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	-	500,000	500,000	2018-Q4	2019-Q1	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	-	500,000	500,000	2019-Q1	2019-Q1	
Ejecución del Plan y Monitoreo	Entregables definidos en el plan de acción del socio	-	-	8,800,000	8,800,000	2019-Q2	2019-Q3	
Programa de Innovación de Resiliencia en el Hogar		37,500	-	750,000	787,500	2018-Q3	2019-Q4	
Administración General	Administración general del programa	37,500	-	-	37,500	2018-Q3	2019-Q4	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	37,500	37,500	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Firma de Planificación	Selección y adjudicación de servicios de planificación para el programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	-	37,500	37,500	2018-Q4	2019-Q1	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	-	18,750	18,750	2019-Q1	2019-Q1	
Ejecución del Plan y Monitoreo	Entregables definidos en el plan de acción del socio	-	-	656,250	656,250	2019-Q2	2019-Q4	
Programa de Reparación, Reconstrucción, o Reubicación para Propietarios de Viviendas		47,646,450	62,980,000	775,570,050	886,196,500	2018-Q3	2024-Q2	
Administración General	Administración general del programa	47,646,450	-	-	47,646,450	2018-Q3	2024-Q2	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	775,570	775,570	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Gerente de Programa	Selección y adjudicación de gerente de programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Contratistas Generales	Selección y adjudicación de contratistas generales para la ejecución del programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	3,149,000	3,877,850	7,026,850	2018-Q4	2019-Q3	

Apéndice M: Itinerarios de Programas & Requisiciones

Presupuesto Projectado, Actividades y Entregables de los Programas

Fondos Asignados:	1,507,179,000
Total Distribuido:	1,507,179,000
Balance de Fondos:	-

		Totales:	75,358,950.00	102,000,000	1,329,820,050	1,507,179,000		
Programa / Actividad	Entregable	Presupuesto Administración	Presupuesto Planificación	Presupuesto Programa	Presupuesto Total	Actividad Comienza	Actividad Termina	
Periodo de Registro	Un estimado de entre 4,000 a 6,500 registros al programa	-	9,447,000	19,389,251	28,836,251	2018-Q4	2019-Q3	
Periodo de Elegibilidad	Necesidades de los hogares de los aplicantes y actividades de pre-construcción/pre-relocalización completadas	-	18,894,000	38,778,503	57,672,503	2018-Q4	2019-Q3	
Periodo de Diseño-Construcción	Construcción completada en nuevos hogares, reparación completadas en hogares existentes, o participantes debidamente relocalizados y sus propiedades originales demolidas; para un estimado de entre 4,000 a 6,500 hogares	-	31,490,000	709,646,596	741,136,596	2019-Q1	2024-Q1	
Cierre	Cierre de los proyectos	-	-	3,102,280	3,102,280	2024-Q1	2024-Q2	
Hipoteca al Dia		2,250,000	5,400,000	45,000,000	52,650,000	2018-Q3	2021-Q4	
Administración General	Administración general del programa	2,250,000	-	-	2,250,000	2018-Q3	2021-Q4	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	450,000	450,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Firma de Planificación	Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	1,800,000	-	1,800,000	2018-Q4	2018-Q4	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	1,800,000	-	1,800,000	2019-Q1	2019-Q1	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	360,000	1,125,000	1,485,000	2019-Q2	2020-Q1	
Periodo de Registro	Un estimado de 2,250 registros al programa	-	1,080,000	2,250,000	3,330,000	2019-Q2	2020-Q1	
Periodo de Elegibilidad	Necesidades y requisitos de elegibilidad determinados. Tareas de elegibilidad completadas.	-	360,000	3,375,000	3,735,000	2019-Q2	2020-Q1	
Periodo de Pago de Hipotecas	Desembolso de un estimado de 2,250 pagos de renta.	-	-	36,000,000	36,000,000	2019-Q3	2021-Q3	
Cierre	Cierre de los casos de los participantes	-	-	1,800,000	1,800,000	2021-Q1	2021-Q4	
Asistencia de Vivienda para Interés Social		625,000	1,000,000	12,500,000	14,125,000	2018-Q3	2021-Q2	
Administración General	Administración general del programa	625,000	-	-	625,000	2018-Q3	2021-Q2	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	375,000	375,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Gerente de Programa	Selección y adjudicación de gerente de programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	-	625,000	625,000	2018-Q4	2019-Q2	
Solicitud de Propuestas para Desarrolladores	Un estimado de 13+ proyectos de interés social	-	-	-	-	2019-Q1	2019-Q1	
Pre-Construcción	Necesidades de los proyectos son determinadas y todos los trabajos de pre-construcción son completados	-	1,000,000	-	1,000,000	2019-Q1	2019-Q2	
Construcción	Construcción completada en los proyectos de interés social	-	-	11,000,000	11,000,000	2019-Q2	2021-Q1	
Cierre	Cierre de los proyectos	-	-	500,000	500,000	2021-Q1	2021-Q2	
Programa de Consejería de Vivienda		375,000	900,000	7,500,000	8,775,000	2018-Q3	2024-Q2	
Administración General	Administración general del programa	375,000	-	-	375,000	2018-Q3	2024-Q2	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	150,000	150,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Gerente de Programa	Selección y adjudicación de gerente de programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	450,000	375,000	825,000	2018-Q4	2019-Q2	
Solicitud de Propuestas para Consejeros de Vivienda	Un estimado de 10 aplicantes para prestar servicios de consejería	-	-	-	-	2018-Q4	2018-Q4	
Implementación	Servicios de consejería prestados a los ciudadanos	-	450,000	6,750,000	7,200,000	2019-Q1	2024-Q1	
Cierre	Cierre de los aplicantes	-	-	225,000	225,000	2024-Q1	2024-Q2	
Apoyo CDBG-DR a los Créditos Contributivos de Vivienda de Bajos Ingresos		5,000,000	5,000,000	100,000,000	110,000,000	2018-Q3	2023-Q4	
Administración General	Administración general del programa	5,000,000	-	-	5,000,000	2018-Q3	2023-Q4	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	500,000	500,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Gerente de Programa	Selección y adjudicación de gerente de programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	

Apéndice M: Itinerarios de Programas & Requisiciones

Presupuesto Projectado, Actividades y Entregables de los Programas

Fondos Asignados:	1,507,179,000
Total Distribuido:	1,507,179,000
Balance de Fondos:	-

		Totales:	75,358,950.00	102,000,000	1,329,820,050	1,507,179,000		
Programa / Actividad	Entregable	Presupuesto Administración	Presupuesto Planificación	Presupuesto Programa	Presupuesto Total	Actividad Comienza	Actividad Termina	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	2,500,000	-	2,500,000	2018-Q4	2018-Q4	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	2,500,000	-	2,500,000	2018-Q4	2018-Q4	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	-	1,000,000	1,000,000	2019-Q1	2019-Q2	
Selección de Aplicantes	Selección de los participantes para los créditos contributivos de viviendas de bajos ingresos	-	-	-	-	2019-Q2	2019-Q3	
Monitoría y Recuperación de la Inversión	Monitoría de los aplicantes y recuperación de la inversión	-	-	98,500,000	98,500,000	2019-Q4	2023-Q4	
Resiliencia Energética del Hogar		1,800,000	4,320,000	36,000,000	42,120,000	2018-Q3	2021-Q3	
Administración General	Administración general del programa	1,800,000	-	-	1,800,000	2018-Q3	2021-Q3	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	216,000	360,000	576,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Gerente de Programa	Selección y adjudicación de gerente de programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Contratistas	Selección y adjudicación de suplidores, instaladores, e contratistas para la ejecución de programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	-	-	-	2018-Q4	2020-Q3	
Período de Registro	Un estimado de 6,000 registros para el programa	-	2,052,000	-	2,052,000	2018-Q4	2020-Q3	
Período de Elegibilidad	Necesidades de los participantes son determinadas. Tareas de elegibilidad completadas.	-	2,052,000	1,800,000	3,852,000	2018-Q4	2020-Q3	
Período de Instalación	Instalación de equipo en aproximadamente 6,000 hogares	-	-	32,400,000	32,400,000	2019-Q4	2021-Q3	
Cierre	Cierre de los proyectos	-	-	1,440,000	1,440,000	2021-Q2	2021-Q3	
Subsidio de Alquiler		500,000	1,200,000	10,000,000	11,700,000	2018-Q3	2020-Q3	
Administración General	Administración general del programa	500,000	-	-	500,000	2018-Q3	2020-Q3	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	100,000	100,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Consultor Financiero	Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	-	500,000	500,000	2018-Q4	2019-Q3	
Período de Registro	Un estimado de 517 registros para el programa	-	720,000	500,000	1,220,000	2018-Q4	2020-Q3	
Período de Elegibilidad	Necesidades de los participantes son determinadas. Tareas de elegibilidad completadas.	-	480,000	1,000,000	1,480,000	2018-Q4	2020-Q3	
Período de Pago	Desembolso de un estimado de 517 subsidios de alquiler	-	-	7,500,000	7,500,000	2018-Q4	2020-Q3	
Cierre	Cierre de las aplicaciones	-	-	400,000	400,000	2020-Q2	2020-Q3	
Programa de Autorización de Títulos		1,250,000	3,000,000	25,000,000	29,250,000	2018-Q3	2024-Q2	
Administración General	Administración general del programa	1,250,000	-	-	1,250,000	2018-Q3	2023-Q4	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	300,000	125,000	425,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Gerente de Programa	Selección y adjudicación de gerente de programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	-	625,000	625,000	2018-Q4	2019-Q3	
Período de Registro	Un estimado de 25,000 registros para el programa	-	1,800,000	750,000	2,550,000	2018-Q4	2019-Q3	
Período de Elegibilidad	Necesidades de los participantes son determinadas. Tareas de elegibilidad completadas.	-	900,000	2,500,000	3,400,000	2018-Q4	2019-Q3	
Resolución de Títulos	Resolución de un estimado de 25,000 títulos	-	-	20,000,000	20,000,000	2019-Q1	2024-Q1	
Cierre	Cierre de los títulos	-	-	1,000,000	1,000,000	2024-Q1	2024-Q2	
Préstamos para Pequeños Negocios		2,500,000	7,000,000	50,000,000	59,500,000	2018-Q3	2021-Q2	
Administración General	Administración general del programa	2,500,000	-	-	2,500,000	2018-Q3	2021-Q2	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	400,000	-	400,000	2018-Q3	2018-Q3	

Apéndice M: Itinerarios de Programas & Requisiciones

Presupuesto Projectado, Actividades y Entregables de los Programas

Fondos Asignados:	1,507,179,000
Total Distribuido:	1,507,179,000
Balance de Fondos:	-

		Totales:	75,358,950.00	102,000,000	1,329,820,050	1,507,179,000		
Programa / Actividad	Entregable	Presupuesto Administracion	Presupuesto Planificacion	Presupuesto Programa	Presupuesto Total	Actividad Comienza	Actividad Termina	
Solicitud de Propuestas para Consultor Financiero	Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	4,850,000	-	4,850,000	2018-Q4	2019-Q1	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	1,750,000	-	1,750,000	2019-Q1	2019-Q1	
Solicitud de Propuestas para Sub-Recipientes	Selección y adjudicación de sub-recipientes para el programa	-	-	-	-	2019-Q2	2019-Q2	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	-	-	-	2019-Q3	2021-Q2	
Periodo de Aplicación y Otorgamiento de Prestamos	Un estimado de 1,000+ solicitudes y desembolsos de préstamos comerciales	-	-	47,500,000	47,500,000	2019-Q3	2021-Q2	
Monitoria y Recuperación de la Inversión	Monitoria de los préstamos otorgados y recuperación de la inversión	-	-	2,500,000	2,500,000	2019-Q3	2021-Q2	
Incubadoras de Pequeñas Empresas		500,000	1,400,000	10,000,000	11,900,000	2018-Q3	2020-Q4	
Administración General	Administración general del programa	500,000	-	-	500,000	2018-Q3	2020-Q4	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	80,000	-	80,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Consultor Financiero	Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	970,000	-	970,000	2018-Q4	2019-Q1	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	350,000	-	350,000	2019-Q2	2019-Q2	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	-	-	-	2019-Q2	2019-Q2	
Solicitud de Propuestas para Incubadores	Selección y adjudicación de un estimado de 10+ participantes para incubar pequeñas empresas	-	-	-	-	2019-Q2	2019-Q2	
Pre-Construcción	Necesidades de las incubadoras son determinadas. Tareas de pre-construcción son completadas.	-	-	500,000	500,000	2019-Q3	2019-Q4	
Construcción	Construcción de las incubadoras o reparaciones en incubadoras existentes completadas	-	-	9,000,000	9,000,000	2020-Q1	2020-Q4	
Cierre	Cierre de los proyectos	-	-	500,000	500,000	2020-Q3	2020-Q4	
Programa de Capacitación Laboral		500,000	1,400,000	10,000,000	11,900,000	2018-Q3	2020-Q1	
Administración General	Administración general del programa	500,000	-	-	500,000	2018-Q3	2020-Q1	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	80,000	-	80,000	2018-Q3	2018-Q3	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	970,000	-	970,000	2018-Q4	2018-Q4	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	350,000	-	350,000	2019-Q1	2019-Q1	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	-	500,000	500,000	2019-Q1	2019-Q4	
Solicitud de Propuestas para Sub-Recipientes	Selección y adjudicación de sub-recipientes para el programa	-	-	-	-	2019-Q1	2019-Q1	
Periodo de Implementación	Implementación de capacitaciones a la fuerza laboral	-	-	9,500,000	9,500,000	2019-Q2	2020-Q1	
Préstamo Renovable de Construcción		1,750,000	4,900,000	35,000,000	41,650,000	2018-Q3	2024-Q2	
Administración General	Administración general del programa	1,750,000	-	-	1,750,000	2018-Q3	2024-Q2	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	280,000	-	280,000	2018-Q3	2018-Q3	
Solicitud de Propuestas para Consultor Financiero	Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	3,395,000	-	3,395,000	2018-Q4	2018-Q4	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	1,225,000	-	1,225,000	2019-Q1	2019-Q1	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	-	875,000	875,000	2019-Q2	2020-Q1	


Apéndice M: Itinerarios de Programas & Requisiciones

Presupuesto Projectado, Actividades y Entregables de los Programas


Fondos Asignados:	1,507,179,000
Total Distribuido:	1,507,179,000
Balance de Fondos:	-

		Totales:	75,358,950.00	102,000,000	1,329,820,050	1,507,179,000		
Programa / Actividad	Entregable	Presupuesto Administracion	Presupuesto Planificacion	Presupuesto Programa	Presupuesto Total	Actividad Comienza	Actividad Termina	
Solicitud de Propuestas para Sub-Recipientes	Un estimado de 35+ solicitudes y desembolsos de prestamos	-	-	-	-	2019-Q3	2020-Q2	
Monitoreo y Recuperación de la Inversión	Monitoreo de los préstamos y recuperación de la inversión	-	-	34,125,000	34,125,000	2019-Q4	2024-Q2	
Programa de Mercadeo de Turismo y Negocios		750,000	-	15,000,000	15,750,000	2018-Q3	2022-Q1	
Administración General	Administración general del programa	750,000	-	-	750,000	2018-Q3	2022-Q1	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	150,000	150,000	2018-Q3	2018-Q3	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	-	2,250,000	2,250,000	2018-Q4	2019-Q1	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	-	1,500,000	1,500,000	2019-Q1	2019-Q1	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	-	750,000	750,000	2019-Q2	2022-Q1	
Solicitud de Propuestas para Sub-Recipientes	Selección y adjudicación de sub-recipientes para el programa	-	-	-	-	2019-Q1	2019-Q1	
Implementación	Implementación y monitoreo de las campañas de mercadeo de turismo y comercio	-	-	10,350,000	10,350,000	2019-Q2	2022-Q1	
Desarrollo Comercial		1,250,000	3,500,000	25,000,000	29,750,000	2018-Q3	2022-Q1	
Administración General	Administración general del programa	1,250,000	-	-	1,250,000	2018-Q3	2021-Q4	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	200,000	-	200,000	2018-Q3	2018-Q3	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	2,425,000	-	2,425,000	2018-Q4	2019-Q1	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	875,000	-	875,000	2019-Q1	2019-Q1	
Divulgación del Programa	Anuncio del programa y divulgación a las comunidades	-	-	1,250,000	1,250,000	2019-Q2	2022-Q1	
Solicitud de Propuestas para Sub-Recipientes	Selección y adjudicación de sub-recipientes para el programa	-	-	-	-	2019-Q1	2019-Q1	
Pre-Construcción	Necesidades de los aplicantes son determinadas. Tareas de pre-construcción completadas.	-	-	2,500,000	2,500,000	2019-Q2	2019-Q3	
Construcción	Labores de construcción completadas	-	-	20,000,000	20,000,000	2019-Q3	2021-Q3	
Cierre	Cierre de los proyectos	-	-	1,250,000	1,250,000	2021-Q3	2021-Q4	
Coordinación de FEMA		5,000,000	-	100,000,000	105,000,000	2018-Q3	2023-Q4	
Administración General	Administración general del programa	5,000,000	-	-	5,000,000	2018-Q3	2023-Q4	
Inicio	Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Memorando de Entendimiento con el Socio	Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio	-	-	-	-	2018-Q3	2018-Q3	
Desarrollo del Plan por el Socio	Borrador de plan de acción del socio	-	-	-	-	2018-Q4	2018-Q4	
Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan	Plan de acción final del socio	-	-	-	-	2018-Q4	2018-Q4	
Ejecución y Monitoreo	Entregables definidos en el plan de acción del socio	-	-	100,000,000	100,000,000	2019-Q1	2023-Q4	


Itinerario: Planificación Integral de la Resiliencia Comunitaria




Itinerario: Iniciativas de Planificación



Itinerario: Planificación de Recuperación Económica




Itinerario: Programa de Innovación de Resiliencia en el Hogar




Itinerario: Programa de Reparación, Reconstrucción, o Reubicación para Propietarios de Viviendas



Itinerario: Hipoteca al Dia




Itinerario: Asistencia de Vivienda para Interés Social




Itinerario: Programa de Consejería de Vivienda




Itinerario: Apoyo CDBG-DR a los Créditos Contributivos de Vivienda de Bajos Ingresos



Itinerario: Resiliencia Energética del Hogar




Itinerario: Subsidio de Alquiler




Itinerario: Programa de Autorización de Títulos




Itinerario: Préstamos para Pequeños Negocios




Itinerario: Incubadoras de Pequeñas Empresas




Itinerario: Programa de Capacitación Laboral




Itinerario: Préstamo Renovable de Construcción



Itinerario: Programa de Mercadeo de Turismo y Negocios



Itinerario: Desarrollo Comercial



Itinerario: Coordinación de FEMA

Jul.-2018 Oct.-2018 ene.-2019 abr.-2019 Jul.-2019 oct.-2019 ene.-2020 abr.-2020 Jul.-2020 oct.-2020 ene.-2021 abr.-2021 Jul.-2021 oct.-2021 ene.-2022 abr.-2022 Jul.-2022 oct.-2022 ene.-2023 abr.-2023 Jul.-2023 oct.-2023 ene.-2024 abr.-2024

Administración General

Inicio

Memorando de Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el Socio

Evaluación, Revisión, y Aprobación del Plan

Ejecución y Monitoreo