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POR FAVOR LEA PRIMERO 
 

 

Este documento constituye una ENTREGA EN 

BORRADOR y está sujeto a la aprobación de HUD 

(Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano 

de los Estados Unidos). 

 

 

Este Plan de Acción fue presentado a HUD el 14 de 

junio. HUD actualmente se encuentra en el proceso 

de evaluación y puede solicitar modificaciones a 

este documento o a sus apéndices. En o antes de 

los 45 días posteriores de haberlo presentado, HUD 

debe completar su proceso de evaluación y 

aprobar o solicitar modificaciones al Plan de 

Acción. Si HUD requiere modificaciones, el 

Departamento de la Vivienda de Puerto Rico 

tendrá que presentar la revisión. 

 

 

Se recomienda a todos los solicitantes y lectores 

interesados que supervisen el sitio web para 

obtener más información sobre el Plan de Acción y 

la documentación relacionada. 



Apéndice M: Itinerarios de Programas & Requisiciones
Presupuesto Proyectado, Actividades y Entregables de los Programas

Fondos Asignados: 1,507,179,000      

Total Distribuido: 1,507,179,000      

Balance de Fondos: - 

Totales:   75,358,950.00        102,000,000 1,507,179,000   

Planificación Integral de la Resiliencia Comunitaria 1,875,000 -           37,500,000 39,375,000        2018-Q3 2020-Q2

Administración General Administración general del programa 1,875,000 -                           -   1,875,000          2018-Q3 2020-Q2

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   375,000 375,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Firma de 

Planificación
Selección y adjudicación de servicios de planificación para el programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Firmas de 

Arquitectura e Ingeniería
Selección y adjudicación de firmas de arquitectura e ingeniería para el programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Divulgación del Programa
Orientación a los municipios, selección de comunidades a participar del programa, y 

asignación de comunidades a las firmas de arquitectura e ingeniería
-                           -   1,875,000 1,875,000          2018-Q4 2019-Q1

Desarrollo de Planes Borradores de planes para las comunidades seleccionadas -                           -            22,500,000 22,500,000        2019-Q1 2019-Q4

Evaluación, Revisión, y Aprobación de 

Planes
Planes finales para las comunidades seleccionadas -                           -            12,750,000 12,750,000        2019-Q2 2020-Q2

Iniciativas de Planificación 1,250,000 -           25,000,000 26,250,000        2018-Q3 2023-Q4

Administración General Administración general del programa 1,250,000 -                           -   1,250,000          2018-Q3 2023-Q4

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   250,000 250,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Firma de 

Planificación
Selección y adjudicación de servicios de planificación para el programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -                           -   1,250,000 1,250,000          2018-Q4 2018-Q4

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -                           -   625,000 625,000 2018-Q4 2018-Q4

Ejecución del Plan y Monitoreo Entregables definidos en el plan de acción del socio -                           -            22,875,000 22,875,000        2019-Q1 2023-Q4

Planificación de Recuperación Económica 500,000 -           10,000,000 10,500,000        2018-Q3 2019-Q3

Administración General Administración general del programa 500,000 -                           -   500,000 2018-Q3 2019-Q3

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   200,000 200,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Consultor 

Financiero
Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -                           -   500,000 500,000 2018-Q4 2019-Q1

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -                           -   500,000 500,000 2019-Q1 2019-Q1

Ejecución del Plan y Monitoreo Entregables definidos en el plan de acción del socio -                           -   8,800,000 8,800,000          2019-Q2 2019-Q3

Programa de Innovación de Resiliencia en el Hogar 37,500 -   750,000 787,500 2018-Q3 2019-Q4

Administración General Administración general del programa 37,500 -                           -   37,500 2018-Q3 2019-Q4

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   37,500 37,500 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Firma de 

Planificación
Selección y adjudicación de servicios de planificación para el programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -                           -   37,500 37,500 2018-Q4 2019-Q1

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -                           -   18,750 18,750 2019-Q1 2019-Q1

Ejecución del Plan y Monitoreo Entregables definidos en el plan de acción del socio -                           -   656,250 656,250 2019-Q2 2019-Q4

Programa de Reparación, Reconstrucción, o Reubicación para Propietarios de Viviendas         47,646,450         62,980,000   775,570,050 886,196,500      2018-Q3 2024-Q2

Administración General Administración general del programa          47,646,450 -                           -   47,646,450        2018-Q3 2024-Q2

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   775,570 775,570 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Gerente 

de Programa
Selección y adjudicación de gerente de programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para 

Contratistas Generales
Selección y adjudicación de contratistas generales para la ejecución del programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -   3,149,000 3,877,850 7,026,850          2018-Q4 2019-Q3

 Presupuesto 

Total 

 Actividad 

Comienza 

 Actividad 

Termina 

  1,329,820,050 

Programa / Actividad Entregable
 Presupuesto 

Administracion 

 Presupuesto 

Planificacion 

 Presupuesto 

Programa 
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Apéndice M: Itinerarios de Programas & Requisiciones
Presupuesto Proyectado, Actividades y Entregables de los Programas

Fondos Asignados: 1,507,179,000      

Total Distribuido: 1,507,179,000      

Balance de Fondos: - 

Totales:   75,358,950.00        102,000,000 1,507,179,000   

 Presupuesto 

Total 

 Actividad 

Comienza 

 Actividad 

Termina 

  1,329,820,050 

Programa / Actividad Entregable
 Presupuesto 

Administracion 

 Presupuesto 

Planificacion 

 Presupuesto 

Programa 

Periodo de Registro Un estimado de entre 4,000 a 6,500 registros al programa -   9,447,000          19,389,251 28,836,251        2018-Q4 2019-Q3

Periodo de Elegibilidad
Necesidades de los hogares de los aplicantes y actividades de pre-construcción/pre-

relocalización completadas
-            18,894,000          38,778,503 57,672,503        2018-Q4 2019-Q3

Periodo de Diseño-Construcción
Construcción completada en nuevos hogares, reparación completadas en hogares existentes, o 

participantes debidamente relocalizados y sus propiedades originales demolidas; para un 

estimado de entre 4,000 a 6,500 hogares

-            31,490,000        709,646,596 741,136,596      2019-Q1 2024-Q1

Cierre Cierre de los proyectos -                           -   3,102,280 3,102,280          2024-Q1 2024-Q2

Hipoteca al Dia 2,250,000 5,400,000         45,000,000 52,650,000        2018-Q3 2021-Q4

Administración General Administración general del programa 2,250,000 -                           -   2,250,000          2018-Q3 2021-Q4

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   450,000 450,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Firma de 

Planificación
Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -   1,800,000 -   1,800,000          2018-Q4 2018-Q4

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -   1,800,000 -   1,800,000          2019-Q1 2019-Q1

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -   360,000 1,125,000 1,485,000          2019-Q2 2020-Q1

Periodo de Registro Un estimado de 2,250 registros al programa -   1,080,000 2,250,000 3,330,000          2019-Q2 2020-Q1

Periodo de Elegibilidad
Necesidades y requisitos de elegibilidad determinados. Tareas de elegibilidad 

completadas.
-   360,000 3,375,000 3,735,000          2019-Q2 2020-Q1

Periodo de Pago de Hipotecas Desembolso de un estimado de 2,250 pagos de renta. -                           -            36,000,000 36,000,000        2019-Q3 2021-Q3

Cierre Cierre de los casos de los participantes -                           -   1,800,000 1,800,000          2021-Q1 2021-Q4

Asistencia de Vivienda para Interés Social 625,000 1,000,000         12,500,000 14,125,000        2018-Q3 2021-Q2

Administración General Administración general del programa 625,000 -                           -   625,000 2018-Q3 2021-Q2

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   375,000 375,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Gerente 

de Programa
Selección y adjudicación de gerente de programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -                           -   625,000 625,000 2018-Q4 2019-Q2

Solicitud de Propuestas para 

Desarrolladores
Un estimado de 13+ proyectos de interés social -                           -   -   - 2019-Q1 2019-Q1

Pre-Construcción
Necesidades de los proyectos son determinadas y todos los trabajos de pre-

construcción son completados
-   1,000,000 -   1,000,000          2019-Q1 2019-Q2

Construcción Construcción completada en los proyectos de interés social -                           -            11,000,000 11,000,000        2019-Q2 2021-Q1

Cierre Cierre de los proyectos -                           -   500,000 500,000 2021-Q1 2021-Q2

Programa de Consejería de Vivienda 375,000 900,000 7,500,000 8,775,000 2018-Q3 2024-Q2

Administración General Administración general del programa 375,000 -                           -   375,000 2018-Q3 2024-Q2

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   150,000 150,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Gerente 

de Programa
Selección y adjudicación de gerente de programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -   450,000 375,000 825,000 2018-Q4 2019-Q2

Solicitud de Propuestas para 

Consejeros de Vivienda
Un estimado de 10 aplicantes para prestar servicios de consejería -                           -   -   - 2018-Q4 2018-Q4

Implementación Servicios de consejería prestados a los ciudadanos -   450,000 6,750,000 7,200,000          2019-Q1 2024-Q1

Cierre Cierre de los aplicantes -                           -   225,000 225,000 2024-Q1 2024-Q2

Apoyo CDBG-DR a los Créditos Contributivos de Vivienda de Bajos Ingresos 5,000,000 5,000,000   100,000,000 110,000,000      2018-Q3 2023-Q4

Administración General Administración general del programa 5,000,000 -                           -   5,000,000          2018-Q3 2023-Q4

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   500,000 500,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Gerente 

de Programa
Selección y adjudicación de gerente de programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3
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Apéndice M: Itinerarios de Programas & Requisiciones
Presupuesto Proyectado, Actividades y Entregables de los Programas

Fondos Asignados: 1,507,179,000      

Total Distribuido: 1,507,179,000      

Balance de Fondos: - 

Totales:   75,358,950.00        102,000,000 1,507,179,000   

 Presupuesto 

Total 

 Actividad 

Comienza 

 Actividad 

Termina 

  1,329,820,050 

Programa / Actividad Entregable
 Presupuesto 

Administracion 

 Presupuesto 

Planificacion 

 Presupuesto 

Programa 

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -   2,500,000 -   2,500,000          2018-Q4 2018-Q4

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -   2,500,000 -   2,500,000          2018-Q4 2018-Q4

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -                           -   1,000,000 1,000,000          2019-Q1 2019-Q2

Selección de Aplicantes
Selección de los participantes para los créditos contributivos de viviendas de bajos 

ingresos
-                           -   -   - 2019-Q2 2019-Q3

Monitoria y Recuperación de la 

Inversión
Monitoria de los aplicantes y recuperación de la inversión -                           -            98,500,000 98,500,000        2019-Q4 2023-Q4

Resiliencia Energética del Hogar 1,800,000 4,320,000         36,000,000 42,120,000        2018-Q3 2021-Q3

Administración General Administración general del programa 1,800,000 -                           -   1,800,000          2018-Q3 2021-Q3

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -   216,000 360,000 576,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Gerente 

de Programa
Selección y adjudicación de gerente de programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para 

Contratistas

Selección y adjudicación de suplidores, instaladores, e contratistas para la ejecución 

de programa
-                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -                           -   -   - 2018-Q4 2020-Q3

Periodo de Registro Un estimado de 6,000 registros para el programa -   2,052,000 -   2,052,000          2018-Q4 2020-Q3

Periodo de Elegibilidad
Necesidades de los participantes son determinadas. Tareas de elegibilidad 

completadas.
-   2,052,000 1,800,000 3,852,000          2018-Q4 2020-Q3

Periodo de Instalación Instalación de equipo en aproximadamente 6,000 hogares -                           -            32,400,000 32,400,000        2019-Q4 2021-Q3

Cierre Cierre de los proyectos -                           -   1,440,000 1,440,000          2021-Q2 2021-Q3

Subsidio de Alquiler 500,000 1,200,000         10,000,000 11,700,000        2018-Q3 2020-Q3

Administración General Administración general del programa 500,000 -                           -   500,000 2018-Q3 2020-Q3

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   100,000 100,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Consultor 

Financiero
Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -                           -   500,000 500,000 2018-Q4 2019-Q3

Periodo de Registro Un estimado de 517 registros para el programa -   720,000 500,000 1,220,000          2018-Q4 2020-Q3

Periodo de Elegibilidad
Necesidades de los participantes son determinadas. Tareas de elegibilidad 

completadas.
-   480,000 1,000,000 1,480,000          2018-Q4 2020-Q3

Periodo de Pago Desembolso de un estimado de 517 subsidios de alquiler -                           -   7,500,000 7,500,000          2018-Q4 2020-Q3

Cierre Cierre de las aplicaciones -                           -   400,000 400,000 2020-Q2 2020-Q3

Programa de Autorización de Títulos 1,250,000 3,000,000         25,000,000 29,250,000        2018-Q3 2024-Q2

Administración General Administración general del programa 1,250,000 -                           -   1,250,000          2018-Q3 2023-Q4

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -   300,000 125,000 425,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Gerente 

de Programa
Selección y adjudicación de gerente de programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -                           -   625,000 625,000 2018-Q4 2019-Q3

Periodo de Registro Un estimado de 25,000 registros para el programa -   1,800,000 750,000 2,550,000          2018-Q4 2019-Q3

Periodo de Elegibilidad
Necesidades de los participantes son determinadas. Tareas de elegibilidad 

completadas.
-   900,000 2,500,000 3,400,000          2018-Q4 2019-Q3

Resolución de Títulos Resolución de un estimado de 25,000 títulos -                           -            20,000,000 20,000,000        2019-Q1 2024-Q1

Cierre Cierre de los títulos -                           -   1,000,000 1,000,000          2024-Q1 2024-Q2

Préstamos para Pequeños Negocios 2,500,000 7,000,000         50,000,000 59,500,000        2018-Q3 2021-Q2

Administración General Administración general del programa 2,500,000 -                           -   2,500,000          2018-Q3 2021-Q2

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -   400,000 -   400,000 2018-Q3 2018-Q3
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Apéndice M: Itinerarios de Programas & Requisiciones
Presupuesto Proyectado, Actividades y Entregables de los Programas

Fondos Asignados: 1,507,179,000      

Total Distribuido: 1,507,179,000      

Balance de Fondos: - 

Totales:   75,358,950.00        102,000,000 1,507,179,000   

 Presupuesto 

Total 

 Actividad 

Comienza 

 Actividad 

Termina 

  1,329,820,050 

Programa / Actividad Entregable
 Presupuesto 

Administracion 

 Presupuesto 

Planificacion 

 Presupuesto 

Programa 

Solicitud de Propuestas para Consultor 

Financiero
Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -   4,850,000 -   4,850,000          2018-Q4 2019-Q1

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -   1,750,000 -   1,750,000          2019-Q1 2019-Q1

Solicitud de Propuestas para Sub-

Recipientes
Selección y adjudicación de sub-recipientes para el programa -                           -   -   - 2019-Q2 2019-Q2

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -                           -   -   - 2019-Q3 2021-Q2

Periodo de Aplicación y Otorgamiento 

de Prestamos
Un estimado de 1,000+ solicitudes y desembolsos de préstamos comerciales -                           -            47,500,000 47,500,000        2019-Q3 2021-Q2

Monitoria y Recuperación de la 

Inversión
Monitoria de los préstamos otorgados y recuperación de la inversión -                           -   2,500,000 2,500,000          2019-Q3 2021-Q2

Incubadoras de Pequeñas Empresas 500,000 1,400,000         10,000,000 11,900,000        2018-Q3 2020-Q4

Administración General Administración general del programa 500,000 -                           -   500,000 2018-Q3 2020-Q4

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -   80,000 -   80,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Consultor 

Financiero
Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -   970,000 -   970,000 2018-Q4 2019-Q1

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -   350,000 -   350,000 2019-Q2 2019-Q2

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -                           -   -   - 2019-Q2 2019-Q2

Solicitud de Propuestas para 

Incubadores

Selección y adjudicación de un estimado de 10+ participantes para incubar 

pequeñas empresas
-                           -   -   - 2019-Q2 2019-Q2

Pre-Construcción
Necesidades de las incubadoras son determinadas. Tareas de pre-construcción son 

completadas.
-                           -   500,000 500,000 2019-Q3 2019-Q4

Construcción
Construcción de las incubadoras o reparaciones en incubadoras existentes 

completadas
-                           -   9,000,000 9,000,000          2020-Q1 2020-Q4

Cierre Cierre de los proyectos -                           -   500,000 500,000 2020-Q3 2020-Q4

Programa de Capacitación Laboral 500,000 1,400,000         10,000,000 11,900,000        2018-Q3 2020-Q1

Administración General Administración general del programa 500,000 -                           -   500,000 2018-Q3 2020-Q1

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -   80,000 -   80,000 2018-Q3 2018-Q3

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -   970,000 -   970,000 2018-Q4 2018-Q4

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -   350,000 -   350,000 2019-Q1 2019-Q1

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -                           -   500,000 500,000 2019-Q1 2019-Q4

Solicitud de Propuestas para Sub-

Recipientes
Selección y adjudicación de sub-recipientes para el programa -                           -   -   - 2019-Q1 2019-Q1

Periodo de Implementación Implementación de capacitaciones a la fuerza laboral -                           -   9,500,000 9,500,000          2019-Q2 2020-Q1

Préstamo Renovable de Construcción 1,750,000 4,900,000         35,000,000 41,650,000        2018-Q3 2024-Q2

Administración General Administración general del programa 1,750,000 -                           -   1,750,000          2018-Q3 2024-Q2

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -   280,000 -   280,000 2018-Q3 2018-Q3

Solicitud de Propuestas para Consultor 

Financiero
Selección y adjudicación de consultoría financiera para el programa -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -   3,395,000 -   3,395,000          2018-Q4 2018-Q4

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -   1,225,000 -   1,225,000          2019-Q1 2019-Q1

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -                           -   875,000 875,000 2019-Q2 2020-Q1

SUJETO A CAMBIO- PENDIENTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE HUD, ESTO NO ES UN DOCUMENTO FINAL Page 4 of 16



Apéndice M: Itinerarios de Programas & Requisiciones
Presupuesto Proyectado, Actividades y Entregables de los Programas

Fondos Asignados: 1,507,179,000      

Total Distribuido: 1,507,179,000      

Balance de Fondos: - 

Totales:   75,358,950.00        102,000,000 1,507,179,000   

 Presupuesto 

Total 

 Actividad 

Comienza 

 Actividad 

Termina 

  1,329,820,050 

Programa / Actividad Entregable
 Presupuesto 

Administracion 

 Presupuesto 

Planificacion 

 Presupuesto 

Programa 

Solicitud de Propuestas para Sub-

Recipientes
Un estimado de 35+ solicitudes y desembolsos de prestamos -                           -   -   - 2019-Q3 2020-Q2

Monitoreo y Recuperación de la 

Inversión
Monitoreo de los préstamos y recuperación de la inversión -                           -            34,125,000 34,125,000        2019-Q4 2024-Q2

Programa de Mercadeo de Turismo y Negocios 750,000 -           15,000,000 15,750,000        2018-Q3 2022-Q1

Administración General Administración general del programa 750,000 -                           -   750,000 2018-Q3 2022-Q1

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   150,000 150,000 2018-Q3 2018-Q3

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -                           -   2,250,000 2,250,000          2018-Q4 2019-Q1

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -                           -   1,500,000 1,500,000          2019-Q1 2019-Q1

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -                           -   750,000 750,000 2019-Q2 2022-Q1

Solicitud de Propuestas para Sub-

Recipientes
Selección y adjudicación de sub-recipientes para el programa -                           -   -   - 2019-Q1 2019-Q1

Implementación Implementación y monitoreo de las campañas de mercadeo de turismo y comercio -                           -            10,350,000 10,350,000        2019-Q2 2022-Q1

Desarrollo Comercial 1,250,000 3,500,000         25,000,000 29,750,000        2018-Q3 2022-Q1

Administración General Administración general del programa 1,250,000 -                           -   1,250,000          2018-Q3 2021-Q4

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -   200,000 -   200,000 2018-Q3 2018-Q3

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -   2,425,000 -   2,425,000          2018-Q4 2019-Q1

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -   875,000 -   875,000 2019-Q1 2019-Q1

Divulgación del Programa Anuncio del programa y divulgación a las comunidades -                           -   1,250,000 1,250,000          2019-Q2 2022-Q1

Solicitud de Propuestas para Sub-

Recipientes
Selección y adjudicación de sub-recipientes para el programa -                           -   -   - 2019-Q1 2019-Q1

Pre-Construcción
Necesidades de los aplicantes son determinadas. Tareas de pre-construcción 

completadas.
-                           -   2,500,000 2,500,000          2019-Q2 2019-Q3

Construcción Labores de construcción completadas -                           -            20,000,000 20,000,000        2019-Q3 2021-Q3

Cierre Cierre de los proyectos -                           -   1,250,000 1,250,000          2021-Q3 2021-Q4

Coordinación de FEMA 5,000,000 -     100,000,000 105,000,000      2018-Q3 2023-Q4

Administración General Administración general del programa 5,000,000 -                           -   5,000,000          2018-Q3 2023-Q4

Inicio Guías para el programa, procedimientos, y estructura operacional -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Memorando de Entendimiento con el 

Socio
Memorando de entendimiento suscrito entre vivienda y el socio -                           -   -   - 2018-Q3 2018-Q3

Desarrollo del Plan por el Socio Borrador de plan de acción del socio -                           -   -   - 2018-Q4 2018-Q4

Evaluación, Revisión, y Aprobación del 

Plan
Plan de acción final del socio -                           -   -   - 2018-Q4 2018-Q4

Ejecución y Monitoreo Entregables definidos en el plan de acción del socio -                           -          100,000,000 100,000,000      2019-Q1 2023-Q4
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Apéndice M: Itinerarios de Programas & Requisiciones

Itinerario de Requisiciones Proyectado
2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2

Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Planificación Integral de la Resiliencia Comunitaria Planificación 609,375        1,182,677     4,894,130     9,407,776     10,726,458   7,717,200     3,129,696     1,707,689     - - - - - - - - - - - - - - - - 39,375,000        

Iniciativas de Planificación Planificación 306,818        1,931,818     572,428        668,060        788,547        937,558        1,112,772     1,303,558     1,491,684     1,655,258     1,774,041     1,833,559     1,826,843     1,754,666     1,625,543     1,455,313     1,264,945     1,076,018     905,474        762,220        647,129        555,749        - - 26,250,000        

Planificación de Recuperación Económica Planificación 300,000        352,881        847,119        4,550,697     4,449,303     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,500,000        

Programa de Innovación de Resiliencia en el Hogar Planificación 43,750          25,216          43,534          177,794        325,039        172,167        - - - - - - - - - - - - - - - - - - 787,500 

Programa de Reparación, Reconstrucción, o Reubicación para 

Propietarios de Viviendas
Vivienda   2,760,839   20,151,980   47,625,886   49,928,695   42,440,551   28,697,691   33,531,885   38,837,448   44,202,023   49,096,630   52,997,899   55,423,865   56,126,883   55,051,542   52,291,094   48,133,563   43,092,830   37,700,373   32,469,824   27,777,717   23,876,487   20,716,488   19,745,769   3,518,537   886,196,499 

Hipoteca al Dia Vivienda 610,714        1,960,714     1,960,714     1,730,631     4,916,468     5,868,929     6,087,235     5,855,291     6,352,424     5,762,295     4,722,602     3,666,774     2,706,297     448,911        - - - - - - - - - - 52,650,000        

Asistencia de Vivienda para Interés Social Vivienda 427,083        215,458        855,692        1,420,147     1,167,085     1,717,583     2,124,905     2,105,717     1,673,877     1,127,319     990,930        299,203        - - - - - - - - - - - - 14,125,000        

Programa de Consejería de Vivienda Vivienda 165,625        263,650        513,632        451,554        238,220        276,873        322,855        373,320        424,347        470,903        508,011        531,086        537,773        527,545        501,288        461,743        413,796        362,505        312,753        268,122        231,015        200,958        290,596        126,829        8,775,000         

Apoyo CDBG-DR a los Créditos Contributivos de Vivienda de 

Bajos Ingresos
Vivienda 727,273        5,227,273     733,034        721,512        227,273        2,880,194     3,475,222     4,252,744     5,226,609     6,341,859     7,466,307     8,424,193     9,053,160     9,247,843     8,974,916     8,280,638     7,281,854     6,147,068     5,048,470     4,106,356     3,362,283     2,793,919     - - 110,000,000      

Resiliencia Energética del Hogar Vivienda 714,462        767,651        833,916        923,998        990,651        3,078,925     4,201,033     5,733,062     6,869,113     6,187,346     4,915,382     4,033,814     2,870,648     - - - - - - - - - - - 42,120,000        

Subsidio de Alquiler Vivienda 155,556        869,461        1,287,753     1,735,302     1,981,555     1,885,801     1,532,478     1,287,598     964,496        - - - - - - - - - - - - - - - 11,700,000        

Programa de Autorización de Títulos Vivienda 481,818        1,374,733     2,476,617     2,529,360     1,948,290     767,394        903,637        1,053,164     1,204,354     1,342,299     1,452,248     1,520,619     1,540,432     1,510,126     1,432,328     1,315,156     1,173,093     1,021,117     873,705        741,467        631,518        542,460        919,825        494,239        29,250,000        

Préstamos para Pequeños Negocios Economía 608,333        2,633,333     4,383,333     208,333        3,435,824     5,276,524     7,778,785     9,630,251     9,543,031     7,580,124     5,095,766     3,326,362     - - - - - - - - - - - - 59,500,000        

Incubadoras de Pequeñas Empresas Economía 130,000        535,000        535,000        400,000        302,881        297,119        1,543,223     3,108,626     3,310,048     1,738,103     - - - - - - - - - - - - - - 11,900,000        

Programa de Capacitación Laboral Economía 151,429        1,041,429     504,385        1,817,532     3,467,044     3,325,716     1,592,466     - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,900,000        

Préstamo Renovable de Construcción Economía 352,917        3,467,917     1,297,917     218,091        370,283        1,179,178     1,186,795     1,250,204     1,503,558     1,801,817     2,118,158     2,419,093     2,665,806     2,823,233     2,869,950     2,801,467     2,624,992     2,364,839     2,057,887     1,742,941     1,451,648     1,207,677     1,013,194     860,439        41,650,000        

Programa de Mercadeo de Turismo y Negocios Economía 200,000        1,187,962     2,662,038     492,329        643,618        855,695        1,109,901     1,339,858     1,472,547     1,463,624     1,316,063     1,079,153     827,192        622,300        477,720        - - - - - - - - - 15,750,000        

Desarrollo Comercial Economía 289,286        1,301,786     2,176,786     1,403,500     2,509,390     1,848,261     2,650,746     3,398,194     3,689,321     3,360,467     2,600,329     1,813,145     1,889,092     771,533        48,167          - - - - - - - - - 29,750,000        

Coordinación de FEMA Infraestructura 227,273        227,273        2,481,305     2,899,369     3,426,086     4,077,503     4,843,463     5,677,501     6,499,911     7,214,987     7,734,257     7,994,447     7,965,087     7,649,558     7,085,084     6,340,912     5,508,699     4,682,793     3,937,242     3,310,997     2,807,865     2,408,390     - - 105,000,000      

Total 9,262,550     44,718,211   76,685,220   81,684,679   84,354,565   70,860,311   77,127,095   86,914,224   94,427,346   95,143,029   93,691,993   92,365,314   88,009,214   80,407,256   75,306,091   68,788,792   61,360,209   53,354,713   45,605,354   38,709,820   33,007,945   28,425,640   21,969,385   5,000,043     1,507,179,000   

Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Planificación 1,259,943     3,492,592     6,357,211     14,804,327   16,289,347   8,826,926     4,242,467     3,011,247     1,491,684     1,655,258     1,774,041     1,833,559     1,826,843     1,754,666     1,625,543     1,455,313     1,264,945     1,076,018     905,474        762,220        647,129        555,749        - - 76,912,500        

Vivienda 6,043,369     30,830,920   56,287,246   59,441,199   53,910,093   45,173,390   52,179,249   59,498,343   66,917,244   70,328,651   73,053,379   73,899,555   72,835,195   66,785,966   63,199,627   58,191,100   51,961,573   45,231,063   38,704,751   32,893,662   28,101,303   24,253,824   20,956,191   4,139,604     1,154,816,499   

Economía 1,731,964     10,167,427   11,559,459   4,539,785     10,729,039   12,782,492   15,861,916   18,727,133   19,518,506   15,944,134   11,130,316   8,637,753     5,382,090     4,217,066     3,395,837     2,801,467     2,624,992     2,364,839     2,057,887     1,742,941     1,451,648     1,207,677     1,013,194     860,439        170,450,000      

Infraestructura 227,273        227,273        2,481,305     2,899,369     3,426,086     4,077,503     4,843,463     5,677,501     6,499,911     7,214,987     7,734,257     7,994,447     7,965,087     7,649,558     7,085,084     6,340,912     5,508,699     4,682,793     3,937,242     3,310,997     2,807,865     2,408,390     - - 105,000,000      

Total 9,262,550     44,718,211   76,685,220   81,684,679   84,354,565   70,860,311   77,127,095   86,914,224   94,427,346   95,143,029   93,691,993   92,365,314   88,009,214   80,407,256   75,306,091   68,788,792   61,360,209   53,354,713   45,605,354   38,709,820   33,007,945   28,425,640   21,969,385   5,000,043     1,507,179,000   
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SUJETO A CAMBIO- PENDIENTE DE APROBACIÓN POR PARTE DE HUD, ESTO NO ES UN DOCUMENTO FINAL Page 6 of 16



Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas para 
Firma de Planificación

Solicitud de Propuestas para 
Firmas de Arquitectura e 
Ingeniería

Divulgación del Programa

Desarrollo de Planes

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación de Planes

Itinerario: Planificación Integral de la Resiliencia Comunitaria

Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Firma de Planificación

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Ejecución del Plan y 
Monitoreo

Itinerario: Iniciativas de Planificación
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Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Consultor Financiero

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Ejecución del Plan y 
Monitoreo

Itinerario: Planificación de Recuperación Económica

Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Firma de Planificación

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Ejecución del Plan y 
Monitoreo

Itinerario: Programa de Innovación de Resiliencia en el Hogar
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Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Gerente de Programa
Solicitud de Propuestas 
para Contratistas 
Generales

Divulgación del Programa

Periodo de Registro

Periodo de Elegibilidad

Periodo de Diseño-
Construcción

Cierre

Itinerario: Programa de Reparación, Reconstrucción, o Reubicación para 
Propietarios de Viviendas

Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Firma de Planificación

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Divulgación del Programa

Periodo de Registro

Periodo de Elegibilidad

Periodo de Pago de 
Hipotecas

Cierre

Itinerario: Hipoteca al Dia
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Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Gerente de 
Programa

Divulgación del 
Programa

Solicitud de Propuestas 
para Desarrolladores

Pre-Construcción

Construcción

Cierre

Itinerario: Asistencia de Vivienda para Interés Social

Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Gerente de Programa

Divulgación del Programa

Solicitud de Propuestas 
para Consejeros de 
Vivienda

Implementación

Cierre

Itinerario: Programa de Consejería de Vivienda
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Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Gerente de Programa

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Divulgación del Programa

Selección de Aplicantes

Monitoria y Recuperación 
de la Inversión

Itinerario: Apoyo CDBG-DR a los Créditos Contributivos de Vivienda de Bajos 
Ingresos

Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Gerente de Programa

Solicitud de Propuestas 
para Contratistas

Divulgación del Programa

Periodo de Registro

Periodo de Elegibilidad

Periodo de Instalación

Cierre

Itinerario: Resiliencia Energética del Hogar
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Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Consultor Financiero

Divulgación del Programa

Periodo de Registro

Periodo de Elegibilidad

Periodo de Pago

Cierre

Itinerario: Subsidio de Alquiler

Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Gerente de Programa

Divulgación del Programa

Periodo de Registro

Periodo de Elegibilidad

Resolución de Títulos

Cierre

Itinerario: Programa de Autorización de Títulos
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Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Consultor Financiero

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Solicitud de Propuestas 
para Sub-Recipientes

Divulgación del Programa

Periodo de Aplicación y 
Otorgamiento de 
Prestamos

Monitoria y Recuperación 
de la Inversión

Itinerario: Préstamos para Pequeños Negocios

Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Consultor Financiero

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Divulgación del Programa

Solicitud de Propuestas 
para Incubadores

Pre-Construcción

Construcción

Cierre

Itinerario: Incubadoras de Pequeñas Empresas
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Administración General

Inicio

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Divulgación del Programa

Solicitud de Propuestas 
para Sub-Recipientes

Periodo de Implementación

Itinerario: Programa de Capacitación Laboral

Administración General

Inicio

Solicitud de Propuestas 
para Consultor Financiero

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Divulgación del Programa

Solicitud de Propuestas 
para Sub-Recipientes

Monitoreo y Recuperación 
de la Inversión

Itinerario: Préstamo Renovable de Construcción
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Administración General

Inicio

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Divulgación del Programa

Solicitud de Propuestas 
para Sub-Recipientes

Implementación

Itinerario: Programa de Mercadeo de Turismo y Negocios

Administración General

Inicio

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Divulgación del Programa

Solicitud de Propuestas 
para Sub-Recipientes

Pre-Construcción

Construcción

Cierre

Itinerario: Desarrollo Comercial
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Administración General

Inicio

Memorando de 
Entendimiento con el Socio

Desarrollo del Plan por el 
Socio

Evaluación, Revisión, y 
Aprobación del Plan

Ejecución y Monitoreo

Itinerario: Coordinación de FEMA
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