ltinerarios y Requisiciones Proyectadas de Programas

Totals: 9,727,962,000

Programa/Actividad Entregables Categoria Presupuesto del Programa Comienzo Terminacién

Administracién del Programa Administacion n/a 486,398,100 | 2018-Q4 2025-Q1
Administraciéon General Administracién General de los Programas Administacién | 100.0% 486,398,100| 2018-Q4 2025-Q1
Balance | Administacion 0.0% - n/a n/a
Planificacion Integral de la Resiliencia Comunitaria Planificacion n/a 55,000,000 2019-Q1 2025-Q1
Inicio Planificacion 1.0% 550,000] 2019-Q1 2019-Q1
Divul ion del P Identifi i0
dg’:‘aficc;:un%a;ﬁrama & lcentificacion Planificacién | 5.0% 2,750,000| 2019-Q1 | 2019-Q2
Desarrollo de Planes Planificacion 80.0% 44,000,000| 2019-Q2 2025-Q1
Evaluacion de Planes, Revisiones, y o »
Aprobacién Planificacion 14.0% 7,700,000 2020-Q1 2025-Q1
Balance | Planificacion 0.0% - n/a n/a
Iniciativas de Planificacion de Agencias . L.
. - ! Planif /; 50,000,000 - -
(SIG, Integracion de la Planificacion) antticacion na AR 202201
Inicio Planificacion 1.0% 500,000] 2019-Q2 2019-Q2
Desarrollo del Plan por el Socio Planificacion 5.0% 2,500,000] 2019-Q2 2019-Q3
E}’:‘r:”ac'on' Revisiones, y Aprobacion del Planificacién | 2.5% 1,250,000] 2019-Q3 | 2019-Q4
Ejecucion del Plan y Monitoreo Planificacion 91.5% 45,750,000| 2019-Q4 2025-Q1
Balance | Planificacion 0.0% - n/a n/a
Planificacién de la Recuperaciéon Econémica Planificacién n/a 22,500,000 2019-Q2 2025-Q1
Inicio Planificacion 2.0% 450,000 2019-Q2 2019-Q2
Desarrollo del Plan por el Socio Planificacion 5.0% 1,125,000 2019-Q2 2019-Q3
E}’:‘r:”ac'on' Revisiones, y Aprobacion del Planificacién | 5.0% 1,125000] 2019-Q3 | 2021-Q2
Ejecucion del Plan y Monitoreo Planificacion 88.0% 19,800,000 2020-Q2 2025-Q1
Balance | Planificacion 0.0% - n/a n/a
Competencia de Innovacion de Resiliencia en el Hogar Planificacion n/a 5,750,000 2019-Q2 2025-Q1
Inicio Planificacion 5.0% 287,500| 2019-Q2 2019-Q2
Desarrollo del Plan por el Socio Planificacion 90.0% 5,175,000] 2019-Q3 2025-Q1
Eval ion, Revisi , Yy Aprobacion del . .
P}’:‘n”ac'on evisiones, y Aprobacion de Planificacién | 5.0% 287,500 2019-Q4 | 2025-Q1




ltinerarios y Requisiciones Proyectadas de Programas

Programa/Actividad

Totals:

Entregables

Categoria

9,727,962,000

Presupuesto del Programa

Comienzo Terminacién

Balance | Planificacion 0.0% - n/a n/a
Ofras Planificaciones Planificacion n/a 351,743,850 | 2019-Q2 2025-Q1
Actividades de Planificacién Generales Planificacién | 100.0% 351,743,850 2019-Q2 2025-Q1
Balance | Planificacion 0.0% - n/a n/a
Programa de Reparacién, Reconstruccién, o Reubicacién Vivienda n/a 2,175,570,050 | 2019-Q1 2025-Q1
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa Vivienda 0.1% 2,175,570[ 2019-Q1 2019-Q2
Divulgacion del Programa Anuncio del Programa a las Comunidades Vivienda 0.5% 10,877,850| 2019-Q1 2024-Q2
Period de Registro 12,000-15,000 Registros Vivienda 2.5% 54,389,251| 2019-Q1 2024-Q2
Determinacién de las necesidades de los aplicantes
Periodo de Eligibilidad y las tareas de pre-construccion o pre-localizacion Vivienda 5.0% 108,778,503| 2019-Q1 2024-Q2
completadas.
- - » Construccion completada en viviendas de remplazo .
Periodo de Disefio-Construccion K Vivienda 91.5% 1,990,646,596| 2019-Q1 2025-Q1
o reparaciones.
Cierre Cierre de las solicitudes de asistencia Vivienda 0.4% 8,702,280 2024-Q3 2025-Q1
Balance Vivienda 0.0% - n/a n/a
Programa de Hipoteca al Dia Vivienda n/a 100,000,000 | 2019-Q1 2025-Q1
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa Vivienda 1.0% 1,000,000 2019-Q1 2019-Q1
D bolso d 5ximad te 4,950 hipot -
pago de Hipotecas esembolso de aproximadamente Ipotecas Vivienda 99.0% 99,000,000] 2019-Q2 | 2025.Q1
en atraso.
Balance Vivienda 0.0% - n/a n/a
Vivienda de Interés Social (Personas Sin -
Hogar, Victimas de Violencia Doméstica) Vivienda n/a 82,500,000 2019-Q2 202Ea8
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa Vivienda 3.0% 975,000| 2019-Q2 2019-Q2
Divulgacion del Programa Anuncio del Programa Vivienda 5.0% 1,625,000 2019-Q2 2019-Q3
Periodo d t) i6 tos de vivienda d
Desarrollo de Proyectos reriodo de constiuceion en proyectos devivienda e\ ionda 88.0% 28,600,000 2019-Q3 | 2024-Q3
interés social.
Cierre Cierre de los proyectos Vivienda 4.0% 1,300,000 2022-Q1 2024-Q3
Balance Vivienda 0.0% - n/a n/a
Programa de Asesoria de Vivienda Vivienda n/a 17,500,000 | 2019-Q1 2025-Q1
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa Vivienda 2.0% 350,000f 2019-Q1 2019-Q1
Implementacion Servicios de Asesoria en Vivienda a aplicantes. Vivienda 98.0% 17,150,000 2019-Q1 2025-Q1
Balance Vivienda 0.0% - n/a n/a
Brecha CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos (LIHTC) Vivienda n/a 400,000,000 | 2019-Q1 2025-Q1
Inicio y evaluacién de proyectos Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa Vivienda 0.5% 2,000,000] 2019-Q1 2019-Q4
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Programa/Actividad
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9,727,962,000

Presupuesto del Programa Comienzo Terminacion

Financiamiento de la brecha y

Construccion y monitoreo de proyectos de Créditos

Vivienda 99.5% 398,000,000 2019-Q2 2025-Q1
construccion Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos. ? Q Q
Balance Vivienda 0.0% - n/a n/a
Instalaciones Comunitarias para la
Resiliencia Energética y de Abasto de Vivienda n/a 436,000,000 | 2019-Q2 2025-Q1
Agua
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa Vivienda 0.1% 436,000| 2019-Q2 2019-Q2
Determinacioén de las necesidades de los aplicantes
Periodo de Eligibilidad y las tareas de pre-construccion o pre-localizacion Vivienda 5.0% 21,800,000 2019-Q3 2021-Q2
completadas.
Periodo de Instalaciones Instalacion de equipos Vivienda 94.5% 412,020,000] 2019-Q3 2025-Q1
Cierre Cierre de las aplicaciones Vivienda 0.4% 1,744,000 2024-Q2 2025-Q1
Balance Vivienda 0.0% - n/a n/a
Programa de Subsidio de Alquiler Vivienda n/a 10,000,000 | 2019-Q2 2024-Q3
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa Vivienda 1.0% 100,000 2019-Q2 2019-Q2
Periodo de Registro Un estimado de 1,875 aplicantes para el Programa Vivienda 5.0% 500,000] 2019-Q3 2021-Q2
. P st i Oximad te 1,875 L
Periodo de Pago de Renta aEY::r: t‘zss's encla a aproxmadamente Vivienda 90.0% 9,000,000 2019-Q4 | 2024-Q3
Cierre Cierre de aplicaciones. Vivienda 4.0% 400,000 2024-Q2 2024-Q3
Balance Vivienda 0.0% - n/a n/a
Programa de Autorizacion de Titulos Vivienda n/a 40,000,000 | 2019-Q1 2025-Q1
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa Vivienda 0.5% 200,000] 2019-Q1 2019-Q1
Recibi imad. te 25,000 solicitud. | .
Periodo de Registro reif,:uiiaéﬁrgirza;men € solicitudes para fa Vivienda 5.0% 2,000,000 2019-Q2 | 2022-Q1
Resolucién de Titulos Resolucion de titulos Vivienda 89.5% 35,800,000| 2019-Q2 2025-Q1
Cierre Cirre de las aplicaciones. Vivienda 5.0% 2,000,000 2024-Q1 2025-Q1
Balance Vivienda 0.0% - n/a n/a
Financiamiento para Pequefias Empresas Ezzzz:::tc; n/a 200,000,000 | 2019-Q1 2025-Q1
. . . . D I
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa Ecc?;z”r:icz 0.2% 400,000 2019-Q1 2019-Q2
Periodo de Solicitud y Ot iento d Ot iento d imad te 1000+ D Il
e'no o de Solicitud y Otorgamiento de Prgamlen o de aproximadamente ese}rrq o 99.8% 199,600,000| 2019-02 2025-01
Préstamos Préstamos Econémico
P e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e T
Balance Ecsz?jrrrr?jp(()) 0.0% - n/a n/a
Incubadoras y Aceleradoras de Pequefias Empresas Egzzz::tc; n/a 35,000,000 2019-Q2 2025-Q1
L . . . Desarrollo
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa Econémico 1.0% 350,000 2019-Q2 2019-Q3
Pre-Construccion Se identifican las necesidades de las mcut.)'adoras y Dese}rrqllo 5.0% 1,750,000 2019-03 2020-Q3
se completan las tareas de pre-construccion. Econémico




ltinerarios y Requisiciones Proyectadas de Programas

Totals: 9,727,962,000

Programa/Actividad Entregables Categoria Presupuesto del Programa Comienzo Terminacion

Se completa la construccién en nuevas incubadoras Desarrollo
Construccion . P . L. 89.0% 31,150,000| 2020-Q3 2025-Q1
y mejoras a las existentes. Econémico
. - ’ . Desarrollo
Cierre Se cierran las aplicaciones . 5.0% 1,750,000] 2024-Q3 2025-Q1
Econémico
Desarrollo
Balance P 0.0% = n/a n/a
Econémico
Programa de Capacitacion Laboral Desarrolio n/a 20,000,000 2019-Q1 | 2025-Q1
Econdmico
Desarrollo
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa P 1.0% 200,000] 2019-Q1 2019-Q1
Econdmico
. - » . Desarrollo
Periodo de Implementacion Implementacioén y Monitoreo del Programa Econémico 99.0% 19,800,000 2019-Q2 2025-Q1
Desarrollo
Balance P 0.0% = n/a n/a
Econémico
. . Desarrollo
Préstamos Renovables Comerciales/Construccion P n/a 100,000,000 | 2019-Q1 2025-Q1
Econémico
L . . . Desarrollo
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa L 0.3% 300,000 2019-Q1 2019-Q2
Econémico
Periodo de Solicitud y Otorgamiento de Desarrollo
. y 9 Monitoreo de 99+ Préstamos de Construccion P 99.7% 99,700,000 2019-Q3 2025-Q1
Préstamos Econémico
Desarrollo
Balance P 0.0% = n/a n/a
Econémico
Programa de Mercadeo de Turismo y Negocios Desa’rro_llo n/a 115,000,000 | 2019-Q1 2020-Q3
Econdmico
L . - . Desarrollo
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa L 1.0% 1,150,000] 2019-Q1 2019-Q1
Econémico
Implementacién y Monitoreo de las Camparias de Desarrollo
Periodo de Implementacion P y P Ao 99.0% 113,850,000 2019-Q2 | 2020-Q3
Turismo Econdmico
Balance Desa’rro_llo 0.0% - n/a n/a
Econdmico
. . Desarrollo
Proyectos Estratégicos y Redesarrollo Comercial P n/a 150,000,000 | 2019-Q2 2025-Q1
Econémico
Desarrollo
Inicio Guias, Politicas, y Procedimientos del Programa P 1.0% 1,500,000 2019-Q2 2019-Q3
Econémico
Determinacion de las necesidades de los aplicantes Desarrollo
Pre-Construccion y las tareas de pre-construccién o pre-localizaciéon Econémico 10.0% 15,000,000 2019-Q4 2021-Q1
completadas.
. Construccion de los proyectos de desarrollo Desarrollo
Construccion X proy . 85.0% 127,500,000] 2020-Q2 2025-Q1
comercial Econdémico
Desarrollo
Cierre Cirre de las aplicaciones. P 4.0% 6,000,000] 2024-Q4 2025-Q1
Econdmico




ltinerarios y Requisiciones Proyectadas de Programas

Totals: 9,727,962,000

Programa/Actividad Entregables

Categoria

Presupuesto del Programa

Comienzo Terminacién

Desarrollo
Econémico

Balance 0.0%

Coordinacién con FEMA

Infraestructura n/a 1,000,000,000| 2019-Q3 2025-Q1
Ejecucion de Proyectos Reembolso de la parte de no federal de proyectos

de FEMA

Infraestructura | 100.0% 1,000,000,000] 2019-Q3 2025-Q1

Balance | Infraestructura | 0.0%

- n/a n/a




Requisiciones Proyectadas de los Programa

Frograma Categora 2018 2019 202 2021 2022 2023 2024 2025 Total
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Administracion del Programa Administracion 8,274,656 9,413,452 10,773,107 12,393,896 14,293,601 16,452,159 18,814,256 21,250,039 23,591,743 25,686,886 27,382,104 28,554,304 29,120,989 29,035,430 28,305,216 26,986,830 25,173,929 22,998,895 20,620,193 18,189,589 15,867,815 13,772,215 11,945,107 10,395,348 9,097,701 8,008,638 486,398,100
Planificacion Integral de la Resiliencia Comunitaria Planificacién 1,940,843 2,174,480 938,051 1,086,817 1,431,001 1,671,114 1,945,682 2,247,235 2,553,770 2,844,183 3,094,163 3,281,555 3,389,521 3,406,777 3,331,533 3,170,503 2,937,220 2,652,276 2,341,477 2,028,053 1,738,464 1,483,770 1,269,656 1,093,375 948,480 55,000,000
Iniciativas de Planifcacion de Agencias (SIG, Integracion de la Planificacién) Planificacién 1,764,403 1,867,799 1,548,944 1,084,353 1,276,723 1,508,814 1,784,905 2,091,582 2,409,236 2,710,965 2,963,234 3,144,722 3,232,887 3,221,639 3,112,512 2,912,886 2,647,839 2,339,681 2,022,229 1,721,087 1,453,755 1,231,189 1,047,527 901,091 50,000,000
6n de la on Ex Planificacién 1,018,981 628,637 114,034 170,335 658,291 739,106 799,230 872,313 984,161 1,079,145 1,241,982 1,383,567 1,486,383 1,537,900 1,532,087 1,469,612 1,357,847 1,210,501 1,045,722 882,193 734,574 610,577 510,957 431,861 22,500,000
Competencia de Innovacién de Resiliencia en el Hogar Planificacion 287,500 100,405 122,030 142,295 167,291 196,371 229,260 264,324 298,146 328,371 351,964 366,494 370,926 364,694 348,555 323,605 292,502 258,293 223,345 190,967 162,596 138,408 118,829 102,830 5,750,000
Otros Tipos de Planificacion Planificacion 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 14,655,994 351,743,850
Programa de 6 6n, 0 Vivienda 39,932,875 45,569,028 51,336,518 59,551,845 69,223,388 80,166,381 91,925,972 103,788,341 114,863,881 124,280,947 131,256,399 135,247,748 135,956,896 133,329,356 127,598,271 119,207,628 108,855,174 97,368,805 85,610,675 74,357,321 64,145,335 55,285,717 47,118,017 43,238,377 36,355,154 2,175,570,050
Programa de Hipoteca al Dia Vivienda 1,000,000 1,834,477 2,110,616 2,445,339 2,849,092 3,324,466 3,861,458 4,440,742 5,012,426 5,536,327 5,967,815 6,269,951 6,417,631 6,397,231 6,210,768 5,874,703 5,417,210 4,877,585 4,301,350 3,727,795 3,203,916 2,745,406 2,358,892 2,039,406 1,775,398 100,000,000
Vivienda de Interés Social (Personas Sin Hogar, Victimas de Violencia Doméstica) Vivienda 1,796,862 1,415,022 718,988 852,349 1,016,124 1,210,950 1,424,774 1,640,976 1,838,237 1,995,465 2,093,236 2,178,839 2,157,382 2,077,131 1,944,916 1,769,833 1,562,355 1,339,361 1,120,769 928,188 770,761 647,482 32,500,000
Programa de Asesoria de Vivienda Vivienda 654,036 347,787 400,435 463,605 537,879 622,105 713,006 805,315 892,466 967,648 1,024,854 1,059,610 1,069,296 1,053,202 1,012,513 950,326 871,541 782,452 689,914 600,258 518,298 446,769 386,338 336,091 294,255 17,500,000
Brecha CDBG-DR de los Créditos Contributvos de Vivienda por Ingresos Bajos (LIHTC) Vivienda = 331,827 8,054,662 9,153,361 10,150,976 11,453,927 13,365,025 15,523,843 17,852,681 20,150,964 22,257,151 23,991,821 25,206,468 25,800,174 25,718,163 24,968,540 23,617,492 21,778,279 19,608,877 17,292,295 14,986,490 12,880,388 11,037,088 9,483,224 8,198,826 7,137,458 400,000,000
C para la Resiliencia Energética y de Abasto de Agua Vivienda = 436,000 9,401,141 11,459,585 14,087,320 16,788,436 18,949,542 20,574,148 22,129,260 23,891,620 24,787,670 26,539,854 27,605,870 27,914,671 27,424,079 26,193,731 24,307,216 21,963,482 19,394,008 16,770,342 14,343,172 12,507,497 10,996,399 9,519,506 8,015,452 436,000,000
Programa de Subsidio de Alquiler Vivienda = 100,000 322275 253,545 316,193 382,112 439,868 489,175 539,395 595,718 628,894 675,629 699,046 696,403 668,006 617,203 550,228 475,328 400,997 333,897 277,535 434,558 393,996 = = 10,000,000
Programa de Autorizacion de Titulos Vivienda 200,000 743,075 870,191 1,029,444 1,221,251 1,434,588 1,652,681 1,860,551 2,040,694 2,187,458 2,298,093 2,370,433 2,397,786 2,313,342 2,245,914 2,124,387 1,958,951 1,763,814 1,555,438 1,348,031 1,398,091 1,459,319 1,461,699 1,191,650 873,121 40,000,000
Financiamiento para Pequefias Empresas Desarollo Econmico 202,304 3,896,297 4,255,342 4,930,199 5,744,230 6,702,661 7,785,324 8,953,254 10,105,861 11,162,129 12,032,079 12,641,234 12,938,982 12,897,852 12,521,911 11,844,350 10,921,971 9,833,999 8,672,216 7,515,838 6,459,612 5,535,183 4,755,908 4111773 3,579,489 200,000,000
Incubadoras y Aceleradoras de Pequefias Empresas Desarollo Economico 177,016 382,549 408,218 532,599 397,397 945,162 888,889 1,074,652 1,305,919 1578,175 1,866,938 2,141,638 2,366,843 2,510,546 2,553,189 2,490,676 2,329,587 2,092,114 1,811,922 1,524,432 1,258,535 1,493,282 1,708,409 1,161,311 35,000,000
Programa de Capacitacion Laboral Desarollo Econmico 200,000 366,895 422123 489,068 569,818 664,893 772,292 888,148 1,002,485 1,107,265 1,193,563 1,253,990 1,283,526 1,279,446 1,242,154 1,174,941 1,083,442 975,517 860,270 745,559 640,783 549,081 471,778 407,881 355,080 20,000,000
C Desarollo Economico 151,728 148,272 1,934,366 2,238,266 2,610,126 3,068,404 3,600,547 4,200,759 4,839,169 5,452,299 5,998,084 6,422,075 6,680,028 6,754,752 6,636,039 6,338,321 5,881,825 5,314,692 4,692,934 4,058,063 3,470,740 2,956,529 2,517,473 2,162,510 1,872,000 100,000,000
Programa de Mercadeo de Turismo y Negocios Desarollo Econdmico 1,150,000 10,625,453 19,134,956 27,820,482 27,484,898 18,527,243 10,256,968 - - - - - - - - - - 115,000,000
Proyectos Estratégicos y Redesarrollo Comercial Desarollo Economico 758,642 741,358 1,399,928 2,521,075 6,539,303 7,028,121 6,519,494 6,260,423 5,885,642 6,949,041 7,997,614 8,909,335 9,571,405 9,903,147 9,865,713 9,463,413 8,743,710 7,794,890 6,733,819 5,680,788 4,730,211 3,931,749 6,324,821 5,746,359 150,000,000
Coordinacién con FEMA Infraestructura 19,401,862 22,450,013 26,179,804 30,776,370 36,113,815 42,133,993 48,537,301 54,687,052 60,161,326 64,413,993 67,001,287 67,750,768 66,560,068 63,573,930 58,995,233 53,306,836 47,070,549 40,702,738 34,811,833 29,654,249 25,250,485 21,690,169 18,776,325 1,000,000,000
y Resiliencia de Vivienda Multfamiliares Vivienda 303,457 296,543 7,212,270 8,714,350 10,672,010 13,100,467 15,926,719 18,873,232 21,538,262 23,543,800 24,560,777 24,456,928 23,249,822 21,096,026 18,351,199 15,399,475 12,628,458 10,285,023 8,413,051 6,978,132 3,764,162 6,995,147 3,640,691 300,000,000
Asistencia para Compradores de Vivienda Vivienda 531,049 7,241,696 7,778,930 9,071,302 10,664,012 12,513,437 14,599,428 16,818,175 18,949,064 20,845,899 22,319,449 23,215,946 23,475,641 23,170,997 22,177,538 20,649,442 18,745,015 16,637,038 14,449,151 12,384,972 10,542,289 8,949,755 7,659,428 6,610,349 350,000,000
Renacer Agricola de Puerto Rico - Agricultura Urbana y Rural Desarollo Economico 252,881 2,262,058 2,346,468 2,762,745 3,264,974 3,862,418 4,526,047 5,213,428 5,866,350 6,412,245 6,804,972 6,995,754 6,971,415 6,735,271 6,303,294 5,729,751 5,062,916 4,375,970 3,724,319 3,145,831 2,664,212 2,519,661 2,197,021 100,000,000
Cartera de Inversion en Desarrollo Econémico para el Crecimiento Desarollo Economico 800,000 16,266,045 18,942,396 22,302,890 26,357,243 31,180,249 36,537,540 42,086,583 47,357,446 51,764,302 54,934,684 56,474,818 56,278,333 54,372,005 50,884,774 46,254,715 40,871,536 35,326,012 30,065,408 25,395,439 21,507,457 18,299,100 15,741,024 800,000,000
Resiliencia de la Infraestructura Crucial Infraestructura 202,304 197,696 159,398 9,601,464 11,522,020 13,960,860 16,965,930 20,453,876 24,099,362 27,517,193 30,277,425 32,002,404 32,467,396 31,625,407 29,435,805 26,435,181 22,894,784 19,262,165 15,902,381 13,088,395 10,845,221 10,094,853 988,478 400,000,000
Centros de Resiliencia Comunitaria 189,660 185,340 622,176 2,946,942 3,254,058 3,019,671 2,939,890 3,552,794 4,202,859 4,821,264 5,328,246 5,651,750 5,747,749 5,607,020 5,244,375 4,709,774 4,079,006 3,431,807 2,833,218 2,331,869 1,932,218 1,997,635 370,679 75,000,000
Revitalizacion de la Ciudad Mult-Sector 606,913 593,087 478,193 28,804,393 34,566,061 41,882,579 50,897,790 61,361,628 72,298,087 82,551,579 90,832,276 96,007,211 97,402,187 94,876,222 88,307,416 79,305,544 68,684,352 57,786,495 47,707,144 39,265,185 32,535,663 30,284,559 2,965,434 1,200,000,000
Puerto Rico se Disefia Mult-Sector 1,770,164 1,729,836 697,365 935,884 1,270,239 1,671,015 20,321,207 24,632,173 29,977,876 36,458,474 43,772,837 51,126,872 57,406,935 61,514,716 62,182,407 60,301,016 55,515,077 48,630,056 40,807,526 33,234,447 26,740,074 21,610,881 17,692,920 700,000,000

55,177,064

381,405,320

Categora 2018 2019 202 2021 2022 2023 2024 2025 Total
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
Administracion 8,274,656 9,413,452 10,773,107 12,393,896 14,293,601 16,452,159 18,814,256 21,250,039 23,591,743 25,686,886 27,382,104 28,554,304 29,120,989 29,035,430 28,305,216 26,986,830 25,173,929 22,998,895 20,620,193 18,189,589 15,867,815 13,772,215 11,945,107 10,395,348 9,097,701 8,008,638 486,398,100
Planificacién 1,940,843 19,901,358 18,190,886 17,527,820 17,483,977 18,429,413 19,045,966 19,716,625 20,437,983 21,191,719 21,868,638 22,494,729 22,940,298 23,152,967 23,111,759 22,819,650 22,299,318 21,606,458 20,805,945 19,975,342 19,188,704 18,490,690 17,905,824 17,426,683 17,040,256 484,993,850
Vivienda 42,118,737 59,412,941 82,264,711 94,148,801 116,824,972 136,477,599 157,462,767 178,935,624 200,014,954 219,377,401 234,335,172 245,326,175 249,902,262 247,512,319 238,626,041 223,803,948 204,509,071 182,547,189 159,849,533 137,979,078 118,492,947 102,207,535 85,559,964 79,178,431 64,701,877 3,861,570,050
Desarollo Economico 1,704,033 15,972,575 27,923,576 55,814,264 60,751,612 60,965,536 60,010,632 56,493,212 64,346,177 72,213,266 80,974,739 88,358,398 93,693,166 96,340,870 96,063,544 92,883,789 87,029,395 79,181,970 70,046,876 60,567,182 51,566,081 43,570,809 37,341,860 35,534,155 30,652,283 1,520,000,000
Infraestructura = 19,793,827 22,833,049 26,961,377 43,324,777 50,889,893 59,114,523 68,443,121 78,693,723 88,463,547 96,752,450 102,606,958 105,404,921 104,775,213 100,806,357 93,675,413 84,451,791 74,044,339 63,396,711 53,547,433 45,074,514 38,027,924 33,782,658 20,135,482 1,475,000,000
Mult-Sector = 2,377,077 2,322,923 1,175,558 29,740,278 35,836,300 43,553,594 71,218,998 85,993,801 102,275,964 119,010,053 134,605,113 147,134,083 154,809,122 156,390,939 150,489,823 139,606,560 124,199,429 106,416,552 88,514,670 72,499,633 59,275,737 51,895,440 20,658,354 1,900,000,000

Requisiciones Trimestrales Proyectadas por Categoria de Programa
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Requisiciones Trimestrales Acumuladas por Categoria de Programa
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