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1 Resumen 
A lo largo de la historia, Puerto Rico ha tenido que enfrentar y recuperarse de numerosos 
huracanes, terremotos, derrumbes y otros desastres naturales. Los más devastadores 
fueron los huracanes Irma y María (los Huracanes), ambos con una semana de 
diferencia en el año 2017. Estos huracanes impactaron los setenta y ocho (78) municipios 
de la Isla y causaron daños masivos y destrucción de viviendas públicas, privadas y otras 
instalaciones. Áreas específicas fueron impactadas por marejadas, inundaciones, agua 
estancada, viento y lluvia o deslizamientos de tierra. Los daños significativos a los edificios 
e instalaciones vacías se presentaron como un riesgo para la salud pública y la 
seguridad de la comunidad. Los huracanes Irma (DR-4336-PR) y María (DR-4339-PR) 
fueron declarados la peor catástrofe natural de la historia de los Estados Unidos y 
dejaron a millones de personas sin energía eléctrica, sin capacidad de comunicación, 
y a muchos, sin alimentos, agua o casas. 

El 6 de enero del año 2020, un terremoto de 5.8 grados de magnitud sacudió la Isla, y 
fue seguido por un terremoto de 6.4 grados al día siguiente.1 Las regiones más afectadas 
por estos terremotos fueron declaradas zonas de desastres bajo la declaración 
presidencial DR-4473. Luego, la Isla continuó experimentando réplicas. Estos sucesos 
afectaron significativamente la región suroeste de la Isla, desplazando a miles de 
personas de sus hogares y provocando grandes daños en viviendas individuales e 
infraestructuras críticas. 

Los puertorriqueños se enfrentan constantemente a fenómenos meteorológicos 
catastróficos y sensibles al clima, a la erosión inducida por el clima y a los aumentos en 
el nivel del mar. A esto se suman las inundaciones costeras que ponen en peligro el 
territorio y los terremotos y temblores provocados por el desplazamiento de las placas 
tectónicas. Además, recientemente, el pueblo de Puerto Rico ha enfrentado la 
pandemia del Coronavirus (COVID-19).  

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. (HUD, por sus siglas en 
inglés) ha asignado $8.3 millones de dólares a Puerto Rico para actividades de 
mitigación. Estos fondos ayudarán a mitigar el riesgo provocado por las catástrofes, al 
tiempo que ofrecen a los administradores de fondos la oportunidad de transformar la 
planificación estatal y local. El Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo 
Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT, por sus siglas en inglés), administrado por el 
Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (Vivienda), como recipiente, representa 
una oportunidad única para llevar a cabo actividades estratégicas y de alto impacto 
para mitigar los riesgos de desastre y reducir futuras pérdidas. Las reglas para administrar 
estos fondos están contenidas en el Registro Federal Vol. 84, Núm. 169 (30 de agosto de 

 
1 Estos fueron los terremotos de mayor intensidad de una cadena de eventos sísmicos que comenzó en diciembre de 
2019. 
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2019), 84 FR 45838, y el Registro Federal Vol. 85, Núm. 17 (27 de enero de 2020), 85 FR 
4676, excepto cuando los términos del Acuerdo de Subvención entre Vivienda y HUD 
sustituyen los criterios de alto riesgo.2 Las disposiciones y los requisitos se han incorporado 
a estas Guías del Programa, según apliquen.3  

2 Definiciones y acrónimos 
1% de probabilidad de inundación anual: También denominada inundación base, la 
cual se refiere al perímetro aluvial con riesgo de inundación en caso de una inundación 
de 100 años. Este término es adoptado por el Programa Nacional de Seguros contra 
Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) como base para la elaboración de mapas, 
la clasificación de seguros y la regulación de nuevas construcciones.4 

• Análisis de Costo-Beneficio (BCA, por sus siglas en inglés): Es un método que 
determina los beneficios de la reducción de futuros riesgos de un proyecto de 
mitigación de riesgos y compara esos beneficios con sus costos. El resultado es 
una Proporción de Costo-Beneficio (BCR, por sus siglas en inglés). Se considera 
que un Proyecto Cubierto es costo-eficiente cuando el BCR es igual o mayor que 
uno (1.0). Los solicitantes y los sub-solicitantes de HMGP deben utilizar 
metodologías y herramientas aprobadas por FEMA, como el BCA “Toolkit”, para 
demostrar el costo-efectividad de sus proyectos.5 

• Área de Beneficio (AOB, por sus siglas en inglés): Representa el total de 
beneficiarios o personas que reciben un beneficio de mitigación del proyecto. Un 
AOB podría ser el área de servicio de una planta de tratamiento de aguas 
residuales, los vecindarios beneficiados por una carretera elevada o un 
vecindario beneficiado por la mitigación de inundaciones a nivel comunitario. 
Luego, se utiliza el área geográfica representada por el AOB para determinar el 
Área de Riesgo-Beneficio. 

• Área de Riesgo-Beneficio (RBA, por sus siglas en inglés): Es el conjunto de 
hexágonos identificados en la Herramienta de Evaluación de Riesgos. De igual 
forma, es una herramienta que está dentro de o conecta con el AOB. Si un 
hexágono de la Evaluación de Riesgos está dentro del AOB es parte del RBA. 
Además, si un hexágono está parcialmente dentro de o está tocando el AOB, 

 
2 El Aviso del Registro Federal 85 FR 4676 se basa en los requisitos de la Notificación Principal de CDBG-MIT (84 FR 45838) y 
establece las condiciones de subvención adicionales para reducir el riesgo y apoyar la implementación exitosa de esta 
asignación de fondos de CDBG-MIT en Puerto Rico. Estas medidas, sin embargo, han sido modificadas por 
correspondencia oficial y, en muchos casos, sustituidas por el lenguaje final incluido en el Acuerdo de Subvención. 
3 El Acuerdo de Subvención ejecutado puede encontrarse en el portal electrónico de Vivienda en inglés y español en 
https://cdbg-dr.pr.gov/en/resources/cdbg-dr-documents/ y https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/documentos-cdbg-dr/.  
4 Este término también es conocido como “Área de inundación de 100 años” 
5 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Análisis de Costo-Beneficio. 7 de marzo del 2022. Disponible en: 
https://www.fema.gov/es/grants/guidance-tools/benefit-cost-analysis . 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/resources/cdbg-dr-documents/
https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/documentos-cdbg-dr/
https://www.fema.gov/es/grants/guidance-tools/benefit-cost-analysis
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también se incluye como parte del RBA. Cada hexágono es media milla (0.5 milla) 
cuadrada. Por lo tanto, el RBA es un área en milla(s) cuadrada(s). 

• Cierre: El proceso por el cual la agencia adjudicadora o la entidad intermediaria 
determina que todas las acciones administrativas aplicables y todos los trabajos 
requeridos de la adjudicación han sido completados y se han tomado todas las 
acciones requeridas para cerrar la subvención. 

• Costos del proyecto: El costo total permisible incurrido bajo una subvención o 
adjudicación y toda distribución de costos requerida y la participación voluntaria 
de los costos comprometidos, incluyendo las contribuciones de terceros.  

• Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés): 
Departamento federal a través del cual se distribuyen los fondos CDBG, CDBG-
DR y CDBG-MIT a los beneficiarios. 

• Duplicación de Beneficios (DOB, por sus siglas en inglés): Ayuda financiera 
disponible o recibida de otra fuente que se proporciona para el mismo propósito 
que los fondos CDBG-MIT. 

• Entidad no federal: Un estado, gobierno local, una tribu india, una institución de 
educación superior o una organización sin fines de lucro a cargo de una 
adjudicación o sub-adjudicación como recipiente o subrecipiente. 

• Ingresos bajos y moderados (LMI, por sus siglas en inglés): Las personas con 
ingresos bajos a moderados son las que tienen ingresos que no superan el nivel 
de “ingresos moderados” (80% del ingreso familiar promedio del área) 
establecido por el Gobierno federal para los programas de vivienda asistida por 
HUD. Este estándar de ingresos cambia anualmente y varía según el tamaño de 
la familia, el municipio y el área estadística metropolitana.  

• Ingresos de Programa: Son los ingresos brutos generados por el recipiente o el 
subrecipiente que son generados directamente por una actividad de la 
subvención o adjudicación o que se obtienen como resultado de la subvención 
o adjudicación durante el período de ejecución. Los ingresos del programa 
incluyen, pero no se limitan a: los ingresos por honorarios y servicios prestados, el 
uso o alquiler de bienes muebles o inmuebles adquiridos en el marco de la 
subvención, la venta de productos básicos o artículos fabricados en el marco de 
la subvención, los derechos de licencia y las regalías sobre patentes y derechos 
de autor, y el capital y los intereses devengados por los fondos de la subvención 
o adjudicación. Los intereses devengados por los anticipos de fondos federales 
no son ingresos del programa, salvo que se disponga lo contrario en las leyes y 
reglamentos federales, o en los términos y condiciones de la subvención o 
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adjudicación, los ingresos del programa no incluyen reembolsos, créditos, 
descuentos e intereses devengados por cualquiera de ellos. 

• Líneas Vitales Comunitarias: La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por sus siglas en inglés) define las líneas vitales de la comunidad como los 
recursos que permiten la operación continua de las funciones gubernamentales 
y comerciales que son esenciales para la salud y la seguridad de las personas o 
para la seguridad económica. Las líneas vitales son la red integrada de los 
activos, los sectores, los servicios y las capacidades que se utilizan día a día para 
apoyar las necesidades recurrentes de la comunidad. Las líneas vitales también 
representan un principio organizador a la hora de asignar recursos y de 
establecer prioridades, ya sea durante o luego de un desastre.  
 

• Ley de Reubicación Uniforme (URA, por sus siglas en inglés): Ley federal que 
establece normas mínimas para los programas y proyectos financiados con 
fondos federales que requieren la adquisición de bienes inmuebles (propiedades) 
o el desplazamiento de personas de sus residencias, negocios o granjas. 

• Mitigación: A través de la notificación 84 FR 45838, HUD define mitigación como 
aquellas actividades que aumentan la resistencia a los desastres y reducen o 
eliminan el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, lesiones, daños y pérdida de 
bienes, así como el sufrimiento y las dificultades, disminuyendo el impacto de 
futuros desastres. 

• Proyecto Cubierto: El aviso 84 FR 45838 define un Proyecto Cubierto como un 
proyecto de infraestructura que tiene un costo total de $100 millones o más, con 
al menos $50 millones de fondos CDBG (CDBG–DR, CDBG–MIT o CDBG Estatal). 
HUD define un "proyecto de infraestructura" como una actividad o grupo de 
actividades relacionadas que desarrollan los activos físicos diseñados para 
proporcionar o apoyar los servicios al público en general en los siguientes 
sectores: transporte de superficie, incluyendo carreteras, puentes, ferrocarriles y 
tránsito; aviación; puertos, incluyendo canales de navegación; proyectos de 
recursos hídricos; producción y generación de energía, incluyendo fuentes fósiles, 
renovables, nucleares e hidroeléctricas; transmisión de electricidad; banda 
ancha; tuberías; infraestructura de aguas pluviales y alcantarillado; 
infraestructura de agua potable; y otros sectores, según lo determine el Consejo 
Directivo de Mejora de Permisos Federales. Además, de acuerdo con los requisitos 
de implementación de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas 
en inglés) de HUD, 24 C.F.R. §58.32 (a), un administrador de fondos debe agrupar 
y evaluar como un solo proyecto de infraestructura todas las actividades 
individuales que están relacionadas entre sí, ya sea sobre una base geográfica o 
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funcional, o son partes lógicas de un compuesto de acciones contempladas 
relacionadas con la infraestructura. 

• Proyecto no cubierto: Un proyecto que no se ajusta a la definición de Proyecto 
Cubierto.  

• Puntuación de Índice MIT: La Puntuación de Riesgo total, la cual se determina 
sumando la puntuación de riesgo de cada hexágono dividida por las millas 
cuadradas del Área de Riesgo-Beneficio (RBA, por sus siglas en inglés), se utiliza 
para determinar el Índice MIT. La Puntuación del Índice MIT luego se utiliza para 
determinar la Puntuación de Riesgo-Beneficio mediante la consideración de 
beneficiarios, determinados por el Área de Beneficio y el Costo del Proyecto 

• Puntuación de Riesgo-Beneficio (RBS, por sus siglas en inglés): Se determina 
multiplicando el Índice MIT por el AOB o los beneficiarios, y dividiendo dicho 
resultado por el Costo del Proyecto. El resultado se multiplica por cien (100). Este 
análisis solo aplica a proyectos que no cumplen con la definición de HUD de 
Proyecto Cubierto.  

• Puntuación de Riesgo: Cada hexágono tiene una (1) puntuación de riesgo para 
cada uno (1) de los dieciocho (18) peligros. Solo se deben considerar el riesgo o 
los riesgos mitigados cuando se calcula la Puntuación de Riesgo de un proyecto. 
Esta puntuación se puede sumar a base del AOB para determinar una 
Puntuación de Riesgo total para el proyecto. La Puntuación de Riesgo entonces 
se utiliza para determinar la Puntuación del Índice MIT y, posteriormente, la 
Puntuación de Riesgo-Beneficio.  

• Recipiente: Una entidad legal no federal que recibe una adjudicación federal 
directamente de una agencia adjudicadora federal que es responsable del uso 
de los fondos para llevar a cabo una actividad bajo un programa federal. El 
término recipiente no incluye a los subrecipientes. 

• Requisitos salariales de Davis-Bacon: La Ley Davis Bacon y Leyes Relacionadas 
(DBRA, por sus siglas en inglés) exige a todos los contratistas y subcontratistas que 
realicen trabajos con contratos de construcción federales o con asistencia 
federal por un valor superior a $2,000, que paguen a sus trabajadores y 
mecánicos un salario no inferior al vigente y las prestaciones complementarias de 
las clases correspondientes de trabajadores y mecánicos empleados en 
proyectos similares en la zona. Las tarifas salariales y los beneficios marginales 
prevalecientes son determinados por el Secretario del Departamento de Trabajo 
de EE.UU. para su inclusión en los contratos cubiertos.  
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• Revisión ambiental: Un conjunto permanente de archivos que contiene toda la 
documentación relativa a los procedimientos de cumplimiento de la revisión 
ambiental realizada y los documentos de autorización ambiental. 

• Solicitante: Una entidad elegible que realiza una solicitud formal a un programa 
financiado por el Gobierno federal. El Programa de Subvención para Mitigación 
de Riesgos (HMGP, por sus siglas en inglés) define al solicitante como cualquier 
entidad del Gobierno de Puerto Rico, una corporación pública, un municipio o 
una organización privada sin fines de lucro elegible que solicite asistencia del 
programa. 

• Sub-adjudicación: Una adjudicación proporcionada por una entidad 
canalizadora a un subrecipiente para llevar a cabo parte de una adjudicación 
federal recibida por la entidad intermediaria. El término no incluye los pagos a un 
contratista o los pagos a un individuo que sea beneficiario de un programa 
federal. Una sub-adjudicación puede ser proporcionada a través de cualquier 
forma de acuerdo legal, incluyendo un acuerdo que la entidad canalizadora 
considere un contrato. 

• Subrecipiente: Una entidad, usualmente pero no limitada a entidades no 
federales, que recibe una subvención de una entidad intermediaria para llevar a 
cabo parte de un programa federal. El término no incluye a una persona que sea 
beneficiaria de dicho programa. Un subrecipiente también puede ser 
beneficiario de otras subvenciones federales directamente de una agencia 
federal adjudicadora. 

• Subvención en Bloque para Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en 
inglés): Un programa de subvenciones federales administrado por HUD que 
otorga fondos de subvención a los gobiernos locales y estatales. El Programa 
CDBG trabaja para garantizar una vivienda digna y asequible, para proporcionar 
servicios a los más vulnerables de las comunidades y para crear empleos a través 
de la expansión y retención de empresas. 

• Zona más afectada y necesitada (MID, por sus siglas en inglés): HUD reconoce 
en el 84 FR 45838, sección II. C., la adopción de la definición de área MID del 
Registro Federal Vol. 83 Núm. 157, (14 de agosto de 2018), 83 FR 40314, en la que 
el HUD determina que todos los municipios de Puerto Rico son área MID. 

3 Resumen del Programa 
Estas Guías del Programa establecen los requisitos para el Programa para la Mitigación 
en la Infraestructura y la Reserva para instalaciones para el cuidado de la salud, según 
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aprobado por HUD en el Plan de Acción de CDBG-MIT de Vivienda.6 HUD aprobó un 
total de $4,566,451,166.00 para el Programa para la Mitigación en la Infraestructura, que 
incluye una reserva de $1,000 millones  para instalaciones para el cuidado de la salud y 
una reserva de $1,000 millones para el pareo no federal de HMGP, de Puerto Rico.  

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA $4,566,451,166.00 
Programa para la Mitigación en la Infraestructura $2,566,451,166.00 

Reserva para pareo de HMGP7 $1,000,000,000.00 
Reserva para instalaciones para el cuidado  
de la salud $1,000,000,000.00 

 

4 Descripción del Programa 
La mitigación es una oportunidad para que Puerto Rico cambie el desembolso reactivo 
de dinero tras un desastre por una inversión proactiva en la resiliencia comunitaria. La 
Evaluación de Riesgos realizada para el Plan de Acción de CDBG-MIT de Vivienda 
provee una evaluación actualizada y sofisticada de los riesgos más comunes 
relacionados con el clima y causados por el ser humano que representan una amenaza 
para Puerto Rico. 

Vivienda entiende que dentro de los inmensos retos que enfrenta Puerto Rico para 
recuperarse de los eventos desastrosos, también existen oportunidades para 
implementar verdaderas medidas de mitigación que protejan a la Isla contra futuros 
riesgos. Con la asignación de los fondos de CDBG-MIT, HUD le está brindando a Puerto 
Rico una oportunidad significativa para implementar proyectos estratégicos, 
transformadores y de alto impacto que fortalecerán la resiliencia de la Isla ante futuros 
desastres, reduciendo los riesgos atribuibles a los desastres naturales, abordando la 
pérdida repetitiva de propiedades y mejorando la infraestructura crítica.  

Las actividades de mitigación se definen como “aquellas que aumentan la resiliencia 
ante desastres y reducen o eliminan el riesgo de pérdida de vidas, lesiones, daños y 
pérdida de la propiedad, y sufrimiento y las dificultades, al reducir el impacto de futuros 
desastres”.8 

El diseño de este programa se basa en la comprensión de que el riesgo es regional y los 
impactos de los desastres son de naturaleza integral debido a la interconexión de las 
infraestructuras de línea vital crítica. Las amenazas no se limitan a fronteras creadas por 
el hombre o regiones definidas y, cuando se produce una catástrofe, los efectos no se 
resuelven mediante la estabilización de una sola línea vital. El riesgo se presenta en 

 
6 El Plan de Acción de CDBG-MIT está disponible en inglés y español en https://cdbg-dr.pr.gov/en/cdbg-mit/ y 
https://cdbg-dr.pr.gov/cdbg-mit/.    
7 Refiérase a las Guías del Pareo Global  HMGP para una explicación sobre los requisitos del programa. Estas Guías estarán 
disponibles en inglés y español en https://cdbg-dr.pr.gov/en/cdbg-mit/ y https://cdbg-dr.pr.gov/cdbg-mit/.    
8 Notificacion 84 FR 45838, 45840, Section II. Use of CDBG–MIT Funds. 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/cdbg-mit/
https://cdbg-dr.pr.gov/cdbg-mit/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/cdbg-mit/
https://cdbg-dr.pr.gov/cdbg-mit/
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forma de inundaciones y sequías estacionales en un (1) vecindario, riesgos de aumento 
en el nivel del mar y terremoto en otro, o vientos huracanados e incendios forestales en 
otro. Las fallas en cascada se atribuyen a más infraestructuras de la línea vital de las que 
pueden fortalecer de forma integral con los fondos federales limitados.   

Por esta razón, los posibles proyectos de la cartera de infraestructuras no se limitarán a 
la mitigación de una sola amenaza a un límite municipal o al fortalecimiento de la 
infraestructura de una línea vital específica. La intención de esta cartera de programas 
es recompensar, mediante una metodología de puntuación, los proyectos que 
satisfagan la mayor necesidad de mitigación para la mayor cantidad de personas, por 
el costo más eficiente. 

El propósito de este Programa es capacitar a los solicitantes y/o entidades para 
identificar los riesgos y desarrollar soluciones para mitigar el riesgo de los elementos de 
infraestructura a través de soluciones innovadoras, ecológicas y sostenibles. Los 
proyectos de mitigación de infraestructura deben apoyar la estabilidad en una (1) o 
más de las siete (7) líneas vitales de la comunidad de FEMA para crear un sistema de 
infraestructura resiliente para Puerto Rico. Las áreas de servicios críticos, o líneas de vida, 
incluyen la seguridad; las comunicaciones; los alimentos, el agua y el refugio; el 
transporte; la salud y la medicina; el manejo de materiales peligrosos; y la energía 
(electricidad y combustible).  

La meta principal de este Programa es identificar las áreas de riesgo de manera 
estratégica y mitigar el mayor número de riesgos para el número más alto de personas 
de manera rentable. Esto se logrará mediante la implementación de proyectos de 
mitigación transformadores que no solo atiendan el fortalecimiento o las 
modernizaciones de las instalaciones, sino -más importante aún- que atienda la 
reducción de múltiples amenazas a las líneas vitales de infraestructura, los servicios y los 
ciudadanos, al mitigar las condiciones de dicha localidad que causan la destrucción a 
gran escala. El Programa tiene la intención de financiar proyectos tales como: 

• Reforzar los corredores de resiliencia bajo la línea vital de transportación en las 
áreas de carreteras, aviación, transporte marítimo y el transporte masivo.  

• Las mejoras en la construcción deben incorporar equipo y tecnología de energía 
alternativa, según corresponda, en las instalaciones mejoradas con dinero para 
la mitigación.9 

• Mejorar la resiliencia de la infraestructura pública de la línea vital de 
comunicaciones, en especial los recursos de comunicaciones necesarios para 
facilitar las actividades de respuesta críticas. 

 
9 Los proyectos que mejoran directamente la red eléctrica deben financiarse a través de los programas de energía de 
Vivienda descritos en el Plan de Acción CDBG-DR para la Optimización del Sistema Eléctrico. 
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• Reforzar, modernizar, sustituir o construir infraestructuras para agua/aguas 
residuales para que resistan situaciones peligrosas de alto riesgo que amenacen 
la estabilidad de los recursos durante un evento desastroso. 

• Mejorar, ampliar o construir instalaciones médicas y de cuidado de la salud para 
reforzar y modernizar los edificios y el equipo permanente. 

• Mejorar o reforzar la infraestructura para los desperdicios sólidos (o manejo 
sustentable de materiales) para reducir los riesgos a la salud relacionados con el 
desbordamiento de los vertederos y los casos de vertederos clandestinos, los 
cuales aumentan luego de cada evento peligroso. 

• Mejorar o reforzar la infraestructura como parte de la línea vital de seguridad y 
protección proveyendo apoyo a las fuerzas del orden/seguridad, el servicio de 
bomberos, búsqueda y rescate, la seguridad comunitaria, etc. 10 

Los proyectos más competitivos serán aquellos que utilicen soluciones y alianzas 
regionales, provean un mayor beneficio de reducción de riesgos a las líneas vitales 
críticas y beneficien al mayor número de ciudadanos de Puerto Rico. Los proyectos a 
una escala más pequeña que mitiguen el mayor número de riesgos en vecindarios, 
municipios o regiones específicas se considerarán si son proyectos de prioridad 
establecida y si se apoyan en una justificación y un análisis sólido sobre viabilidad. 

4.1 Reserva para mejorar el cuidado médico 
El Programa incluye una reserva de $1,000 millones para mejorar las instalaciones de 
cuidado médico para beneficiar a los ciudadanos con necesidades médicas no 
atendidas y para minimizar, mediante el cuidado médico accesible, las posibles muertes 
en un desastre. Por esta razón, se estará implementando en consulta con el 
Departamento de Salud de Puerto Rico. Esta asignación deberá satisfacer las 
necesidades de mitigación basadas en el riesgo para Puerto Rico asociadas a la línea 
vital de salud y medicina, mediante la financiación de inversiones estratégicas en la 
atención de casos de trauma, para mejorar la infraestructura en los centros regionales y 
locales de atención primaria de salud y/o mejorar los datos, la tecnología de 
información y la comunicación entre los centros de salud. Los proyectos seleccionados 
también deberán cumplir con todos los requisitos de aprobación establecidos por el 
Departamento de Salud de Puerto Rico.11 

Los posibles proyectos incluyen mejoras, expansiones y construcción de nuevas 
instalaciones para fortalecer e innovar los edificios y el equipo permanente. Las 
instalaciones nuevas y mejoradas deberán aumentar de manera demostrable la 
capacidad del sistema de salud de Puerto Rico para mitigar los impactos de desastres 

 
10 Siempre y cuando los proyectos no sean edificios para la conducción general del gobierno, como está estrictamente 
prohibido en el Código Federal de Reglamentos, 24 C.F.R. §570.207(a)(1). 
11 Mediante un acuerdo de colaboración, Vivienda trabajará con el Departamento de Salud de Puerto Rico para 
establecer potencialmente un proceso expedito de aprobación de proyectos.   
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futuros, tanto los naturales como aquellos provocados por el ser humano, como el 
COVID-19. La arquitectura de los nuevos proyectos debe incorporar elementos de 
construcción resistentes a los desastres y características de comunicación, agua y 
energía autosustentables. 

Estas instalaciones deberán ser resistentes a las amenazas inducidas por los desastres, 
para aumentar de esa manera el número de pacientes que se pueden refugiar y ser 
atendidos en caso de desastre. Los nuevos hospitales y clínicas resistentes deben 
construirse de acuerdo con todos los códigos y reglamentos aplicables y deben ubicarse 
de manera estratégica para reducir la vulnerabilidad a las inundaciones y los 
terremotos.12 El diseño de los edificios deberá incluir la integración de la tecnología de 
la información y la arquitectura para apoyar la comunicación de datos y la energía 
sustentable. Las nuevas construcciones deben incluir la instalación de tecnología de 
telemedicina.  

5 Límites de Financiación del Programa 
La financiación se concederá en forma de subvención mediante el método de solicitud 
competitiva.   

Los proyectos de Solicitud Competitiva son los que surgen de entidades públicas y 
jurisdicciones locales para atender las necesidades de mitigación según la necesidad 
del barrio, la comunidad, el municipio o la región. Debido a que el riesgo en cualquier 
lugar individual puede divergir de los resultados de la evaluación de riesgos a nivel 
estatal proporcionados por el Plan de Acción CDBG-MIT de Vivienda, esta solicitud 
competitiva representa una oportunidad de desarrollo de capacidad impulsada 
localmente.  

Vivienda ha determinado aplicar las siguientes adjudicaciones mínima y máxima para 
la solicitud competitiva. 

ADJUDICACIÓN MÍNIMA: A base de un análisis de razonabilidad.13 

ADJUDICACIÓN MÁXIMA: $100,000,000 

Excepciones a la adjudicación máxima y mínima serán consideradas por Vivienda caso 
a caso, tomando en consideración el potencial de mitigación a largo plazo del 
proyecto, las circunstancias en las que se necesita una excepción, si el BCA del proyecto 

 
12 Como se indica en el Plan de Acción, los nuevos hospitales y clínicas resilientes deben construirse de acuerdo con las 
normas más recientes del Código Internacional de la Construcción (IBC, por sus siglas en inglés) de 2018 y ubicarse 
estratégicamente para reducir la vulnerabilidad a las inundaciones y los terremotos. Se exigirá que las nuevas 
instalaciones cumplan con las normas LEED u otras normas apropiadas de construcción ecológica. 
13 Los proyectos de bajo costo que mitigan un alto número de riesgos para un número alto de beneficiarios no se 
excluirán. Dichos proyectos podrán incluir soluciones tecnológicas con beneficios de gran alcance. 
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demuestra que el costo de brindar asistencia es necesario y razonable, así como las 
operaciones y el plan de mantenimiento del proyecto.  

6 Elegibilidad para el Programa 
A diferencia de los fondos CDBG-DR, en los que los beneficiarios deben demostrar que 
sus actividades de recuperación de desastres están “vinculadas” a un desastre 
específico y abordan una necesidad de recuperación específica no satisfecha para la 
que se asignaron los fondos CDBG-DR, los fondos CDBG-MIT no requieren dicha 
“vinculación” al desastre específico calificado que ha servido de base para la 
asignación. En cambio, los beneficiarios deben demostrar que las actividades de CDBG-
MIT: 14  

1. Son actividades subvencionables por CDBG en virtud del Título I de la Ley de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDA, por sus siglas en inglés) o son 
subvencionables de otro modo en virtud de una exención o requisito alternativo;  

2. Cumplen con el objetivo nacional, incluyendo los criterios adicionales para las 
actividades de mitigación y los Proyectos Cubiertos; 

3. Cumplen con la definición de actividades de mitigación; y 
4. Atienden los riesgos actuales y futuros identificados en la evaluación de las 

necesidades de mitigación del beneficiario en las áreas MID. 

Estos y otros criterios de elegibilidad se abordan en las subsecciones siguientes. 

6.1 Entidades elegibles 
Para poder solicitar fondos del Programa, los solicitantes deben ser uno (1) de los 
siguientes tipos de entidades:  

• Unidades del gobierno local general/municipios (incluyendo los departamentos 
y las divisiones);  

• Agencias, Autoridades, Fideicomisos y Juntas del Gobierno de Puerto Rico;  
• Organizaciones para el desarrollo con base comunitaria y organizaciones 

privadas sin fines de lucro; y 
• Organizaciones no gubernamentales (501c(3)) u otras entidades sin fines de lucro.  

El solicitante debe demostrar tener la habilidad, capacidad, destreza y otros recursos 
necesarios para realizar el trabajo o prestar los servicios requeridos y demostrar que 
cuenta con los recursos financieros para garantizar el funcionamiento, el mantenimiento 
y la sostenibilidad fiscal del proyecto completado. 

 
14 Véase 84 FR 45838, 45849, Sección V.A.2.c. Aclaración de los requisitos básicos para las actividades de mitigación. Los 
requisitos enumerados en esta sección se desvían del orden en que aparecen en el Aviso del Registro Federal, para 
ajustarse al flujo narrativo de las Guías del Programa. 
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6.2 Entidades no elegibles 
Las entidades con fines de lucro no son elegibles para solicitar a este programa. Se 
recomienda a las entidades con fines de lucro que visiten la Cartera de Inversiones para 
Desarrollo Económico y Crecimiento–Programa de Mitigación en Líneas Vitales, el cual 
está enfocado en la financiación de proyectos privados de infraestructura de línea vital 
para apoyar las necesidades de mitigación basadas en el riesgo. 

6.3 Actividades elegibles 
Todos los proyectos que reciban financiamiento CDBG-MIT deben cumplir con una 
actividad elegible de HUD, tal y como se define en la Sección 105(a) de la HCDA, según 
enmendada. Las actividades elegibles que se enumeran a continuación se han incluido 
para permitir y alentar a los solicitantes a pensar de la manera más amplia posible en 
cómo cumplir con los objetivos del Programa e implementar proyectos de 
transformación y mitigación. Todos los proyectos de este Programa cumplirán al menos 
una (1) de las siguientes actividades elegibles: 

• Sección 105(a)(1) - Adquisición de propiedad inmueble; 
• Sección 105(a)(2) - Instalaciones y mejoras de obras públicas; 
• Sección 105(a)(4) – Despeje, Rehabilitación, Reconstrucción y Construcción de 

edificios y Mejoras; 
• Sección 105(a)(7) - Disposición de propiedad inmobiliaria; 
• Sección 105(a)(8) - Servicios públicos; 15 
• Sección 105(a)(9) - Pago de Pareo No Federal; 
• Sección 105(a)(11) - Reubicación; 
• Sección 105(a)(12) - Planificación; 
• Sección 105(a)(13) - Pago de costos administrativos razonables; 
• Sección 105(a)(14) - Actividades realizadas con organizaciones de desarrollo sin 

fines de lucro; 
• Sección 105(a)(15) - Asistencia para las entidades elegibles para la revitalización 

de los vecindarios, el desarrollo económico de la comunidad y la conservación 
de la energía; 

• Sección 105(a)(16) - Estrategias de uso de la energía relacionadas con los 
objetivos de desarrollo (resiliencia); y 

• Sección 105(a)(21) - Asistencia a instituciones de educación superior. 

6.4 Uso elegible de fondos 
Los usos elegibles de fondos incluyen, pero no se limitan a: 

• Adquisición, construcción, renovación, rehabilitación u otras mejoras de una 
propiedad; 

 
15 De acuerdo con 84 FR 45838, 45849, V.A.2.c. Aclaración de los requisitos básicos para las actividades de mitigación. 
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• Costos de construcción y otras mejoras de infraestructura relacionadas con un 
proyecto; 

• Costos indirectos relacionados con un proyecto de construcción subvencionable, 
entre los que se incluyen, los gastos de arquitectura, ingeniería, obtención de 
permisos, topografía y gastos generales y márgenes de beneficio de los costos de 
construcción. 16 

• Ampliación y/o mejoras de las infraestructuras públicas; 
• Limpieza, demolición y remoción; 
• Actividades que apoyan las líneas de vida de la comunidad; 
• Pago de pareo no federal; 
• Costos asociados a la creación de capacidades; 
• Costos asociados a la realización de un Análisis de Viabilidad, cuando sea 

necesario para la determinación de la adjudicación de la construcción; 
• Costos de pre-desarrollo;  
• Costos de personal y los gastos relacionados y necesarios para el manejo de los 

contratistas adquiridos para el proyecto, los esfuerzos de divulgación para la 
comercialización del Programa, la selección de posibles solicitantes, y otros 
servicios elegibles relacionados con la culminación del Programa, cuando sea 
requerido y permitido por el Acuerdo del Subrecipiente; y 

• Eliminación de la contaminación ambiental. 

 Uso de fondos CDBG-MIT como Pareo 
Según lo dispuesto por la HCDA, los fondos de CDBG-MIT pueden utilizarse para cumplir 
con un requisito de pareo, participación o contribución para cualquier otro programa 
federal cuando se utilizan para llevar a cabo una actividad elegible de CDBG-MIT. Esto 
incluye las subvenciones de mitigación administradas por FEMA o el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés). Según el 84 
FR 45838, 45849, la cantidad máxima de fondos CDBG-MIT que puede aportarse a un 
proyecto de USACE es de $250,000. 

Vivienda sólo puede utilizar los fondos de CDBG-MIT para cumplir con el requisito de 
pareo de un programa o proyecto que cumpla con la definición de una actividad de 
mitigación. Se requerirá que los proyectos seleccionados sean elegibles bajo CDBG-MIT 
y que cumplan con los requisitos primordiales de la agencia federal. 

 Uno de fondos CDBG-MIT para mejoramientos en la red eléctrica 
Los proyectos que mejoran directamente la red de energía eléctrica deben ser 
financiados a través de los Programas de Energía de Vivienda descritos en el Plan de 
Acción de CDBG-DR para la Optimización del Sistema Eléctrico, antes de ser 

 
16 Los arquitectos e ingenieros deben tener licencia para ejercer en Puerto Rico para diseñar de acuerdo con las normas 
de Vivienda y de HUD, así como con todos los códigos y reglamentos locales aplicables. 
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considerados para CDBG-MIT. El 22 de junio de 2021, HUD publicó el Registro Federal Vol. 
86, Núm. 117 (22 de junio de 2021), 86 FR 32681, que rige el uso de la asignación de $2,000 
millones de CDBG-DR para mejorar los sistemas de energía eléctrica en Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes de los Estados Unidos. De esos $2,000 millones $1,932,347,000 se asignaron 
a Puerto Rico para mejorar el sistema de energía eléctrica de Puerto Rico. 

6.5 Uso inelegible de fondos 
Las siguientes actividades no podrán ser asistidas con fondos CDBG-MIT: 

• Financiar proyectos que no mitigan los riesgos según los criterios de evaluación 
de riesgos de Vivienda explicados en el Plan de Acción de CDBG-MIT de Vivienda 
y en estas Guías; 

• Proyectos que amplíen una represa o dique más allá de la huella original de la 
estructura que existió antes; 

• Asistencia para edificios utilizados para las operaciones del gobierno general 
(según definido en la sección 102(a)(21) de la HCDA); 

• Asistencia a servicios públicos de propiedad privada;  
• Gastos del gobierno general, salvo que se autorice específicamente en el 2 C.F.R. 

Parte 200. Los gastos necesarios para llevar a cabo las responsabilidades 
habituales de la unidad del gobierno local general no son elegibles para la 
ayuda; 

• Actividades políticas; 
• Adquisición de bienes muebles; 
• Mobiliario y bienes muebles; 
• Equipo de construcción; 
• Actividades de vivienda; 
• Pagos de ingresos; 
• Refinanciación de deudas; 
• Actividades religiosas; 
• Proyectos que atiendan el objetivo nacional de eliminación de los arrabales y el 

deterioro17 

6.6 Objetivo Nacional 
Todos los proyectos del Programa deben cumplir uno (1) de los objetivos nacionales de 
HUD para CDBG, mencionados en 24 C.F.R. § 570.483, o bien estar previstos por una 
exención o requisito alternativo, según publicado en 84 FR 45838. Este objetivo nacional 
determinado debe corresponder a una actividad subvencionable por HUD, según la 
definición de HCDA, según enmendada, 42 U.S.C. § 5305. Éstas pueden encontrarse en 
la sección de Actividades Elegibles de estas Guías del Programa. 

 
17 Segun 24 C.F.R 570.208(b) and 24 C.F.R. 570.483(c).  
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Teniendo en cuenta la naturaleza de este Programa y sus asignaciones, Vivienda 
anticipa que aplicarán los siguientes objetivos nacionales: 

• Beneficio para personas con ingresos bajos y moderados (LMI, por sus siglas en 
inglés): 

i. Beneficio de Área de LMI (LMA, por sus siglas en inglés) - los beneficios de 
un proyecto están disponibles para todos los residentes en un área 
particular, donde al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los 
residentes son personas LMI. (24 C.F.R. § 570.483 (b)(1)) 

ii. Clientela limitada LMI (LMC, por sus siglas en inglés) - debe beneficiar 
exclusivamente a una clientela que, en general, HUD presume que está 
compuesta principalmente por personas LMI. HUD presume que los 
siguientes grupos están compuestos fundamentalmente por personas LMI 
(24 C.F.R. § 570.483 (b)(2)): 

o Niños maltratados;  
o Personas mayores;  
o Cónyuges maltratados;  
o Personas sin hogar;  
o Adultos que cumplen la definición de la Oficina del Censo como 

“gravemente discapacitados”;  
o Adultos analfabetos;  
o Personas que viven con el SIDA; y  
o Trabajadores agrícolas migrantes. 

• Cumplir con una necesidad urgente de mitigación (UNM) - Las disposiciones de 
24 C.F.R. §570.483(d) y §570.208(c) no se aplican en 84 FR 45838, 45857, V.A.13.C. 
y se sustituyen por el requisito alternativo de documentar cómo la actividad: (i) 
aborda los riesgos actuales y futuros identificados en la evaluación de las 
necesidades de mitigación de las áreas MID de Vivienda18, y (ii) dará lugar a una 
reducción medible y verificable del riesgo de pérdida de vidas y bienes.19 

 Criterios adicionales aplicables a la financiación de MIT 
Las disposiciones del 24 C.F.R. §570.483(e) y §570.208(d) se modifican mediante un 
requisito alternativo para añadir condiciones, tal como se especifica en 84 FR 45838, 
45856. Para cumplir un objetivo nacional, todas las actividades del CDBG-MIT deben 
cumplir con lo siguiente: 

• Los proyectos deben demostrar la capacidad de funcionar durante la vida útil 
del proyecto mediante planes de operaciones y mantenimiento a largo plazo; 

 
18 Esto debe estar vinculado al Plan de Acción CDBG-MIT de Vivienda en la Evaluación de Necesidades de Mitigación 
Basada en el Riesgo. 
19 En el caso de los proyectos no cubiertos, se determina por la Puntuación de Riesgo-Beneficio. 
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• Los proyectos deben ser coherentes con las demás actividades de mitigación; 

En el caso de los Proyectos Cubiertos, estos deben demostrar lo siguiente para 
cumplir con un objetivo nacional20:  

o Demostrar la eficacia y sostenibilidad a largo plazo del Proyecto Cubierto 
documentando resultados medibles21 o reducción del riesgo como se 
describe a continuación: 
 El administrador de fondos debe tener un plan para financiar la 

operación y el mantenimiento a largo plazo de los proyectos 
cubiertos por CDBG-MIT e incluir una descripción en el Plan de 
Acción. Las opciones de financiamiento pueden incluir recursos 
estatales o locales, autoridad prestataria o reorientación de los 
recursos financieros existentes22.  

 Debe documentar cómo el Proyecto Cubierto reflejará las 
condiciones ambientales cambiantes (como el aumento del nivel 
del mar o los patrones de desarrollo) con herramientas de gestión 
de riesgos y modificará las fuentes de financiamiento, de ser 
necesario.  

o Debe beneficiar de forma demostrable el área MID, que HUD ha 
determinado que son todos los municipios de Puerto Rico. Los beneficios 
del Proyecto Cubierto deben superar los costos de los proyectos. Los 
beneficios superan los costos si el resultado de un BCA es superior a uno 
(1.0). En la alternativa, para un Proyecto Cubierto que sirva a personas LMI 
u otras personas que son menos capaces de mitigar los riesgos o responder 
y recuperarse de los desastres, los beneficios superan los costos si Vivienda 
complementa su BCA con una descripción cualitativa de los beneficios 
que no pueden ser cuantificados. Sin embargo, esta descripción debe 
demostrar suficientemente los beneficios únicos y concretos del Proyecto 
Cubierto para las personas LMI u otras personas que son menos capaces 
de mitigar los riesgos o responder y recuperarse de los desastres. También 
puede incluir una descripción de cómo el Proyecto Cubierto 
proporcionará beneficios como mejorar el potencial de desarrollo 
económico de una comunidad, mejorar la salud pública y/o ampliar las 
oportunidades recreativas. 

7 Responder a los riesgos actuales y futuros 
Los resultados de la Evaluación de Riesgos de Vivienda descritos en el Plan de Acción 
de CDBG-MIT se han puesto directamente a disposición del público mediante la 
herramienta interactiva GIS, aumentando así la capacidad de planificación de los 

 
20 84 FR 45838, 45857 
21 Véase Notificación 84 FR 45838, 45852, sección V.A.2.i Proyección de gastos y resultados.  
22 84 FR 458383, 45848 
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solicitantes del programa para tomar decisiones basadas en datos sobre proyectos de 
mitigación de alto impacto. 

En el caso de los proyectos no cubiertos, Vivienda utilizará estas mismas herramientas y 
conjuntos de datos en su proceso de evaluación para calcular la mitigación de los 
riesgos para la vida y la propiedad. Esto se realizará a través de un sistema de 
puntuación llamado Puntuación de Riesgo-Beneficio (RBS, por sus siglas en inglés) el cual 
se vincula directamente con la evaluación de riesgos basada en datos realizada antes 
de recibir la adjudicación de CDBG-MIT. 

La calculadora RBS se pondrá a disposición de los participantes del programa como 
parte de una caja de herramientas que guiará a los usuarios a través de una serie de 
pasos: 

1. Cree o cargue un archivo GIS que contenga la forma (círculo, cuadrado, 
rectángulo o polígono) de la huella del proyecto, así como el AOB asociada al 
proyecto. 

2. Acceda al archivo AOB guardado para realizar un cálculo de los beneficiarios de 
LMI y produzca un informe en PDF para cargarlo en la aplicación. 

3. Acceda al archivo AOB guardado para ejecutar la herramienta de cálculo de 
RBS, que producirá un RBS como informe PDF para cargarlo en la aplicación. 

4. Acceda al archivo de la plantilla del proyecto guardado para llevar a cabo una 
evaluación rápida de cualquier riesgo ambiental o consideración de 
cumplimiento. Los procedimientos de revisión ambiental se describen más 
adelante en estas Guías del Programa. 

 
Figura 1: Imagen de la caja de herramientas del proyecto de Infraestructura de Vivienda 
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El acceso a la caja de herramientas se concederá a los solicitantes del programa al 
momento de la solicitud y requerirá un acceso con contraseña para que los archivos se 
conserven en el sistema. Además del cálculo de RBS, Vivienda también puede evaluar 
los proyectos no cubiertos según otros criterios relacionados con el cumplimiento, la 
innovación y la preparación del proyecto, como se describe en secciones posteriores 
de estas Guías del Programa.   

7.1  Explicación de la Puntuación de Riesgo-Beneficio 
A los proyectos no cubiertos financiados a través de este Programa se les asignará un 
RBS, que tendrá un peso importante en la prioridad y selección de los proyectos. La 
Herramienta de Evaluación de Riesgos fue desarrollada para utilizar los datos de la 
evaluación de riesgos para estimar la eficacia de un proyecto. Al utilizar la Herramienta 
de Evaluación de Riesgos, el Programa podrá asignar una puntuación a cada proyecto 
no cubierto en función de su potencial para mitigar múltiples riesgos, el número de 
beneficiarios del proyecto y su capacidad para maximizar la financiación del programa. 

El RBS es una métrica que permitirá al Programa confirmar que una actividad de 
proyecto mitigará de forma demostrable el riesgo pasado y futuro, así como establecer 
la prioridad de los proyectos no cubiertos que reduzcan el riesgo para el mayor número 
de personas al menor costo. Además, dado que las líneas vitales críticas de FEMA eran 
intrínsecas al cálculo del riesgo como parte de la Evaluación de Riesgos de Vivienda, y 
debido a la naturaleza interdependiente de las líneas vitales críticas, los proyectos no 
cubiertos que mitiguen el riesgo para una (1) o más de las líneas vitales críticas recibirán 
un RBS más alto que aquellos que mitiguen el riesgo sólo para las líneas vitales 
secundarias. 

La fórmula del RBS utiliza tres (3) variables: 

1. Puntuación del Índice MIT: Esta puntuación representa el riesgo potencial total 
mitigado por un proyecto por área. La herramienta de evaluación de riesgos lo 
determina analizando el área de servicio del proyecto, el riesgo o riesgos que el 
proyecto mitiga y las líneas vitales de FEMA que el proyecto aborda.   

2. Beneficiarios del AOB: El total de beneficiarios (personas) que reciben un 
beneficio de mitigación del proyecto (determinado por el área de servicio del 
proyecto). 

3. Costo del proyecto: El costo total del proyecto, incluyendo todas las fuentes de 
financiamiento, necesario para completar la construcción o implementación del 
proyecto CDBG-MIT. 

El RBS se calcula multiplicando la Puntuación del Índice MIT por el número de 
beneficiarios del proyecto y dividiendo el resultado por el costo del proyecto. El número 
resultante se multiplica por cien (100): 
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Ecuación 1: Puntuación Riesgo-Beneficio 

En general, los proyectos no cubiertos que atiendan lo siguiente obtendrán una mejor 
puntuación: 

• Proyectos que mitigan múltiples riesgos en una sola actividad del proyecto. 
• Proyectos que reducen el riesgo para las poblaciones socialmente vulnerables. 
• Proyectos que reduzcan el riesgo a escala regional en lugar de a nivel de 

localidad. 
• Los proyectos que sirven para mitigar el riesgo de las infraestructuras vitales 

críticas obtendrán una mejor puntuación que los que sirven a las infraestructuras 
secundarias. 

Dependiendo de la escala del proyecto, un RBS puede fluctuar entre unos cientos y 
miles de puntos. La puntuación más alta indica que un proyecto probablemente 
reducirá el mayor número de riesgos para el mayor número de personas al menor costo 
y, por lo tanto, estará en una posición más favorable para ser financiado.  

7.2 Requisito de Estudio de Viabilidad 
Cualquier proyecto no cubierto cuyo valor total supere los $25 millones también deberá 
ser evaluado en cuanto a su viabilidad para garantizar que el proyecto ofrece el 
beneficio de la mitigación del riesgo al mayor número de personas. Un proyecto viable 
demostrará la capacidad de completar todas las actividades necesarias con la 
cantidad peticionada en la solicitud. El solicitante deberá demostrar la capacidad de 
completar la adquisición, los permisos, el diseño, la autorización ambiental y todas las 
demás actividades necesarias para completar la construcción del proyecto de 
mitigación. Dependiendo del nivel de viabilidad demostrado por el solicitante/proyecto 
y del potencial de dicho proyecto, Vivienda puede optar por asignar fondos adicionales 
para las actividades de diseño, ambientales y otras actividades necesarias antes de la 
construcción. 

El estudio de viabilidad debe incluir, entre otros, detalles sobre los siguientes puntos: 

1. Alcance del trabajo, incluyendo una descripción de los principales requisitos del 
proyecto 

2. Estimado del costo del proyecto y análisis financiero 
3. Calendario estimado para la finalización del proyecto 
4. Estado de las actividades previas al desarrollo (documentos de construcción, 

evaluaciones medioambientales, permisos y aprobaciones, etc.) 
5. Análisis sobre el estado del área o localidad.  
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8 Proyectos Cubiertos 
Si un proyecto cae bajo la definición de Proyecto Cubierto, la siguiente información 
también debe ser incluida en la solicitud: 

• Una narrativa que describa la consistencia con otras actividades de mitigación 
en la zona. 

• Una narrativa que describa la eficacia y sostenibilidad a largo plazo del proyecto. 
• Proporcionar un plan de operación y mantenimiento a largo plazo del proyecto 

propuesto. 
• Proporcionar información sobre el Análisis de Costo-Beneficio (BCA, por sus siglas 

en inglés) del proyecto: 23   
o ¿Se ha preparado uno para el proyecto? 
o Beneficios determinados para el área MID 
o Metodología del BCA 
o Un Análisis Adicional de Beneficios que contenga los beneficios al 

desarrollo Económico o Comunitario y otros beneficios o costos sociales 
o Para la metodología que no es de FEMA, se debe describir el proceso 

que se utilizará. 
• Una alternativa de narrativa cualitativa describiendo los beneficios para las 

personas LMI, si aplica. 
 
HUD implementó el concepto de Proyecto Cubierto para mejorar los procesos de 
evaluación de los Proyectos de Infraestructura a gran escala. Un Proyecto Cubierto se 
define como un Proyecto de Infraestructura que tiene 1) un costo total del proyecto de 
$100 millones o más, y 2) incluye al menos $50 millones de fondos CDBG 
(independientemente de la fuente (CDBG-DR, CDBG-National Disaster Resilience (NDR), 
CDBG-MIT o CDBG). 

Antes de implementar un Proyecto Cubierto, el Plan de Acción de CDBG-MIT debe 
completar un proceso de enmienda sustancial para incluir una descripción del proyecto 
y la información requerida para otras actividades del CDBG-MIT (cómo este cumple con 
la definición de una actividad de mitigación, la consistencia con la Evaluación de 
Necesidades de Mitigación, la elegibilidad bajo la sección 105(a) de la HCDA o una 
exención o requisito alternativo y el objetivo nacional, incluyendo criterios adicionales 
para las actividades de mitigación). Además, el Plan de Acción debe describir cómo el 
proyecto cumple los criterios adicionales de los objetivos nacionales para los Proyectos 
Cubiertos, incluyendo su relación con otras actividades de mitigación en la misma área 

 
23 Para obtener información adicional y los requisitos para el BCA, Vivienda publicará las Guías para el Análisis de Costo-
Beneficio del CDBG-MIT en el sitio web del CDBG-DR/MIT, tanto en inglés como en español. 
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MID y la eficacia y sostenibilidad a largo plazo demostrada del proyecto, incluyendo sus 
operaciones y mantenimiento. 

8.1 BCA para Proyectos Cubiertos 
Los Proyectos Cubiertos también deben demostrar que los beneficios del proyecto 
completado superan los costos de implementación del proyecto a través de un BCA. El 
método preferido para demostrar este beneficio es mediante el uso del modelo de BCA 
de FEMA, y el análisis deberá resultar en una proporción de beneficio a costo mayor a 
uno (1.0). El Kit de Herramientas BCA de FEMA puede encontrarse en 
https://www.fema.gov/grants/guidance-tools/benefit-cost-analysis (inglés) y 
https://www.fema.gov/es/grants/guidance-tools/benefit-cost-analysis (español).  

El Programa aceptará una metodología BCA que no sea de FEMA en las siguientes 
circunstancias: 

• Cuando ya se haya completado un BCA o esté en proceso de conformidad con 
las guías de BCA emitidas por otras agencias federales tales como el USACE, el 
Departamento de Transportación de los Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en 
inglés) o el CDBG-NDR;  

• Cuando el método alternativo de BCA atiende un defecto que no se puede 
corregir en la metodología de BCA aprobada por FEMA; o  

• Cuando el método BCA propone un nuevo enfoque que no está disponible si se 
utilizan las herramientas de BCA de FEMA.  

Los BCA, de FEMA o de otra agencia, deben tomar en cuenta los costos y los aspectos 
de desarrollo comunitario y económico y otros beneficios sociales y de comunidad del 
proyecto. Si ya se ha completado o está en curso un BCA que no sea de FEMA, el 
proyecto CDBG-MIT debe ser sustancialmente igual al proyecto analizado por el BCA 
de la otra agencia.  

En la alternativa, para un Proyecto Cubierto que provee servicios a personas LMI y otras 
personas que tienen menos capacidad para mitigar los riesgos o responder y 
recuperarse de los desastres, el recipiente podrá demostrar que los beneficios son 
mayores que los costos mediante una descripción cualitativa. El recipiente completará 
un BCA, según se describió anteriormente, y le proveerá a HUD un BCR, que podrá ser 
menor a uno (1.0). El recipiente también deberá someter una descripción cualitativa de 
los beneficios que no se pueden cuantificar, pero que adecuadamente demuestren 
unos beneficios singulares y concretos del Proyecto Cubierto para personas LMI u otras 
personas que tienen menos capacidad para mitigar los riesgos o responder y 
recuperarse de los desastres. Dicha descripción cualitativa podrá incluir una descripción 
de cómo el Proyecto Cubierto le proveerá beneficios como mejorar el potencial de 
desarrollo económico de una comunidad, mejorar la salud pública o expandir las 
oportunidades recreativas. 

https://www.fema.gov/grants/guidance-tools/benefit-cost-analysis
https://www.fema.gov/es/grants/guidance-tools/benefit-cost-analysis
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9 Solicitud Competitiva  
9.1 Definición de Proyectos Competitivos  
Los proyectos competitivos serán los que utilicen soluciones y alianzas regionales para 
un mayor beneficio de reducción de riesgos. Los potenciales solicitantes serán las 
entidades elegibles mencionadas en la Sección 6.1.  

Debido a que estos fondos se concederán a través de un proceso de selección 
competitiva, los proyectos financiados serán los que propongan una mitigación efectiva 
de los peligros identificados dentro del área de servicio específica del proyecto para el 
mayor número de personas al precio más bajo. Los proyectos serán evaluados y 
clasificados según su RBS o BCA, según aplique, y otros criterios de evaluación descritos 
en las secciones siguientes.  

Los solicitantes elegibles podrán presentar su solicitud en línea a través de la página web 
de solicitudes de Vivienda. En función de las respuestas recibidas y de la disponibilidad 
de fondos, Vivienda podrá optar por abrir otros períodos de solicitud posteriores.  

Se requiere que los solicitantes sometan a Vivienda solicitudes de proyectos que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad identificados en estas Guías del Programa. 
Vivienda evaluará la información de cada proyecto y la documentación de apoyo 
presentada por el solicitante para validar su cumplimiento con los criterios de 
elegibilidad antes de autorizar el desembolso de fondos para el proyecto. Vivienda 
podrá exigirles a los solicitantes que presenten información adicional para validar la 
viabilidad, la sostenibilidad, la capacidad de mantenimiento y la operatividad del 
proyecto. 

9.2 Proceso de Selección Competitiva 
Las solicitudes se evaluarán para garantizar que el solicitante y los proyectos propuestos 
cumplen con los criterios mínimos, según detallados en estas Guías del Programa. Las 
respuestas que cumplan con los requisitos mínimos serán evaluadas de acuerdo con los 
criterios de puntuación establecidos. Las solicitudes se evaluarán para determinar el 
valor de mitigación y el costo-efectividad del proyecto propuesto. La estrategia de 
planificación y la capacidad de administración del solicitante deben ser evidentes. 

 Requisitos de la solicitud 
Las solicitudes deben presentarse en el formato y los formularios requerido. Estos deben 
incluir una descripción detallada de lo siguiente: 

• Descripción del proyecto y propósito de este.   
o La descripción del proyecto debe incluir una ubicación exacta de las 

actividades del proyecto.   
o El proyecto debe agruparse y evaluarse como un único proyecto de 

infraestructura. Es decir, todas las actividades individuales que estén 
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relacionadas entre sí, ya sea sobre una base geográfica o funcional, o que 
sean partes lógicas de un conjunto de acciones contempladas 
relacionadas con la infraestructura. 

• Información sobre el presupuesto/costo. 
o Costos estimados del proyecto para todas las fases, con desglose de las 

fuentes de financiación.  
o Explicación de otros fondos disponibles si el proyecto capitaliza 

asociaciones públicas y privadas para las que se solicita el pareo público 
(únicamente) a través de este Programa. 

• Cálculo del RBS (para los proyectos no cubiertos) 
o Una puntuación final respaldada por el PDF generado con la herramienta 

RBS. 
• Especifique los riesgos que se mitigarán con la realización del proyecto propuesto. 

o Narrativa que justifique la información introducida en la herramienta RBS 
de la caja de herramientas de infraestructuras 

• Descripción del AOB 
o Descripción que justifique la información introducida en la herramienta 

RBS. 
o Porcentaje de beneficio de LMI.   
o PDF de Evaluación del Beneficiario LMI generado mediante la calculadora 

LMI de la Caja de Herramientas de Infraestructura. 
• Estudio de Viabilidad 

o Cualquier proyecto no cubierto cuyo costo supere los $25 millones también 
se evaluará en cuanto a su viabilidad para garantizar que el proyecto 
proporciona el beneficio de la mitigación del riesgo al mayor número de 
personas. 

• Plan de Implementación  
o Descripción de cómo se ejecutará el proyecto. 
o Calendario de las actividades previstas del proyecto  
o Descripción del estado actual del proyecto, incluyendo las consultas 

realizadas y los estudios efectuados (viabilidad, medioambiente, A&E, 
etc.) y el estado de las adquisiciones, el diseño, la revisión ambiental y los 
permisos. 

• Análisis de Beneficios del Proyecto, tales como: 
o Impactos económicos. 
o Servicios de salvamento. 
o Respuesta de emergencia. 
o Beneficios a largo plazo. 
o Análisis del impacto en poblaciones desfavorecidas y clases protegidas 

(desde un punto de vista técnico). 
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o Aspectos secundarios o co-beneficios (sociales, ambientales, de 
resiliencia). 

o Soluciones basadas en la naturaleza. 
o Participación de la comunidad. 
o Impactos ambientales e históricos. 

• Documentos sobre Capacidad  
o Capacidad de manejo del proponente para completar el proyecto, 

incluyendo la descripción del equipo del proyecto. Se debe proporcionar 
el perfil de cada persona del equipo de trabajo actual y que realizará 
tareas relacionadas con el proyecto, así como una descripción del puesto 
de cualquier nueva contratación a la que se le asignen responsabilidades 
en el proyecto.   

• Operaciones y mantenimiento  
o La viabilidad del plan de operaciones y mantenimiento del proyecto a 

largo plazo aborda los costos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura mejorada. Todos los solicitantes deben presentar un plan 
de operaciones y mantenimiento a largo plazo y deben identificar logros 
razonables con respecto a todo plan que dependerá de cambios 
propuestos a políticas contributivas existentes o prácticas de cobro de 
impuestos. 

• Si se ha conservado la infraestructura verde o natural, o se han incluido otras 
medidas ecológicas en el diseño del proyecto para minimizar las consecuencias 
no intencionales de la infraestructura gris y otros desarrollos.  

• Se fomenta que los solicitantes incorporen soluciones innovadoras basadas en la 
naturaleza y soluciones de infraestructura verde o natural durante el desarrollo 
del proyecto que reduzcan los impactos negativos en el ambiente humano y 
natural circundante. La infraestructura verde o natural se define en el Registro 
Federal 84 FR 45838, 45848, como la integración de procesos o sistemas naturales 
(como los humedales o barreras de tierra) o sistemas creados por ingeniería que 
imitan los sistemas y procesos naturales en las inversiones en infraestructura 
resiliente, incluyendo, por ejemplo, el uso de pavimento permeable y suelo 
modificado para mejorar la infiltración y remover los contaminantes.   

• Para Proyectos Cubiertos, favor referirse a la Sección 8 de estas Guías para los 
requisitos adicionales de la solicitud, tales como el BCA.  

9.3 Revisión de la Solicitud 
Las solicitudes se evaluarán en un proceso de revisión en dos pasos. El primer paso 
consistirá en una evaluación para determinar la capacidad de respuesta (si el solicitante 
cumple los requisitos mínimos) y los criterios básicos de elegibilidad. El segundo paso 
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consistirá en una evaluación de las solicitudes de acuerdo con los criterios de 
puntuación establecidos. 

 Puntuación y Clasificación 
Las solicitudes serán revisadas por el comité de evaluación. El comité de evaluación 
clasificará cada solicitud según los puntos asignados a los criterios de evaluación. Si las 
solicitudes elegibles superan la financiación disponible, los solicitantes serán financiados 
en orden de clasificación basándose en las puntuaciones de evaluación. Vivienda se 
reserva la opción de financiar todas, parte o ninguna de las solicitudes presentadas por 
un solicitante. 

 Criterios de evaluación adicionales 
Además del RBS y el BCA, los proyectos también se podrán evaluar tomando en cuenta 
otros aspectos tales como el cumplimiento del programa, el diseño innovador y la 
preparación del proyecto. Los criterios específicos de puntuación de los proyectos se 
publicarán como parte de las instrucciones de la solicitud de proyecto al comenzar el 
periodo de solicitud. Los proyectos serán evaluados y calificados basado en los 
siguientes aspectos: 

• Se dará prioridad a los proyectos que hayan realizado un análisis extenso de las 
condiciones existentes, la pérdida repetitiva, los desastres pasados y futuros, la 
información existente, los estudios y las publicaciones locales, estatales y 
federales relevantes.  

• Porcentaje de beneficio de LMI. Se dará prioridad a los proyectos que sirvan al 
cincuenta y uno por ciento (51%) o más de los hogares con LMI dentro del área 
de beneficio.  

• Si el proyecto capitaliza las alianzas público-privadas para las que se solicita la 
contrapartida pública (únicamente) a través de este Programa.  

• Si el proyecto balancea la financiación del CDBG-MIT con otras fuentes de 
financiación federales, del Gobierno de Puerto Rico y/o locales.  

• La viabilidad del plan de operaciones y mantenimiento a largo plazo del 
proyecto que aborde los costos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura mejorada. Todos los solicitantes deben presentar un plan de 
operaciones y mantenimiento a largo plazo y deben identificar objetivos 
razonables para cualquier plan que dependa de los cambios propuestos en las 
políticas fiscales existentes o en las prácticas de recaudación de impuestos.  

• Si se preserva la infraestructura verde o natural o se incluyen otras medidas 
ecológicas en el diseño del proyecto para minimizar las consecuencias no 
intencionales de la infraestructura gris y otros desarrollos.  

• Se fomenta que los solicitantes incorporen soluciones innovadoras basadas en la 
naturaleza y soluciones de infraestructura verde o natural durante el desarrollo 
del proyecto que reduzcan los impactos negativos en el ambiente humano y 
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natural circundante. La infraestructura verde o natural se define en el Registro 
Federal 84 FR 45838, 45848, como la integración de procesos o sistemas naturales 
(como los humedales o barreras de tierra) o sistemas creados por ingeniería que 
imitan los sistemas y procesos naturales en las inversiones en infraestructura 
resiliente, incluyendo, por ejemplo, el uso de pavimento permeable y suelo 
modificado para mejorar la infiltración y remover los contaminantes.   

• Si el proyecto apoya o no las metodologías de construcción modernas y/o 
resilientes y la mitigación del riesgo de peligrosidad, incluida la posible subida del 
nivel del mar, los vientos fuertes, las marejadas ciclónicas y las inundaciones. 
Todos los proyectos presentados deben cumplir con todos los códigos y 
reglamentos de construcción aplicables. 

• Si el proyecto consideró soluciones de diseño innovadoras que: 
o Mejoran la calidad de vida. 
o Estimulan el crecimiento y el desarrollo sostenibles. 
o Mejoran la salud y la seguridad públicas. 
o Minimizan el ruido y las vibraciones. 
o Minimizan la contaminación lumínica. 
o Mejoran la movilidad y el acceso de la comunidad. 
o Fomentan modos de transporte alternativos. 
o Mejoran la accesibilidad y la seguridad del lugar. 
o Preservan los recursos históricos y culturales. 
o Preservan o mejoran las vistas y el carácter local. 
o Fomentan la participación de las partes interesadas. 
o Abordan las regulaciones y políticas conflictivas. 
o Prolongan la vida útil de las instalaciones del proyecto. 
o Reducen el consumo de energía. 
o Utilizan materiales reciclados. 
o Utilizan materiales locales o regionales. 
o Desvían los residuos de los vertederos. 
o Reducen los residuos durante la construcción. 

10 Selección y Adjudicación 
Los solicitantes con proyectos no cubiertos elegibles seleccionados recibirán, de 
Vivienda, una Notificación de Adjudicación.  

Mientras que, en el caso de Proyectos Cubiertos, los solicitantes recibirán una 
Notificación de Pre-selección. Estos proyectos, junto con su BCA, serán sometidos a HUD 
para su aprobación a través de una enmienda sustancial al Plan de Acción, según se 
discute en la Sección 8 de estas Guías. Del proyecto ser aprobado por HUD, el Solicitante 
recibirá, entonces, de Vivienda una Notificación de Adjudicación. 
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No obstante, la adjudicación para ambos tipos de proyectos estará condicionada a 
que se complete una evaluación de capacidad. 

10.1 Evaluación de Capacidad 
Los solicitantes seleccionados deberán someterse a una evaluación de capacidad 
antes de la ejecución de un Acuerdo de Subrecipiente. El Equipo de Manejo de 
Subrecipientes de Vivienda realizará una Evaluación de Capacidad del Potencial 
Subrecipiente con el fin de determinar su capacidad y preparación para manejar los 
fondos CDBG-MIT. Esta evaluación tomará en cuenta el historial de supervisión y 
auditoría de la entidad, los actuales controles internos de personal, los sistemas y la 
experiencia en participación ciudadana.   

10.2 Ejecución del Acuerdo del Subrecipiente  
El Acuerdo del Subrecipiente (SRA, por sus siglas en inglés) establece los requisitos 
aplicables de la adjudicación de fondos CDBG-MIT, así como las leyes estatales y locales 
con las cuales el Subrecipiente debe cumplir. El SRA incluye las disposiciones para reducir 
el riesgo de incumplimiento y garantizar que Vivienda cumpla con su propia 
responsabilidad ante HUD en cuanto a la presentación de informes financieros y de 
rendimiento.  

11 Duplicación de Beneficios  
La Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Casos de Desastre y Asistencia de Emergencia 
(Ley Stafford), modificada, 42 U.S.C. §5121 et seq., establece los requisitos para el análisis 
de la duplicación de beneficios (DOB, por sus siglas en inglés) 24. La Ley Stafford prohíbe 
que cualquier persona, empresa comercial u otra entidad reciba fondos federales por 
cualquier parte de dicha pérdida por la cual haya recibido asistencia financiera bajo 
cualquier otro programa, de seguros privados, asistencia caritativa o cualquier otra 
fuente. Para cumplir con las disposiciones de DOB y el requisito de que todos los costos 
sean necesarios y razonables, Vivienda se asegurará de que cada actividad brinde 
asistencia a una persona o entidad solo en la medida en que la persona o entidad 
tenga una necesidad de mitigación que no haya sido satisfecha por completo. 25 

Los administradores de la subvención deben cumplir con la guía DOB incluida en el 
Registro Federal Vol. 84, Núm. 119 (20 de junio de 2019), 84 FR 28836. Los requisitos de 
DOB sobre los fondos de CDBG-DR se aplicarán igualmente a los fondos de CDBG-MIT. 
El aviso DOB de 2019 actualiza el tratamiento de los préstamos rechazados, por lo que 
un administrador de la subvención no tendrá en cuenta ni reducirá la cantidad de 
asistencia brindada a un solicitante, cuando dicho solicitante solicitó y se le aprobó, 
pero rechazó la asistencia de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus 
siglas en inglés), relacionados con los desastres ocurridos entre 2014 y 2017. El aviso DOB 

 
24 Ver también, 42 U.S.C. § 5155 
25 Ver Registro Federal, Vol. 84, Núm. 169 (3o de agosto de 2019), 84 FR 45838, 45860. 
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de 2019 también incluye requisitos aplicables solo a los fondos de CDBG-MIT. FEMA, 
según las enmiendas recientes a la Ley de Reforma de Recuperación de Desastres de 
2018 (DRRA, por sus siglas en inglés), L. Púb. 115-254, dispone que un préstamo no es una 
duplicación de otras formas de asistencia financiera siempre que toda la asistencia 
federal se utilice para una pérdida sufrida como resultado de un desastre o emergencia 
mayor. Las disposiciones de DRRA se aplican a los desastres ocurridos entre 2016 y 2021. 

Vivienda debe considerar la ayuda de recuperación por desastre recibida por, o 
disponible para, los solicitantes del Programa de cualquier otra fuente federal, estatal, 
local o de otro tipo y determinar si alguna asistencia es duplicada. Las posibles fuentes 
de financiación incluyen, entre otras, FEMA 406, FEMA HMGP, USACE y CDBG-DR. 
Cualquier asistencia que se determine que es duplicada, es decir, que la cantidad 
recibida excede la necesidad total para el mismo propósito, debe deducirse del cálculo 
de la necesidad total del solicitante antes de otorgar la asistencia del Programa.  

Similar al Programa CDBG-DR, se debe cumplir con el orden de asistencia. Vivienda 
debe verificar si los fondos de FEMA o USACE están disponibles para una actividad 
financiada (es decir, el período de solicitud está abierto) o si los costos son reembolsables 
por FEMA o USACE (es decir, el Subrecipiente recibirá asistencia de FEMA o USACE para 
reembolsar los costos de la actividad) antes de otorgar la asistencia de CDBG-MIT para 
llevar a cabo el mismo proyecto. 

El proceso básico para un cálculo DOB es:  

1. Identificar la necesidad total del Subrecipiente;  
2. Identificar la asistencia total disponible (seguro privado, FEMA, SBA, etc.);  
3. Identificar la “Cantidad a Excluir como No Duplicativa” (Cantidades utilizadas 

para un propósito diferente, el mismo propósito, o un uso permitido diferente);  
4. Identificar la Cantidad Total de DOB (Asistencia Total Menos Exclusiones No 

Duplicativas); 
5. Calcular la adjudicación máxima (necesidad total menos el monto total DOB);  
6. Aplicar el límite del Programa (si corresponde); y 
7. Determinar la Adjudicación Final (Límite del Programa = Adjudicación Final si la 

Adjudicación Máxima es igual o mayor que el Límite del Programa) 
 

Para obtener más información sobre la Duplicación de Beneficios, consulte la Política de 
Duplicación de Beneficios disponible, en inglés y español, en el sitio web de Vivienda 
CDBG-DR/MIT en https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/duplication-of-política-de-
beneficios/ y https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-la-duplicacion-de-
beneficios/ 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/duplication-of-pol%C3%ADtica-de-beneficios/y
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/duplication-of-pol%C3%ADtica-de-beneficios/y
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-la-duplicacion-de-beneficios/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-la-duplicacion-de-beneficios/
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12 Revisión Ambiental 
Cada proyecto realizado con fondos federales y todas las actividades asociadas con 
dicho proyecto están sujetos a las disposiciones de la Ley Nacional de Política Ambiental 
de 1969 (NEPA, por sus siglas en inglés), según enmendada, 42 U.S.C. § 4321 et seq., así 
como a las reglamentaciones de revisión ambiental de HUD en 24 C.F.R. Parte 58 sobre 
procedimientos de revisión ambiental para entidades que asumen las responsabilidades 
ambientales de HUD. El propósito principal de esta Ley es proteger y mejorar la calidad 
de nuestro medio ambiente. El objetivo de la revisión ambiental es identificar los factores 
ambientales específicos que pueden encontrarse en las localidades de los potenciales 
proyectos y desarrollar procedimientos para garantizar el cumplimiento de las 
reglamentaciones relativas a estos factores. 

Además de prohibir el compromiso de financiación de un proyecto que pueda tener un 
impacto negativo en el medio ambiente, el 24 C.F.R. § 58.22 también prohíbe limitar las 
opciones de alternativas razonables antes de completar una revisión ambiental. Se 
debe completar una revisión ambiental antes de realizar cualquier acción que limite las 
opciones con respecto al proyecto, incluyendo la demolición o nivelación de la 
propiedad, la celebración de contratos de construcción, el comienzo de la 
construcción o cualquier otra acción que limite las opciones. Una vez que se tomen las 
medidas para participar en el uso de los fondos de CDBG, no se pueden llevar a cabo 
acciones que limiten las opciones. 

El objetivo principal de la revisión ambiental es identificar los factores ambientales 
específicos que pueden encontrarse en las localidades de los potenciales proyectos y 
desarrollar procedimientos para garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones 
relativas a estos factores. La revisión ambiental está diseñada para producir procesos 
de revisión ambiental específicos para un programa que es amplio en términos del 
alcance del trabajo. 

Para ser elegible para recibir fondos de CDBG-MIT bajo el Programa y como parte del 
proceso de solicitud, el Subrecipiente es responsable de llevar a cabo el procedimiento 
Ambiental requerido para cada proyecto que será financiado por CDBG-MIT y, en todos 
los casos, adherirse a la guía proporcionada por el equipo de revisión ambiental de 
Vivienda. 

Las leyes y regulaciones relacionadas bajo el Código de Regulaciones Federales, 24 
C.F.R. §58.5, que contienen disposiciones ambientales con las que debe cumplir el 
Programa incluyen, pero no se limitan a: 

• Preservación histórica (36 C.F.R. Parte 800) 
• Manejo de Llanuras de Inundación y Protección de Humedales (24 C.F.R. Parte 

55, Orden Ejecutiva 11988 y Orden Ejecutiva 11990) 
• Secciones 307 (c) y (d) de la Ley Federal de Manejo de la Zonas Costeras de 1972 

(CZMA, por sus siglas en inglés), según enmendada, (16 U.S.C. § 1456) 
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• Acuíferos de Fuente Única (40 C.F.R. Parte 149) 
• Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973, según enmendada (50 C.F.R. 

Parte 402) 
• Sección 7 (b)(c) de la Ley de Ríos Silvestres y Escénicos de 1968 (WSRA, por sus 

siglas en inglés), según enmendada, (16 U.S.C. § 1278 - Restricciones a los 
Proyectos de Recursos Hídricos) 

• Disposiciones sobre la calidad del aire según se encuentran en las Secciones 176 
(c) y (d) de la Ley de Aire Limpio, según enmendada, (42 U.S.C. § 7506) y en el 
Título 40 del Código de Regulaciones Federales (40 C.F.R. Partes 6, 51 y 93) 

• Ley de Política para la Protección de Tierras Agrícolas (FPPA, por sus siglas en 
inglés) (7 U.S.C. § 4201 et seq., que implementa las regulaciones de 7 C.F.R. Parte 
658, de la Ley de Agricultura y Comida de 1981, según enmendada); 

• Criterios y estándares ambientales (24 C.F.R. Parte 51, §§ 51.1 - 51.305) 
• Reducción y control del ruido (24 C.F.R. §§ 51.100 - 51.106) 
• Ubicación de proyectos asistidos por HUD cerca de operaciones peligrosas 

que manejen combustibles convencionales o productos químicos de 
naturaleza explosiva o inflamable (24 C.F.R. §§ 51.200 - 51.208) 

• Ubicación de proyectos subvencionados por HUD en zonas de protección 
de pistas de aterrizaje en aeropuertos civiles y zonas de protección y de 
riesgo de accidentes en aeródromos militares (24 C.F.R. Parte 51, §§ 51.300 
- 51.305) 

• Materiales tóxicos/peligrosos (24 C.F.R. § 58.5(i)(2)(i)) 
• Acciones para abordar la justicia en poblaciones minoritarias y de poblaciones 

de bajos ingresos (Orden Ejecutiva 12898, firmada en 1994) 

Para llevar a cabo el nivel de evaluación ambiental adecuado, el Subrecipiente deberá 
determinar la clasificación ambiental del proyecto. El término “proyecto” puede 
definirse como una actividad o un grupo de actividades relacionadas en términos 
geográficos, funcionales o integrales, independientemente de la fuente de 
financiamiento, que realizará el Programa en su totalidad o en parte para lograr un 
objetivo específico. Las cuatro (4) clasificaciones ambientales principales para 
proyectos y sus descripciones son las siguientes. 

12.1 Actividades Exentas 
Se trata de actividades que, por su naturaleza, es muy poco probable que tengan un 
impacto directo sobre el medio ambiente. Por consiguiente, estas actividades no están 
sujetas a la mayoría de los requisitos procesales de evaluación ambiental. Si se 
determina que un proyecto está exento, el Programa debe documentar por escrito que 
el proyecto está exento y cumple con las condiciones para la exención descrita en 24 
C.F.R. § 58.34. Además de emitir la determinación de exención por escrito, el Programa 
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también debe determinar si alguno de los requisitos de 24 C.F.R. § 58.6 son aplicables y 
atenderlos según corresponda. 

12.2 Actividades Categóricamente Excluidas 
Estas son actividades para las cuales no se requiere una Declaración de Impacto 
Ambiental o una Evaluación Ambiental y una Determinación de Impacto Ni Significativo 
(FONSI, por sus siglas en inglés) bajo la NEPA. Estas actividades se dividen en aquellas 
que están y aquellas que no están sujetas a las leyes y autoridades relacionadas en 24 
C.F.R. § 58.5. 

Ejemplos de actividades categóricamente excluidas no sujetas a leyes y autoridades 
relacionadas, bajo el 24 C.F.R. § 58.5, incluyen: asistencia de renta para inquilinos; los 
servicios de apoyo; costos de operación; actividades de desarrollo económico; 
actividades para ayudar a los compradores de vivienda a comprar unidades de 
vivienda existentes o unidades que están en construcción; y costos de desarrollo previo 
de viviendas asequibles sin impacto físico. Para completar los requisitos ambientales 
para actividades categóricamente excluidas que no están sujetas a 24 C.F.R. § 58.5, el 
Programa debe emitir un hallazgo de exclusión categórica e incluir dicho hallazgo en el 
Registro de Revisión Ambiental. Cuando se realizan este tipo de actividades, no se 
requiere emitir un aviso público o presentar una solicitud de liberación de fondos. En 
cualquier caso, se requiere cumplimiento ambiental para los elementos enumerados en 
24 C.F.R. § 58.6. 

Ejemplos de actividades categóricamente excluidas sujetas a leyes y autoridades 
relacionadas bajo 24 C.F.R. § 58.5 incluyen: adquisición, reparación, mejora, 
reconstrucción o rehabilitación de instalaciones públicas; proyectos especiales dirigidos 
a la eliminación de materiales y barreras arquitectónicas; y la reparación de edificios y 
mejoras para unidades residenciales y edificios no residenciales. El Registro de Revisión 
Ambiental para estas actividades debe incluir una determinación por escrito del 
hallazgo de una actividad categóricamente excluida sujeta a lo dispuesto en 24 C.F.R. 
§58.5, que incluye una descripción del proyecto, una cita de la subsección aplicable de 
24 C.F.R. § 58.35(a), y documentación escrita sobre si hubo alguna circunstancia que 
requería el cumplimiento de lo estipulado en 24 C.F.R. § 58.5 y § 58.6. 

La documentación debe respaldar sus determinaciones relacionadas con el 
cumplimiento, incluida la correspondencia con las agencias que tienen jurisdicción. Al 
finalizar, debe haber uno (1) de los tres (3) hallazgos ambientales: (1) el proyecto se 
convierte en Exento (es decir, 24 C.F.R. § 58.34(a)(12)); (2) el proyecto invoca el 
cumplimiento de una (1) o más de las leyes y/o autoridades y, por lo tanto, requiere la 
notificación pública y la aprobación de HUD; o (3) las circunstancias inusuales del 
proyecto resultan en un impacto ambiental significativo y, por lo tanto, se requiere el 
cumplimiento de la NEPA. Si al finalizar se determina que se requiere el cumplimiento de 
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una (1) o más de las leyes y autoridades federales enumeradas en 24 C.F.R. § 58.5, se 
debe publicar una notificación conocida como Notificación de Intención de Solicitar la 
Liberación de Fondos. Después de un período de comentarios de siete (7) días, se debe 
preparar una Solicitud de Liberación de Fondos y Certificación Ambiental. La 
Certificación Ambiental confirma el cumplimiento de todos los requisitos de revisión 
ambiental.  

12.3 Actividades que Requieren una Evaluación Ambiental 
Estas son actividades que ni están exentas ni están categóricamente excluidas y, por lo 
tanto, requieren una Evaluación Ambiental que documente el cumplimiento con la 
NEPA, HUD y los requisitos ambientales de otras leyes federales aplicables. Una vez se 
haya completado la Revisión Ambiental y se hayan atendido adecuadamente los 
comentarios de manera apropiada, podrá determinase que el proyecto no constituye 
una acción que afecte significativamente la calidad del medio ambiente (FONSI) y, por 
consiguiente, no requiere la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental; o 
el proyecto constituye una acción que afecta considerablemente la calidad del 
medioambiente (FONSI) y, por lo tanto, requiere la preparación de una Declaración de 
Impacto Ambiental. 

Si se determina que la acción no afecta considerablemente la calidad del 
medioambiente, entonces el Programa publicará un aviso público llamado Aviso 
Combinado/Concurrente FONSI y Aviso de Intención de Solicitar Liberación de Fondos 
(NOI/RROF, por sus siglas en inglés). La Certificación Ambiental NOI/RROF debe 
presentarse a HUD a más tardar quince (15) días posteriores a la publicación del Aviso 
Combinado/Concurrente (NOI/RROF) y FONSI, y HUD retendrá la Liberación de Fondos 
por un período de quince (15) días para permitir comentarios públicos sobre el RROF. Si 
no se reciben comentarios durante este periodo, HUD enviará una Autorización firmada 
para usar los fondos de la subvención y el proyecto podrá llevarse a cabo. 

12.4 Actividades que Requieren Declaración de Impacto Ambiental 
Estas son actividades que requieren una declaración escrita detallada por la Sección 
102(2)(C) de la NEPA para una Acción Federal mayor propuesta que afecte 
significativamente la calidad del medioambiente. Estas declaraciones se utilizan 
normalmente para proyectos mayores de viviendas (2,500 unidades o más) o proyectos 
de infraestructura.  

13 Adquisiciones 
Todas las transacciones de adquisición de trabajos que serán financiados por CDBG-MIT 
deben realizarse de manera que proporcionen una competencia plena y libre y en 
pleno cumplimiento con las normas establecidas en el 2 C.F.R. §200.318 al §200.327. Se 
debe garantizar que las adquisiciones se conduzcan de una manera que provea plena 
y libre competencia y se eviten las ventajas competitivas desleales (es decir, un 
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contratista involucrado en el desarrollo de una contratación no puede competir por 
dicha contratación). Consulte el Manual de Adquisiciones para el Programa CDBG-DR 
para conocer los requisitos detallados. 26 

14 Administración Financiera  
Todos los procesos y procedimientos financieros se realizarán de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la Política Financiera de Vivienda, para garantizar la eficacia 
y el cumplimiento total de los principios de costos y el uso de los fondos, maximizando el 
rendimiento operativo y financiero, minimizando el riesgo, y brindando un servicio 
óptimo.  

Toda la facturación y los pagos de los Subrecipientes serán administrados a través de los 
Sistemas de Administración Financiera de Vivienda. Para conocer los requisitos 
detallados, consulte la Política Financiera de Vivienda, disponible en inglés y español en: 
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/ y https://cdbg-
dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/. 

14.1 Costos del Proyecto 
HUD requiere que, para todos los proyectos, a medida que se van definiendo los costos 
y antes de la construcción, se revisen los estimados de costos y se confirme que estos 
son razonables. Para los Subrecipientes que reciben fondos de CDBG-MIT a través de 
este Programa, Vivienda trabajará con el Subrecipiente a lo largo de la vida de la 
subvención para asegurar que elementos como los principios de costos de HUD se 
entiendan y se cumplan en su totalidad.  

Para los Proyectos Cubiertos, todos los costos estimados del proyecto y cualquier 
modificación posterior serán verificados por un Estimador de Costos de Terceros de 
Vivienda.  

14.2 Guía de Costos Razonables 
Vivienda debe garantizar que los fondos de CDBG-MIT se utilicen únicamente para los 
costos necesarios y razonables relacionados con actividades de mitigación en la 
infraestructura. Un costo es razonable si, en su naturaleza y monto, no excede la 
cantidad que incurriría una persona prudente bajo las circunstancias prevalecientes en 
el momento en que se tomó la decisión de incurrir en el costo. Vivienda puede optar 
por determinar los costos de estándar razonables para el reembolso de costos 
específicos bajo este Programa y negará los costos que se determine que no se ajustan 
a los requisitos de razonabilidad de costos.  

 
26 El Manual de Adquisiciones para el Programa CDBG-DR, Reglamento 9205, está actualmente bajo revisión. El 
documento está disponible en inglés y español en: https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/procurement-manual-cdbg-dr-
program/ and   https://cdbg-dr.pr.gov/download/manual-de-adquisiciones-programa-cdbg-dr/.  
 

https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/
https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/procurement-manual-cdbg-dr-program/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/procurement-manual-cdbg-dr-program/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/manual-de-adquisiciones-programa-cdbg-dr/
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14.3 Costo de Construcción Razonable 
El Aviso del Registro Federal 84 FR 45838 requiere que Vivienda garantice que los costos 
de construcción sean razonables y consistentes con los costos del mercado en el 
momento y lugar de la construcción. La razonabilidad de los costos se describe como el 
precio que un empresario prudente pagaría por un artículo o servicio en condiciones de 
mercado competitivas, dado un conocimiento razonable del mercado. El método y el 
grado de análisis pueden variar según las circunstancias que rodeen a un proyecto en 
particular (por ejemplo, el tipo de proyecto, el riesgo, los costos, entre otros), pero la 
descripción debe abordar los controles para los proyectos de mejoras de las 
instalaciones públicas y la infraestructura. HUD puede emitir orientación a Vivienda y 
puede requerir que Vivienda verifique la razonabilidad de los costos por parte de un 
arquitecto, ingeniero civil o gerente de construcción independiente y calificado. Para 
establecer la razonabilidad del costo de los bienes y servicios bajo el Programa CDBG-
MIT, Vivienda puede realizar uno (1) o más de los siguientes análisis:  

• Comparación de los costos propuestos recibidos como parte de un proceso de 
solicitación: Para el Programa CDBG-MIT, Vivienda o sus Subrecipientes 
obtendrán todos los bienes y servicios a través de procesos de adquisición como 
micro-compras, compras pequeñas, licitaciones selladas, y propuestas 
competitivas, entre otros. La competencia de precios adecuada establece la 
razonabilidad de los costos. Esta será la técnica más común utilizada para 
establecer la razonabilidad de los costos, ya que los procesos de contratación 
normalmente atraen dos (2) o más ofertas en una competencia independiente 
para una adjudicación, que establece valores de mercado actuales.  

• Comparación de Precios Propuestos con Procesos de Solicitación Previa: Durante 
el ciclo de vida de la subvención CDBG-MIT, Vivienda o sus Subrecipientes 
pueden adquirir ciertos bienes o servicios en múltiples instancias. Además, 
Vivienda y/o los Subrecipientes pueden adquirir bienes o servicios para los cuales, 
bajo otros proyectos no necesariamente relacionados con CDBG-MIT, existen 
similitudes. Se puede utilizar una comparación de los precios obtenidos a través 
de procesos de licitación anteriores para establecer la razonabilidad de los 
costos. Dependiendo del momento en que se comparen los precios, es posible 
que se requieran ajustes por inflación para comparar los datos de manera justa.  

• Comparación de Precios Propuestos y Contratos Históricos: Vivienda tiene una 
gran cantidad de datos históricos de contratos para proyectos previamente 
realizados. Estos datos pueden ser utilizados por un Subrecipiente o Vivienda al 
adquirir bienes o servicios que son de naturaleza similar a los realizados en el 
pasado para establecer la razonabilidad de los costos. Dependiendo del 
momento en que se comparen los precios, es posible que se requieran ajustes por 
inflación para comparar los datos de manera justa.  
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• Comparación de Precios Propuestos con Estimados de Costos Independientes: 
Para el Programa CDBG-MIT, Vivienda o sus Subrecipientes obtendrán todos los 
bienes y servicios a través de procesos de adquisición tales como micro-compras, 
compras pequeñas, licitación sellada y propuestas competitivas, entre otros. Para 
todos estos, los procedimientos establecidos por Vivienda requieren que el Área 
de Usuario que solicita los servicios proporcione un estimado independiente del 
costo de los bienes o servicios a adquirir. La comparación de estas estimaciones 
de costos independientes con los precios propuestos se puede utilizar para 
establecer la razonabilidad de los costos.  

• Comparación de Precios Propuestos con Precios Obtenidos a través de un Estudio 
del Mercado: Cuando un bien o servicio tenga un precio de mercado 
establecido, ya sea localmente o en otra jurisdicción, la verificación de un precio 
igual o inferior podrá utilizarse para establecer la razonabilidad del costo. 
Además, cuando no se encuentre el valor de mercado de un bien o servicio 
específico, también se puede realizar una comparación con un bien o servicio 
sustancialmente similar para establecer la razonabilidad del costo. 

15 Requisitos de Elevación de FEMA  
Las estructuras no residenciales deben elevarse de acuerdo con las normas descritas en 
esta sección, o protegerse contra inundaciones, según las normas de protección contra 
inundaciones de FEMA en 44 C.F.R. §60.3(c)(3)(ii) o la norma sucesora, hasta al menos 
dos (2) pies por encima del límite de 100 años (o 1% de probabilidad anual) del terreno 
inundable. Además, pueden utilizar métodos estructurales o no estructurales para 
reducir o prevenir daños; o diseñarlo de manera que se adapte, resista y se recupere 
rápidamente de una inundación. 

Todas las acciones críticas, según se definen en el 24 C.F.R. §55.2(b)(3), dentro de la 
llanura aluvial de 500 años (o 0.2% de probabilidad anual) debe elevarse o 
impermeabilizarse (de acuerdo con los estándares de FEMA) a la mayor elevación de 
la llanura aluvial de 500 años o tres (3) pies por encima de la elevación de la llanura 
aluvial de 100 años. Si la llanura aluvial o la elevación de 500 años no están disponibles, 
y la acción crítica se encuentra en la llanura aluvial de 100 años, entonces la estructura 
debe elevarse o protegerse contra inundaciones al menos tres (3) pies por encima de la 
elevación de la llanura aluvial de 100 años. Las acciones críticas se definen como una 
"actividad para la que incluso una pequeña posibilidad de inundación sería demasiado 
grande, porque dicha inundación podría provocar la muerte, lesiones a personas o 
daños a la propiedad".  

La infraestructura no estructural debe ser resistente a las inundaciones. La elevación de 
inundación vertical establece el nivel al que una instalación debe ser resiliente. Esto 
puede incluir el uso de métodos estructurales o no estructurales para reducir o prevenir 
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daños; o diseñarlo para resistir y recuperarse rápidamente de una inundación. Al 
seleccionar el enfoque de resiliencia adecuado, los administradores de fondos deben 
considerar varios factores, como la profundidad de la inundación, la velocidad, la tasa 
de aumento del agua de la inundación, la duración del agua de la inundación, la 
erosión, el hundimiento, la función o el uso y el tipo de instalación, y otros factores.  

Se deben seguir los códigos y estándares locales y tribales aplicables para el manejo de 
llanuras aluviales que excedan estos requisitos, incluidos los requisitos de elevación, 
retranqueos y daños sustanciales acumulativos. 

15.1 Requisitos de Seguros 
De acuerdo con 2 C.F.R. § 200.310, un recipiente debe, como mínimo, proporcionar una 
cobertura de seguro equivalente para bienes inmuebles y equipos adquiridos o 
mejorados con fondos federales como se proporciona a propiedades pertenecientes a 
Vivienda. No es necesario asegurar los bienes de la propiedad federal al menos que los 
términos y condiciones de la adjudicación federal así lo exija. 

16 Adquisición y Ley Uniforme de Reubicación  
Las actividades y los proyectos realizados con fondos de CDBG-MIT están sujetos a la Ley 
de Políticas de Adquisición de Bienes Inmuebles y Asistencia de Reubicación Uniforme 
de 1970, según enmendada, (42 U.S.C. §4601 et seq.) (URA, por sus siglas en inglés) y la 
sección 104(d) de la HCDA (42 U.S.C. §5304(d)) (Sección 104(d)). 

Los proyectos financiados bajo el Programa, que incluyen actividades de adquisición 
que resultan en desplazamiento, deben cumplir con todas las regulaciones aplicables 
de URA para notificar a los propietarios, empresas e inquilinos que pueden estar sujetos 
a desplazamiento. Las personas y entidades que califican como “personas 
desplazadas” pueden ser elegibles para los beneficios de asistencia para la reubicación, 
que deben contabilizarse en los presupuestos de los proyectos. 

Como condición para recibir asistencia de CDBG-MIT, los solicitantes aceptan cumplir 
plenamente con todas las disposiciones aplicables de la URA y las exenciones otorgadas 
por HUD para las actividades de MIT que se encuentran en 84 FR 45859. Para obtener 
más información sobre la aplicación de las regulaciones de la Ley URA, consulte la Guía 
Uniforme de Asistencia para Reubicación y Plan de Asistencia para Reubicación y Anti-
desplazamiento Residencial de Vivienda disponible en inglés y español en: 
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/ y https://cdbg-
dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/.  

17 Administración y Disposición de la Propiedad 
Vivienda cumplirá con los reglamentos que rigen la administración de propiedades y la 
distribución de bienes inmuebles, equipos, obligaciones financieras y devolución de 
efectivo no obligado después del cierre del programa. Las regulaciones aplicables se 

https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/
https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
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pueden encontrar en 24 C.F.R §570.502, 24 C.F.R. §570.505, 2 C.F.R. §200.310, 2 C.F.R. 
§200.343, 2 C.F.R. § 200.344(b), 2 C.F.R. § 200.344(d)(4) y 24 C.F.R. § 570.489 (j).  

Para cualquier bien inmueble adquirido en su totalidad o en parte con fondos de CDBG 
que excedan los $25,000.00, el recipiente debe controlar el uso de la propiedad de 
acuerdo con su propósito previsto y cuidarla bien y no puede cambiar el uso o el uso 
planificado de la propiedad. propiedad sin la debida notificación a los ciudadanos 
afectados y el tiempo permitido para hacer comentarios por parte de ellos. Si la 
propiedad no es un edificio para la conducta del gobierno general, el uso de la 
propiedad se puede cambiar con la aprobación de los ciudadanos si cumple con uno 
de los objetivos nacionales de HUD. Si el beneficiario cambia el uso de la propiedad, el 
beneficiario puede retener o disponer de la propiedad y reembolsar a Vivienda la 
cantidad del valor justo de mercado actual de la propiedad. 

Se pueden encontrar más detalles sobre la administración y disposición de propiedades 
en las Guías Intersectoriales, como política de administración y disposición de 
propiedades, disponibles en inglés y español en: https://www.cdbg-
dr.pr.gov/en/resources/policies/ y https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-
generales/.  

18 Normas Laborables 
Los proyectos que reciben fondos de CDBG-MIT deben cumplir con las leyes federales 
de estándares laborales, incluida la Ley Davis-Bacon de 1931 y las leyes relacionadas 
(DBRA, por sus siglas en ingles), según enmendada, 40 U.S.C. §3141-3148; Ley de Normas 
Laborales Justas de 1938 (FLSA, por sus siglas en ingles), modificada, 29 U.S.C. las 
secciones 201 y siguientes; Ley de normas de seguridad y horas de trabajo por contrato 
(CWHSSA, por sus siglas en ingles), 40 U.S.C. artículo 3701; Ley Anti-sobornos de Copeland, 
40 U.S.C. § 3145. En conjunto, estas leyes garantizan que los trabajadores reciban el 
salario prevaleciente adecuado y sean tratados de manera justa por los empleadores 
que reciben fondos de CDBG-MIT para ejecutar las actividades del programa, y que las 
oportunidades de empleo estén disponibles para las personas de bajos ingresos en la 
mayor medida posible. Cada una de estas leyes requiere importantes prácticas de 
mantenimiento de registros para garantizar el cumplimiento y permitir la presentación 
de informes precisos y eficientes según lo exige Vivienda.  

Vivienda ha adoptado políticas para los programas CDBG-DR y CDBG-MIT, que él, sus 
Subrecipientes y contratistas deben seguir y cumplir en la implementación de las 
actividades financiadas por CDBG-MIT. Estas políticas están disponibles en inglés y 
español en: https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/ y https://cdbg-
dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/.  

https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/
https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/
https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
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19 Sección 3  
Todos los solicitantes que reciben fondos de CDBG-MIT deben cumplir con la regulación 
de HUD en 24 C.F.R Parte 75, comúnmente conocida como la regla final de la Sección 
3. La Sección 3 garantiza que el empleo y otras oportunidades económicas generadas 
por cierta asistencia financiera de HUD, en la mayor medida posible y de conformidad 
con las leyes y reglamentos federales, del Gobierno de Puerto Rico y locales existentes, 
se dirijan a personas de bajos y muy bajos ingresos, para que puedan participar en 
actividades de recuperación en las proximidades del lugar de trabajo. A través del 
proceso de notificación del programa y a través de talleres de asistencia técnica y 
protocolos de monitoreo, Vivienda se comunicará y trabajará con los Solicitantes para 
garantizar que cada proyecto cumpla con las reglamentaciones de la Sección 3 y los 
puntos de referencia establecidos por HUD para el porcentaje del total de horas de 
trabajo para ser completado por los trabajadores de Sección 3 y los Trabajadores 
específicos de la Sección 3.  

La Política de Sección 3 y todas las Políticas generales de CDBG-DR/MIT están 
disponibles, en inglés y español, en https://www.cdbg-
dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ y https://www.cdbg-
dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/. 

20 Exclusión y Suspensión 
Las reglamentaciones restringen la celebración de adjudicaciones, subadjudicaciones 
y contratos con ciertas partes que están inhabilitadas, suspendidas o excluidas o no 
elegibles para participar en programas o actividades de asistencia federal. 

No se debe adjudicar un contrato a las partes que figuran en las exclusiones generales 
del gobierno en el Sistema para la Gestión de Adjudicaciones (SAM, por sus siglas en 
inglés). Las Exclusiones de SAM contienen los nombres de las partes inhabilitadas, 
suspendidas o excluidas de otro modo por las agencias, así como las partes declaradas 
no elegibles bajo la autoridad legal o reglamentaria que no sea la Orden Ejecutiva Núm. 
12549. 

La Política para el Manejo de Subrecipientes de Vivienda y todas las Políticas generales 
de CDBG-DR/MIT están disponibles, en inglés y español, en https://www.cdbg-
dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ y https://www.cdbg-
dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/. 

21 Derechos Civiles y No Discriminación 
El Programa CDBG-MIT se implementará de manera que no niegue a ninguna persona 
la oportunidad de participar, acceder o beneficiarse del Programa de manera 
discriminatoria de cualquier clase protegida designada a nivel federal o local. Las 
actividades financiadas se diseñarán e implementarán de una manera que evite 

https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
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impactos negativos desproporcionados en las clases de personas protegidas y las 
comunidades vulnerables, y creen oportunidades para abordar las desigualdades 
económicas que enfrentan las comunidades. Vivienda ha adoptado varias políticas a 
las que él, sus subrecipientes y todos los contratistas deben adherirse en el diseño e 
implementación del Programa y los proyectos financiados  

21.1 Política de Igualdad de Oportunidades y Vivienda Justa (Política FHEO) 
La Política de FHEO por sus siglas en inglés, establece requisitos y brinda orientación para 
garantizar que los programas de CDBG-MIT no discriminen a las clases protegidas de 
personas. En esta política se incluye un resumen de todas las leyes relacionadas con los 
derechos civiles y contra la discriminación que se deben cumplir, las estrategias y los 
requisitos para la comercialización afirmativa de los programas a los participantes 
potenciales, el manejo de quejas por discriminación, los requisitos de igualdad de 
oportunidades en el empleo, la comunicación requisitos, requisitos de mantenimiento 
de registros y otra información crítica para garantizar el diseño y la implementación del 
Programa de Infraestructura.  

La Política FHEO y todas las Políticas generales de CDBG-DR/MIT están disponibles, en 
inglés y español, en el sitio web de Vivienda en https://www.cdbg-
dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ y https://www.cdbg-
dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/.  

21.2 Sección 504, Ley de Estadounidenses con Discapacidades e Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo. 

Todas las entidades que reciben una adjudicación del Programa deben cumplir con la 
Sección 504 de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en 
inglés), 42 U.S.C.A. § 12132, y los requisitos de Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
(EEO, por sus siglas en inglés) en la ejecución de actividades tanto de infraestructura 
como de creación o retención de empleos. Según el tipo de entidad solicitante y las 
actividades del proyecto, la infraestructura y las instalaciones, así como las prácticas de 
empleo, deberán cumplir con la Sección 504 y ADA para ser físicamente accesibles para 
las personas con discapacidades, y los empleadores deben cumplir con los requisitos de 
empleo en virtud de estos estatutos y EEO. 

21.3 Políticas de Acomodo Razonable 
Los programas financiados por el Gobierno federal están obligados en virtud de la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada, a realizar 
adaptaciones y modificaciones razonables para las personas con discapacidades. El 
propósito de la Sección 504 es evitar la discriminación y garantizar que estas personas 
tengan igualdad de oportunidades para acceder y disfrutar de los beneficios del 
Programa. Las solicitudes de adaptaciones (cambios a una regla, política, práctica o 
servicio) y modificaciones razonables (cambios estructurales a un edificio o vivienda) 

https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
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surgen más comúnmente en los programas de vivienda; sin embargo, la Sección 504 se 
aplica a todos los programas y actividades financiados por el gobierno federal. 

Cualquier persona con necesidades relacionadas con la discapacidad puede 
presentar una solicitud de adaptación o modificación a Vivienda, sus Subrecipientes o 
contratistas involucrados en la implementación de los programas CDBG-MIT. Vivienda 
ha establecido la Política de acomodo razonable para guiar a las personas sobre cómo 
presentar una solicitud no relacionada con el empleo e instruir a los empleados, 
Subrecipientes y contratistas de Vivienda sobre cómo recibir y evaluar solicitudes de 
modificaciones y acomodo razonable. Cualquier solicitud de acomodo razonable 
relacionada con el empleo debe dirigirse al empleador de la persona. 

Vivienda se asegurará de que se haga todo lo posible para satisfacer las necesidades 
relacionadas con la discapacidad de las personas solicitantes en la mayor medida 
posible, en la medida en que se considere razonable proporcionar las adaptaciones o 
modificaciones solicitadas. 

La Política de Acomodo Razonable y todas las Políticas generales de CDBG-DR/MIT 
están disponibles, en inglés y español, en el sitio web de Vivienda en https://cdbg-
dr.pr.gov/en/fair-housing/policy-documents/ y https://cdbg-dr.pr.gov/fair-
housing/politicas-documentos/.  

21.4  Plan de Acceso Lingüístico 
Vivienda, sus Subrecipientes y contratistas son responsables de cumplir con el Plan de 
acceso lingüístico (LAP, por sus siglas en inglés) de Vivienda. El propósito del LAP es 
garantizar un acceso significativo a los programas y actividades con asistencia federal 
para las personas que, debido a su origen nacional, tienen un dominio limitado del 
español o el inglés. El LAP proporciona pasos de acción concretos que serán seguidos 
por Vivienda, los Subrecipientes y los contratistas para garantizar que los servicios 
lingüísticos apropiados y los documentos vitales traducidos estén disponibles para los 
participantes reales y potenciales del Programa, así como en las actividades de 
divulgación, de acuerdo con el LAP. 

El LAP está disponible, en inglés y español, en el sitio web de Vivienda en https://cdbg-
dr.pr.gov/en/fair-housing/policy-documents/ y https://cdbg-dr.pr.gov/fair-
housing/politicas-documentos/.  

22 Informes 
Los beneficiarios que reciben fondos de adjudicación federal deben completar un 
informe trimestral en el que brindan una descripción general del progreso del proyecto 
hasta la fecha, el cumplimiento con la creación/retención de empleos (si corresponde) 
e incluyen un resumen del progreso esperado para el próximo trimestre. Informes de 
cumplimiento adicionales, incluidos, entre otros, los de la Sección 3 de la Ley de Vivienda 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/fair-housing/policy-documents/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/fair-housing/policy-documents/
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y Desarrollo Urbano de 1968, según enmendada, 12 U.S.C. §1701u, y Davis Bacon y Actos 
Relacionados, según enmendada, 40 U.S.C. §3141-3148, se mantendrán de acuerdo 
con los requisitos de informes conforme a las reglamentaciones de CDBG-MIT, las 
políticas aplicables de Vivienda CDBG-MIT y los acuerdos ejecutados. Los requisitos de 
presentación de informes se detallarán en el acuerdo de subrecipientes ejecutado y 
deben presentarse en el cronograma acordado. 

23 Monitoreo 
Como resultado de recibir fondos CDBG-MIT de HUD, Vivienda debe monitorear los 
proyectos y las entidades que reciben fondos del Programa. Por lo tanto, cualquier 
proyecto financiado a través de este Programa y cualquier Solicitante que reciba 
fondos tiene el potencial de ser monitoreado y/o revisado por HUD y/o Vivienda. 
Cuando se seleccionen proyectos y los Solicitantes firmen acuerdos con Vivienda para 
este Programa, se proporcionará información adicional sobre los requisitos de 
monitoreo. Esta sección proporciona una descripción amplia de los requisitos de 
monitoreo de este Programa.  

Vivienda debe garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones de HUD, que 
incluyen, entre otras: mantenimiento de registros, gestión administrativa y financiera, 
cumplimiento ambiental, participación ciudadana, conflicto de intereses, 
adquisiciones, normas laborales, Sección 3, Equidad de Vivienda, Título VI, Sección 504, 
Duplicación de Beneficios, administración de propiedades y adquisición y reubicación 
de propiedades. Vivienda debe monitorear todos los programas y proyectos para que 
cumplan con las metas, los objetivos y la política establecidos en el Plan de acción y sus 
enmiendas.  

El seguimiento del programa sirve para identificar riesgos, deficiencias y remedios 
relacionados con los programas, proyectos y Subrecipientes. Los objetivos del programa 
de monitoreo incluyen:  

• Determinar si las actividades se están llevando a cabo como se describe en el 
Plan de Acción, según enmendado, para el programa y la asistencia de CDBG-
MIT;  

• Determinar si las actividades se están realizando de manera oportuna;  
• Determinar si los costos cargados al Programa y los proyectos son elegibles según 

las leyes aplicables y los reglamentos de CDBG y si son razonables a la luz de los 
servicios o productos entregados;  

• Determinar si las actividades se están realizando con un control adecuado sobre 
el programa y el desempeño financiero, y de una manera que minimice las 
oportunidades de desperdicio, malversación, fraude y abuso;  

• Si se utilizan subrecipientes, determinar si las actividades se están llevando a cabo 
de conformidad con el Acuerdo de Subrecipiente;  
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• Ayudar a resolver problemas de cumplimiento a través de debates, 
negociaciones, asistencia técnica y capacitación;  

• Proporcionar medidas de seguimiento adecuadas para asegurar que las 
deficiencias de desempeño y cumplimiento se corrijan y no se repitan;  

• Cumplir con los requisitos de monitoreo de 24 C.F.R. § 570.501(b) y 2 C.F.R. § 
200.328, si corresponde;  

• Determinar si existe algún conflicto de interés en la operación del programa 
CDBG-MIT, según 24 C.F.R. § 570.611; y  

• Garantizar que se mantengan los registros necesarios para demostrar el 
cumplimiento de las reglamentaciones aplicables.  

24 Cierre 
Vivienda cuenta con una Política de Cierre independiente que rige los procedimientos 
de cierre de proyectos, programas y subvenciones.  

El cierre del proyecto es el proceso que ocurre después de que un proyecto del 
Programa se ha completado, y Vivienda determina que el proyecto se ha completado 
exitosamente y no queda ningún trabajo pendiente. En el caso de los proyectos 
compuestos por múltiples fuentes de financiación, el cierre del proyecto se produce 
cuando se gastan todos los fondos, no sólo las partes financiadas por CDBG-MIT. 
Vivienda determinará únicamente si todos los requisitos del Acuerdo del Subrecipiente 
o del Memorando de Entendimiento se han completado de acuerdo con los términos y 
condiciones del acuerdo. Una vez que Vivienda realice esta evaluación, podrá iniciar 
el cierre al momento y con la frecuencia que desee. 

El cierre del proyecto comenzará cuando:  

• El trabajo aprobado ha terminado y ha sido completado;  
• Un proyecto se considera completado tras la revisión final y/o una inspección por 

parte de Vivienda y, cuando proceda, la presentación de pruebas de que se han 
obtenido todas las aprobaciones de códigos y permisos apropiados, incluidos los 
certificados de ocupación;  

• Todos los gastos del proyecto (incluidos los fondos que no son de CDBG-MIT), 
excepto los costos de cierre se han completado y se ha solicitado el pago; 

• Vivienda ha revisado todos los documentos de cierre y ha resuelto cualquier 
asunto pendiente;   

• Se han cumplido todas las demás responsabilidades detalladas en el Acuerdo 
del Subrecipiente; 

• Todos los señalamientos del monitoreo y la auditoría han sido resueltos; 
• Se han cumplido todas las metas y se han presentado los entregables, y cada 

uno de ellos de acuerdo con todos los requisitos de este Programa; y 
• El objetivo nacional de CDBG-MIT ha sido documentado.  
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La Política de Cierre está disponible, en inglés y español, en el sitio web de Vivienda en 
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/closeout-policy/ y https://cdbg-
dr.pr.gov/download/politica-de-cierre/. 

24.1 Cierre del programa 
El cierre del programa es el proceso por el cual Vivienda determina que todas las 
actividades del programa se han completado con exitosamente. Un programa se 
considera completo tras la revisión y/o inspección final por parte de Vivienda y, cuando 
proceda, la presentación de pruebas de que se han comunicado todos los índices de 
rendimiento acordados, así como de que se han cumplido las metas de rendimiento. 

25 Disposiciones Generales 
25.1 Alcance de las Guías del Programa 
Este documento constituye la política del Programa. Estas Guías tienen el propósito de 
asistir y proveer orientación en torno a las actividades de implementación y cierre del 
Programa y no deben tomarse como instrucciones exhaustivas del mismo. Todas las 
actividades del Programa deberán cumplir con las políticas aquí establecidas. Todo el 
equipo que labore en el Programa deberá regirse por lo establecido en estas Guías, los 
procedimientos establecidos por el Programa y en su desempeño con las actividades 
del Programa, deberán dar cumplimiento a todas las leyes y reglamentos vigentes 
aplicables, tanto federales como estatales.  

No obstante, Vivienda se reserva la facultad de autorizar, a su discreción, la concesión 
de beneficios del Programa a cualquier solicitante solo cuando circunstancias 
excepcionales, no contempladas en estas Guías, así lo justifiquen. Esta facultad se 
llevará a cabo caso a caso de conformidad con los requerimientos locales, estatales y 
federales. Vivienda no está obligado a garantizar los beneficios del Programa en estos 
casos.  

25.2 Enmiendas a las Guías del Programa 
Vivienda se reserva el derecho de modificar las políticas establecidas en estas Guías 
según adoptadas, si éstas dejaren de reflejar lo previsto o resulten impracticables en su 
implementación, entre otras razones. De aprobarse una nueva versión de estas Guías, 
dicha versión reemplazará completamente todas las versiones anteriores y la nueva 
versión aprobada deberá utilizarse como las aplicables para la implementación y/o 
continuación de las actividades del Programa desde la fecha de su aprobación; es 
decir, la fecha que aparece en la portada. Cada versión de estas Guías tendrá una 
tabla sobre control de versiones en donde se detalla cualquier enmienda, inclusión y/o 
cambio sustantivo. 

25.3 Prórrogas o extensión de términos 
El Programa podrá extender cualquier fecha límite, dependiendo de cada caso. El 
Programa podrá negarse a extender una fecha límite si, al conceder dicha extensión, 
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de alguna manera se ponen en riesgo o comprometen las actividades programadas 
para finalizar el Programa o un proyecto de construcción individual. Lo anterior aplica 
estrictamente a fechas límites o términos establecidos por el Programa. En ninguna 
circunstancia, la facultad para extender términos de vencimiento aplicará a los términos 
establecidos en estas Guías y cualquier ley o reglamento estatal o federal aplicable. 

25.4 Cómputo de términos  
A menos que se especifique lo contrario, todo periodo de tiempo al cual se haga 
referencia en esta o en cualquier guía del Programa CDBG-DR/MIT se considerará como 
días calendario. Con relación a ello, Vivienda, como administrador de los fondos CDBG-
DR/MIT, aplicará la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 68.1. 

25.5 Notificaciones por escrito 
Todas las determinaciones que realice el Programa serán notificadas por escrito. Si un 
Solicitante entiende que se ha hecho una determinación verbal, sin habérsele 
notificado por escrito, podrá exigir que dicha decisión se plasme por escrito y que sea 
debidamente fundamentada. 

25.6 Conflictos de interés 
Según establecido en el Aviso 84 FR 45838, los reglamentos federales requieren que los 
administradores de fondos estatales, en la administración directa de una subvención y 
en los medios para llevar a cabo actividades elegibles, cumplan con los requisitos 
administrativos del programa, incluyendo aquellos establecidos en 24 C.F.R. §570.489(h) 
relacionados con conflictos de interés. 

Múltiples estatutos federales y estatales tocan el tema de conflictos de interés y rigen las 
actividades asistidas por los fondos CDBG-DR/MIT. Por ello, en la creación e 
implementación de la Política de Conflictos de Interés y Estándares de Conducta 
(Política COI) para el Programa CDBG-DR/MIT, Vivienda ha tomado en consideración 
las siguientes regulaciones:  

1. Reglamentos de HUD sobre conflictos de interés, 24 C.F.R. §570.611; 
2.  Los Requisitos Administrativos Uniformes, Principios de Costos, y Requisitos de 

Auditoría para Adjudicaciones Federales, 2 C.F.R. §200, secciones §200.112 y 
§200.318 (c)(1); 

3. Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, Ley 97 de 10 de 
junio de 1972, según enmendada, 3 L.P.R.A. § 441 et seq; 

4. El Código Anti-Corrupción para el Nuevo Puerto Rico, Ley 2-2018, según 
enmendado, 3 L.P.R.A. § 1881 et seq.; y 

5. La Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011, Ley 1-2012, según 
enmendada, 3 L.P.R.A. § 1854 et seq. 



Guías del Programa CDBG-MIT 
Programa para la Mitigación en la Infraestructura 

21 de julio del 2022 (V.1) 
Página 51 / 56 

 

 

La Política COI delinea la responsabilidad de Vivienda, en su rol como administrador de 
fondos, de identificar, evaluar, divulgar y manejar conflictos de interés aparentes, 
potenciales o reales relacionados con los proyectos, actividades y/u operaciones 
asistidas por el Programa CDBG-DR/MIT. Por lo tanto, esta Política COI tiene la intención 
de servir como guía para la identificación de conflictos de interés aparentes, 
potenciales o reales en todas las actividades y/u operaciones asistidas por el Programa 
CDBG-DR. Según establecido en 24 C.F.R. § 570.489, la Política COI también incluye 
estándares de conducta aplicables a empleados ligados a la adjudicación o 
administración de contratos. 

La Política COI define “conflicto de interés” como una situación en la que cualquier 
persona que es un funcionario público, empleado/a, agente, consultor/a, oficial o 
director/a electo/a o nombrado/a de Vivienda, o de cualquier agencia pública 
designada, o de subrecipientes que estén recibiendo fondos bajo el Programa CDBG-
DR/MIT, podrá obtener un interés o beneficio personal o económico que es o podría ser 
razonablemente incompatible con el interés público, ya sea para sí mismos o para las 
personas con quienes tienen negocios, o una organización que emplea o está a punto 
de emplear a cualquiera de las partes aquí mencionadas o a un miembro de su unidad 
familiar durante su incumbencia o por dos (2) años luego de ocupar el cargo. 

Vivienda no tolerará dichos conflictos de interés. Vivienda, los oficiales del Programa, sus 
empleados, agentes y/o designados están sujetos a las leyes y regulaciones estatales 
sobre ética, incluyendo, pero sin limitarse a, la Ley 1-2012, según enmendada, con 
respecto a sus comportamientos en la administración, adjudicación de fondos y 
actividades de Programa. 

De conformidad con la Ley 1-2021 antes mencionada, ningún servidor público 
intervendrá, directa o indirectamente, en ningún asunto en el que él/ella tenga 
conflictos de interés que puede resultar en su beneficio. Ningún servidor público puede 
intervenir, directa o indirectamente, en ningún asunto en el que cualquier miembro de 
su unidad familiar, pariente, socio, o persona que comparta su residencia, tenga un 
conflicto de interés que pueda resultar en un beneficio para cualquiera de los 
mencionadas anteriormente. En caso de que alguna de las relaciones antes 
mencionadas haya terminado durante los dos (2) años anteriores al nombramiento del 
servidor público, éste no intervendrá, directa o indirectamente, en ningún asunto 
relacionado con ellos hasta que hayan transcurrido dos (2) años desde su 
nombramiento. Esta prohibición se mantendrá en efecto mientras exista un vínculo de 
beneficio para el servidor público. Una vez que concluya el vínculo de beneficio, el 
servidor público no intervendrá, directa o indirectamente, en tal asunto hasta que hayan 
transcurrido dos (2) años. 

Esta disposición sobre conflicto de interés no necesariamente impide que algún oficial 
del Programa administrado por Vivienda, sus empleados, agentes y/o designados 
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reciban asistencia del Programa. Se evaluará caso a caso si los oficiales del Programa 
administrado por Vivienda, sus empleados, agentes y/o designados podrían ser elegibles 
para solicitar y recibir asistencia del Programa, siempre y cuando cumplan con todos los 
criterios de elegibilidad establecidos por el Programa, según se establece en estas guías. 
Todo oficial del Programa administrado por Vivienda, sus empleados, agentes y/o 
designados deberán divulgar su relación con Vivienda al momento de completar su 
solicitud.  

La Política COI y todas las políticas del Programa CDBG-DR/MIT están disponibles, en 
inglés y español, en la página web de Vivienda en 
https://www.cdbgdr.pr.gov/en/resources/policies/ y https://www.cdbg-
dr.pr.gov/recursos/politicas/.  

25.7 Participación Ciudadana 
A lo largo de la duración del Programa, todos los comentarios de los ciudadanos sobre 
el Plan de Acción publicado por Vivienda, cualquier enmienda sustancial al Plan de 
Acción, los informes de desempeño y/u otros asuntos relacionados con la administración 
general de los fondos de CDBG-DR/MIT, incluyendo todos los programas asistidos por 
esta subvención, son bienvenidos.  

Los ciudadanos pueden tramitar sus comentarios a través de las siguientes formas: 

• Por teléfono: 1-833-234-CDBG o1-833-234-2324 (TTY: 787-522-5950) 
Horario de servicio: lunes a viernes, 8:00am-5:00pm 
 

• Por email:  infoCDBG@vivienda.pr.gov  
 

• En línea:  https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/contact/ (inglés)  
https://www.cdbg-dr.pr.gov/contact/ (español) 

 
• Por correo:  Programa CDBG-DR/MIT de Puerto Rico  

P.O. Box 21365  
San Juan, PR 00928-1365  

El Plan de Participación Ciudadana y todas las políticas del Programa CDBG-DR/MIT 
están disponible en inglés y español en la página web de Vivienda en 
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/citizen-participation/  y https://www.cdbg-
dr.pr.gov/participacion-ciudadana/. Para más información sobre cómo comunicarse 
con Vivienda, refiérase a https://www.cdbg-dr.pr.gov/. 

25.8 Quejas de ciudadanos  
Como parte de atender las necesidades de recuperación de la Isla, el Programa recibirá 
cualquier queja relativa a asuntos de administración general de los fondos CDBG-
DR/MIT. Es responsabilidad de Vivienda, como recipiente de los fondos, el garantizar que 
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todas las quejas se atiendan a tiempo y de forma consistente. Igualmente, deberá, 
como mínimo, proveer una respuesta sustantiva por escrito -a cada una de las quejas 
recibidas por escrito- dentro del término de quince (15) días laborables, de ello ser 
factible. Véase 24 C.F.R. § 91.115 (h) y 24 C.F.R. § 570.486(a)(7).  

Ciudadanos que deseen someter una queja por escrito, de índole formal, relacionada 
con asuntos de actividades manejadas con fondos CDBG-DR/MIT lo podrán hacer vía:  

• Por email:    LegalCDBG@vivienda.pr.gov  

• En línea:   https://cdbg-dr.pr.gov/en/complaints/  (inglés) 
https://cdbg-dr.pr.gov/quejas/  (español) 

• Por correo:   Programa CDBG-DR/MIT de Puerto Rico  
Attn: División Legal del Programa CDBG-DR/MIT - Quejas 
P.O. Box 21365 
San Juan, PR 00928-1365 

A pesar de que es requerido que las quejas formales sean sometidas por escrito, estas 
podrán hacerse verbalmente y por otros medios necesarios, según sea el caso, cuando 
Vivienda determine que las circunstancias particulares del ciudadano queja no le 
permiten presentar una queja por escrito. No obstante, en estas instancias, Vivienda 
deberá convertir dichas quejas en un formato escrito. Los métodos alternativos incluyen, 
pero no se limitan a: 

• Vía telefónica*:  1-833-234-CDBG o 1-833-234-2324 (TTY: 787-522-5950) 

• En persona en*:  Oficina Central de Vivienda o en los Centros de Admisión  
Específicos de los Programas  

*Horario de servicio: lunes – viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.27 

La Política sobre Presentación de Quejas y todas las políticas del Programa CDBG-DR/MIT 
están disponibles, en inglés y español, en la página web de Vivienda en 
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ y 
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/. 

25.9 Fraude, Desperdicio, Abuso o Malversación de Fondos 
Vivienda, como recipiente de los fondos, está comprometido con el manejo 
responsable de los fondos CDBG-DR/MIT al ser un buen defensor de los recursos, a la vez 
que mantiene una política exhaustiva para prevenir, detectar, reportar y rectificar el 
fraude, desperdicio, abuso o malversación.  

 
27 Horario puede variar debido al COVID-19. Vivienda recomienda llamar de antemano para corroborar. 

mailto:LegalCDBG@vivienda.pr.gov
https://cdbg-dr.pr.gov/en/complaints/
https://cdbg-dr.pr.gov/quejas/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/


Guías del Programa CDBG-MIT 
Programa para la Mitigación en la Infraestructura 

21 de julio del 2022 (V.1) 
Página 54 / 56 

 

 

De conformidad con 84 FR 45838, Vivienda implementa medidas adecuadas para 
detectar y prevenir fraude, desperdicio, abuso o malversación en todos los programas 
administrados con fondos CDBG-MIT, además de alentar a cualquier individuo que 
tenga conocimiento o que sospeche de cualquier tipo de conducta o actividad que 
pueda ser considerada un acto de fraude, desperdicio, abuso o malversación con 
relación al Programa CDBG-MIT, a que reporte dichos actos a la Oficina de Auditoría 
Interna de CDBG-DR/MIT, directamente a la Oficina del Inspector General (OIG) en HUD 
o a cualquier otra agencia estatal o federal de orden público. 

La Política Anti-Fraude, Desperdicio, Abuso o Malversación de Fondos (Política AFWAM, 
por sus siglas en inglés) se estableció para prevenir, detectar y reportar cualquier acto 
de fraude, desperdicio, abuso o malversación de los fondos CDBG-DR/MIT. Esta política 
aplica a cualquier denuncia o irregularidad, ya sea que se conozca o sospeche, que 
pueda ser considerada un acto de fraude, desperdicio, abuso o malversación que 
involucre a cualquier ciudadano, solicitante previo, actual o potencial; beneficiario, 
consultor, contratista, empleado, socio, proveedor, subrecipiente, suplidor y/o vendedor 
bajo el Programa CDBG-DR/MIT. 

REPORTAR ANTE EL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA DE PUERTO RICO 
Línea directa CDBG-
DR/MIT 787-274-2135 (inglés/español/TTY) 

Correo postal Departamento de la Vivienda 
Oficina de Auditoría Interna del Programa CDBG-DR/MIT 
Apartado 21355 
San Juan, PR 00928-1355 

Correo electrónico hotlineCDBG@vivienda.pr.gov 
Forma electrónica Completando el formulario de AFWAM disponible en español y en 

ingles en:  https://cdbg-dr.pr.gov/app/cdbgdrpublic/Fraud o en 
www.cdbg-dr.pr.gov 

En persona Solicitar una reunión con el/la Director/a Auxiliar de la Oficina de 
Auditoría Interna del Programa CDBG-DR/MIT en la oficina central 
del Departamento de la Vivienda sito en la Ave. Barbosa #606, 
Edificio Juan C. Cordero Dávila, Río Piedras, PR 00918 

 

REPORTAR ANTE LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 
FEDERAL  

(HUD OIG) 
Línea directa HUD OIG                1-800-347-3735 (Libre de costo) 

 787-766-5868 (español) 
Correo postal 
 

HUD Office of Inspector General (OIG) Hotline 
451 7th Street SW 
Washington, D.C. 20410 

Correo electrónico HOTLINE@hudoig.gov   
Forma electrónica https://www.hudoig.gov/hotline  
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La Política AFWAM y todas las políticas del Programa CDBG-DR/MIT están disponibles, en 
inglés y español, en la página web de Vivienda en https://www.cdbg-
dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ and https://www.cdbg-
dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/. 

25.10 Leyes y reglamentos relacionados 
Estas guías proveen un marco de referencia sobre cómo múltiples disposiciones jurídicas 
le aplican al Programa. No obstante, pudieran existir otras leyes o reglamentos que, a su 
vez, apliquen y que no hayan sido incluidas en estas guías. De ser así, ello no impide que 
el Programa las haga valer, o que el Solicitante reciba los servicios, provistos por el 
Programa, según sea el caso. Además, Vivienda podrá promulgar, o pudo haber 
promulgado, reglamentos que atiendan cómo aplica alguna de las disposiciones 
jurídicas mencionadas en estas guías. De existir una discrepancia entre estas guías y 
alguna ley y/o reglamento en ellas mencionada, dichas disposiciones jurídicas 
prevalecerán sobre las guías. Igualmente, si en cualquier momento se enmendara 
alguna ley y/o reglamento mencionado en estas guías, dichas enmiendas aplicarán sin 
necesidad de enmendar estas guías. 

26 Guías Intersectoriales 
Algunos requisitos federales y locales aplican a todos los programas asistidos con fondos 
CDBG-DR/MIT. Las Guías Intersectoriales cubren temas como el manejo financiero; la 
revisión ambiental, normas laborales; la adquisición; la reubicación; derechos civiles; 
vivienda equitativa, entre otros. Los requisitos descritos en las Guías Intersectoriales 
mencionadas anteriormente aplican a todos los programas descritos en el Plan de 
Acción Inicial del Programa CDBG-DR/MIT de Vivienda y sus enmiendas.  

Las Guías Intersectoriales y todas las políticas del Programa CDBG-DR/MIT están 
disponibles en inglés y español en la página web de Vivienda  en https://www.cdbg-
dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ and https://www.cdbg-
dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/. 

27  Supervisión del Programa  
El contenido de estas Guías del Programa no limita, de manera alguna, el rol que tiene 
Vivienda, HUD y/u autoridad correspondiente de supervisar y monitorear las actividades 
del Programa.  

28 Cláusula de separabilidad  
En caso de que cualquier disposición de estas Guías, o su aplicación a algún individuo, 
socio, corporación o circunstancia, fuera hallada inválida, ilegal, inaplicable o incapaz 
de hacer valer su cumplimiento por un tribunal con competencia, el resto de éstas -y su 
aplicación- no se verán afectadas. Toda aplicación válida de estas Guías mantendrá 
su fuerza y vigor y se separará de aquellas aplicaciones que no sean consideradas 
válidas. 

https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
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FIN DE LAS GUÍAS. 

 

 


	1 Resumen
	2 Definiciones y acrónimos
	3 Resumen del Programa
	4 Descripción del Programa
	4.1 Reserva para mejorar el cuidado médico

	5 Límites de Financiación del Programa
	6 Elegibilidad para el Programa
	6.1 Entidades elegibles
	6.2 Entidades no elegibles
	6.3 Actividades elegibles
	6.4 Uso elegible de fondos
	6.4.1 Uso de fondos CDBG-MIT como Pareo
	6.4.2 Uno de fondos CDBG-MIT para mejoramientos en la red eléctrica

	6.5 Uso inelegible de fondos
	6.6 Objetivo Nacional
	6.6.1 Criterios adicionales aplicables a la financiación de MIT


	7 Responder a los riesgos actuales y futuros
	7.1  Explicación de la Puntuación de Riesgo-Beneficio
	7.2 Requisito de Estudio de Viabilidad

	8 Proyectos Cubiertos
	8.1 BCA para Proyectos Cubiertos

	9 Solicitud Competitiva
	9.1 Definición de Proyectos Competitivos
	9.2 Proceso de Selección Competitiva
	9.2.1 Requisitos de la solicitud

	9.3 Revisión de la Solicitud
	9.3.1 Puntuación y Clasificación
	9.3.2 Criterios de evaluación adicionales


	10 Selección y Adjudicación
	10.1 Evaluación de Capacidad
	10.2 Ejecución del Acuerdo del Subrecipiente

	11 Duplicación de Beneficios
	12 Revisión Ambiental
	12.1 Actividades Exentas
	12.2 Actividades Categóricamente Excluidas
	12.3 Actividades que Requieren una Evaluación Ambiental
	12.4 Actividades que Requieren Declaración de Impacto Ambiental

	13 Adquisiciones
	14 Administración Financiera
	14.1 Costos del Proyecto
	14.2 Guía de Costos Razonables
	14.3 Costo de Construcción Razonable

	15 Requisitos de Elevación de FEMA
	15.1 Requisitos de Seguros

	16 Adquisición y Ley Uniforme de Reubicación
	17 Administración y Disposición de la Propiedad
	18 Normas Laborables
	19 Sección 3
	20 Exclusión y Suspensión
	21 Derechos Civiles y No Discriminación
	21.1 Política de Igualdad de Oportunidades y Vivienda Justa (Política FHEO)
	21.2 Sección 504, Ley de Estadounidenses con Discapacidades e Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
	21.3 Políticas de Acomodo Razonable
	21.4  Plan de Acceso Lingüístico

	22 Informes
	23 Monitoreo
	24 Cierre
	24.1 Cierre del programa

	25 Disposiciones Generales
	25.1 Alcance de las Guías del Programa
	25.2 Enmiendas a las Guías del Programa
	25.3 Prórrogas o extensión de términos
	25.4 Cómputo de términos
	25.5 Notificaciones por escrito
	25.6 Conflictos de interés
	25.7 Participación Ciudadana
	25.8 Quejas de ciudadanos
	25.9 Fraude, Desperdicio, Abuso o Malversación de Fondos
	25.10 Leyes y reglamentos relacionados

	26 Guías Intersectoriales
	27  Supervisión del Programa
	28 Cláusula de separabilidad

