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MANUAL DE MONITOREO 

CONTROL DE VERSIONES 

 
NÚMERO 

DE 

VERSIÓN  

FECHA DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS REVISIONES 

1 13 de abril de 2018 
Versión original. Presentada por Vivienda como 

parte del Plan de Implementación. 

 

 
 

2 

 

 
 

8 de agosto de 2019 

Restructuración de párrafos introductorios; adición 

de listas de cotejo y gráfica de la matriz de riesgos; 

y actualización de la Tabla de Evaluación de 

Riesgos del Programa. 

Aprobada por el Director de Monitoreo de CDBG-

DR de Vivienda. 

 

 
 

3 

 

 
 

6 de marzo de 2020 

Restructuración de los Criterios de la Evaluación 

de Riesgos y el Ámbito del Trabajo; adición de 

Condiciones Especiales para 2do Acuerdo de 

Subvención y Evaluación de la Capacidad. 

Aprobada por el Director de Monitoreo de CDBG-

DR de Vivienda. 

4 1 de diciembre de 2021 

Ampliar las referencias a los requisitos 

reglamentarios para las actividades de 

monitoreo; actualizar la estructura organizacional 

y las descripciones de los puestos de la División de 

Monitoreo, actualizar la política sobre evaluación 

de la capacidad, organización general de las 

actividades de monitoreo, actualizar conceptos 

de los eventos de monitoreo e incluir referencias 

a las Condiciones Especiales del HUD, entre otros 

cambios.  
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5 Junio 10, 2022 

Añadir un criterio adicional en el proceso de 

evaluación de ingresos para considerar la 

experiencia en la implementación del programa 

en el Área Programática y Financiera. 

6 Diciembre 2, 2022 

Anadir un criterio adicional en el proceso de 

evaluación de riesgos para considerar la 

experiencia en la presentación de informes sobre 

las métricas relacionadas a la optimización de la 

red eléctrica, entre otros cambios requeridos por 

las condiciones especiales del Acuerdo de 

Subvención de Optimización de la Red Eléctrica 

de Puerto Rico de CDBG-DR. 
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1 Resumen 

1.1 Requisitos 

Los siguientes reglamentos y condiciones para los acuerdos de subvención requieren 

que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (Vivienda), como administrador de 

fondos, monitoree cada programa, función o actividad financiada mediante la 

adjudicación de fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario - 

Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) y la Subvención en Bloque para Desarrollo 

Comunitario – Mitigación (CDBG-MIT). El monitoreo de los programas ocurre para 

garantizar el cumplimiento con los requisitos federales aplicables y determinar si se han 

alcanzado las expectativas de desempeño. Esto incluye el monitorear las actividades 

financiadas con fondos CDBG-DR y CDBG-MIT y llevadas a cabo por los subrecipientes, 

contratistas y Vivienda. 

 2 C.F.R. § 200.329 – Monitoreo y rendición de informes sobre el desempeño del 

programa. Establece que Vivienda debe monitorear cada programa, función o 

actividad financiada con sus adjudicaciones de fondos CDBG-DR y CDBG-MIT, 

para garantizar el cumplimiento con los requisitos federales y determinar si se han 

alcanzado las expectativas de desempeño.  

  2 C.F.R. § 200.332 – Requisitos para entidades intermediarias. Establece que 

Vivienda debe evaluar el riesgo de incumplimiento con las leyes, regulaciones, 

los términos y condiciones de la subadjudicación para determinar el riesgo que 

representa un subrecipiente. Vivienda también debe monitorear las actividades 

del subrecipiente, regularmente y según sea necesario, para garantizar el uso de 

los fondos en fines autorizados, de conformidad con los estatutos federales, las 

regulaciones y los términos y condiciones del Acuerdo de Subrecipiente; y que se 

alcancen los objetivos de desempeño de la subadjudicación.   

 2 C.F.R. § 570.492 – Evaluaciones y auditorías del estado. Establece que Vivienda 

debe evaluar las unidades del gobierno local general para cumplir con los 

requisitos de la Sección 104(e)(2) del Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario de 1974 (HCDA, por sus siglas en inglés). También requiere a Vivienda 

que, en caso de incumplimiento, tome las medidas que sean apropiadas para 

evitar la recurrencia o continuación de la deficiencia, mitigar cualquier efecto o 

consecuencia adversa, y establecer remedios para el incumplimiento del 

subrecipiente. 

 Registro Federal Vol. 83, Núm. 28 (9 de febrero de 2018). 83 FR 5844 VI.A.1.a. (6)  – 

Establece que Vivienda debe elaborar y presentar procedimientos para detectar 

y prevenir el fraude, malversación y abuso. Estos procedimientos deben indicar 

cómo Vivienda verificará la exactitud de la información proporcionada por los 

solicitantes. Además, Vivienda debe establecer una política de monitoreo que 

indique cómo y por qué se lleva a cabo el monitoreo, la frecuencia del monitoreo 

y qué elementos están sujetos al monitoreo. 
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 Acuerdo de Subvención – Establece que Vivienda debe desarrollar un plan de 

monitoreo para supervisar el desempeño de los subrecipientes, lo que incluye: 

una evaluación del riesgo de incumplimiento con las reglas y reglamentos por 

parte del subrecipiente, así como un plan para monitorear las actividades del 

subrecipiente para asegurarse de que las subadjudicaciones se utilicen de 

conformidad con las reglas y reglamentos y que se alcancen los objetivos de 

desempeño. 

1.2 Propósito 

Vivienda, como recipiente y administrador, está comprometido con la administración 

de las subvenciones de conformidad con todas las leyes y reglamentos aplicables, y con 

su responsabilidad financiera para el uso eficiente de todos los fondos provistos por el 

Congreso. Durante la vida de las subvenciones CDBG-DR y CDBG-MIT, Vivienda 

monitoreará continuamente el uso de fondos provistos, a cada subrecipiente, para 

determinar el cumplimiento y la coherencia de las acciones del subrecipiente con el 

Plan de Acción que corresponda. Igualmente, para asegurar el cumplimiento con los 

objetivos de rendimiento y puntualidad contenidos en el Plan de Acción y en las políticas 

y procedimientos de Vivienda. Un incumplimiento material con el Plan de Acción de 

Vivienda, según lo aprobado por HUD, sus políticas, guías o procedimientos, provocará 

que Vivienda opte por cualquiera de las acciones correctivas o de reforma autorizadas 

en por las regulaciones CDBG. Incluso, las acciones correctivas que figuran en 2 C.F.R. 

§§ 200.339 a 343, o bajo la subparte C, D o F de las regulaciones para el Programa CDBG 

en 2 C.F.R. Parte 200.1 

El monitoreo es el método principal mediante el cual Vivienda, como administrador de 

los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT, asegura que los programas y las áreas técnicas se 

lleven a cabo de manera eficiente, efectiva y en cumplimiento con las leyes y las 

regulaciones aplicables. El propósito del monitoreo es ayudar a los programas 

financiados con fondos CDBG-DR y CDBG-MIT a mejorar el desempeño, aumentar la 

capacidad y evitar o corregir situaciones de incumplimiento. El monitoreo también 

permite que, ofrecer asistencia técnica respecto a cambios, actuales o futuros, a sobre 

requisitos y regulaciones. 

El monitoreo no está limitado a un solo evento, sino que, es un proceso continuo que 

evalúa la calidad del desempeño del programa financiado con fondos CDBG-DR y 

CDBG-MIT durante el periodo de efectividad del contrato o acuerdo de subrecipiente, 

e implica comunicación y la evaluación continua. El monitoreo pretende: 

 Medir la eficacia y el progreso de las entidades monitoreadas para cumplir con 

los objetivos, las metas y los requisitos del programa establecidos en acuerdos 

escritos; 

 Servir de herramienta en la administración, e identificar los problemas que 

                                                 
1 Vivienda puede modificar los requisitos de una subadjudicación cuando el resultado de una evaluación de riesgo lo 

amerite tanto antes como después de la adjudicación de fondos. 2 C.F.R. § 200.206(c). 
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puedan poner en riesgo la integridad del programa, los fondos y la prestación de 

servicios, y para corregir estos problemas; 

 Identificar las oportunidades para aumentar la capacidad, y la calidad de la 

prestación de servicios del programa; y 

 Garantizar que, los programas operen de manera eficiente, efectiva, y que, los 

fondos CDBG-DR y CDBG-MIT se usen de manera apropiada. 

Este Manual de Monitoreo, así como los Procedimientos Estándar de Operaciones para 

Monitoreo (SOPs, por sus siglas en inglés) adjuntos, permiten a la División de Monitoreo 

de CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda llevar a cabo actividades de monitoreo de 

manera uniforme, efectiva y en cumplimiento con las normas y procedimientos 

aplicables. Este Manual de Monitoreo podrá actualizarse, según sea necesario, sobre la 

base de cambios al diseño del programa, a las políticas, y a los requisitos federales y 

locales, durante el periodo de efectividad de las subvenciones. 

1.3 Formularios y documentos relacionados 

Los formularios y los documentos relacionados con este Manual de Monitoreo, incluidos 

los formularios, las plantillas, las listas de cotejo para verificación del monitoreo y los SOP 

están disponibles en el Recurso Compartido de Archivos de la División de Monitoreo de 

Vivienda: 

> 02. Archivo de Monitoreo > 01. Administrativo > 01. Manual de Monitoreo 

 

02. SOPs de Monitoreo 

03. Organigrama 

04. Plan de Trabajo Anual 

05. Borrador de la Lista de Cotejo 

 
1.4 Estructura de la División de Monitoreo del Programa CDBG-DR de 

Vivienda 

La División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda está bajo 

las órdenes directas del Director de Recuperación ante Desastres del Programa CDBG-

DR y CDBG-MIT de Vivienda. Esta estructura de mando tiene el propósito de fomentar la 

independencia al realizar actividades de monitoreo e informar los resultados del 

monitoreo. El siguiente Organigrama y las descripciones de los puestos que se incluyen 

muestran cómo está organizada la División de Monitoreo del Programa CDBG-DR y 

CDBG-MIT de Vivienda. 

 

Esta sección está en blanco intencionalmente. 
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Monitor(es) de Davis Bacon

Section 3 Monitor(s) 
Monitor(es) de la Sección 3

Environmental Monitor(s)
Monitor(es) de Cumplimiento 

Ambiental
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Monitor(es) de URA

FHEO  Monitor(s)
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Programática

Monitoring Manager 
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Programa

CDBG-DR Director 
Program Management

Secretario (a) Auxiliar 
de Programa

Reporting Specialist
Oficial de Radicación de 

Informes

Executive Secretary
Secretario(a) Ejecutivo(a) de 

Programa

Administrative Secretary
Secretaria(o) Administrativo 

de Programa

Deputy Monitoring Director
Director de Componente 

Programático

 
 

Figura 1: Organigrama de la división de monitoria del Programa CDBG-DR de Vivienda 
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El Director de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda provee 

dirección estratégica, administración táctica, planificación de emergencia y estrategias 

de recuperación ante desastres. Esta persona tiene la responsabilidad de proveer 

servicios analíticos relacionados con el desarrollo, el análisis, la evaluación, la asesoría 

sobre o el mejoramiento de la efectividad de los métodos y los procedimientos de 

trabajo, las organizaciones, el uso de personal, la distribución de tareas, la información 

para el control de la administración (management control information) y los sistemas de 

documentación. 

El Subdirector de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda funge 

como socio del Director de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de 

Vivienda, y supervisa la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT 

de Vivienda y su estrategia. Inicialmente desarrollará un conocimiento profundo sobre 

el campo, los programas centrales, las operaciones y los SOP de Monitoreo, y ayudará 

al Director de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda a cumplir 

con sus obligaciones. En ausencia del Director de Monitoreo, el Subdirector de 

Monitoreo ejecutará las funciones del Director. El Secretario Ejecutivo de la División de 

Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda provee apoyo 

administrativo y realiza numerosas funciones, lo que incluye llevar la agenda ejecutiva, 

escribir correspondencia, enviar correos electrónicos, atender visitantes, transferir 

llamadas y contestar preguntas y solicitudes. 

El Secretario Administrativo de la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y 

CDBG-MIT de Vivienda se mantiene al tanto de las operaciones de la División de 

Monitoreo del programa CDBGDR y CDBG-MIT de Vivienda y trabaja estratégicamente 

en todas las tareas para ayudar a los miembros del equipo en todas las funciones 

laborales necesarias. 

Los Gerentes de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda brindan 

asistencia especializada al Subdirector de Monitoreo para supervisar la implementación 

de las estrategias de monitoreo y el plan para monitorear a los subrecipientes 

(municipios, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales (ONG)), 

contratistas y requisitos específicos de los reglamentos, tales como adquisiciones, 

evaluaciones ambientales, equidad de vivienda y otros aspectos intersectoriales. El 

Gerente de Monitoreo será responsable de la evaluación final y de la presentación de 

informes redactados para la aprobación del Subdirector de Monitoreo, además de 

asegurarse de que el Especialista en Radicación de Informes mantenga registros 

adecuados.    

El Especialista en Radicación de Informes de la División de Monitoreo de los Programas 

CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda da apoyo a la División de Monitoreo al proporcionar 

información empresarial, administración de datos e información, y apoyo a los 

programas y los subrecipientes de los programas. 

Los Monitores Principales de la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-

MIT de Vivienda participarán activamente y supervisarán la implementación de las 
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actividades de monitoreo al fungir como los monitores principales y brindar orientación y 

apoyo a los Monitores de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda en áreas 

especializadas. Además, brindan asistencia técnica a las entidades monitoreadas y 

ayudan en la redacción de los informes de monitoreo. Los Monitores Principales dirigirán el 

proceso para realizar las reuniones de inicio y conclusión de los eventos de monitoreo.    

Los Monitores de la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de 

Vivienda ayudan a los Monitores Principales a garantizar que los programas CDBG-DR y 

CDBG-MIT de Vivienda cumplan con las políticas y los procedimientos de la organización 

y todas las regulaciones estatales y federales aplicables, incluidos, sin limitarse a esto, los 

reglamentos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus 

siglas en inglés) relacionadas con los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT. Estos Monitores 

cubrirán evaluaciones en áreas tales como administración financiera, adquisiciones, Ley 

de Políticas Uniformes de Asistencia para la Reubicación y Adquisición de Bienes 

Inmuebles (URA, por sus siglas en ingles), Sección 3, asuntos ambientales, equidad de 

vivienda, Ley Davis-Bacon y leyes relacionadas (DBRA, por sus siglas en ingles) y todos los 

demás requisitos reglamentarios y programáticos correspondientes.  

1.5 Definiciones 

Acuerdo Escrito – Un acuerdo (p.ej., un contrato o un acuerdo de subrecipiente) que 

obliga a las partes a usar o distribuir fondos CDBG-DR y CDBG-MIT y asumir las 

responsabilidades establecidas en el acuerdo. 

Administrador de los fondos – La entidad que tiene un acuerdo vinculante en vigor con 

HUD para administrar las subvenciones de fondos CDBG-DR y CDBG-MIT. Para efectos 

de este documento, el Administrador de los fondos es Vivienda. 

Área programática – Área, oficina o división de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de 

Vivienda que tiene la responsabilidad de supervisar directamente a los subrecipientes y 

los contratistas. 

Carta de autorización – Carta enviada a la entidad monitoreada para informarle la 

resolución de todos los hallazgos, y las inquietudes relacionadas con un evento de 

monitoreo en particular. 

Carta de notificación – Carta enviada a la entidad monitoreada para informarle de un 

evento de monitoreo próximo. 

Carta sobre incumplimiento – Carta remitida a la entidad monitoreada tras no haber 

respondido al informe de monitoreo de manera oportuna. 

CDBG-DR – Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación 

ante Desastres, incluyendo la asignación para la Optimización de la Red Eléctrica y las 

adjudicaciones de la secuencia de Terremotos del 2019-2020 y la tormenta Isaías.  

CDBG-MIT – Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Mitigación. 

Reunión de entrada – Reunión celebrada al principio del evento de monitoreo para 
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discutir el alcance, la intención, el proceso y la logística del evento de monitoreo. 

Reunión de salida – Reunión celebrada al final del evento de monitoreo para revisar los 

resultados de la revisión de monitoreo y discutir los próximos pasos. 

Contratista – Entidad seleccionada de manera competitiva para proveer a Vivienda 

bienes o servicios claramente identificados para la implementación de varios programas 

CDBG-DR y CDBG-MIT. 

División de Finanzas de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT – La división de Vivienda 

que tiene la responsabilidad de cumplir con los reglamentos y requisitos locales y 

federales relacionados con las prácticas de contabilidad. 

División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda – La División 

de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda que tiene la responsabilidad de 

ejecutar las tareas descritas en este manual. 

Entidad monitoreada – Entidad (Vivienda, subrecipiente o contratista) sujeta a un evento 

de monitoreo. 

Estrategia de monitoreo – Documento interno que define el alcance y el enfoque de 

cada evento de monitoreo. 

Evaluación de capacidad – Vivienda lleva a cabo evaluaciones de capacidad para 

evaluar la aptitud de un subrecipiente para implementar las actividades de los 

programas CDBG-DR y CDBG-MIT antes de firmar un Acuerdo de Subrecipiente (SRA, por 

sus siglas en inglés). 

Evaluación de riesgo – Proceso para identificar el riesgo de fraude, malversación, abuso 

e incumplimiento por cada entidad a cargo de actividades financiadas con fondos 

CDBG-DR y CDBG-MIT. 

Evento de monitoreo – Evento llevado a cabo por la División de Monitoreo de los 

Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda para revisar el cumplimiento de las 

entidades monitoreadas, las áreas programáticas y/o la División de Finanzas de los 

Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda con todos los reglamentos y requisitos 

aplicables. 

Evento de monitoreo de cierre – Revisión de una actividad realizada con fondos CDBG-

DR y CDBG-MIT para asegurarse de que la información de los archivos es correcta y está 

completa y que se han resuelto todos los hallazgos antes del cierre de la actividad. 

Evento de monitoreo de escritorio (Desk Monitoring Event) – Evento de monitoreo que 

ocurre de manera remota, y que, es permisible cuando se trata de recipientes de riesgo 

bajo y moderado. 

Hallazgo de monitoreo – Violación de un estatuto, regla o requisito del programa sobre 

la cual está autorizado la imposición de penalidades u otras medidas correctivas. 

HUD – El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 
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Informe de monitoreo – Informe notificado a la entidad monitoreada (si es un 

subrecipiente), al área programática y/o a la División de Finanzas de Vivienda que, 

detalla los resultados de un evento de monitoreo. 

Inquietud sujeta a monitoreo – Deficiencia en el desempeño del programa que debe 

notificarse a la Entidad Monitoreada, y al personal correspondiente de Vivienda, y que, 

de no remediarse adecuadamente, podría convertirse en un hallazgo. 

Listas de cotejo de monitoreo – Una serie de listas de cotejo basadas en el Manual de 

Monitoreo para Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD, por sus siglas en inglés) del 

HUD (6509.2 Rev-6) que utiliza la División de Monitoreo del Programa CDBG-DR y CDBG-

MIT de Vivienda durante el evento de monitoreo para asistir en la revisión de los requisitos 

de cumplimiento.2  

Manual de Monitoreo – Se refiere a este manual que, esboza la política de la División de 

Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT respecto a la actividad de 

monitoreo. 

Monitoreo en el lugar – Eventos de monitoreo en el establecimiento de la entidad 

monitoreada en el caso de los adjudicatarios de alto riesgo, y algunos de resigo 

moderado. 

Monitoreo remoto – Evento de monitoreo que, incluye todos los elementos de un 

monitoreo en el lugar, pero realizado de forma remota debido a circunstancias 

especiales que, impiden el evento en el lugar (p. ej., por el COVID-19). 

Observación de monitoreo – Comentario sobre un área o tema en el que la Entidad 

Monitoreada y/o Vivienda puede mejorar su desempeño en el programa. También sirve 

para reconocer el éxito excepcional y las mejores prácticas. 

Plan Administrativo – Plan desarrollado por la División de Monitoreo de los Programas 

CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda, el área programática y la entidad monitoreada para 

trazar una estrategia para resolver todos los hallazgos y las inquietudes pendientes. 

Registro de seguimiento de eventos de monitoreo – Hoja de cálculo utilizada por la 

División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda para rastrear 

los pasos, las fechas límites y la resolución de las inquietudes y los hallazgos de un evento 

de monitoreo, así como informar los datos estadísticos de los eventos de monitoreo. 

Revisión de la capacidad financiera – Evento de monitoreo efectuado una vez 

informado el primer retiro en el DRGR para asegurarse que la entidad monitoreada 

tenga suficientes procesos financieros en vigor, tenga el personal y el adiestramiento 

adecuado, y mantenga la documentación original apropiada. 

Sistema DRGR – Sistema del HUD para Rendición de Informes sobre las Subvenciones 

para la Recuperación ante Desastres. 

Subrecipiente – Una entidad, por lo general pero no se limita a entidades no federales, 

                                                 
2 https://www.hud.gov/offices/adm/hudclips/handbooks/cpdh/6509.2/index.cfm 

https://www.hud.gov/offices/adm/hudclips/handbooks/cpdh/6509.2/index.cfm
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que recibe fondos CDBG-DR y/o CDBG-MIT de Vivienda para llevar a cabo actividades 

elegibles específicas. No incluye a un individuo que es beneficiario de la adjudicación. 

Un subrecipiente también puede ser beneficiario de otras subvenciones federales 

directamente de una agencia federal adjudicadora.  

Tipo de informe de monitoreo – Se pueden emitir informes de monitoreo a la entidad 

monitoreada, al área programática o a la División de Finanzas de los Programas CDBG-

DR y CDBG-MIT.  

Tipo de monitoreo – Monitoreo en el lugar, monitoreo remoto, monitoreo de escritorio, 

revisión de la capacidad financiera y monitoreo de cierre. 

Vivienda – Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (administrador de los fondos). 

2 Resumen de los Eventos de Monitoreo 

La División de Monitoreo del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda lleva a cabo 

las siguientes actividades de monitoreo: 

 Sección 3: Evaluaciones de la capacidad. Se realizan evaluaciones de 

capacidad a los posibles subrecipientes antes de firmar un Acuerdo de 

Subrecipiente con Vivienda. El propósito de la evaluación de capacidad es 

evaluar la aptitud de un subrecipiente para llevar a cabo las actividades de los 

Programas CDBG-DR y CDBG-MIT conforme con los requisitos del programa, y los 

reglamentos y regulaciones aplicables. 

 Sección 4: Asistencia técnica. Las áreas programáticas de los Programas CDBG-

DR y CDBG-MIT son las principales responsables de brindar asistencia técnica. No 

obstante, la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT ofrece 

asistencia técnica adicional durante las actividades de monitoreo (p. ej., durante 

las evaluaciones de la capacidad o los eventos de monitoreo). 

 Sección 5: Evaluaciones de riesgo. Las evaluaciones de riesgo se llevan a cabo 

dos veces al año y ayudan a la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR 

y CDBG-MIT a determinar y establecer prioridades en cuanto a cuáles entidades 

se deben monitorear sobre la base en su riesgo de incumplimiento.  

 Secciones 6-10: Eventos de monitoreo. Los eventos de monitoreo permiten a la 

División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT evaluar el 

cumplimiento de las entidades monitoreadas con los requisitos de los programas. 

Los eventos de monitoreo pueden llevarse a cabo en el lugar o de forma remota. 

 Sección 11: Rendición de informes y retención de documentos. La División de 

Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT mantiene registros de todas 

las actividades de monitoreo y rinde informes al HUD a través del sistema para 

Rendición de Informes sobre las Subvenciones para la Recuperación ante 

Desastres (Sistema DRGR, por sus siglas en inglés). 

3 Evaluación de la Capacidad 
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La División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT llevan a cabo 

evaluaciones de capacidad en cumplimiento con los requisitos administrativos 

uniformes establecidos en 2 C.F.R. Parte 200, junto a las excepciones contenidas en 24 

C.F.R. § 570.502.3 Los requisitos administrativos uniformes en 2 C.F.R. § 200.208 y 2 C.F.R. § 

200.206(b) permiten a Vivienda imponer condiciones a los subrecipientes para recibir 

subvenciones según sea necesario, sobre la base de la estructura que Vivienda ha 

establecido para evaluar los riesgos que presentan los subrecipientes antes de firmar un 

Acuerdo de Subrecipiente, así como en las directrices del HUD para evaluar la 

capacidad de los socios de Implementación. Este proceso de evaluación de riesgo 

incluye el historial del subrecipiente en el manejo de subvenciones, su experiencia con 

los programas y actividades, su capacidad de personal, la experiencia de sus 

empleados, sus procesos financieros y su conocimiento acerca de las reglas y 

reglamentos pertinentes. 

Las evaluaciones de capacidad son herramientas útiles para identificar formas de 

mejorar la aptitud, eficiencia y eficacia de las operaciones de recuperación ante 

desastres antes de adjudicación de fondos CDBG-DR y CDBG-MIT a los subrecipientes. 

Esto se realiza, en parte, para evaluar su experiencia anterior, y actual, para cumplir con 

las reglas y reglamentos correspondientes a las posibles actividades financiadas con 

fondos CDBG-DR y CDBG-MIT.4 Los resultados de una evaluación de capacidad se 

utilizan para proporcionar recomendaciones al área programática para identificar y 

remediar el riesgo de incumplimiento de manera proactiva, antes de adjudicar fondos 

CDBG-DR y CDBG-MIT a un subrecipiente. Las posibles medidas de mitigación incluyen, 

entre otras:  

 Prestación de asistencia técnica y/o capacitación;  

 Inclusión de términos y condiciones especiales en el Acuerdo de Subrecipiente 

correspondientes al nivel de riesgo del subrecipiente (es decir, incluir condiciones 

especiales que correspondan al grado de riesgo evaluado);5 y/o  

 Mayor monitoreo. 

Cuando un área programática de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda lo 

solicite por escrito, la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de 

Vivienda evaluará los archivos del programa y para determinar si es necesario realizar 

una evaluación de capacidad sobre la base en los criterios indicados a continuación. 

De ser necesario, la División de Monitoreo evaluará la aptitud de todos los posibles 

subrecipientes del área programática solicitante. 

Tabla A: Criterios que requieren una evaluación de capacidad 

No se requieren evaluaciones 

exhaustivas de la capacidad en las 

siguientes circunstancias: 

Deben realizarse evaluaciones de la capacidad 

en las siguientes circunstancias: 

                                                 
3 Véase, 24 C.F.R. § 570.610. 
4 2 C.F.R. § 200.206(b). 
5 2 C.F.R. § 200.206(c). 
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 El posible subrecipiente no cumple 

con los criterios que exigen una 

evaluación de la capacidad; o 

 El Aviso de Disponibilidad de Fondos 

(NOFA, por sus siglas en inglés) o un 

documento similar incluye una 

evaluación de la capacidad como 

parte del proceso de solicitud y las 

condiciones para la adjudicación 

establecidas por el área 

programática; o 

 El Director de los Programas CDBG-DR 

y CDBG-MIT emite una determinación 

por escrito donde indica que el riesgo 

es suficientemente bajo como para 

que no sea necesaria una evaluación 

de la capacidad. 

 Si Vivienda nunca ha realizado una 

evaluación de la capacidad al posible 

subrecipiente con respecto al alcance del 

trabajo propuesto del programa financiado 

con fondos CDBG-DR y CDBG-MIT; o  

 Si Vivienda ha realizado una evaluación de 

capacidad al posible subrecipiente, pero: 

o La evaluación se hizo para un alcance del 

trabajo distinto y no cubrió los elementos 

del nuevo alcance del trabajo; o 

o La evaluación fue para el mismo alcance 

del trabajo o para uno similar, y el nuevo 

alcance del trabajo es 

considerablemente más complejo o 

implica una cantidad de dinero 

considerablemente mayor; o  

o La evaluación fue para el mismo alcance 

del trabajo o para uno similar, y ha pasado 

más de un año desde que se realizó la 

última evaluación de la capacidad, por lo 

que es necesario actualizar secciones 

pertinentes de la evaluación anterior; o 

o La evaluación de riesgo anual, el proceso 

de monitoreo u otros recursos han 

revelado motivos de preocupación. 

 

4 Asistencia Técnica 

Las áreas programáticas de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT son las principales 

responsables de brindar asistencia técnica. No obstante, la División de Monitoreo del 

Programa CDBG-DR y CDBG-MIT puede ofrecer asistencia técnica adicional durante las 

actividades de monitoreo si observa la necesidad. Cuando se identifican deficiencias 

durante un evento de monitoreo, puede ser necesario brindar asistencia técnica para 

solucionar las deficiencias. Algunos ejemplos de asistencia técnica incluyen:  

 Asesoramiento verbal o escrito; 

 Capacitación formal; y/o 

 Documentación y orientación 

5 Evaluación del Riesgo y Plan de Monitoreo 

5.1 Evaluación del Riesgo Anual 

De acuerdo con los requisitos de HUD que se detallan en el Manual de Monitoreo para 

Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD, por sus siglas en inglés) (6509.2 Rev-6) y CPD-
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14-04, la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda 

llevará a cabo un análisis de riesgo de todas las entidades que lleven a cabo 

actividades financiadas con fondos CDBG-DR y CDBG-MIT, incluidos los contratistas, los 

subrecipientes y Vivienda (cuando Vivienda esté realizando la actividad CDBG-DR o 

CDBG-MIT directamente). El análisis de riesgo provee un método mediante el cual la 

División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda puede 

identificar el riesgo de fraude, malversación, abuso e incumplimiento de cada entidad 

que realice actividades financiadas con fondos CDBG-DR y CDBG-MIT. La Tabla B 

muestra los criterios de la evaluación de riesgos. 

Tabla B: Criterios de la Evaluación de Riesgos 

Criterios Descripción Riesgo alto Riesgo moderado Riesgo bajo 

Políticas y 

procedimientos 

(P&P) / 

Controles 

internos 

P&P, procesos y 

sistemas para 

garantizar el 

cumplimiento con 

los requisitos. 

6-8 puntos 3-5 puntos 0-2 puntos 

Faltan algunas P&P o 

contienen controles 

deficientes u 

omisiones  

Las P&P 

contienen 

controles 

deficientes u 

omisiones  

Las P&P 

contienen 

pocos o ningún 

control 

deficiente u 

omisiones  

Fondos Monto total de 

fondos 

presupuestados. 

6-8 puntos 3-5 puntos 0-2 puntos 

> $50 millones $10 millones - 

$50 

millones 

< $10 millones 

Velocidad 

de 

operación 

del 

programa 

Monto total de 

fondos 

utilizados. 

6-8 puntos 3-5 puntos 0-2 puntos 

0% - 25% 25% - 75% 75% - 100% 

Complejidad 

del programa 

Complejidad 

basada en el tipo 

de actividad 

elegible  

6-8 puntos 3-5 puntos 0-2 puntos 

Infraestructura, 

instalaciones, 

construcción 

nueva 

Rehabilitación de 

viviendas, 

adquisiciones, 

compradores de 

viviendas, desarrollo 

económico 

Planificación, 

administración, 

servicios públicos 

Organización 

responsable 

Tipo de entidad 

monitoreada 

6-8 puntos 3-5 puntos 0-2 puntos 

Subrecipiente Contratista Vivienda 

Capacidad Tamaño y 

conocimiento 

del personal 

6-8 puntos 3-5 puntos 0-2 puntos 

Faltan varias figuras 

clave del personal, o 

carecen de 

capacitación y 

conocimiento; la 

rotación de personal es 

moderada a alta 

 

Faltan algunas 

figuras clave del 

personal, o 

carecen de 

capacitación y 

conocimiento; la 

rotación de 

personal es leve 

La mayoría o 

todos los 

miembros clave 

del personal 

poseen el 

conocimiento 

necesario, han 

recibido 

capacitación y 

están 

nombrados;  

hay poca o 

ninguna 
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rotación de 

personal 

Historial de 

quejas de los 

ciudadanos 

Cantidad de 

quejas recibidas 

de los 

ciudadanos en el 

último año  

6 puntos 3 puntos 0 puntos 

Más de 5 quejas y/o 

respuestas tardías  

1-5 quejas y/o 

respuestas tardías 

Ninguna queja 

Historial de 

cumplimiento 

Cantidad de 

hallazgos de 

Vivienda, del HUD, 

de la OIG del HUD o 

auditorías únicas 

pendientes de 

resolución  

 

6 puntos 3 puntos 0 puntos 

Más de tres 

hallazgos 

pendientes 

1-3 hallazgos 

pendientes 

Ningún hallazgo 

pendiente 

Experiencia Experiencia previa 

con la misma 

subvención o con 

una similar, y si los 

fondos se reciben 

directamente de la 

entidad federal 

(i.e., del HUD) 

6 puntos 3 puntos 0 puntos 

La entidad no tiene 

experiencia previa 

con esta subvención 

o con una similar y 

no recibe los fondos 

directamente de una 

entidad federal  

La entidad tiene 

experiencia previa 

con esta subvención 

o con una similar, 

pero no recibe 

fondos directamente 

de una entidad 

federal. 

 
La entidad tiene 

experiencia 

previa con esta 

subvención o 

con una similar y 

recibe fondos 

directamente de 

una entidad 

federal. 

Rendimiento del 

programa 

Experiencia del 

área programática 

y de la división de 

finanzas con el 

cumplimiento de la 

entidad en la 

implementación 

del programa  

6 puntos 3 puntos 0 puntos 

La entidad no 

cumple con los 

requisitos del área 

programática y el 

área de finanzas a lo 

largo de la 

implementación del 

programa 

La entidad cumple 

parcialmente con 

los requisitos del 

área programática 

y finanzas a lo largo 

de la 

implementación 

del programa 

La entidad 

cumple con los 

requisitos del 

área 

programática y 

finanzas a lo 

largo de la 

implementación 

del programa 

Informes* 

 

(*Solo para los 

subrecipientes que 

realicen 

actividades de 

mejora a la red 

eléctrica) 

Experiencia previa 

presentando 

informes sobre las 

métricas 

requeridas para las 

mejoras de la red 

eléctrica 

relacionadas con 

la asequibilidad, 

fiabilidad, 

eficiencia, 

resistencia y la 

sostenibilidad 

6 puntos 3 puntos 0 puntos 

La entidad no tiene 

experiencia previa 

presentando 

informes sobre las 

métricas requeridas 

para las mejoras a la 

red eléctrica. 

La entidad tiene 

experiencia previa 

en la presentación 

de informes sobre 

algunas de las 

métricas 

requeridas, pero no 

sobre todas. 

La entidad tiene 

experiencia 

previa en la 

presentación 

de informes 

sobre las 

métricas 

requeridas para 

las mejoras a la 

red eléctrica. 

Total de puntos necesarios para que 

se designe como de riesgo alto, 

moderado o bajo  

 
51 puntos o más 

 
21-50 puntos 

 
20 puntos o 

menos 
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La evaluación de riesgos se realizará cada diciembre en preparación para el Plan de 

Monitoreo anual de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda que comienza el 

1 de enero del año siguiente. Además, el Plan de Monitoreo de los Programas CDBG-DR 

y CDBG-MIT se actualizará en julio de cada año. Esto para incluir los resultados de las 

evaluaciones de riesgo adicionales que, se realizarán durante el año a todas las 

entidades que ingresan por primera vez al grupo de entidades sujetas a evaluación de 

riesgo, desde que se realizó la última evaluación de riesgo. 

Las entidades entran a formar parte del grupo de evaluación de riesgo de una de dos 

(2) maneras, la que ocurra primero: Una vez que la entidad recibe el reembolso de una 

factura y se completa un retiro en el Sistema DRGR; o si pasan seis (6) meses a partir del 

otorgamiento del contrato. 

Una vez en grupo de evaluación de riesgo, la División de Monitoreo realizará una 

evaluación de riesgo a cada entidad que reciba fondos CDBG-DR y CDBG-MIT que 

tenga uno o más programas/proyectos activos. Un programa/proyecto activo es 

cualquier programa/proyecto financiado con fondos CDBG-DR y CDBG-MIT en la 

cartera de proyectos de la entidad que no ha completado un evento de monitoreo de 

cierre al principio del proceso de evaluación de riesgos. 

Además de las medidas cuantitativas en la evaluación de riesgos, podrán considerarse 

factores de riesgo cualitativos. Esto no cambiará la puntuación de riesgo global, pero 

podría justificar la inclusión de una entidad en la estrategia de monitoreo. Dichos 

factores cualitativos incluyen, entre otros, noticias en los medios de comunicación 

locales y litigios. La evaluación de riesgo de cada entidad se documentará en la hoja 

de cálculo para el resumen del análisis de riesgo. 

5.2 Plan de Monitoreo Anual 

Sobre la base de los resultados de la evaluación de riesgo, se desarrollará un plan de 

monitoreo anual que identificará: 

 Cada evento de monitoreo que se llevará a cabo durante el próximo año natural 

y los proyectos/actividades que estarán sujetas a monitoreo; 

 Tipo de evento de monitoreo (en el lugar o remoto) de cada entidad 

monitoreada; 

 Asistencia técnica y/o capacitación que se proporcionará; 

 Cronograma proyectado de los eventos de monitoreo en orden de prioridad 

sobre el fundamento de la puntuación obtenida para cada entidad en su 

evaluación de riesgo (las entidades con riesgos más altos se atenderán primero); 

y 

 Recursos de personal necesario proyectados para cada evento de monitoreo 

planificado. 

6 Eventos de Monitoreo 

6.1 Tipos de Eventos de Monitoreo 
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Existen cuatro (4) tipos de eventos de monitoreo que pueden llevarse a cabo: 

 Monitoreo en el lugar - Eventos de monitoreo que ocurren en el establecimiento 

de la entidad monitoreada en el caso de todos los adjudicatarios de alto riesgo 

y algunos adjudicatarios de riesgo moderado. Este tipo de evento puede 

realizarse de manera remota en circunstancias especiales que evitan que se lleve 

a cabo en el lugar (p. ej., por el COVID-19) 

 Monitoreo de escritorio - Son eventos de monitoreo que ocurren de manera 

remota y en algunos casos permitidos sobre adjudicatarios de riesgo bajo y 

moderado. 

 Revisión de la capacidad Financiera - Evento de monitoreo que se lleva a cabo 

luego que un contratista o subrecipiente realiza su primer retiro en el Sistema 

DRGR, para asegurarse de  que, la entidad monitoreada ha establecido 

suficientes procesos financieros, cuenta con el personal adecuado y 

debidamente capacitado, y mantiene la documentación original apropiada en 

cumplimiento con la Política sobre Manejo, Administración y Accesibilidad de 

Documentos de Vivienda. Este evento puede completarse de manera remota o 

en el lugar, dependiendo de la complejidad de la revisión. 

 Monitoreo de cierre - Una vez completado el proyecto, y satisfecho un objetivo 

nacional, pero antes del reembolso final, se llevará a cabo un monitoreo de cierre 

para asegurarse de que los archivos sean correctos, estén completos, y que, se 

hayan resuelto todos los hallazgos e inquietudes antes del cierre de la actividad. 

Este evento puede completarse de manera remota o en el lugar, dependiendo 

de la complejidad de la revisión. 

Para asegurar el cumplimiento en todos los niveles (i.e., áreas programáticas de los 

Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda, División de Finanzas de los Programas 

CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda, subrecipientes y contratistas), todos los eventos de 

monitoreo se enfocarán no solo en la entidad monitoreada, sino también en las áreas 

programáticas pertinentes, y en la División de Finanzas de los programas CDBG-DR y 

CDBG-MIT de Vivienda. 

6.2 Factores que Inician los Eventos de Monitoreo 

Se verificará la capacidad financiera de todas las entidades que reciban fondos CDBG-

DR y CDBG-MIT luego del primer retiro hecho por Vivienda en el sistema DRGR para un 

contratista o subrecipiente. Una vez que, la entidad entre en el grupo de entidades 

sujetas a evaluación de riesgo, según descrito en la sección sobre evaluación de riesgo 

de este Manual de Monitoreo. La puntuación de evaluación de riesgo de la entidad 

obtenida semestralmente (en diciembre y julio de cada año) determinará los futuros 

eventos de monitoreo.  

https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-manejo-administracion-y-accesibilidad-de-documentos/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-manejo-administracion-y-accesibilidad-de-documentos/
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Evaluación de Capacidad Acuerdo de Subrecipiente

Primera Factura Revisión de Factura Primer retiro de fondos*

Evento de Monitoreo de la 
Capacidad Financiera

Evaluación de Riesgos

Visita de Monitoreo Monitoreo de Escritorio

Informes de Monitoreo y 
Plan Administrativo

¿Listo para Cierre?

No

Evento de Monitoreo 
de Cierre

Sí

Último Retiro de 
Fondos

*O si transcurren seis (6) meses desde la ejecución del contrato, lo que ocurra primero.
 

Figura 2: Acontecimientos que provocan eventos de monitoria   

6.3 Resultados de los Eventos de Monitoreo 

Las áreas o los temas evaluados durante un evento de monitoreo podrían resultar en la 

identificación y señalamiento de observaciones, inquietudes y/o hallazgos para la 

entidad monitoreada, y/o el área programática o la División de Finanzas de los 

Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda, responsable del área o tema 

monitoreado. 

 Una observación es un comentario sobre un área o tema en el que la entidad 

monitoreada y/o Vivienda puede mejorar el desempeño del programa o 

reconocer el éxito excepcional y las mejores prácticas. 

 Una inquietud es una deficiencia en el desempeño del programa, que se debe 

informar a la entidad monitoreada, al personal correspondiente de Vivienda, y 

que, de no atenderse adecuadamente, podría convertirse en un hallazgo. 

 Un hallazgo es una violación a un estatuto, regla o requisito del programa 
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respecto del cual se autoriza la imposición de penalidades u otras medidas 

correctivas. 

7 Resumen del Proceso de Monitoreo 

La siguiente Figura muestra cada acción que se llevará a cabo, en orden cronológico, 

antes de un evento de monitoreo incluido en el plan de monitoreo anual. 

 

División de 
Monitoreo

Coordinar y efectuar reunión con el Área Programática o la División de 
Finanzas para dialogar sobre el alcance del Evento de Monitoreo

Coordinar el evento y enviar Notificación de Monitoreo a la entidad a 
monitorear con copia al Programa y/o Finanzas

División de 
Monitoreo

Conducir el Evento de Monitoreo 30 días después de haber enviado la 
Notificación de Monitoreo

Coordinar y efectuar reunión con el Programa y/o Finanzas para 
dialogar sobre el resultado del Evento de Monitoreo

Proveerle a la División de Monitoreo documentación e información 
relevante sobre los temas a cubrir en el Evento de Monitoreo

Programa y/o 
Finanzas

Proveerle a la División de Monitoreo documentación e información 
relevante sobre los resultados del Evento de Monitoreo

Programa y/o 
Finanzas

División de 
Monitoreo

Redactar el Informe de Monitoreo al Program y/o Finanzas detallando 
los señalamientos y preocupaciones sobre el Evento de Monitoreo

Coordinar y efectuar reunión con el Programa y/o Finanzas para 
discutir el Informe de Monitoreo

Proveerle información y documentación adicional que pudiera 
afectar el contenido del Informe de Monitoreo

Programa y/o 
Finanzas

División de 
Monitoreo

Emitir el Informe de Monitoreo al Program y/o Finanzas dentro de un 
periodo de 45 días a partir de haber concluido el Evento de Monitoreo

Emitir el Informe de Monitoreo a la Entidad Monitoreada dentro de un 
periodo de 45 días a partir de haber concluido el Evento de Monitoreo

División de 
Monitoreo

Coordinar y efectuar reuniones de entrada y salida con el Programa y/o 
Finanzas para generar el Plan Administrativo para trabajar con el 
Programa y/o Finanzas para resolver los señalamientos y preocupaciones

Coordinar y efectuar reuniones de entrada y salida con la Entidad 
Monitoreada para generar el Plan Administrativo para trabajar con la 
Entidad Monitoreada para resolver los señalamientos y preocupaciones

Emitir Carta de 
Autorización

Emitir Carta de 
Autorización

Trabajar con la División de Monitoreo para resolver los señalamientos y 
preocupaciones emitidas al Programa y/o Finanzas y Entidad Monitoreada

Programa y/o 
Finanzas

Interacción de la División de Monitoreo 
con la Entidad Monitoreada

Interacción de la División de 
Monitoreo con el Programa

Interacción del Área Programática y/o la División 
de Finanzas con el la División de Monitoreo

Leyenda

  

Figura  3: Resumen del proceso de Monitoreo 
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7.1 Funciones y Responsabilidades 

La División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda es la 

división principal a cargo de los eventos de monitoreo, incluidos los de otras divisiones y 

áreas programáticas de los programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda. Otras 

divisiones y áreas programáticas de los programas CDBG- DR y CDBG-MIT tienen la 

responsabilidad de proveerle a la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y 

CDBG-MIT de Vivienda la información, la documentación y otros recursos necesarios 

durante el proceso de monitoreo. Las funciones y las responsabilidades de cada parte 

y del personal clave se indican en los SOP. 

7.2 Secuencia de los Eventos 

Las secciones 8 a la 10 de este Manual de Monitoreo aplican a todos los tipos de eventos 

de monitoreo. Los SOP indicarán las diferencias en los procesos de evento de monitoreo 

según su tipo (p. ej., en el lugar, de escritorio, etc.). La secuencia de los eventos en todos 

los tipos de eventos de monitoreo es la siguiente: 

 Planificación 

 Trabajo de campo 

 Respuesta 

8 Planificación 

8.1 Reunión con el Área Programática 

Antes del evento de monitoreo, la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y 

CDBG-MIT de Vivienda debe reunirse con las áreas y divisiones correspondientes del 

programa. Esto con el objetivo de elaborar una estrategia de monitoreo y recopilar la 

información y documentación necesaria para el evento de monitoreo. 

8.2 Estrategia de Monitoreo 

Una vez elaborado el Plan de Monitoreo Anual para los Programas CDBG-DR y CDBG-

MIT de Vivienda, se desarrollará una estrategia de monitoreo individual por escrito para 

cada entidad. La estrategia de monitoreo individual establecerá, de manera más 

detallada, el alcance y el enfoque de cada evento de monitoreo. Al desarrollar la 

estrategia, la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda 

identificará los factores de riesgo importantes asociados con las actividades específicas 

que serán objeto de monitoreo e identificará: 

 El tipo de evento de monitoreo (retiro, en el lugar, de escritorio, de cierre); 

 La documentación que presentará la entidad monitoreada antes del monitoreo; 

 El personal de la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT 

de Vivienda que, llevará a cabo el evento de monitoreo y las funciones y 

responsabilidades claramente definidas de cada uno de los miembros del 

personal; 
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 Los nombres y la información de contacto del personal clave de la entidad 

monitoreada; 

 Las fechas, las horas y el lugar del evento de monitoreo; 

 Los recursos requeridos (p. ej., gastos de viaje si se hará en el lugar; tiempo 

necesario si se hará de manera remota); 

 Las áreas programáticas/técnicas que se evaluarán; y 

 Las Listas de Cotejo que se usarán durante el evento de monitoreo. 

8.3 Carta de Notificación 

Una vez determinada la fecha del evento de monitoreo, se le enviará una carta de 

notificación a la entidad monitoreada. La carta incluirá: 

 La fecha y la hora de la visita, o una declaración que indique que el evento se 

llevará a cabo de manera remota, y la fecha y hora de la reunión virtual; 

 Las áreas del programa que serán objeto de revisión; 

 La documentación solicitada antes, y durante, el evento de monitoreo; 

 Toda la asistencia técnica que se proveerá; 

 Las Listas de Cotejo de Monitoreo que se usarán durante el evento; 

 La información de contacto del personal de monitoreo de Vivienda; 

 Una solicitud de una lista de archivos para seleccionar la muestra que se revisará; 

y 

 Una solicitud de espacio de trabajo adecuado para revisar los archivos y reunirse 

con el personal clave. 

8.4 Recopilación y Análisis de Documentos y Datos 

En preparación para el evento de monitoreo, se debe revisar la siguiente 

documentación: 

 Documentación solicitada y recibida de la entidad monitoreada; 

 Acuerdos escritos en vigor con la entidad monitoreada; 

 Informes de progreso y desempeño; 

 Documentación provista por el área del programa; 

 Solicitudes de retiros; 

 Documentación de eventos de monitoreo previos, incluidos los hallazgos que aún 

estén pendientes de resolución; y 

 Copias de todo informe de auditoría de la entidad monitoreada. 

En la mayor medida posible, estos documentos deben revisarse antes del evento de 

monitoreo para maximizar el tiempo disponible para la revisión de los documentos 

durante el evento de monitoreo, en especial si un evento de monitoreo en el lugar se 

llevará a cabo de forma remota debido a circunstancias especiales (p.ej., por el COVID-

19). Toda posible deficiencia o evidencia de incumplimiento identificada durante la 

revisión de los documentos antes del evento de monitoreo se incorporará a la estrategia 
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de monitoreo o al Informe de Monitoreo. 

9 Trabajo de Campo 

9.1 Reunión de Entrada 

Se realizará una reunión de entrada al principio del evento de monitoreo. Esta reunión 

deberá contar con la asistencia del personal clave de la entidad monitoreada, tales 

como el director, el personal de finanzas y del programa, etc. Durante esta reunión, el 

equipo de monitoreo hará lo siguiente: 

 Explicará el propósito, el alcance y el calendario del evento de monitoreo; 

 Confirmará el personal clave que brindará asistencia durante el monitoreo; 

 Determinará los horarios para las entrevistas del personal clave, incluidas las horas 

en que el personal clave estará disponible para contestar preguntas sobre los 

archivos, de ser necesario; 

 Calendarizará las inspecciones físicas, de ser aplicable; y 

 Verificará los programas que se revisarán y cómo se dará acceso a los archivos. 

9.2 Recopilación y Análisis de Documentos y Datos 

Después de la reunión de entrada, la entidad monitoreada podrá ofrecer, o el equipo 

de monitoreo podrá solicitar, un resumen del programa, o de los programas 

monitoreado(s). Esto para ayudará al equipo de monitoreo a familiarizarse con el diseño, 

la implementación, el progreso del programa y las áreas que pueden mejorar.  

Luego, el equipo de monitoreo deberá recibir acceso a todos los documentos 

solicitados en la Carta de Notificación y la muestra de archivos solicitados para revisión. 

El equipo de monitoreo utilizará las Listas de Cotejo de Monitoreo identificadas en la 

Carta de Notificación para la revisión de documentos y archivos. El equipo de monitoreo 

llenará las listas de cotejo durante el evento de monitoreo y harán apuntes sobre la 

revisión de archivos y entrevistas con el personal clave. 

Durante el monitoreo, el equipo de monitoreo mantendrá un diálogo constante con la 

entidad monitoreada. Esto se hará para mantener a la entidad informada sobre el 

progreso del monitoreo, lo cual posibilita discusiones sobre cualquier área problemática 

descubierta. A su vez, brinda oportunidad a la entidad de reaccionar a las inquietudes 

y hallazgos preliminares para minimizar el potencial de sorpresas durante la reunión de 

salida o en el Informe de Monitoreo. 

9.3 Reunión de Salida 

Al final de la revisión de monitoreo, el equipo de monitoreo llevará a cabo una reunión 

de salida con el personal clave. La reunión servirá para discutir las inquietudes y hallazgos 

preliminares. Esta reunión tendrá los siguientes objetivos: 

 Presentar los resultados preliminares de la visita de monitoreo y establecer una 

interpretación clara de los resultados del evento de monitoreo y los próximos 

pasos; 
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 Brindarle una oportunidad a la entidad monitoreada de corregir cualquier error o 

malinterpretación durante la reunión de salida; 

 Obtener información adicional para aclarar o apoyar la postura de la entidad; y 

 Proveerle una oportunidad a la entidad monitoreada de informar los pasos 

tomados para corregir las deficiencias identificadas durante el evento de 

monitoreo. 

10 Respuesta 

Como resultado de la revisión de monitoreo, se puede llegar a una o más conclusiones, 

incluidas las siguientes: 

 El rendimiento fue adecuado o ejemplar; 

 Hubo logros importantes; 

 Hubo inquietudes o hallazgos que se deben informar a la(s) área(s) del programa 

y/o la entidad monitoreada; y 

 Asistencia técnica, de ser necesaria. 

Después de que termine el evento de monitoreo, el equipo de monitoreo: 

 Se reunirá con el área del programa o la División de Finanzas del Programa CDBG-

DR y CDBG-MIT de Vivienda para discutir inquietudes y hallazgos preliminares y 

para recopilar información y documentos adicionales; 

 Redactará el informe de monitoreo; 

 Enviará los informes de monitoreo a las áreas del programa o a la División de 

Finanzas del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda y a la entidad 

monitoreada (de ser un subrecipiente); y 

 Trabajará con el área programática o la División de Finanzas del Programa CDBG-

DR y CDBG-MIT de Vivienda y con la entidad monitoreada (de ser un 

subrecipiente) para resolver inquietudes y hallazgos pendientes, incluidos los que 

se emitan durante los eventos de monitoreo actuales y anteriores. 

10.1 Reunión con el Área Programática 

La División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda se reunirá 

con el (las) área(s) programática(s) correspondientes o con la División de Finanzas de 

los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda: 

 Inmediatamente después del evento de monitoreo para discutir inquietudes y 

hallazgos preliminares y para recopilar documentos e información adicional; y 

 Antes de enviarles los Informes de Monitoreo al (a las) área(s) programática(s) o 

a la División de Finanzas de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda y a 

la entidad monitoreada (si es un subrecipiente) para que el personal de Vivienda 

relevante esté informado sobre el contenido de cada Informe de Monitoreo, de 

manera que puedan prepararse para las fechas límites y medidas posteriores. 

10.2 Tipos de Informes de Monitoreo 
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La División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda emitirá dos 

(2) informes de monitoreo por cada evento de monitoreo:  

 El primer informe de monitoreo se emitirá a la(s) área(s) del programa o a la 

División de Finanzas del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda e incluirá 

todas las inquietudes y hallazgos de Vivienda y de la entidad monitoreada; y 

 El segundo informe de monitoreo se emitirá directamente a la entidad 

monitoreada y solo contendrá los resultados que se relacionen directamente con 

la entidad monitoreada. El segundo informe de monitoreo solo se redactará 

luego de que se finalice el primer informe de monitoreo, ya que el primer informe 

de monitoreo incluirá todo el contenido del segundo informe de monitoreo y solo 

se emitirá luego de haberse discutido con el área programática. 

 Borradores de los Informes de Monitoreo 

La División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda preparará 

el borrador del informe de monitoreo, el cual resume los resultados de la visita de 

monitoreo y toma en cuenta: 

 Los resultados del evento de monitoreo según descritos en la reunión de salida; 

 Todos los documentos y la información presentada a la entidad monitoreada 

dentro de una semana de la reunión de salida, si se permite; y 

 Todos los documentos e información presentada por la(s) área(s) de programa 

después de las reuniones que se den luego de la reunión de salida. 

En general, el informe de monitoreo debe ser positivo y establecer un punto medio entre 

reconocer el objetivo común de implementar los programas CDBG-DR y CDBG-MIT de 

manera responsable y efectiva y reforzar las necesidades y requisitos para corregir 

cualquier deficiencia. Si corresponde, la carta deberá incluir logros importantes o 

cambios positivos para establecer y/o mantener relaciones positivas y reconocer la 

dedicación y el compromiso del personal de la entidad monitoreada con la misión del 

programa. 

 Informes de Monitoreo Finales 

Una vez finalizado el borrador del informe de monitoreo para el (las) área(s) 

programática(s) o la División de Finanzas de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de 

Vivienda, la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda 

deberá redactar y finalizar el Informe de Monitoreo para la Entidad Monitoreada y emitir 

ambos informes. El (las) área(s) programática(s) o la División de Finanzas de los 

Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda deberán recibir una copia del informe de 

monitoreo emitido directamente a la entidad monitoreada. 

10.3 Respuesta a los Informes de Monitoreo 

La División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda tiene la 

responsabilidad de trabajar directamente con la entidad monitoreada y con el (las) 

área(s) programática(s) o la División de Finanzas de los Programas CDBG-DR y CDBG-
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MIT de Vivienda para resolver inquietudes y hallazgos pendientes. 

 Registro de Seguimiento de Eventos de Monitoreo 

Todos los Eventos de Monitoreo se registrarán en un archivo maestro conocido como 

Registro de Seguimiento de Eventos de Monitoreo. Este registro permitirá acceder a la 

información de los eventos de monitoreo programados, y la etapa en la cual se 

encuentran. La División de Monitoreo de CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda actualizará 

el Registro de Seguimiento de Informes de Monitoreo, incluida la información clave y 

plazos asociados para cada evento de monitoreo, cualquier hallazgo e inquietud, y la 

situación de cada actividad asociada a un Evento de Monitoreo.  

Es decir, el Registro de Seguimiento de Informes de Monitoreo debe reflejar, por cada 

evento de monitoreo, información clave sobre: los informes de monitoreo; 

recomendaciones; preocupaciones; seguimientos; e información relacionada a la 

situación del evento de monitoreo. El Registro de Seguimiento de Informes de Monitoreo 

también servirá como una herramienta de informes para la División de Monitoreo de 

CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda. Así como Además, conservara el repositorio de datos 

relacionados a: (1) anomalías o problemas de desempeño que, sugieran fraude, abuso 

de fondos o duplicidad de beneficios; (2) presupuestos, obligaciones, retiros de fondos 

y gastos; (3) el cumplimiento con los topes administrativos, de servicio público, y el 

porcentaje general de fondos que benefician a personas de ingresos bajos y 

moderados; y (4) el riesgo que representa la entidad supervisada (para determinar las 

prioridades en el monitoreo de Vivienda de sus subrecipientes). En resumen, el Registro 

de Seguimiento de Informes de Monitoreo contendrá información detallada sobre las 

visitas de monitoreo, los informes, las auditorías y la asistencia técnica brindada a los 

subrecipientes, y a las áreas del programa. Esto como parte de la supervisión de 

Vivienda de sus programas de recuperación y mitigación de desastres. 

 Plan Administrativo 

La(s) área(s) del programa y las entidades monitoreadas tendrán treinta (30) días para 

responder a todas las inquietudes y hallazgos mencionados en los informes de 

monitoreo, a menos que se especifique lo contrario en el Informe de Monitoreo. 

Inmediatamente después de que se emitan los informes de monitoreo, la División de 

Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda deberá calendarizar una 

o más reuniones con las áreas programáticas o con la División de Finanzas de los 

Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda, así como con la entidad monitoreada, 

para trazar estrategias y el calendario (Plan Administrativo) para resolver todas las 

inquietudes y hallazgos pendientes, incluidos los emitidos en informes de monitoreo 

anteriores. 

 Carta de Autorización 

Cuando se hayan remediado todas las inquietudes y hallazgos, la División de Monitoreo 

de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda emitirá una Carta de Autorización 

a las áreas programáticas o a la División de Finanzas de los Programas CDBG-DR y CDBG-
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MIT de Vivienda y a la entidad monitoreada por cada evento de monitoreo. Si un evento 

de monitoreo no produjo nuevas inquietudes o hallazgos, el informe de monitoreo 

también cumplirá la función de una carta de autorización. Todos los hallazgos se 

deberán atender antes del cierre de la actividad financiada con fondos CDBG-DR y/o 

CDBG-MIT. 

10.4 Remedios por Incumplimiento 

 Carta por Incumplimiento 

Vivienda puede emprender acciones correctivas y reparadoras de acuerdo con las 

autoridades aplicables a una Entidad Supervisada en 2 C.F.R Parte 200 (Requisitos 

Administrativos Uniformes, Principios de Costos y Requisitos de Auditoría). Esto con el 

objetivo de asegurar el cumplimiento, la buena administración de los programas CDBG-

DR y CDBG-MIT, y simplificar los esfuerzos de recuperación y mitigación a largo plazo en 

Puerto Rico. De acuerdo con los procedimientos descritos en este Manual, Vivienda 

puede ajustar, reducir o retirar la subvención CDBG-DR o CDBG-MIT, o tomar otras 

medidas según corresponda, excepto cuando fueron utilizado en actividades elegibles 

aprobadas. 

Si no se recibe una respuesta escrita al Informe de Monitoreo dentro de treinta (30) días 

luego de recibir el Informe de Monitoreo, se enviará una Carta de Incumplimiento a las 

áreas programáticas o a la División de Finanzas de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT 

de Vivienda y/o a la entidad monitoreada, en la que se solicitará una respuesta dentro 

de quince (15) días luego de la fecha de la carta. La carta indicará que, la entidad 

monitoreada deberá presentarse a una reunión en las oficinas de Vivienda para 

actualizar el plan administrativo, y resolver las inquietudes y hallazgos pendientes con 

celeridad. En respuesta a una deficiencia no atendida, Vivienda emitirá una Carta de 

Advertencia seguida de un plan de acción correctivo que podría incluir un plan de 

supervisión actualizado, el cual puede asignar la responsabilidad de la administración 

de la subvención a otras entidades o personas específicas. El incumplimiento de una 

acción correctiva puede resultar en la terminación, reducción o limitación de los pagos 

a los subrecipientes que, reciben fondos bajo una subvención CDBG-DR o CDBG-MIT. 

Antes de una reducción, retiro o ajuste a una subvención CDBG-DR o CDBG-MIT, u otras 

acciones tomadas conforme a 2 C.F.R Parte 200, se notificará a la entidad monitoreada 

sobre la acción propuesta, y tendrá oportunidad para una consulta informal.  

 Remedios Adicionales 

De conformidad con lo estipulado en 2 C.F.R. § 200.339, si una entidad monitoreada no 

corrige las deficiencias identificadas, Vivienda podrá tomar una de las siguientes 

medidas: 

 Retener temporeramente los pagos en efectivo hasta que la entidad 

monitoreada corrija la deficiencia o adoptar otra medida más severa para 

promover el cumplimiento; 

 Desautorizar (es decir, denegar tanto el uso de fondos como cualquier crédito de 
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pareo aplicable) todo o parte del costo de la actividad o acto que no esté en 

cumplimiento; 

 Terminar o suspender la subvención total o parcialmente; 

 Recomendar, que la agencia federal adjudicadora inicie procedimientos de 

suspensión o inhabilitación según se autoriza bajo 2 C.F.R. Parte 180 y los 

reglamentos de las agencias adjudicadoras federales; 

 Retener subvenciones adicionales para el proyecto o el programa; y 

 Tomar otras medidas que existan bajo la ley. 

11 Informes y Retención de Documentos 

11.1 Retención de Documentos 

Mantener documentos adecuados para apoyar el trabajo que se lleve a cabo es 

esencial para el proceso de monitoreo. Además del Registro de Seguimiento de Eventos 

de Monitoreo, la División de Monitoreo de los Programas CDBG-DR y CDBG-MIT de 

Vivienda desarrollará un archivo digital de monitoreo para cada monitoreo, para 

demonstrar que se realizó el seguimiento adecuado. Se organizarán los archivos de tal 

forma que se pueda acceder a los documentos con facilidad y deberán contener 

como mínimo, la siguiente información: 

 Copias de toda la comunicación formal y los correos electrónicos enviados y 

recibidos de la entidad monitoreada: 

o Carta de Aviso 

o Informe de Monitoreo 

o Plan Administrativo 

o Carta de Autorización 

o Cartas de Incumplimiento 

 Carta de Cierre 

 Copias de las Listas de Cotejo de Monitoreo completadas y firmadas; 

 Evidencia de la asistencia técnica provista; 

 Documentos de apoyo obtenidos antes, durante y después del evento de 

monitoreo de todas las partes (por ejemplo, contratos, formularios de 

presupuesto, políticas de participantes, listas de instrucciones a los contratistas 

(“write-ups”)). Se debe poder conectar los documentos de apoyo con las listas 

de cotejo y hallazgos correspondientes; y 

 Copias de los documentos relacionados con la resolución de los hallazgos. 

11.2 Informes en el Sistema de Rendición de Informes sobre las Subvenciones 

para Recuperación ante Desastres (DRGR) 

Se requiere que Vivienda ingrese los eventos de asistencia técnica y monitoreo en el 

Sistema DRGR. El Registro de Seguimiento de Eventos de Monitoreo contendrá toda la 

información necesaria para ingresar eventos en el sistema DRGR. 
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12 Supervisión de Otras Entidades por Parte del Administrador de los 

Fondos 

Como administrador de los fondos, Vivienda es responsable de establecer los 

mecanismos de supervisión para registrar el progreso y monitorear el desempeño de las 

entidades con acuerdos firmados bajo CDBG-DR y/o CDBG-MIT. Como resultado, 

Vivienda debe cumplir con las siguientes responsabilidades: 

 Vivienda revisará los informes financieros e informes de desempeño sometidos por 

los subrecipientes y agencias o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico mediante el Evento de Monitoreo de Capacidad Financiera. La 

revisión de dichos informes de progreso y desempeño se realiza para confirmar 

que se está avanzando hacia el cumplimiento de las metas descritas en el 

acuerdo de Subrecipiente, y que el desempeño es proporcional a la cantidad 

de fondos gastados.6 Dichas revisiones también revelan observaciones e 

inquietudes destinadas a corregir las deficiencias y mejorar el desempeño del 

programa. Como se indica en la sección de Definiciones de este Manual de 

Monitoreo, la División de Monitoreo del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT de 

Vivienda utiliza la lista de verificación del Manual de Monitoreo CPD de HUD para 

realizar eventos de monitoreo. Además, la lista de verificación de HUD Anexos 34-

1 y 34-1A “Guía para la revisión de la administración financiera y las auditorías” 7 

se utiliza para la revisión de los requisitos de administración financiera. El proceso 

de Revisión de la Capacidad Financiera se describe en el procedimiento 

estándar de operaciones de Evento de Monitoreo de Capacidad Financiera.  

 Trimestralmente, la División de Monitoreo de CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda 

revisará los informes financieros (MicroStrategy Fin Rept07b) y de rendimiento 

(MicroStrategy Perf Rept01 y Perf Rept02a) del Sistema de Informes de 

Subvenciones para la Recuperación de Desastres (DRGR, por sus siglas en inglés) 

requerido para evaluar la eficacia de los subrecipientes que realizan actividades 

de optimización de la red eléctrica de CDBG-DR. 

 Durante las evaluaciones de riesgo y las evaluaciones de capacidad de los 

subrecipientes, la División de Monitoreo de Vivienda evaluará si los subrecipientes 

están informando sobre las métricas requeridas asociadas con los sistemas de 

energía eléctrica, como asequibilidad, fiabilidad, eficiencia, resiliencia y 

sostenibilidad, según corresponda. 

 La División de Finanzas del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda revisará 

los fondos desembolsados para confirmar que hayan sido utilizados conforme 

                                                 
6 Consulte las secciones Propósito, Resultados de los Eventos de Monitoreo y Recopilación y Análisis de documentos/datos 

de este Manual, que ofrecen información sobre cómo se identifican las deficiencias y cuándo deben revisarse el progreso 

y el desempeño. El procedimiento estándar de operaciones de Monitoreo en escritorio y Monitoreo en lugar describen 

los pasos que debe seguir el monitor para obtener y revisar los informes de rendimiento a fin de confirmar que se están 

realizando mejoras al progreso.  
7 La lista de verificación del Manual de Monitoreo DPC, Anexo 34-1 y 34-1A, puede encontrarse en 

https://www.hud.gov/offices/adm/hudclips/handbooks/cpdh/6509.2/index.cfm  

https://www.hud.gov/offices/adm/hudclips/handbooks/cpdh/6509.2/index.cfm
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con los principios de costos establecidos en 2 C.F.R. Parte 200, Subparte E – 

Principios de costos, y que constituyen todos los créditos netos aplicables. La 

División de Monitoreo del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda también 

implementó un proceso para realizar las revisiones de gastos a través del SOP de 

Monitoreo de Capacidad Financiera y la Lista de Verificación de Revisión de 

Monitoreo de Capacidad Financiera. Las revisiones cubrirán temas tales como 

costos de artículos, pagos indebidos, y costos directos e indirectos, entre otros, 

siguiendo los Principios de Costos establecidos en los Requisitos Administrativos 

Uniformes, Principios de Costos y Requisitos para Adjudicaciones Federales en 2 

C.F.R. Parte 200. 

 La División de Monitoreo del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda 

realizará una Evaluación de la Capacidad para determinar si se necesitan 

condiciones específicas en las subadjudicaciones a los subrecipientes y/o en los 

acuerdos interagenciales con las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Esta revisión permitirá imponer las Condiciones de Subvención a los 

Subrecipientes, según sea necesario, de acuerdo con 2 C.F.R. § 200.208 y el 

marco establecido por Vivienda para evaluar los riegos planteado por el 

Subrecipiente.8  

 Vivienda se asegurará que los todo subrecipientes con subadjudicaciones 

desembolsadas durante el año fiscal correspondiente que equivalgan o excedan 

el límite establecido en 2 C.F.R. § 200.501 (Requisitos de Auditoria), hayan sido 

auditados según requerido en la Subparte F – Requisitos de Auditoría – de 2 C.F.R. 

Parte 200. El cumplimiento de los requisitos de la Auditoría Única se garantiza 

mediante la Evaluación de la Capacidad, la Evaluación de Riesgos y el Evento 

de Monitoreo descritos en este manual.9 

o El Cuestionario del Paquete de Presentación de la Evaluación de la 

Capacidad, Sección 3.3 Proceso y Resultados de la Auditoría Única, tiene 

como fin evaluar el historial del subrecipiente en el cumplimiento de los 

requisitos federales, tal y como se observa en las auditorías únicas de los 

programas de subvención financiados con fondos federales. El 

subrecipiente debe proporcionar copias de las tres (3) auditorías únicas 

más recientes y el Monitor revisa los informes del auditor independiente 

sobre los controles internos de los estados financieros y los principales 

programas federales.10 En función de las conclusiones emitidas por el 

auditor, la División de Monitoreo del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT de 

                                                 
8 Véase la sección de evaluación de la capacidad, en la que se indica que la División de Monitoreo del Programa CDBG-

DR y CDBG-MIT de Vivienda lleva a cabo evaluaciones de la capacidad en conformidad con 2 C.F.R. § 200.208(b)(1). 
9 Todo Subrecipiente que gaste $750,000 o más en subvenciones o asistencia Federal en un año determinado está 

obligado a realizar una auditoria única.  
10 De acuerdo con la sección 2.8, Evaluar el historial de cumplimiento, del procedimiento estándar de operaciones de 

Evaluación de Riesgos y Plan de Monitoreo, el monitor debe revisar si la auditoría única identifica el programa CDBG-DR 

o un programa similar como programa principal, y si hay hallazgos de periodos anteriores abiertos. El proceso de 

Evaluación de Riesgos se lleva a cabo dos (2) veces al año e incluirá a los subrecipientes que lleven seis (6) meses bajo 

el acuerdo de subrecipiente o que se le haya pagado la primera factura, lo que ocurra primero. 
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Vivienda determina los riesgos potenciales que plantea el Subrecipiente y 

podrá recomendar condiciones especiales al acuerdo con el fin de mitigar 

estos riesgos. Durante el evento de Monitoreo, el monitor utiliza la Lista de 

Verificación CPD del HUD, Anexo 34-1 "Guía para la Revisión de 

Administración Financiera y las Auditorías", (la Sección K F corresponde a 

los Requerimientos de Auditoría) que tiene como objetivo revisar si la 

entidad monitoreada sigue los requerimientos del 2 C.F.R. Parte 200 

Subparte F (Requerimientos de Auditoria), incluyendo el 2 C.F.R. § 200.425, 

para la auditoria de entidades no federales que utilicen subvenciones 

federales. 

o Para garantizar el cumplimiento con 2 C.F.R. Parte 200 Subparte F 

(Requerimientos de Auditoria), siguiendo los requisitos para subrecipientes 

establecidos en 2 C.F.R. § 200.332, la División de Finanzas del Programa 

CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda también implementó, y adoptó un 

procedimiento estándar para la Evaluación Anual de Requisitos de 

Auditoría Única, establecido para recopilar información de los 

subrecipientes sobre si han cumplido con los requisitos de auditoría. Según 

lo dispuesto en 2 C.F.R. § 200.521 y 2 C.F.R. § 200.513(a)(3)(vii), la División 

de Monitorie del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda coordinará 

una decisión de la administración para los hallazgos de auditoría de los 

subrecipientes. 

 Vivienda determinará si los resultados de las auditorías, las monitorias en el lugar 

u otros eventos de monitoreo del subrecipiente y de las agencias del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico provocan algún cambio a los expedientes de Vivienda. 

La División de Monitoreo del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda siempre 

debe estar pendiente de identificar áreas que requieran mejoras, las cuales 

pueden presentar una necesidad de ajuste a las políticas y/o procedimientos 

para asegurar que las actividades de monitoria cubran todas las necesidades del 

programa CDBG-DR y CDBG-MIT, en cumplimiento con la normativa aplicable. 

Por lo tanto, durante un evento de monitoreo, el Monitor informará sobre las 

deficiencias identificadas en los controles internos que requieran desarrollo, 

fortalecimiento o implementación adecuada. El Manual de Monitoreo, el Plan de 

Monitoreo y los Procedimientos Estándar de Operaciones correspondientes 

incluyen los pasos y procesos para identificar las deficiencias y cómo se activan 

los ajustes a las políticas y procedimientos.11  

                                                 
11 Véase el procedimiento estándar de operación de Monitoreo en el Lugar de la División de Monitoreo del Programa 

CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda, que incluye las medidas adoptadas para garantizar: (1) que se han resuelto las 

deficiencias previamente identificadas y cualquier posible riesgo se ha mitigado efectivamente; (2) que los 

procedimientos programáticos se están aplicando en conformidad y que se hacen recomendaciones cuando sea 

necesario; (3) que se revisa la documentación de monitorias y auditorías anteriores para identificar las deficiencias que 

se han observado en el pasado; (4)que se revise si la entidad monitoreada, el área programática o la División de Finanzas 

del Programa CDBG-DR y CDBG-MIT de Vivienda han hecho las correcciones necesarias en los archivos, las políticas y los 

procedimientos; y (5) que se entreviste al personal de la entidad monitoreada cuando sea necesario para obtener 

conocimientos adicionales sobre el proceso de implementación y en qué difieren de los procedimientos de la entidad y 
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 Vivienda exigirá el cumplimiento de todos los acuerdos interagenciales con las 

agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y tomará medidas contra los 

subrecipientes que incurran en incumplimiento, según descrito la sección 2 C.F.R. 

§200.339 y en la sección de Remedios por Incumplimiento de este Manual.  

13 Aprobación 

Este Manual de Monitoreo entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobación. 

Este documento reemplaza toda versión aprobada previamente.  

 

 

 

                                                 
recomendar posibles modificaciones. 


