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ABSTRACTO 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) anunció que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico recibirá $166,312,000 en fondos para 
apoyar los esfuerzos de recuperación a largo plazo luego de la 
tormenta severa, inundaciones y deslizamientos de tierra (DR-
4649-PR) y el huracán Fiona (DR-4671-PR) a través del 
Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (Vivienda). Los 
fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo 
Comunitario - Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus 
siglas en inglés) están diseñados para abordar las necesidades 
no satisfechas una vez agotadas el resto de las asistencias 
disponibles. 
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1. Resumen ejecutivo 
Visión general 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por 
sus siglas en inglés) anunció que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico recibirá 
$166,312,000 en fondos para apoyar los esfuerzos de recuperación a largo plazo 
luego de la tormenta severa, inundaciones y deslizamientos de tierra (DR-4649-
PR) y el huracán Fiona (DR-4671-PR) a través del Departamento de la Vivienda 
de Puerto Rico (Vivienda). Los fondos del Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario - Recuperación de Desastres (CDBG-DR, por sus 
siglas en inglés) están diseñados para abordar las necesidades no satisfechas 
una vez agotadas el resto de las asistencias disponibles. Dichas asignaciones de 
fondos, contenidas en el Registro Federal Vol. 88 Núm. 96 (18 de mayo de 2023), 
87 FR 32046, incluye los municipios de Añasco, Arecibo, Barranquitas, Cabo Rojo, 
Caguas, Canóvanas, Dorado, Guayama, Hormigueros Humacao, Juana Díaz, 
Lajas, Las Piedras, Naranjito, Orocovis, Ponce, Salinas, San Lorenzo, Santa Isabel, 
Toa Baja, Vega Baja, Yabucoa y Yauco. 

El 6 de julio de 2023, Vivienda presentó una consulta a HUD sobre la posibilidad 
de expandir las Áreas Más Impactadas y Afectadas (MID, por sus siglas en inglés) 
en Puerto Rico. El 12 de julio de 2023, HUD respondió a Vivienda, vía correo 
electrónico, que podía proceder con la solicitud de agregar otros municipios en 
el área de MID utilizando un análisis basado en datos que ilustren la necesidad 
de designar áreas adicionales como MID. El 9 de octubre de 2023, Vivienda 
solicitó una expansión del Área MID, identificada por HUD, con un análisis basado 
en datos que considera la mejor información disponible para atender las 
necesidades de los setenta y ocho (78) municipios. El 1 de diciembre de 2023, 
HUD respondió por correo electrónico con la aprobación de la expansión al Área 
MID para el DR-4649-PR y el DR-4671-PR. Esta expansión agregó veinticinco (25) 
municipios al Área MID identificada en el 88 FR 32046, aumentando el área total 
MID a cuarenta y ocho (48) municipios. Los municipios agregados son Adjuntas, 
Aguada, Aguadilla, Aibonito, Barceloneta, Bayamón, Carolina, Cataño, Cidra, 
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Coamo, Comerío, Guayanilla, Isabela, Jayuya, Juncos, Mayagüez, Moca, 
Patillas, Peñuelas, Rincón, San Germán, San Juan, Toa Alta, Utuado y Vega Alta.1 

Para satisfacer las necesidades de recuperación de desastres, los estatutos que 
hacen disponibles los fondos CDBG-DR han establecido requisitos adicionales y 
autorizan que HUD modifique las reglas que se aplican al programa anual de 
fondos CDBG para aumentar la flexibilidad y permitir una recuperación más 
rápida. Esta asignación se hizo disponible a través de la Ley de Apropiaciones 
Continuas de 2023 (Pub. L. 117-180, División A) aprobada el 30 de septiembre de 
2022, y la Ley de Asignaciones de 2023 (Pub. L. 117-328, División L, Título II) 
aprobada 29 de diciembre de 2022. 

Huracanes e inundaciones 

Según se establece en la Cuarta Evaluación Nacional del Clima, Capítulo 20, se 
explica que históricamente, la región del Caribe de los Estados Unidos ha 
experimentado patrones de lluvias estacionales relativamente estables, 
fluctuaciones de temperatura anuales moderadas y una variedad de eventos 
climáticos extremos, como tormentas tropicales, huracanes y sequías.2 A lo largo 
de los años, estos patrones han cambiado y se prevé que sean cada vez más 
variados, a medida que aumenten las concentraciones atmosféricas de gases 
de efecto invernadero. La región es sensible a los patrones de variabilidad 
natural a gran escala en las cuencas tropicales del Atlántico y del Pacífico, como 
El Niño-Oscilación del Sur y la llamada Oscilación Multidecadal del Atlántico. A 
pesar de que hay mucha incertidumbre en las predicciones de los modelos 
climáticos a nivel global sobre la formación de ciclones tropicales, los modelos 
climáticos proyectan un aumento en la frecuencia de huracanes fuertes 
(Categorías 4 y 5) en la cuenca del Atlántico, incluyendo el Caribe. El Plan Estatal 
de Mitigación de Peligros Naturales de Puerto Rico (PRSNHMP, por sus siglas en 
inglés) de 2021 identifica los huracanes y las tormentas tropicales como el peligro 
natural más común en Puerto Rico que causa los daños y pérdidas más extensos. 
Estos eventos meteorológicos se consideran los más peligrosos debido a su 
potencial destructivo, su capacidad para afectar grandes áreas, su formación 
espontánea y su imprevisibilidad. Los huracanes también suelen ir acompañados 
de otros fenómenos naturales destructivos, como mareas altas, marejadas 

                                                 
1 Véase, el Apéndice B incluido en este Plan de Acción.  
2 https://nca2018.globalchange.gov/downloads/NCA4_Ch20_US-Caribbean_ExecSum.pdf  

https://nca2018.globalchange.gov/downloads/NCA4_Ch20_US-Caribbean_ExecSum.pdf
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ciclónicas y lluvias torrenciales, los cuales provocan deslizamientos de tierra e 
inundaciones. Un estudio publicado en 2020, basado en encuestas a 
administradores de tierras, encontró que la planificación a largo plazo, para 
eventos de huracanes, sigue siendo poco común en comparación con las 
actividades de preparación y recuperación a corto plazo.3 

El PRSNHMP reconoce que la Isla tiene bosques tropicales lluviosos en la Sierra de 
Luquillo y la Cordillera Central, pero las condiciones semiáridas prevalecen en las 
costas sur y suroeste. La precipitación anual promedio oscila entre treinta (30) 
pulgadas en la parte suroeste de la costa sur hasta 160 pulgadas cerca de la 
cima de El Bosque Nacional del Yunque. La explicación para esto surge de la 
combinación de la localización geográfica, topología y el clima tropical. Los 
eventos atmosféricos y climáticos como: ciclones tropicales, el Niño y la Niña, 
tienen el potencial de causar picos en las precipitaciones o sequías. Además, los 
riesgos de inundación son más altos durante este período. El clima es más cálido 
de junio a septiembre, por lo que, el riesgo de eventos atmosféricos de alta 
frecuencia, como tormentas tropicales y huracanes es mayor.  

Eventos históricos significativos de huracanes e inundaciones4 

Evento Descripción 

Huracán  
San Ciriaco,  

1899  

Este huracán fue una de las tragedias más impactantes en 
términos de la pérdida de vidas: más de 3,000 personas 
fallecieron, en su mayoría ahogadas. En el Municipio de 
Adjuntas se registraron veintitrés (23) pulgadas de lluvia en 
veintitrés (23) horas. 

Huracán  
San Felipe,  

1928 

  

Este huracán se considera como uno de los más violentos 
por sus efectos sobre Puerto Rico. El número estimado de 
víctimas fluctúa entre 300 y 1,000, y gran parte de las 
cosechas que sustentaban la economía de la Isla —café, 
azúcar y tabaco— quedaron destruidas. 

                                                 
3  S. Wiener, N. Álvarez-Berríos, A. Lindsey, Opportunities and challenges for hurricane resilience on agricultural and forest 
land in the US, Southeast and Caribbean, Sustainability 2020, 12, 1364, en: 
https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/2020/ja_2020_wiener_001.pdf (última visita, 29 de enero de 2024). 
4 Información obtenida del Plan de Mitigación de Riesgos de Puerto Rico de 2016. Consultado bajo el nombre de archivo 
“Puerto Rico Plan de Mitigación-Aprobado 02/08/2016” en: https://recovery.pr/en/document-library. (última visita, 31 de 
enero de 2024). 

https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/2020/ja_2020_wiener_001.pdf
https://recovery.pr/en/document-library
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Huracán  
San Ciprián,  

1932 

  

Este huracán azotó la Isla un año después del paso del 
Huracán San Nicolás (septiembre de 1931), cuando la 
economía todavía se estaba recuperando. Doscientas 
veinticinco (225) personas perdieron la vida. 

Huracán  
Donna,  

1960 

  

Este huracán pasó 100 millas al norte de San Juan. No 
obstante, las fuertes lluvias causaron inundaciones y 
dejaron un saldo de ciento siete (107) personas fallecidas 
en el Municipio de Humacao. 

Depresión 
tropical,  

1970 

  

Esta depresión se mantuvo estacionaria sobre la Isla del 5 
al 10 de octubre de 1970. La depresión causó 
inundaciones generalizadas que condujeron a 
Declaraciones Presidenciales de Desastre en sesenta (60) 
municipios. El total de precipitación más alto se registró en 
Jayuya, donde cayeron más de treinta y ocho (38) 
pulgadas de lluvia. Dieciocho (18) personas murieron y los 
daños ascendieron a más de $65 millones. 

Tormenta 
tropical  

Eloísa, 1975 

  

Esta tormenta provocó inundaciones y deslizamientos de 
tierra que causaron la muerte de treinta y cuatro (34) 
personas y se reportaron veintinueve (29) personas 
desaparecidas. Los daños se estimaron en $125 millones. 

Huracán David y 
tormenta 
Federico,  

1979 

  

Estos eventos ocurrieron el 30 de agosto y el 4 de 
septiembre de 1979, respectivamente. Se emitieron 
Declaraciones Presidenciales de Desastre para ambos 
eventos en setenta y dos (72) municipios y siete (7) 
personas murieron. La asignación de fondos federales 
para Asistencia Individual y Asistencia Pública ascendió a 
$102 millones. 

Depresión 
tropical,  

1985 

En mayo de 1985, el presidente de los Estados Unidos de 
América (EE. UU.) emitió otra Declaración de Desastre 
como resultado de las inundaciones provocadas por la 
depresión tropical que más adelante se convirtió en el 
huracán Gloria. Dos (2) personas perdieron la vida y los 
daños ascendieron a $37 millones. 
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Onda Tropical /  
Evento 

Mameyes,  
1985 

Una onda tropical atravesó la Isla y causó inundaciones en 
algunas áreas. La onda llegó a depositar hasta 
veinticuatro (24) pulgadas de lluvia en veinticuatro (24) 
horas, causando inundaciones, deslizamientos de tierra y 
avalanchas de lodo que interrumpieron los servicios 
básicos, bloquearon las carreteras, destruyeron puentes, 
dañaron estructuras y depositaron sedimentos, gravilla y 
escombros sobre las carreteras. Los trabajos en las 
instalaciones de control de inundaciones, drenaje e 
irrigación se vieron interrumpidos. Los sistemas de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad 
de Energía Eléctrica de Puerto Rico sufrieron daños 
significativos. Esta onda tropical dejó cincuenta y tres (53) 
muertos como consecuencia de las inundaciones; la 
comunidad de Mameyes quedó enterrada debido a un 
deslizamiento que causó la muerte de 127 personas, 
mientras veintinueve (29) personas fallecieron tras el 
colapso de un puente. La corriente de agua que erosionó 
el puente pasó por el Municipio de Coamo, donde 
destruyó más de 600 viviendas. Este flujo de agua fue 
mayor que el esperado para un evento recurrente de 
inundación de 100 años. Alrededor de cinco (5) puentes 
quedaron destruidos, dejando a muchas comunidades 
aisladas. Además, diecisiete (17) personas fallecieron en 
Ponce cuando fueron arrastradas por la corriente de la 
quebrada del sector Las Batatas. El Presidente de los EE.UU. 
emitió una Declaración de Desastre; veintiocho (28) 
municipios fueron elegibles para recibir Asistencia 
Individual y treinta y cuatro (34) fueron elegibles para 
recibir Asistencia Pública. El total de ayuda de la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus 
siglas en inglés) fue de $264 millones. 

Huracán  
Hugo,  
1989 

Este fue un huracán de categoría 4. La marejada ciclónica 
al este y noreste de Puerto Rico alcanzó entre cuatro (4) y 
seis (6) pies en los municipios de Fajardo y Ceiba. Se 
observaron niveles más altos en Vieques y Culebra. 
Cayeron alrededor de diez (10) pulgadas de lluvia en 
cuarenta y ocho (48) horas, lo que provocó inundaciones 
en el noreste de la Isla. Hubo grandes pérdidas en las áreas 
de ganadería, agricultura y horticultura, y veintisiete (27) 
municipios fueron elegibles para recibir ayuda federal. Los 
daños se estimaron en $2,000 millones. La represa del Lago 
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Carraízo sufrió una falla eléctrica que impidió que 
pudieran abrirse las compuertas para permitir la descarga 
de agua. El nivel del lago aumentó y el agua llegó a un 
cuarto de máquinas, dañando los motores de las bombas 
de la represa. Estos motores bombean agua a la Planta de 
Filtración Sergio Cuevas, que sirve a dos terceras partes 
(2/3) de los residentes del Área Metropolitana de San Juan 
y los municipios adyacentes. El servicio de agua se 
restableció nueve (9) días después. 

Inundaciones  
del 5 y 6 de 

enero  
de 1992 

El 5 de enero de 1992, un frente frío, acompañado de una 
vaguada en los niveles altos de la atmósfera, generaron 
lluvias torrenciales y tormentas eléctricas. Esto causó 
inundaciones repentinas que provocaron la muerte de 
veintiún (21) personas, de los cuales dieciocho (18) 
fallecieron en sus vehículos mientras viajaban por la 
noche, tres (3) personas estaban desaparecidas y se 
registraron más de $50 millones en daños a la propiedad. 
La mayoría de las muertes ocurrieron cuando las personas 
fueron arrastradas por la corriente del río en sus 
automóviles o mientras trataban de cruzar los ríos más allá 
de sus orillas. 

Huracán  
Marilyn,  

1995 

Las islas de Vieques y Culebra fueron las más afectadas 
por este huracán. Alrededor de 120 viviendas quedaron 
destruidas y otras 829 sufrieron daños. La planta de 
tratamiento de aguas usadas del Municipio de Culebra 
sufrió daños, lo que provocó que el lago se desbordara y 
creó un riesgo potencial para la comunidad. La 
acumulación de escombros ascendió a cerca de 4,000 
yardas cúbicas de escombros en Vieques y alrededor de 
10,000 yardas cúbicas en Culebra. El estimado inicial de 
daños fue de $1.2 millones para las residencias privadas y 
$9 millones para la infraestructura municipal. A este 
desastre se le atribuyeron veinte (20) muertos y ocho (8) 
heridos. El Presidente de los Estados Unidos firmó 
declaraciones de desastre para catorce (14) municipios. 

Huracán  
Hortense,  

1996 

Este fue un huracán categoría 1 con vientos de ochenta y 
cinco (85) mph. Dejó alrededor de $200 millones en daños 
a la propiedad pública y privada, y causó la muerte y 
desaparición de veinte (20) personas, la mayoría como 
resultado de las inundaciones. Unas 10,500 personas se 
alojaron en refugios en toda la Isla. El nivel de precipitación 
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registrado excedió las veinte (20) pulgadas en veinticuatro 
(24) horas. En el interior de la Isla, la cantidad de 
precipitación excedió los niveles esperados para una 
tormenta de 100 años. Amplias extensiones de terreno en 
el norte, este y sureste de Puerto Rico permanecían bajo 
agua. Muchos de los principales ríos y sus afluentes se 
desbordaron. Alrededor de cuarenta (40) carreteras 
quedaron bloqueadas por las inundaciones y 
deslizamientos, y algunos puentes colapsaron debido a la 
velocidad de la corriente de agua o por la acumulación 
de escombros. 

Huracán  
Georges,  

1998 

Este huracán dejó una estela de daños como resultado de 
los fuertes vientos, lluvias, inundaciones, deslizamientos y 
marejadas. La mayor acumulación de lluvia ocurrió en la 
zona interior montañosa de la Isla, provocando que los ríos 
se salieran de sus cauces. Las descargas fluviales de 
algunos de los ríos establecieron récord y muchos crearon 
nuevos canales. La marejada ciclónica en el municipio de 
Fajardo alcanzó alrededor de diez (10) pies. Muchos 
sectores de la costa oeste experimentaron una erosión 
severa de sus playas. Los setenta y ocho (78) municipios se 
vieron afectados, mientras que 3.6 millones de persona 
quedaron sin servicio de agua potable, 600,000 sin servicio 
telefónico, se averió el 100% del sistema eléctrico, 31,000 
personas perdieron sus hogares, 100,000 viviendas sufrieron 
daños o quedaron destruidas, cuarenta (40) puentes y 
miles de carreteras sufrieron daños o quedaron 
bloqueados, se generaron 2.5 millones de yardas cúbicas 
de escombros, se perdió el noventa y cinco (95%) del total 
de los cultivos de guineos, se perdió el setenta por ciento 
(70%) del total de la cosecha de café y se perdió el 
sesenta por ciento (60%) de la producción avícola. La 
cantidad de personas refugiadas se elevó a 28,000 en 420 
refugios alrededor de la Isla. El impacto económico se 
estimó en $2,000 millones. 
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Inundaciones en 
noviembre de 

2003 

Del 12 al 14 de noviembre de 2003, una vaguada provocó 
lluvias torrenciales durante tres (3) días consecutivos que 
afectaron la región sur de la Isla. El total de daños se estimó 
en $4.3 millones. Entre las carreteras afectadas, figuran la 
PR-10 de Adjuntas a Ponce, la PR-52 en Cayey y la PR-172 
que conecta a Caguas con Cidra. Una mujer falleció en el 
pueblo de Moca cuando su vehículo cayó por un 
precipicio. Dos (2) hombres fallecieron al tratar de cruzar 
puentes inundados en los municipios de Aibonito y Ciales. 
Tres (3) puentes colapsaron y otros seis (6) sufrieron daños. 
En total, 856 personas tuvieron que acudir a los refugios, el 
cuarenta por ciento (40%) del sistema de educación 
pública permaneció cerrado, veinte (20) carreteras 
quedaron intransitables, 138,174 personas carecían de 
servicio de agua potable y más de 12,600 familias 
quedaron sin servicio de electricidad. El cien por ciento 
(100%) de las cosechas sufrió daños. En el Valle de Lajas, 
muchas cabezas de ganado se ahogaron. El Río Grande 
de Añasco se salió de su cauce y causó la pérdida de los 
cultivos de guineos. El presidente George Bush emitió una 
Declaración de Desastre para veintiún (21) municipios, los 
cuales cualificaron para recibir Asistencia Pública y 
Asistencia Individual de FEMA. 

10 de noviembre 
de 2005 

El presidente de los EE. UU. emitió una nueva Declaración 
de Desastre para Puerto Rico debido a tormentas severas 
que causaron derrumbes e inundaciones en toda la Isla. 
Los municipios más afectados fueron Adjuntas, Aibonito, 
Cayey, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Lares, Maricao, 
Orocovis, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Utuado, 
Villalba, Yabucoa y Yauco. 

1 de octubre de 
2008 

El presidente de los EE. UU. emitió una Declaración de 
Desastre (DR-1798-PR) debido a las tormentas e 
inundaciones severas que impactaron la Isla desde el 21 
de septiembre hasta el 3 de octubre de 2008. Los 
municipios más afectados fueron Guayama, Humacao, 
Maunabo, Patillas, Ponce, Salinas, Santa Isabel y Yabucoa. 
Más de 2,000 viviendas se vieron afectadas, y el costo total 
estimado de asistencia ascendió a $43 millones. 

24 de junio de 
2010 

El presidente de los EE. UU. emitió una Declaración de 
Desastre (DR-1919-PR) debido a las tormentas e 
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inundaciones severas que se registraron del 26 al 31 de 
mayo de 2010. Diez (10) municipios se vieron afectados: 
Arecibo, Barranquitas, Coamo, Corozal, Dorado, Naranjito, 
Orocovis, Utuado, Vega Alta y Vega Baja. El costo total 
estimado de Asistencia Pública fue de $6 millones. Esta 
declaración de desastre también habilitó el Programa de 
Subvenciones de Mitigación de Riesgos para implementar 
medidas de mitigación en todos los municipios del 
Gobierno de Puerto Rico o según solicitado por el 
Gobernador. 

Tormenta 
tropical  

Otto,  
26 de octubre 

de 2010 

El presidente de los EE. UU. emitió una Declaración de 
Desastre (DR-1946-PR) debido a fuertes tormentas, 
inundaciones, deslizamientos y derrumbes relacionados 
con la tormenta tropical Otto durante el período del 4 al 8 
de octubre de 2010. Los municipios más afectados fueron: 
Adjuntas, Aibonito, Añasco, Guánica, Guayama, Jayuya, 
Lares, Las Marías, Maricao, Mayagüez, Morovis, Orocovis, 
Patillas, Ponce, Sabana Grande, Salinas, San Germán, 
Utuado, Villalba, Yabucoa y Yauco. Se asignaron $20 
millones para Asistencia Pública. 

14 de julio de 
2011 

El presidente de los EE. UU. emitió una Declaración de 
Desastre (DR-4004) debido a las tormentas severas, 
inundaciones, deslizamientos y derrumbes durante el 
período del 20 de mayo al 8 de junio de 2011. Los 
municipios más afectados fueron: Añasco, Caguas, 
Camuy, Ciales, Hatillo, Las Piedras, Morovis, Orocovis, San 
Lorenzo, San Sebastián, Utuado, Villalba y Yabucoa. Se 
asignaron siete punto cinco ($7.5) millones para Asistencia 
Pública. 

Huracán Irene,  
22 de agosto de 

2011 

El presidente de EE. UU. emitió una Declaración de 
Desastre (EM-3326-PR) debido a las fuertes lluvias, 
inundaciones y deslizamientos causados por el huracán 
Irene durante el período del 21 al 24 de agosto de 2011. El 
huracán causó daños a la infraestructura, las viviendas, la 
propiedad personal y los vehículos en veintidós (22) 
municipios: Humacao, Naguabo, Ceiba, Fajardo, Luquillo, 
Loíza, Carolina, Caguas, Cidra, Cayey, Comerío, Aguas 
Buenas, Canóvanas, Gurabo, Juncos, Maunabo, San 
Lorenzo, Yauco, Orocovis, Villalba, Ponce y Peñuelas. 
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Huracán Irene,  
27 de agosto de 

2011 

El presidente de los EE. UU. emitió una Declaración de 
Desastre (DR-4017-PR) debido a las fuertes lluvias, 
inundaciones y deslizamientos causados por el huracán 
Irene durante el período del 21 al 24 de agosto de 2011. La 
Declaración de Desastre incluyó Asistencia Individual para 
siete (7) municipios: Caguas, Canóvanas, Carolina, Cayey, 
Loíza, Luquillo y San Juan. También incluyó Asistencia 
Pública para el gobierno local y organizaciones sin fines de 
lucro en Aguas Buenas, Carolina, Cayey, Ceiba, Comerío, 
Juncos, Las Marías, Luquillo, Morovis, Naguabo, Orocovis, 
Utuado, Vega Baja y Villalba. El costo total estimado de 
Asistencia Individual fue de más de $30 millones, mientras 
que el costo total estimado de Asistencia Pública casi 
alcanzó los $5 millones, principalmente para la 
reconstrucción de carreteras y puentes. 

Tormenta 
tropical María,  
septiembre de 

2011 

El presidente de los EE. UU. emitió una Declaración de 
Desastre (DR-4040-PR) debido a las fuertes lluvias, 
inundaciones y deslizamientos causados por la tormenta 
tropical María durante el período del 8 al 14 de septiembre 
de 2011. La Declaración de Desastre incluyó Asistencia 
Individual para tres (3) municipios: Yabucoa, Juana Díaz y 
Naguabo. El costo total estimado de Asistencia Individual 
ascendió a $7 millones. 

Huracán Irma,  
septiembre de 

2017 

El 6 de septiembre de 2017, este huracán de categoría 5 
dejó más de 10 a 15 pulgadas (25 a 38 centímetros) de 
lluvia registradas en 36 horas, cuando su ojo pasó a 30 
millas (48 kilómetros) de la isla puertorriqueña de Culebra. 
Además, el huracán causó inundaciones por marejadas 
ciclónicas en algunas áreas de la costa norte. 5 

                                                 
5 Información obtenida del Mitigation Assessment Team Report. Consultado bajo el nombre de archivo “Hurricanes Irma 
and Maria in Puerto Rico Building Performance, Observations, Recommendations, and Technical Guidance” del siguiente 
sitio web: https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/mat-report_hurricane-irma-maria-puerto-rico_2.pdf (última 
visita, 31 de enero de 2024).  

https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/mat-report_hurricane-irma-maria-puerto-rico_2.pdf
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Huracán María, 
septiembre de 

2017 

El 20 de septiembre, María tocó tierra como huracán de 
categoría 4. En 48 horas, se registraron sobre 38 pulgadas 
(96 centímetros) de lluvia, y se estimó una marejada 
ciclónica de más de 6 a 10 pies (2 metros) sobre el nivel del 
suelo, al este de la llegada de María, a lo largo de las 
costas de Humacao, Naguabo y Ceiba, así como en el 
municipio centro-norte de Arecibo. Al sureste, en 
Yabucoa, Maunabo, Patillas y Arroyo, la inundación 
máxima por marejada ciclónica fue de aproximadamente 
4 a 7 pies (1.2 a 2.1 metros). A lo largo del resto de la costa 
sur y noreste, se produjo una inundación máxima de 3 a 5 
pies (0.9 a 1.5 metros) desde el municipio de Ponce hacia 
el área este. El resto de la costa experimentó inundaciones 
que oscilaron entre 1 y 4 pies (0.3 a 1.2 metros). Además, 
la isla de Vieques experimentó de 3 a 5 pies (0.9 a 1.5 
metros) de inundación máxima por marejada ciclónica.6 

Tormenta 
tropical  
Isaías,  

julio 2020 

Desde julio 29-31, 2020, la tormenta tropical Isaías pasó 
justo al sur de Puerto Rico, impactando el área sur de la Isla 
con ráfagas y lluvias significativas. Las acumulaciones de 
lluvia oscilaron entre cuatro (4) y ocho (8) pulgadas sobre 
el oeste y suroeste de Puerto Rico, con algunas áreas del 
interior central y el este de Puerto Rico que reportaron más 
de diez (10) pulgadas durante el evento. Hubo varios 
informes de carreteras primarias y secundarias 
intransitables, así como numerosos deslizamientos de tierra 
que afectaron a las carreteras locales. 7 

Frente Frío,  
febrero de 2022 

El flujo convergente en niveles bajos hizo que la banda de 
humedad más alta permaneciera sobre el noreste de 
Puerto Rico, lo que llevó a una mejor eficiencia de 
precipitación que resultó en períodos prolongados de 
fuertes lluvias, especialmente en la mitad occidental del 
área metropolitana. Las acumulaciones a través de estas 
áreas oscilaron entre 3 y 6 pulgadas de lluvia, con un 
máximo de 10 pulgadas de lluvia en algunas áreas. Varias 
rondas de fuerte precipitación en las mismas áreas solo 

                                                 
6 Íd.  
7 Véase, https://www.weather.gov/sju/isaias2020 (última visita, 31 de enero de 2024). 
 

https://www.weather.gov/sju/isaias2020
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agravaron los problemas de inundaciones al día siguiente. 
8  

Huracán Fiona, 
septiembre de 

2022 

Según la información preliminar de la Red de Caudales del 
Servicio Geológico de los Estados Unidos, 50 de los 108 
medidores de ríos superaron el nivel de inundación del 
USGS-NWS. La mayoría de los medidores fluviales a lo largo 
del Río Grande de Manatí, el Río Cibuco, el Río Grande de 
La Plata, el Río Grande de Arecibo, el Río Grande de Loíza 
y el Río Guanajibo se elevaron por encima del nivel de 
inundación moderada o mayor. En las partes sur y sureste 
de la isla, se observaron inundaciones catastróficas 
significativas debido a fuertes aumentos a lo largo de los 
ríos combinados con marejadas ciclónicas e inundaciones 
costeras. Miles de familias fueron rescatadas en el 
municipio de Salinas, donde se emitió una advertencia de 
inundación repentina con un aviso de amenaza 
catastrófica. En total, se emitieron alrededor de 50 
advertencias de inundaciones repentinas y 30 
advertencias de inundaciones entre el domingo, 18 de 
septiembre, y la madrugada del martes, 20 de 
septiembre.9 

Deslizamientos de tierra causados por fuertes lluvias 

El PRSNHMP de 2021 explica que muchos de los deslizamientos de tierra en Puerto 
Rico están en una categoría especial conocida como "flujo de escombros", la 
cual ocurre en áreas montañosas con pendientes significativas durante las 
fuertes lluvias. La lluvia satura el suelo y provoca la pérdida de nivel y resistencia 
generalmente donde el suelo entra en contacto con el lecho rocoso.  

Eventos históricos significativos de deslizamiento de tierra10 
Evento Descripción 

Tormenta tropical  
Eloísa,  
1975 

Esta tormenta causó inundaciones y 
deslizamientos, además de daños 
generalizados. 

                                                 
8 Véase, https://www.weather.gov/sju/flashflood_feb2022  (última visita, 31 de enero de 2024).  
9 Véase, https://www.weather.gov/sju/fiona2022 (última visita, 30 de enero de 2024). 
10 Información obtenida del Plan de Mitigación de Riesgos de Puerto Rico de 2016. Consultado bajo el nombre de archivo 
“Puerto Rico Plan de Mitigación-Aprobado 02/08/2016” en: https://recovery.pr/en/document-library. (última visita, 31 de 
enero de 2024). 

https://www.weather.gov/sju/flashflood_feb2022
https://www.weather.gov/sju/fiona2022
https://recovery.pr/en/document-library
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Onda Tropical /  
Evento Mameyes,  

1985 

Del 4 al 7 de octubre de 1985, ocurrió uno de los 
eventos más catastróficos de las últimas 
décadas en la historia de Puerto Rico y Estados 
Unidos que motivó una Declaración Presidencial 
de Desastre y una asignación de $65 millones en 
fondos federales. En esta ocasión, el paso de 
una onda tropical por la Isla causó inundaciones 
en algunas áreas y dejó hasta veinticuatro (24) 
pulgadas de lluvia en un período de veinticuatro 
(24) horas. Hubo127 personas perdieron la vida 
en un deslizamiento de tierra en el barrio 
Mameyes, ubicado en el municipio de Ponce. 
Esta era una comunidad de construcción 
informal localizada en una pendiente muy 
inclinada, de la cual se desprendió una gran 
cantidad de rocas. El suelo cedió como 
consecuencia, en parte, de la saturación del 
terreno por una filtración de un tanque de 
almacenamiento de agua ubicado en la cima 
de la pendiente. Esto provocó que 100 
residencias quedaran literalmente enterradas 
bajo capas de tierra y rocas. Otra tragedia 
ocurrió durante la noche cuando la placa de 
hormigón de un puente colapsó en la carretera 
que va de San Juan a Ponce, en el sector de 
Coamo, debido a la erosión del terreno bajo una 
de las columnas. Alrededor de veintinueve (29) 
personas cayeron por el puente y fallecieron. 
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Lluvias en noviembre  
de 2003 

Las lluvias provocaron que veintiún (21) 
municipios fueran declarados zonas de desastre. 
Veintiséis (26) carreteras quedaron intransitables, 
entre ellas la PR-10 entre Adjuntas y Ponce, que 
quedó bloqueada por un derrumbe de 1,300 
metros cúbicos de lodo. En el Expreso Luis A. Ferré 
en Cayey, el desprendimiento de una tubería 
bloqueó dos carriles. Un muro de contención de 
cuarenta (40) pies de altura que pertenecía a un 
proyecto de vivienda (Muro de Bairoa) colapsó 
en algunas de sus áreas, en el municipio de 
Caguas, lo que puso en peligro la vida de más 
de una docena (12) de familias que vivían al otro 
lado del muro. Una familia en el pueblo de Moca 
quedó desamparada cuando su casa de tres 
pisos colapsó; la familia logró salir ilesa. Las lluvias 
hicieron que el terreno cediera y rompieron 
algunas de las columnas. Diecinueve (19) pies de 
tierra compuesta por relleno y suelo rugoso se 
acumularon en el exterior de la residencia que 
colapsó. Varios derrumbes dejaron algunas 
comunidades aisladas en el municipio de 
Utuado. En la Barriada Nueva, treinta (30) casas 
estuvieron en peligro de colapsar cuando el río 
socavó el terreno de la carretera local frente a 
las residencias. En la urbanización Monte Verde 
del Municipio de Manatí, tres (3) familias 
perdieron sus viviendas en un sumidero y otras 
seis (6) casas se hundieron, lo que expuso las 
aberturas de otros sumideros. La construcción de 
esta urbanización se llevó a cabo entre mogotes 
y un total de ocho (8) sumideros que el 
desarrollador había cercado para aislarlos de las 
500 residencias construidas. 

Tormenta tropical  
Jeanne,  

17 de septiembre  
de 2004 

Mediante la Declaración de Desastre Número 
1552, FEMA proveyó financiamiento para 
recuperación debido a los efectos de la 
tormenta tropical Jeanne, que causó múltiples 
derrumbes en prácticamente toda la Isla. En 
total, setenta y dos (72) municipios recibieron 
asistencia debido a este evento. 
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10 de noviembre de 2005 

Declaración Presidencial de Emergencia debido 
a las fuertes tormentas que provocaron 
corrimientos de tierra e inundaciones en toda la 
isla. Los municipios más afectados fueron: 
Adjuntas, Aibonito, Cayey, Guayanilla, Jayuya, 
Juana Díaz, Lares, Maricao, Orocovis, Peñuelas, 
Ponce, Salinas, Santa Isabel, Utuado, Villalba, 
Yabucoa y Yauco. La asistencia de 
recuperación provista por FEMA fue la número 
1613. 

Marzo y abril  
de 2008 

Las lluvias que se registraron durante los meses 
de marzo y abril de 2008 causaron deslizamientos 
de tierra. El efecto de estos eventos impactó la 
comunidad Carruzos en Carolina, la comunidad 
Cerca del Cielo en Ponce y la comunidad 
Unibón en Morovis. La combinación de 
elementos geológicos y climatológicos y las 
prácticas inadecuadas de construcción y 
desarrollo de áreas urbanizadas fueron las 
causas principales de estos derrumbes. 

Tormenta tropical  
Otto,  

26 de octubre de 2010 

El presidente de los EE. UU. emitió una 
Declaración de Desastre (DR-1946) debido a las 
tormentas severas, inundaciones, deslizamiento 
de lodo y derrumbes relacionados con la 
tormenta tropical Otto durante el período del 4 
al 8 de octubre de 2010. Los municipios más 
afectados fueron: Adjuntas, Aibonito, Añasco, 
Guánica, Guayama, Jayuya, Lares, Las Marías, 
Maricao, Mayagüez, Morovis, Orocovis, Patillas, 
Ponce, Sabana Grande, Salinas, San Germán, 
Utuado, Villalba, Yabucoa y Yauco. Se asignaron 
$20 millones para Asistencia Pública. 

14 de julio de 2011 

El presidente de los EE. UU. emitió una 
Declaración de Desastre (DR-4004) debido a las 
tormentas severas, inundaciones, deslizamientos 
de lodo y derrumbes durante el período del 20 
de mayo al 8 de junio de 2011. Los municipios 
más afectados fueron: Añasco, Caguas, Camuy, 
Ciales, Hatillo, Las Piedras, Morovis, Orocovis, San 
Lorenzo, San Sebastián, Utuado y Villalba. Se 
asignaron $7 millones para Asistencia Pública. 
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Huracán María, 
septiembre de 2017 

Los deslizamientos de tierra asociados con las 
altas lluvias ocurrieron en todo Puerto Rico, 
bloqueando miles de carreteras. El huracán 
provocó más de 70,000 deslizamientos de tierra 
en todo Puerto Rico que causaron pérdida de 
vidas y daños generalizados a la infraestructura 
de transporte, comunicación y suministro de 
energía, y a otras propiedades públicas y 
privadas.11 

Frente frío,  
febrero de 2022 

En febrero, Puerto Rico sufrió fuertes 
inundaciones que causaron deslizamientos de 
tierra. Las fuertes lluvias ocasionaron 
deslizamientos y desprendimientos de tierra en 
las principales carreteras. 12 

Huracán Fiona, 
septiembre de 2022 

En septiembre de 2022, las lluvias extremas (12-18 
pulgadas) de un huracán que se intensificaba 
provocaron inundaciones generalizadas y 
deslizamientos de tierra que causaron daños a 
muchas viviendas, negocios, vehículos y otras 
infraestructuras.13 

Vientos de ciclones tropicales y huracanes 

El PRSNHMP de 2021 señala que los vientos causados por huracanes y ciclones 
tropicales pueden causar daños significativos a los edificios y la infraestructura 
debido a su intensidad y la alta velocidad de sus vientos, que pueden recoger y 
liberar escombros.  

 

 

 

 

                                                 
11 Véase, W. Schulz, “Rainfall-Induced Landslides in Puerto Rico”, 2021, in: https://www.usgs.gov/programs/landslide-
hazards/science/rainfall-induced-landslides-puerto-rico (última visita, 30 de enero de 2024). 
12 Véase, K. Sullivan, “Recent Flooding Highlights Puerto Rico’s Continued Vulnerabilities To Natural Disasters”, 2022, in: 
https://pasquines.us/2022/02/28/recent-flooding-highlights-puerto-ricos-continued-vulnerabilities-to-natural-disasters/ 
(última visita, 31 de enero de 2024).  
13 Véase, https://www.ncei.noaa.gov/access/billions/events/PR/2018-2023?disasters[]=all-disasters (última visita, 31 de 
enero de 2024).  
 

https://www.usgs.gov/programs/landslide-hazards/science/rainfall-induced-landslides-puerto-rico
https://www.usgs.gov/programs/landslide-hazards/science/rainfall-induced-landslides-puerto-rico
https://pasquines.us/2022/02/28/recent-flooding-highlights-puerto-ricos-continued-vulnerabilities-to-natural-disasters/
https://www.ncei.noaa.gov/access/billions/events/PR/2018-2023?disasters%5b%5d=all-disasters
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Eventos históricos significativos de viento14 
Evento Descripción 

Huracán  
San Felipe,  

1928 

Este huracán de categoría 5 se considera como 
uno de los ciclones más grandes del Atlántico 
Norte. Sus vientos máximos sostenidos 
alcanzaron las 160 mph, con ráfagas de 200 
mph. El huracán causó daños considerables a las 
fincas y propiedades, 312 personas fallecieron, 
83,000 personas perdieron sus viviendas y hubo 
$50 millones en pérdidas. 

Huracán Hugo,  
1989 

Este huracán categoría 4 pasó sobre San Juan 
con vientos sostenidos de 125 mph. El Presidente 
de los EE.UU. emitió una Declaración de Desastre 
en la cual cincuenta y siete (57) municipios 
fueron declarados elegibles para recibir 
Asistencia Pública y Asistencia Individual. Hubo 
una (1) muerte y los daños se estimaron en $1,000 
millones. 

Huracán Marilyn,  
1995 

En la madrugada del 15 de septiembre de 1995, 
el centro del huracán pasó a cuarenta y cinco 
(45) millas al este-noreste de San Juan con 
vientos máximos sostenidos de 110 mph. El 
huracán llegó a convertirse en categoría 3. 

Huracán Hortense,  
1996 

Este huracán causó daños a alrededor de 4,000 
viviendas. La agricultura se vio severamente 
afectada, en particular en el área montañosa. 
Otros daños relacionados con los vientos 
incluyeron árboles caídos, postes del tendido 
eléctrico y de teléfono derribados. Se emitió una 
Declaración de Desastre que abarcó sesenta y 
siete (67) municipios. 

Huracán Georges,  
1998 

Los vientos de 110 mph del huracán defoliaron 
las zonas agrícolas. Alrededor del sesenta por 
ciento (60%) de la producción avícola se perdió, 
y treinta y seis mil (36,000) empleos agrícolas se 
vieron afectados. Las fuertes lluvias y vientos 
causaron $45 millones en daños a las carreteras. 
Los vientos defoliaron y arrancaron de raíz un 

                                                 
14 Información obtenida del Plan de Mitigación de Riesgos de Puerto Rico de 2016. Consultado bajo el nombre de archivo 
“Puerto Rico Plan de Mitigación-Aprobado 02/08/2016” en: https://recovery.pr/en/document-library. (última visita, 31 de 
enero de 2024). 

https://recovery.pr/en/document-library
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sinnúmero de árboles en áreas boscosas, lo que 
provocó la acumulación de escombros de 
vegetación, principalmente en las áreas 
urbanas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de 
los Estados Unidos indicó que el huracán dejó 
aproximadamente 2.5 millones de yardas 
cúbicas de escombros de vegetación (árboles, 
ramas y hojas), el equivalente a tres (3) edificios 
de cincuenta (50) pisos. Las áreas boscosas se 
consideran como cruciales para la recuperación 
de especies de aves nativas y migratorias. 
Alrededor de 20,000 viviendas quedaron 
destruidas, 38,000 sufrieron daños considerables, 
63,000 sufrieron daños menores y 48,500 se vieron 
afectadas. Dos (2) días después del huracán, 
31,500 personas se encontraban en refugios. El 
gobierno de Puerto Rico estimó el impacto 
económico del huracán para las empresas en 
$528 millones. El gobierno invirtió $371,500 en 
Asistencia Pública para reparar los daños a la 
infraestructura. La Declaración de Desastre del 
Presidente de los EE.UU. para los setenta y ocho 
(78) municipios incluyó todas las categorías de 
ayuda para casos de desastre. Esta es la primera 
vez que se incluye a todos los municipios de 
Puerto Rico en una sola Declaración de Desastre. 

Tormenta tropical Otto,  
2010 

Los efectos indirectos de la tormenta tropical 
Otto, del 4 al 8 de octubre de 2010, provocaron 
inundaciones y deslizamientos de lodo. Se emitió 
una Declaración de Desastre (DR-1946) que 
abarcó veinticinco (25) municipios. Los 
municipios incluidos en la declaración fueron en: 
Adjuntas, Aibonito, Añasco, Cayey, Ciales, 
Corozal, Guánica, Guayama, Jayuya, Lares, Las 
Marías, Maricao, Mayagüez, Morovis, Orocovis, 
Patillas, Ponce, Sabana Grande, Salinas, San 
Germán, San Lorenzo, Utuado, Villalba, Yabucoa 
y Yauco. Se asignaron $20 millones para 
Asistencia Pública. 
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Huracán Irene,  
2011 

El Presidente de los EE.UU. emitió una 
Declaración de Desastre Declaración de 
Desastre (DR 4017) debido a los efectos del 
huracán Irene durante el período del 21 al 24 de 
[agosto] de 2011. Dichos efectos incluyeron 
lluvias severas, inundaciones y derrumbes. La 
Declaración de Desastre incluyó Asistencia 
Individual para siete municipios: Caguas, 
Canóvanas, Carolina, Cayey, Loíza, Luquillo y 
San Juan. También incluyó Asistencia Pública 
para el gobierno local y organizaciones sin fines 
de lucro en Aguas Buenas, Carolina, Cayey, 
Ceiba, Comerío, Juncos, Las Marías, Luquillo, 
Morovis, Naguabo, Orocovis, Utuado, Vega Baja 
y Villalba. El costo total estimado Asistencia 
Individual fue de $30 millones, mientras que el 
costo total estimado de Asistencia Pública fue de 
casi $5 millones, principalmente para la 
reconstrucción de carreteras y puentes. 

Tormenta tropical  
María,  
2011 

Se emitió una Declaración de Desastre (DR-4040) 
debido a las lluvias severas, inundaciones y 
derrumbes causados por la tormenta tropical 
María durante el período del 8 al 14 de 
septiembre de 2011. La Declaración de Desastre 
incluyó Asistencia Individual para tres (3) 
municipios: Yabucoa, Juana Díaz y Naguabo. El 
costo total estimado de Asistencia ascendió a 
más de $7 millones. 

Huracán Irma,  
2017 

Las velocidades máximas de las ráfagas de 
viento en Puerto Rico fueron de más de 120 millas 
por hora (mph) (193 kilómetros por hora). Vientos 
sostenidos en Puerto Rico de 58 mph (93 kph), 
con una ráfaga de 89 mph (143 kph).15 

                                                 
15 Información obtenida del Mitigation Assessment Team Report. Consultado bajo el nombre de archivo “Hurricanes Irma 
and Maria in Puerto Rico Building Performance, Observations, Recommendations, and Technical Guidance” en: 
https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/mat-report_hurricane-irma-maria-puerto-rico_2.pdf. (última visita, 31 de 
enero de 2024). 

https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-07/mat-report_hurricane-irma-maria-puerto-rico_2.pdf
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Huracán María,  
2017 

Presentó una distribución diversa de vientos 
extremos en toda la Isla. Esto se debe a que la 
distribución de los vientos a través de la 
estructura de huracanes no es homogénea. 
Según el Informe de Ciclones Tropicales del 
Centro Nacional de Huracanes, el sistema barrió 
Puerto Rico como una categoría 4 de alto nivel. 
La intensidad máxima del viento del huracán 
María se estimó en 173 millas por hora. Además, 
el aumento de la intensidad del viento de 74 
millas por hora, durante 24 horas el 18 de 
septiembre, lo convierte en el sexto huracán de 
mayor intensidad registrado en la Cuenca del 
Atlántico (NWS).16 

Huracán Fiona,  
2022 

Los vientos fuertes y las ráfagas acompañaron 
gran parte de la convección más fuerte 
incrustada dentro del huracán. Se observaron 
ráfagas huracanadas sobre partes del sur de 
Puerto Rico durante la tarde del domingo. Estas 
ráfagas de viento, combinadas con la 
saturación del suelo, provocaron daños en toda 
la isla debido a la caída de árboles y líneas 
eléctricas.17 

Cambio climático 

El Plan de Mitigación de Riesgos de Puerto Rico de 2016 (PRHMP, por sus siglas in 
inglés) identifica el cambio climático como un área de investigación científica, 
analizando la relación entre el aumento de las temperaturas globales y el efecto 
en el derretimiento de los cascos polares, aumentando así el nivel del mar y 
amenazando las zonas costeras en todos los países. El estudio realizado en el 2005 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede 
en París, Francia, posicionó a la Ciudad de San Juan, Puerto Rico, en el puesto 
sesenta y cinco (65) de un total de 136 ciudades, en cuanto a población 
expuesta a inundaciones.  

 

                                                 
16 Información obtenida del Negociado Manejo de Emergencia y Administración de Desastres. Consultado bajo el 
nombre de archivo “2021 Puerto Rico State Natural Hazards Mitigation Plan” en: 
https://manejodeemergencias.pr.gov/wp-content/uploads/2021/10/2021-PR-State-Hazard-Mitigation-Plan_Aug2021-
con-anejo-6.pdf (última visita, 31 de enero de 2024). 
17 Véase, https://www.weather.gov/sju/fiona2022 (última visita, 31 de enero de 2024). 

https://manejodeemergencias.pr.gov/wp-content/uploads/2021/10/2021-PR-State-Hazard-Mitigation-Plan_Aug2021-con-anejo-6.pdf
https://manejodeemergencias.pr.gov/wp-content/uploads/2021/10/2021-PR-State-Hazard-Mitigation-Plan_Aug2021-con-anejo-6.pdf
https://www.weather.gov/sju/fiona2022
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Objetivo nacional 

Todos los programas financiados por los fondos CDBG-DR deben demostrar 
beneficios para las personas y las comunidades al cumplir con uno (1) de los tres 
(3) Objetivos Nacionales del programa para todos los fondos invertidos en 
proyectos. Estos objetivos son: (1) beneficiar a personas de ingresos bajos a 
moderados (LMI, por sus siglas en inglés), (2) ayudar a prevenir o eliminar los 
arrabales o áreas en deterioro, o (3) satisfacer una necesidad de urgencia 
particular (necesidad urgente).  

Las familias de ingresos bajos a moderados se definen como familias cuyos 
ingresos no exceden el ochenta por ciento (80%) del ingreso promedio para el 
área, según actualizado por HUD anualmente. Estas categorías de ingresos están 
agrupadas en las siguientes clasificaciones:  

• Ingresos extremadamente bajos - su ingreso anual es un treinta por 
ciento (30%) o menos del ingreso promedio del área; 

• Ingresos muy bajos - su ingreso anual es entre treinta y uno por ciento 
(31%) al cincuenta por ciento (50%) del ingreso promedio del área; y 

• Bajos ingresos - su ingreso anual es entre cincuenta y uno por ciento 
(51%) al ochenta por ciento (80%) del ingreso promedio del área. 

De conformidad con la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974 (HCDA, 
por sus siglas en inglés), y según anunciado en el 88 FR 32046, el objetivo principal 
de la ley HCDA es el "desarrollo de comunidades urbanas viables, al proporcionar 
viviendas decentes y un entorno de vida adecuado, y ampliar las oportunidades 
económicas, principalmente para las personas de ingresos bajos y moderados" 
(42 U.S.C. § 5301(c)). Para cumplir con este objetivo, el estatuto exige que no 
menos de un setenta por ciento (70%) del total de los fondos del programa CDBG 
se utilicen para financiar actividades que benefician a las personas de ingresos 
bajos y moderados. El requisito de beneficio general de un setenta por ciento 
(70%) se mantendrá en vigor para esta asignación, salvo que se emita una 
exención en virtud de una solicitud de un recipiente para autorizar un beneficio 
general menor de su subvención CDBG-DR, en base a una determinación de 
HUD acerca de la necesidad imperiosa de realizar dicha reducción. 
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Descripción general del desastre específico 

Puerto Rico se vio afectado por fuertes lluvias y un huracán, lo que provocó 
graves inundaciones y deslizamientos de tierra. A medida que las necesidades 
de recuperación en Puerto Rico aumentan con cada desastre, se requiere un 
enfoque coordinado entre las agencias y los gobiernos locales para asignar 
mejor los recursos y satisfacer las necesidades de las comunidades. La 
persistencia de estos desafíos causados por la naturaleza exige una respuesta 
colectiva, enfatizando la importancia de invertir en infraestructura resiliente y en 
una gestión estratégica de riesgos. Las áreas identificadas requieren atención 
inmediata, no sólo para abordar los problemas actuales, sino también para 
fortalecerse contra futuros desastres naturales. A medida que Puerto Rico 
enfrenta estos desafíos críticos de infraestructura, se vuelve primordial priorizar la 
seguridad y la accesibilidad de las comunidades, asegurando un futuro más 
resiliente para todos. 

Los desastres de febrero y septiembre de 2022 en Puerto Rico 
El Caribe y Puerto Rico están en riesgo de peligros naturales cíclicos como 
tormentas y huracanes. Según el PRSNHMP 2021, los huracanes y las tormentas 
tropicales, que producen ráfagas de viento extremas producto de turbulencias 
intensas, son los fenómenos más frecuentes en Puerto Rico. Un huracán es un 
sistema ciclónico tropical con una intensidad de viento sostenida superior a 
setenta y cuatro (74) millas por hora. Los sistemas de ciclones tropicales se 
clasifican en 1) depresión tropical, 2) tormenta tropical y 3) huracán. El 
calentamiento de las aguas alimenta el gradiente de presión que puede generar 
vientos extremos. Estas aguas cálidas son la fuente de energía en la formación 
de ciclones tropicales. También influye en la densidad de las masas de agua, la 
variación de la altura del nivel del mar y la dinámica de los sistemas atmosféricos. 

El año 2022 fue de clima extremo en la Isla: desde sequías en enero hasta un 
huracán en septiembre. Puerto Rico fue azotado por una fuerte tormenta que 
provocó inundaciones y deslizamientos de tierra entre el 4 y el 6 de febrero de 
2022. Como resultado, febrero terminó como el mes más lluvioso registrado. 
Posteriormente, el 17 de septiembre de 2022, durante la temporada de 
huracanes, el huracán Fiona de categoría uno azotó la isla con lluvias 
torrenciales e inundaciones. Además, produjo inundación por marejada 
ciclónica de 1 a 3 pies sobre el nivel del suelo (AGL) a lo largo de la costa sur de 
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Puerto Rico. El huracán causó inundaciones catastróficas. Muchos lugares 
recibieron de 8 a 16 pulgadas de lluvia durante el evento, con totales de 
precipitación aún mayores en las zonas sur y este de Puerto Rico. Hubo 
numerosas observaciones de más de dos (2) pies de lluvia, y un máximo total de 
32.40 pulgadas de lluvia fue reportado por el pluviómetro del Servicio Geológico 
de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) a lo largo del Río Cerrillos 
cerca de Ponce. Estas lluvias excesivas provocaron importantes inundaciones 
repentinas y deslizamientos de tierra.18 

Declaración de Desastre Mayor DR-4649-PR & asignación CDBG-DR por parte de 
HUD 

La inusual inestabilidad climática del 2022 comenzó con un límite frontal, y una 
humedad profunda asociada se movió sobre Puerto Rico el viernes 4 de febrero. 
Esta condición atmosférica desarrolló un nivel de humedad bajo sobre el noreste 
de Puerto Rico, incluyendo el área metropolitana de San Juan, produciendo 
acumulaciones de lluvia de una (1) a tres (3) pulgadas en algunos lugares. 
Además, la lluvia que se desarrolló a principios de esa semana provocó totales 
de lluvia localmente altos, causando más de cuatro (4) pulgadas de lluvia en 
algunas áreas de San Juan, Carolina, Vega Alta y Vega Baja. Una actividad de 
nivel superior, combinada con los remanentes del frente, desarrolló otra ronda 
de fuertes lluvias. El flujo convergente en niveles bajos causó que la banda de 
mayor humedad permaneciera sobre el noreste de Puerto Rico, lo que provocó 
precipitaciones que resultaron en períodos prolongados de fuertes lluvias con 
acumulaciones de 10 pulgadas en algunas áreas (Figura 1).19 

                                                 
18 See, https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL072022_Fiona.pdf  
19 See, https://www.weather.gov/media/sju/climo/monthly_reports/2022/2022.pdf  

https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL072022_Fiona.pdf
https://www.weather.gov/media/sju/climo/monthly_reports/2022/2022.pdf
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Figura 1: Estimados de precipitaciones para el principal evento de lluvia en febrero, donde se 
registraron más de 12 pulgadas de lluvia sobre el centro norte de Puerto Rico. 

El 8 de marzo de 2022, el Gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, solicitó 
una declaración de desastre mayor debido a la tormenta severa, las 
inundaciones y los deslizamientos de tierra que afectaron a Puerto Rico entre el 
4 y el 6 de febrero de 2022. El Gobernador solicitó una declaración de Asistencia 
Individual de FEMA (FEMA IA, por sus siglas en inglés) para siete (7) municipios y 
Asistencia de Mitigación de Riesgos de FEMA (FEMA HMA, por sus siglas en inglés) 
para toda la isla.20 El 29 de marzo de 2022, Joseph R. Biden, Presidente de EE. UU., 
declaró que un desastre mayor impactó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
Esta declaración, puso a disposición de las personas y familias afectadas la 
asistencia FEMA IA solicitada por el Gobernador para los municipios de Cataño, 
Dorado, Toa Baja, Vega Alta y Vega Baja. Además, esta declaración hizo que la 
asistencia del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMPG, 
por sus siglas en inglés), solicitada por el Gobernador, estuviera disponible para 
medidas de mitigación de riesgos para toda la isla.21 

Las Leyes Públicas 117-180 y 117-328 asignaron $166,312,000 a través del 
Programa CDBG-DR. Los fondos asignados están destinados a satisfacer las 
                                                 
20 Véase, https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/PDAReport_FEMA4649DR-PR.pdf  
21 Íd.  

https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/PDAReport_FEMA4649DR-PR.pdf
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necesidades no satisfechas para desastres seleccionados de 2022 y proporcionar 
los fondos restantes para apoyar actividades de mitigación. Según el Registro 
Federal 88 FR 32046, los municipios de Salinas, Añasco, Arecibo, Barranquitas, 
Cabo Rojo, Caguas, Canóvanas, Dorado, Guayama, Hormigueros Humacao, 
Juana Díaz, Lajas, Las Piedras, Naranjito, Orocovis, Ponce, San Lorenzo, Santa 
Isabel, Toa Baja, Vega Baja, Yabucoa y Yauco fueron las áreas MID identificadas 
por HUD, y se les requirió que se les diera prioridad de financiamiento en la 
recuperación de los desastres causados por la tormenta severa, inundaciones, y 
deslizamientos de febrero 2022 y del huracán Fiona.  

 
Figura 2: Una casa en la zona inundada del municipio de Cataño, Puerto Rico, 9 de febrero de 
202222 

Declaración de Desastre Mayor DR-4671-PR y segunda asignación de CDBG-DR 
por parte de HUD 
 
El 17 de septiembre de 2022, el huracán Fiona provocó inundaciones 
catastróficas en varias regiones de Puerto Rico (Figura 3). Debido a la gran 

                                                 
22 Véase, https://www.fema.gov/sites/default/files/photos/fema_dr-4649-pda-catano-3.jpg (última visita, 6 de febrero de 
2024).  

https://www.fema.gov/sites/default/files/photos/fema_dr-4649-pda-catano-3.jpg
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cantidad de lluvia, la sequía desapareció en todo Puerto Rico (Figura 4). Aparte 
de la lluvia, en septiembre de 2022 persistieron las temperaturas muy cálidas, se 
emitieron nueve avisos de calor y se registró la primera Advertencia de Calor 
Extremo (Figura 5).23  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Imágenes de radar del huracán Fiona al tocar tierra en (a) Puerto Rico. Cortesía del NWS 
San Juan, informe del Centro Nacional de Huracanes sobre Ciclones Tropicales.  

 

 
Figura 4: Series cronológicas de condiciones de sequía en las islas. Peores clasificaciones de junio 
a agosto 2022. 
 

                                                 
23 Véase, https://www.weather.gov/media/sju/climo/monthly_reports/2022/2022.pdf  

https://www.weather.gov/media/sju/climo/monthly_reports/2022/2022.pdf
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Figura 5: Datos sobre Temperatura Diaria del periodo de Agosto a Noviembre de 2022.  

 
El 20 de septiembre de 2022, el Gobernador Pedro R. Pierluisi solicitó una 
declaración expedita de desastre mayor debido al impacto del huracán Fiona. 
El Gobernador también solicitó una declaración de FEMA IA y Asistencia Pública 
(PA, por sus siglas en inglés) para los 78 municipios y FEMA HMA para toda la isla. 
El 21 de septiembre de 2022, el Presidente Joseph R. Biden declaró que un 
desastre mayor impactó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Con esta 
declaración, se puso a disposición de las personas y familias afectadas la 
Asistencia FEMA IA solicitada por el Gobernador en los municipios de Adjuntas, 
Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Bayamón, Caguas, Canóvanas, 
Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, 
Dorado, Fajardo, Florida, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Humacao, 
Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lares, Las Piedras, Luquillo, Maricao, Maunabo, 
Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Peñuelas, Ponce, Río Grande, 
Salinas, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, 
Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco. 
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Figura 6: Casas inundadas en Salinas, PR (Alejandro Granadillo/The Associated Press) 

Esta declaración también hizo que la asistencia para la remoción de escombros 
y las medidas de protección de emergencia (Categorías A y B), incluida la 
asistencia federal directa, estuviesen disponibles bajo el programa de Asistencia 
Pública para los 78 municipios. Finalmente, esta declaración hizo que la 
asistencia de FEMA HMGP, solicitada por el Gobernador, estuviese disponible 
para medidas de mitigación de riesgos para toda la isla.24 

Resumen 
Ambos desastres llegaron cuando los setenta y ocho (78) gobiernos municipales 
aún se estaban recuperando de los impactos de los huracanes Irma y María. 
Para aquellos en la región suroeste, Fiona fue la tercera declaración de desastre 
en cinco años. Seis (6) municipios aún están atendiendo las secuelas de los 
eventos sísmicos de 2019-2020. Además, debido a las dificultades económicas 
de la isla, los municipios carecen de recursos financieros para reconstruir o 
mejorar la infraestructura vital para la recuperación y revitalización de la 
comunidad. 

                                                 
24 Véase, https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/PDAReport_FEMA4671DRexpedited-PR.pdf  

https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/PDAReport_FEMA4671DRexpedited-PR.pdf
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Necesidades no satisfechas y asignación propuesta 
 

Categoría 
Necesidad 
insatisfecha 

restante 

% de 
necesidad

es no 
satisfechas 

Monto de 
asignación del 

programa 

% de la 
asignación 

del 
programa 

     
Infraestructura   $137,388,050 86.96% 

     
Reserva del MIT   $20,608,350 13.04% 

     
Total   $157,996,400 100% 

Tabla 1: Necesidades no satisfechas y asignación propuesta 
 
*El monto de asignación incluye los costos de entrega del proyecto y no incluye los costos de 
administración y planificación. 
 

2. Evaluación de necesidades no satisfechas 
Visión general 
Áreas más impactadas y afectadas identificadas por HUD 
HUD utiliza los “mejores datos disponibles” para identificar y calcular las 
necesidades no satisfechas de ayuda, recuperación a largo plazo, 
restablecimiento de la infraestructura y revitalización económica y de viviendas 
luego de un desastre. En el caso de las declaraciones de desastres mayores DR-
4649-PR y DR-4671-PR, la metodología utilizada para identificar las áreas MID que 
se detalla en 86 FR 32046 indicó que la designación del HUD se basa en un análisis 
de los datos de FEMA y de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus 
siglas en inglés). Como consecuencia, HUD ha identificado a los Municipios de 
Salinas, Añasco, Arecibo, Barranquitas, Cabo Rojo, Caguas, Canóvanas, Dorado, 
Guayama, Hormigueros, Humacao, Juana Díaz, Lajas, Las Piedras, Naranjito, 
Orocovis, Ponce, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Baja, Vega Baja, Yabucoa y 
Yauco como las Áreas MID en esta declaración de desastre, y se requirió que se 
les diera prioridad de financiamiento en la recuperación de los desastres (Figura 
7). 



Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres 
Inundaciones de Febrero 2022 y Huracán Fiona 

Página | 35 
 

 

 
Figura 7: Mapa de Puerto Rico en el que se identifican los municipios designados en 88 FR 32046 
como zonas más impactadas y afectadas. 

El 1 de diciembre de 2023, HUD aprobó una expansión del área MID para el DR-
4649-PR y el DR-4671-PR solicitada por Vivienda.25 Esta expansión agregó 
veinticinco (25) municipios a las áreas MID originalmente designadas por HUD, 
incluyendo a los municipios de Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aibonito, 
Barceloneta, Bayamón, Carolina, Cataño, Cidra, Coamo, Comerío, Guayanilla, 
Isabela, Jayuya, Juncos, Mayagüez, Moca, Patillas, Peñuelas, Rincón, San 
Germán, San Juan, Toa Alta, Utuado y Vega Alta. Basado en esta evaluación, y 
según el Aviso del Registro Federal, se deben destinar no menos de $133,049,600 
para la recuperación de necesidades no satisfechas en las Áreas MID. 
identificados en (Figura 8). 

                                                 
25 Véase, Apéndice B de este Plan de Acción.  
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Figura 8: Mapa de Puerto Rico identificando los municipios en las áreas más impactadas y 
afectadas, aplicable al 88 FR 32046 luego de expansión aprobada por HUD. 

Necesidades no satisfechas Totales del RF determinando Necesidades no 
satisfechas 

Se realizó una evaluación de necesidades no satisfechas para todos los 
municipios, incluidos aquellos considerados y no considerados áreas MID. El 
análisis preparado para esta evaluación considera estimados de reparación 
para unidades ocupadas por sus propietarios con daños graves (graves-bajos, 
graves-altos, graves) sin seguro; estimados de reparación de unidades de alquiler 
seriamente dañadas ocupadas por inquilinos de muy bajos ingresos; estimados 
de reparación y pérdida de contenido para pequeñas empresas con daños 
graves negados por SBA; y costo compartido local estimado para las categorías 
de Asistencia Pública C-G. 

Consecuentemente, se determinó una necesidad total no satisfecha estimada 
de $338,097,370 para los 78 municipios, con $279,059,107 provenientes de 
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municipios dentro del Área MID. Las Leyes Públicas PL-117-180 y PL-117-328 
proporcionaron una asignación total de $166,312,000 para abordar estas 
necesidades no satisfechas. Sin embargo, persiste un remanente de $171,785,370 
para abordar las necesidades no satisfechas identificadas en los setenta y ocho 
(78) municipios. 

Es importante tener en cuenta que los municipios no incluidos en el área MID 
sufrieron daños por los desastres 4649 y 4671. Sin embargo, su inclusión como MID 
fue determinada debido a limitaciones en los datos disponibles. Para abordar 
esta situación, la distribución de subvenciones descrita en este Plan de Acción 
tiene en cuenta el reconocimiento de estas necesidades no satisfechas, 
particularmente prominentes en vivienda e infraestructura. El Informe de 
participación de las partes interesadas en el Apéndice G proporciona un análisis 
cualitativo realizado por Vivienda, el cual revela problemas de titularidad en las 
propiedades afectadas. La ausencia de datos detallados y la diversa naturaleza 
de los daños hacen que sea difícil establecer un vínculo directo entre los 
desastres y las condiciones actuales de la vivienda. Muchas comunidades 
afectadas se abstuvieron de informar los daños debido a las complejidades de 
la titularidad, lo que resultó en una falta de evaluación cuantitativa actualizada 
de los daños. La falta de daños reportados presenta un alto riesgo de abuso y 
duplicidad en el uso de fondos para abordar los daños a las viviendas. Por lo 
tanto, un programa de infraestructura que aborde los riesgos de inundaciones y 
deslizamientos de tierra en las comunidades se considera la mejor opción 
disponible para mitigar eventos futuros y garantizar el uso adecuado de los 
fondos.  

La siguiente tabla muestra los datos disponibles en función de los factores 
descritos. 

Municipio 

Estimado 
de 

reparación 
para 

unidades 
ocupadas 

por sus 
propietarios 
con daños 

graves 
(graves-

Estimado 
de 

reparación 
para 

unidades 
de alquiler 
seriamente 
dañadas 

ocupadas 
por 

inquilinos 

Estimado 
de 

pérdidas 
de 

contenido 
y 

reparación 
para 

pequeñas 
empresas 
con daños 

Estimado 
de Costo 

Local 
Compartido 

para las 
categorías 

de 
Asistencia 
Pública C-

G 

Total de 
Necesidades 
no cubiertas 

del RF 
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bajos, 
graves-

altos, 
graves) sin 

seguro 

de muy 
bajos 

ingresos 

graves 
negadas 
por SBA 

Adjuntas $3,139,798 $734,934 $53,451 $1,431,822 $5,360,005 

Aguada $4,879,274 $1,038,568 $181,441 $379,517 $6,478,800 

Aguadilla $5,863,196 $2,110,317 $308,014 $24,805 $8,306,332 

Aguas Buenas $5,833 $695,592 $145,658 $25,092 $872,175 

Aibonito $4,166 $1,323,029 $182,503 $569,561 $2,079,259 
Añasco $5,810,115 $1,497,680 $34,622 $286,242 $7,628,660 

Arecibo $12,247,927 $6,160,803 $65,981 $69,810 $18,544,521 

Arroyo $3,750 $837,495 $216,975  $1,058,220 

Barceloneta $3,305,187 $648,497 $226,917 $2,647 $4,183,248 

Barranquitas $3,750 $2,172,987 $406,484 $1,913 $2,585,134 
Bayamón -$7,068 $2,194,158 $833,001 $36,792 $3,056,883 

Cabo Rojo $7,195,084 $2,874,169 $688,930 $333,082 $11,091,264 

Caguas $18,116 $4,327,655 $706,072 $562,416 $5,614,259 

Camuy $3,953,510 $352,867 $120,894 $49,097 $4,476,368 
Canóvanas $6,666 $2,680,089 $272,929 $365,913 $3,325,598 

Carolina $9,583 $2,894,877 $1,331,929  $4,236,389 
Cataño $1,458,919 $1,308,908 $313,124 $8,015 $3,088,965 

Cayey $6,717 $841,425 $342,697 $149,964 $1,340,803 

Ceiba $1,667 $465,933 $5,896 $219,000 $692,495 

Ciales $2,129,853 $247,531 $28,886 $13,348 $2,419,618 

Cidra $5,000 $888,359 $98,634 $954,918 $1,946,910 

Coamo $10,833 $1,162,532 $611,187 $1,934,602 $3,719,153 

Comerio $5,416 $969,797 $104,475 $150,782 $1,230,470 

Corozal $8,333 $947,821 $126,792 $101,346 $1,184,292 

Culebra $0 $2,961 $79,510  $82,471 

Dorado $7,006,952 $1,991,792 $81,064  $9,079,808 

Fajardo $2,083 $690,270 $228,484 $81,689 $1,002,526 

Florida $1,420,568 $144,392 $31,666  $1,596,627 
Guánica $2,360,788 $599,989 $41,072 $49,525 $3,051,373 

Guayama $5,755 $2,179,901 $494,907 $12,235 $2,692,798 

Guayanilla $3,077,511 $825,665 $227,553  $4,130,729 

Guaynabo $11,300 $634,245 $432,068 $355,180 $1,432,793 
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Gurabo $5,000 $657,021 $175,369 $43,264 $880,654 

Hatillo $4,111,403 $707,006 $248,134  $5,066,544 

Hormigueros $6,526,192 $2,788,414 $46,733 $533,417 $9,894,756 

Humacao $7,083 $4,448,477 $3,738,307 $567,635 $8,761,502 

Isabela $4,913,571 $1,190,151 $128,923 $5,083 $6,237,728 

Jayuya $2,705,099 $638,016 $60,704 $3,623,490 $7,027,309 
Juana Díaz $3,916 $2,123,258 $440,240 $16,962 $2,584,376 

Juncos $5,416 $1,957,755 $295,872  $2,259,044 

Lajas $4,282,680 $1,352,219 $235,753 $14,757 $5,885,409 

Lares $3,366,467 $422,618 $85,215 $144,380 $4,018,680 
Las Marías $1,128,028 $111,751 $14,151 $302,885 $1,556,815 

Las Piedras $3,333 $2,292,626 $87,558 $2,929,521 $5,313,038 
Loíza $2,917 $959,795 $38,517  $1,001,229 

Luquillo $0 $345,180 $103,879  $449,059 
Manatí $4,315,827 $665,693 $35,003 $36,544 $5,053,067 

Maricao $742,539 $188,215 $69,142  $999,896 

Maunabo $417 $503,530 $150,825 $13,944 $668,716 
Mayagüez $7,826,456 $2,945,521 $1,067,803 $154,275 $11,994,055 

Moca $4,715,269 $1,281,631 $320,861 $123,383 $6,441,144 

Morovis $3,696,522 $431,938 $53,190  $4,181,650 

Naguabo $2,500 $609,103 $80,753 $47,290 $739,646 

Naranjito $10,416 $1,148,756 $128,164  $1,287,336 

Orocovis $16,666 $1,538,672 $88,724 $285,800 $1,929,862 

Patillas $1,250 $598,854 $45,297 $1,916,384 $2,561,785 
Peñuelas $2,931,642 $795,711 $157,950  $3,885,303 

Ponce $30,841 $6,235,596 $2,600,932 $180,307 $9,047,677 

Quebradillas $2,657,894 $280,915 $22,042 $9,039 $2,969,890 
Rincón $2,156,190 $487,160 $84,265 $44,288 $2,771,903 
Río Grande $2,917 $616,834 $245,834 $210,661 $1,076,245 

Sabana Grande $3,035,602 $634,701 $43,392 $67,436 $3,781,131 

Salinas $35,573 $8,359,695 $193,078  $8,588,346 
San Germán $4,203,067 $831,061 $457,018 $8,643 $5,499,789 

San Juan $19,612 $11,039,990 $1,407,987  $12,467,590 

San Lorenzo $42,633 $1,083,496 $297,125 $684,945 $2,108,199 
San Sebastián $4,394,359 $403,007 $229,888 $118,988 $5,146,242 

Santa Isabel $3,750 $2,478,806 $322,133  $2,804,689 
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Toa Alta $6,497 $1,051,185 $329,904  $1,387,585 

Toa Baja $2,426,410 $14,276,818 $389,859  $17,093,087 

Trujillo Alto $2,500 $1,290,031 $137,250  $1,429,781 

Utuado $4,077,602 $1,327,856 $209,560 $1,551,591 $7,166,609 

Vega Alta $4,445,513 $782,876 $528,594 $42,499 $5,799,482 

Vega Baja $8,826,813 $2,799,037 $325,061 $4,442 $11,955,353 

Vieques $417 $93,709 $3,926  $98,052 

Villalba $3,750 $651,452 $56,003  $711,205 

Yabucoa $4,247 $2,315,951 $181,884  $2,502,083 

Yauco $3,199,714 $1,354,816 $219,160 $651,194 $5,424,883 

Total $154,847,093 $135,542,141 $25,205,777 $22,502,360 $338,097,370 

Tabla 2: Necesidades no satisfechas del Total RF determinó las necesidades no satisfechas 
basado en estimados de reparación para unidades ocupadas por sus propietarios con daños 
graves (graves-bajos, graves-altos, graves) sin seguro; estimados de reparación de unidades de 
alquiler seriamente dañadas ocupadas por inquilinos de muy bajos ingresos; estimados de 
reparación y pérdida de contenido para pequeñas empresas con daños graves negados por la 
SBA; y costo compartido local estimado para las categorías de Asistencia Pública C-G. 

Vivienda ha analizado los mejores datos disponibles, revisando los esfuerzos de 
planificación, vivienda e infraestructura durante los eventos de desastres y el año 
siguiente. Estos esfuerzos incluyen cientos de estrategias de alcance y 
participación ciudadana a nivel comunitario, que van desde grupos focales, 
encuestas, y ejercicios de cartografía participativa hasta discusiones públicas. 
Uno de los principales problemas identificados, en relación con la disponibilidad 
de datos sobre necesidades no satisfechas de los desastres de 2022, se vincula a 
la necesidad de legitimar títulos de propiedad de viviendas en las zonas 
afectadas por el huracán. Ello resulta ser un reto recurrente para miles de 
residentes que aún presentan situaciones de herencia/herederos tales como; 
herederos desaparecidos, desconocidos o que tienen conflictos 
internos/familiares y terminan por no cooperar. Estas circunstancias representan 
más del treinta por ciento (30%) de las solicitudes recibidas en el Programa de 
Autorización de Títulos (TC, por sus siglas en inglés) del Programa CDBG-DR. 
Además, una cantidad considerable de casos presentan situaciones de falta de 
mensuras de las fincas, sumado a que, tras los fallecimientos de ascendientes, 
continuaron dividiendo el terreno y construyendo sin permisos, sin respetar 
cabidas y distancias, entre otros. Esta situación dificulta la eventual aprobación 



Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres 
Inundaciones de Febrero 2022 y Huracán Fiona 

Página | 41 
 

 

de los planos, producto de las mensuras que el Programa TC gestione. 
Consciente de estos problemas, Vivienda continúa ayudando a miles de 
ciudadanos en toda la isla que carecen de un título para ser elegibles para 
recibir asistencia federal.  

Teniendo en cuenta lo anterior, Vivienda entiende que más allá de proponer 
proyectos o programas específicos, es importante comprender las condiciones 
de la infraestructura existente que afectan a las comunidades para mejorar, de 
manera integral, las restricciones que limitan los esfuerzos de recuperación y 
mitigación. Esfuerzos recientes de planificación a nivel comunitario, potenciados 
por Vivienda, han provisto procesos de planificación inclusivos y participativos, 
centrados en las vulnerabilidades y necesidades existentes de la comunidad a 
través del Programa de Planificación Integral de la Resiliencia Comunitaria 
(WCRP, por sus siglas en inglés).26 Los Planes de Resiliencia Comunitaria (CRP, por 
sus siglas inglés) en desarrollo, identifican y priorizan acciones de resiliencia con 
el fin de reducir vulnerabilidades a nivel comunitario, fortalecer sus capacidades 
y mitigar riesgos futuros.27 Entre noviembre de 2022 y enero de 2024 se han 
celebrado más de 200 reuniones de participación en veintinueve (29) municipios 
para las setenta y nueve (79) comunidades participantes. La comunidad ha 
tenido un papel protagonista en el proceso de recopilación de datos. Mediante 
la recopilación de datos y procesos de planificación de WCRP, se resaltan 
asuntos relacionados a necesidades en el manejo de emergencias, 
accesibilidad física de ciudadanos vulnerables durante desastres e inundaciones 
debido a la lluvia, entre otros.  

Por otro lado, el Programa de Planificación para la Recuperación Municipal 
(MRP, por sus siglas en inglés), creado para responder a las necesidades 
municipales actuales y futuras, ha proporcionado fondos a los municipios para 
llevar a cabo actividades de planificación que aborden las condiciones creadas 
o exacerbadas por los desastres naturales. El proceso de planificación del 
Programa MRP culmina con la elaboración de Planes de Recuperación que 
sirven de guía para desarrollar comunidades resilientes en los municipios de 
Puerto Rico. Para llevar a cabo las actividades de planificación establecidas 

                                                 
26Las herramientas de mapeo de WCRP, los Mapas Interactivos de Capital Social y los Mapas Interactivos de 
Vulnerabilidad y Riesgo se pueden encontrar en: https://recuperacion.pr.gov/wcrp/tools.html  
27 Los módulos educativos del programa WCRP se pueden encontrar en: https://recuperacion.pr.gov/wcrp/education-
module1.html  

https://recuperacion.pr.gov/wcrp/tools.html
https://recuperacion.pr.gov/wcrp/education-module1.html
https://recuperacion.pr.gov/wcrp/education-module1.html
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para el Programa MRP, setenta y siete (77) Municipios firmaron con Vivienda un 
Acuerdo de Subrecipiente (SRA, por sus siglas en inglés) inicial, entre el 17 de 
diciembre de 2020 y el 14 de febrero de 2022. Desde noviembre de 2021, el 
Programa MRP ha facilitado más de 166 reuniones comunitarias en toda la isla 
para documentar las necesidades y vulnerabilidades existentes.  

Los Planes de Recuperación Municipal publicados en la página web de Vivienda 
detallan información relacionada con la infraestructura crítica y las necesidades 
de asistencia individual como las carreteras, puentes y viviendas afectadas por 
las inundaciones provocadas por el Huracán Fiona o por las tormentas, 
inundaciones y deslizamientos relacionados a esta asignación de fondos.28 
Destacamos que, cuarenta y siete (47) de los cuarenta y ocho (48) municipios 
incluidos en el área MID ampliada participaron en el Programa MRP. Basado en 
el progreso de sus actividades de planificación en ese momento (periodo 
posterior al desastre), veintiocho (28) municipios tuvieron la oportunidad de 
presentar información relevante y valiosa. Dentro de la sección de planes 
operacionales y perfiles de la comunidad se enfatiza en los siguientes temas, 
entre otros: 

• Control y manejo de agua 
• Adquisición de propiedades para canalizar aguas comunitarias junto 

con el drenaje de aguas pluviales 
• Instalación de estaciones de bombeo que puedan apoyar la 

descarga a los ríos cercanos para el control y mitigación de 
inundaciones 

• Medidas de mitigación de deslizamientos de tierra y erosión 
• Aumento de las actividades de reforestación de embalses 
• Integrar acciones de mitigación de infraestructura verde en nuevas 

construcciones 

Dichos esfuerzos de planificación han destacado el impacto del huracán Fiona, 
detallando cómo los daños más significativos se relacionaron principalmente a 
inundaciones y deslizamientos de tierra. Además, los esfuerzos adicionales de 
Planificación de la fase de Planificación Regional y de Análisis de Planificación 
Individual y Especializado del Programa MRP, incluyen seis (6) de los cuarenta y 

                                                 
28 Los borradores y planes aprobados de MRP se pueden encontrar en: https://recuperacion.pr.gov/en/municipal-
recovery-planning/  

https://recuperacion.pr.gov/en/municipal-recovery-planning/
https://recuperacion.pr.gov/en/municipal-recovery-planning/
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ocho (48) municipios del Área MID expandida que han presentado propuestas 
para estudiar estrategias específicas relacionadas con manejo del riesgo de 
inundación. Estas propuestas, pueden dar lugar a futuros proyectos de 
recuperación y mitigación de inundaciones.  

Municipio Estado del Plan de 
Recuperación Municipal 

Período de la fase de 
planificación 

Adjuntas Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 03/15/2022 - 03/18/2023 

Aguada Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 03/11/2022 - 03/30/2023 

Aguadilla Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 09/09/2022 - 05/31/2023 

Aibonito Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 08/27/2021 - 09/30/2022 

Arecibo En trámite (3/4 documentos 
aprobados) 12/16/2022 - 

Añasco Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 03/24/2022 - 06/29/2023 

Barceloneta Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 03/03/2022 - 06/23/2023 

Barranquitas Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 11/03/2021 - 08/31/2022 

Bayamón No participó en el Programa N/A 

Cabo Rojo En trámite (0/4 documentos 
aprobados) 08/09/2022 - 

Caguas Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 10/03/2022 - 10/27/2023 

Canóvanas Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 06/08/2022 - 12/30/2023 
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Municipio Estado del Plan de 
Recuperación Municipal 

Período de la fase de 
planificación 

Carolina En trámite (3/4 documentos 
aprobados) 12/06/2022 - 

Cataño Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 08/27/2021 - 09/25/2023 

Cidra Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 03/14/2022 - 07/17/2023 

Coamo Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 05/03/2022 - 09/19/2023 

Comerio Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 10/26/2021 - 08/31/2022 

Dorado Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 08/27/2021 - 09/30/2022 

Guayama No se ha iniciado No se ha iniciado 

Guayanilla Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 02/10/2022 - 04/28/2023 

Hormigueros Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 04/13/2022 - 05/01/2023 

Humacao Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 02/04/2022 - 05/31/2023 

Isabela En trámite (3/4 documentos 
aprobados) 11/15/2022 - 

Jayuya Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 10/04/2022 - 12/30/2023 

Juana Díaz Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 02/09/2022 -06/16/2023 

Juncos Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 04/27/2022 - 08/30/2023 
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Municipio Estado del Plan de 
Recuperación Municipal 

Período de la fase de 
planificación 

Lajas Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 03/04/2022 - 07/31/2023 

Las Piedras Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 01/25/2022 - 02/28/2023 

Mayagüez En trámite (3/4 documentos 
aprobados) 06/06/2022 - 

Moca Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 03/11/2022 - 04/28/2023 

Naranjito No se ha iniciado No se ha iniciado 

Orocovis Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 10/14/2021 - 09/30/2022 

Patillas Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 03/17/2022 - 05/01/2023 

Peñuelas Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 03/25/2022 - 07/19/2023 

Ponce En trámite (3/4 documentos 
aprobados) 08/01/2022 - 

Rincón Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 04/08/2022 - 04/24/2023 

Salinas En trámite (2/4 documentos 
aprobados) 08/18/2022 - 

San Germán Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 09/20/2021 - 11/30/2022 

San Juan En trámite (2/4 documentos 
aprobados) 12/21/2022 - 

San Lorenzo Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 02/04/2022 - 02/19/2023 
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Municipio Estado del Plan de 
Recuperación Municipal 

Período de la fase de 
planificación 

Santa Isabel Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 02/17/2022 - 07/19/2023 

Toa Alta En trámite (3/4 documentos 
aprobados) 11/22/2022 - 

Toa Baja En trámite (3/4 documentos 
aprobados) 05/23/2023 - 

Utuado En trámite (0/4 documentos 
aprobados) 08/02/2022 - 

Vega Alta En trámite (2/4 documentos 
aprobados) 02/15/2023 - 

Vega Baja En trámite (1/4 de documentos 
aprobados) 06/23/2023 - 

Yabucoa Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 10/20/2021 - 11/30/2022 

Yauco Aprobado por el Departamento 
de la Vivienda 01/31/2022 - 03/10/2023 

 
Tabla 3: Estatus de Planes de Recuperación Municipal del Área MID y período de la fase de 
planificación a partir de enero 2024. 

a. Necesidad no cubierta de vivienda 

Evaluación del desastre DR-4649-PR Tormenta severa, deslizamientos de tierra e 
inundaciones 

Los datos analizados por Vivienda indican que, alrededor de 1,156 propietarios 
de vivienda sometieron solicitudes para el Programa de Asistencia Individual de 
FEMA (FEMA IA, por sus siglas en inglés). De 901 casos referidos, solo 499 fueron 
aprobados para beneficiarse de la asistencia FEMA IA relacionada al desastre 
declarado FEMA-4649-DR, con un estimado de daños sufridos ascendientes a 
$1,496,881.99. Por otro lado, las solicitudes de asistencia de vivienda 
representaron un total de $837,936.88 en daños estimados, basado en 834 
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referidos, de los cuales 229 fueron aprobados. En la información obtenida del 
conjunto de Datos de OpenFEMA: Datos del Programa de Asistencia de Vivienda 
– Propietarios – v2 para Asistencia Individual por parte de la Coordinación 
Empresarial y Gestión de la Información (ECIM, por sus siglas en inglés) de FEMA, 
se reflejaron 830 solicitudes válidas. El promedio de daños inspeccionados por 
caso fue de $34,252.33.  

Además, un total de setecientas diez (710) unidades de vivienda inspeccionadas 
recibieron un registro válido, con un daño estimado de $1,329,145.49. Según los 
datos obtenidos de la SBA, se reportó una pérdida verificada por daños totales 
en el hogar de $5,807,148.33. Este total incluye pérdidas de bienes inmuebles 
ascendientes a $4,014,410.83 y bienes muebles para un total de $1,792,738.00. El 
monto total de los préstamos aprobados fue de $2,408,200.00, $1,673,100.00 para 
bienes inmuebles y $733,226.13 para bienes muebles. Para este desastre, FEMA 
destacó los municipios de Vega Baja, Vega Alta, Dorado, Toa Baja y Cataño 
basado en la declaración de desastres FEMA-4649-DR (Figura 9). 

Figura 9: Mapa de Puerto Rico de la FEMA destacando los municipios de Vega Baja, Vega Alta, 
Dorado, Toa Baja y Cataño en base a la declaración de desastre FEMA-4649-DR. 
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Evaluación del Desastre DR-4671-PR (Huracán Fiona) 

Vivienda ha analizado los mejores datos disponibles, que indican 
aproximadamente 1,242,033 solicitudes para FEMA IA por este desastre. De las 
885,825 solicitudes, solo 741,067 fueron aprobadas para FEMA IA por el desastre 
declarado FEMA-4671-DR, con una asistencia total de $648,941,798.85. Además, 
de 302,091 solicitudes, se aprobaron un total de 19,775 para Asistencia a la 
Vivienda, por un total de $73,416,051.82 dólares. Para este desastre, FEMA obtuvo 
información de los 78 municipios de Puerto Rico (Figura 10). FEMA aprobó 
asistencia para 466,707 viviendas inspeccionadas, por un total de 
$575,525,747.03. Por otro lado, según los datos obtenidos por SBA, se reportó una 
pérdida total de daños a la vivienda de $117,134,458.70. Este total incluye 
pérdidas de bienes inmuebles ascendientes a $89,653,307.91 y bienes muebles 
de $27,481,150.76. El monto total de los préstamos aprobados fue de 
$71,711,036.00. Esta cantidad se divide en $56,194,499.00 para bienes inmuebles 
y $15,484,647.48 para bienes muebles. 

Figura 10: Declaración de Desastre FEMA-4671-DR. Mapa de Puerto Rico identificando los 78 
Municipios como Condados designados con asistencia individual  
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Evaluación de los desastres 4649 y 4671 

Utilizando la mejor información disponible al momento, el 88 FR 32046 identificó 
veintitrés (23) de los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico como áreas 
MID. El Registro Federal indica que el ochenta por ciento (80%) de los fondos 
asignados se debe utilizar en estas áreas y proporciona una metodología de 
asignación para calcular los impactos de los desastres y las necesidades no 
satisfechas. Las áreas MID identificadas son aquellos "municipios" con más de $10 
millones en necesidades graves de vivienda no satisfechas o códigos postales 
con más de $2 millones de necesidades graves de vivienda no satisfechas. Las 
asignaciones por necesidades no satisfechas se basa en  la suma de los 
siguientes factores: (1) Estimados de reparación de unidades de vivienda 
ocupadas por el propietario con daños graves y sin seguro en la mayoría de las 
áreas afectadas después de FEMA y SBA; (2) Estimados de reparación de 
unidades de alquiler gravemente dañadas ocupadas por inquilinos de ingresos 
muy bajos; (3) Estimados de reparación y pérdida de contenido para pequeñas 
empresas con daños graves denegadas por la SBA; y (4) El pareo de costos local 
estimado para los proyectos de Asistencia Pública de FEMA de Categorías A - G. 

Vivienda ha utilizado metodologías, basadas en los marcos regulatorios de HUD, 
e indicadores aplicados para extrapolar el impacto para los residentes que 
pueden no haber sido evaluados completamente en las evaluaciones iniciales. 
Dado que los datos de desastres anteriores indican que los estimados iniciales de 
pérdidas de FEMA a menudo subestiman la amplitud total del impacto, ya sea a 
través de recuentos de unidades o con estimados de pérdidas. Vivienda elaboró 
una evaluación con un enfoque analítico que reproduce el método del Registro 
Federal para la identificación de áreas MID. Para el análisis se utilizó el resumen 
de los impactos para los propietarios de viviendas (sin seguro) clasificados como 
daños mayores-bajos o mayores, inquilinos de bajos ingresos, pequeñas 
empresas e infraestructura pública y utiliza los métodos provistos en el Registro 
Federal. El mínimo de "Necesidades no satisfechas totales determinadas por FR" 
($1,039,337 dólares) en todos los municipios identificados en el Registro Federal 
se utilizó para evaluar a todos los demás municipios en términos de su pérdida 
total. Este enfoque produjo 25 municipios adicionales con mayores necesidades 
no satisfechas a los identificados como áreas MID por parte de HUD. Un total de 
48 municipios se clasificarían como MID utilizando este enfoque. Utilizando este 
enfoque, el estimado de reparación de las unidades ocupadas por el propietario 
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con daños graves (Mayor-Bajo, Mayor-Alto, Grave) sin seguro fueron de 
$30,111,683. El estimado de reparación de unidades de alquiler gravemente 
dañadas ocupadas por inquilinos de muy bajos ingresos fue de $90,904,379 
dólares. Además, el estimado de reparaciones y pérdidas de contenido para 
pequeñas empresas con daños graves denegada por la SBA fue de $21,612,667. 
Además, la participación estimada en pareo de costo local estimado para las 
categorías de asistencia pública C a G fue de $20,463,688 dólares. El Registro 
Federal determinó que las necesidades no satisfechas calculadas por este 
enfoque eran de $163,092,416 dólares.29 

Daños e impactos de desastres 
 

Desastre 4649 Impacto de tormenta severa, deslizamientos de tierra e 
inundaciones 

El 4 de febrero de 2022, un límite frontal y una humedad profunda asociada se 
movieron sobre Puerto Rico, produciendo acumulaciones de lluvia de una (1) a 
tres (3) pulgadas. Se observó un suelo saturado en muchas áreas, especialmente 
a lo largo de la costa norte de Puerto Rico y partes del área metropolitana de 
San Juan. El sábado y el domingo, una fuerte vaguada superior se movió 
lentamente hacia el sur sobre Puerto Rico, provocando un ambiente muy 
inestable en toda la región. Esta característica de nivel superior, combinada con 
los remanentes del frente que persiste sobre la región, apoya el desarrollo de otra 
ronda de fuertes lluvias.  La banda de alta humedad sobre el norte de Puerto 
Rico provocó fuertes lluvias en la mitad occidental del área metropolitana el 
sábado 5 de febrero. La acumulación de agua osciló entre tres (3) y seis (6) 
pulgadas, con un máximo de diez (10) pulgadas en algunas zonas (Figura11).30 

                                                 
29 Véase, Apéndice B incluido con este Plan de Acción.  
30 Véase, https://www.weather.gov/sju/flashflood_feb2022#.  

https://www.weather.gov/sju/flashflood_feb2022
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Figura 11: Análisis del agua precipitable del CIMSS el 5 de febrero de 2022. Recurso: Servicio 
Meteorológico Nacional 

Estos eventos atmosféricos afectaron a los municipios de Cataño y Toa Baja, 
donde varias casas inundadas fueron afectadas por la cantidad excesiva de 
escorrentía y el mal drenaje. Asimismo, los municipios de Dorado y Vega Alta 
reportaron zonas urbanas inundadas y deslizamientos de tierra. 

 
Impacto del Desastre 4671 (Huracán Fiona) 
El 18 de septiembre de 2022, alrededor de las 3:20 p.m., el huracán Fiona tocó 
tierra cerca de Punta Tocón en Lajas, Puerto Rico. Se observaron ráfagas 
huracanadas sobre partes del sur de Puerto Rico durante la tarde del domingo, 
18 de septiembre. Los mayores impactos fueron causados por las lluvias extremas, 
especialmente del sur al este de Puerto Rico. En áreas a lo largo de la Cordillera 
y alrededor de El Yunque, las lluvias sumaron más de dieciséis (16) pulgadas. El 
estimado preliminar sugiere que se observaron más de dos (2) pies de lluvia, 
principalmente alrededor de Cayey y el sur de Caguas y Aibonito hasta el sur de 
Jayuya. Se reportaron inundaciones extendidas, principalmente en el sur y centro 
de Puerto Rico. También se registraron numerosos deslizamientos de tierra en las 
zonas afectadas de terreno escarpado. La humedad continuó dispersándose a 
través de las islas desde el lunes hasta el martes, con una acumulación total de 
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lluvia de más de treinta (30) pulgadas en Ponce, Caguas y San Lorenzo (Figura 
12). 31 

Figura12: Acumulación de lluvia en 72 horas asociada al huracán Fiona. Recurso: Servicio 
Meteorológico Nacional.  

Según la información preliminar de la Red de Medición de Corrientes del Servicio 
Geológico de EE.UU., 50 de los 108 medidores de ríos se elevaron por encima del 
nivel de inundación del USGS-NWS. La mayoría de los medidores fluviales a lo 
largo del Río Grande de Manatí, Río Cibuco, Río La Plata, Río Grande de Arecibo, 
Río Grande de Loíza y Río Guanajibo se elevaron por encima de la etapa de 
inundación moderada o mayor. En las partes sur y sureste de la isla, se observaron 
inundaciones catastróficas significativas debido a fuertes aumentos a lo largo de 
los ríos combinados con marejadas ciclónicas e inundaciones costeras. Varias 
familias tuvieron que ser rescatadas en Salinas, luego de emitirse una 
advertencia de inundación repentina con una amenaza catastrófica (Figura 
13).32 

                                                 
31 https://www.weather.gov/sju/fiona2022  
32 Id.   

https://www.weather.gov/sju/fiona2022
https://www.weather.gov/sju/fiona2022
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Figura13: Informes de tormentas locales recibidos durante el huracán Fiona por la NOAA. El 
símbolo verde identifica las zonas inundadas. 

En el Municipio de Salinas se reportó una emergencia por inundaciones 
repentinas, con mayor impacto en el sector El Coquí, Playa y La Playita. Además, 
múltiples comunidades se vieron afectadas por los deslizamientos significativos 
de tierra y desprendimientos de rocas del huracán a lo largo del interior y sur de 
Puerto Rico, dejando inhabitables más de una docena de estructuras (Figura 14 
y 15). 

 

Figura 14: Casa destruida en Salinas, cerca del Río Nigua,Fuente: Gabriella N. Báez/NPR Network 
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Figura 15: Una casa se derrumbó en un río en Guayama, Fuente: Ricardo Arduengo – Reuters. 

Un total de 721 viviendas fueron afectadas por el huracán Fiona en el Municipio 
de Ponce. La mayoría de los daños fueron causados por vientos, inundaciones y 
deslizamientos de tierra en áreas de susceptibilidad a deslizamientos de tierra 
bajas a moderadas, con algunas comunidades ubicadas cerca de los recursos 
hídricos. La información oficial también indica que la mayoría de las casas fueron 
destruidas o parcialmente dañadas (Figura 16).  
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Figura 16: Mapa del Municipio de Ponce, Puerto Rico. Los puntos rojos identifican los daños en 
viviendas en área MID de Ponce. 

Por otro lado, el Municipio de Utuado reportó ochenta y un (81) viviendas 
afectadas por el desastre. La gran parte de los daños fueron causados por 
deslizamientos de tierra e inundaciones (Figura 17). Según se identifica en el 
mapa, muchas de las viviendas están ubicadas cerca de zonas inundables y ríos, 
con una susceptibilidad baja, moderada y alta a deslizamientos de tierra.  
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Figura 17: Mapa del Municipio de Utuado, Puerto Rico. Puntos rojos identificando los daños en 
vivienda en área MID de Utuado. 

Necesidades unifamiliares vs. multifamiliares; Ocupada por el Propietario v. 
Arrendatario 

Solicitudes del Programa de Asistencia FEMA IA: Solicitantes Propietarios vs. 
Solicitantes de Alquiler 

Los datos de FEMA IA y la información sobre daños a la propiedad inmobiliaria, 
proporcionan la base para el análisis de las necesidades de vivienda no 
satisfechas en las áreas MID identificadas por HUD por tenencia. En total se 
registraron 1,243,189 solicitudes para el Programa IA entre todas las áreas MID 
para ambos desastres de 2022. La mayoría de las solicitudes se refieren a 
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propiedades ocupadas por sus propietarios, que constituyen casi el setenta por 
ciento (70%) de todas las solicitudes; sin embargo, la pérdida total verificada por 
el Programa FEMA IA para propiedades ocupadas por el propietario constituye 
el treinta y ocho por ciento (38%) de todas las pérdidas verificadas por FEMA. 
Gran parte de las solicitudes de propiedades ocupadas por sus propietarios 
ubicadas en el área MID se concentraron en los municipios de San Juan, 
Bayamón, Ponce, Caguas, Arecibo, Toa Baja, Vega Baja, Humacao y Cabo Rojo.  

Municipio Población 
2022 

Hogares 
2022 

Titulares 
de 

registro 
válidos 

Propietarios 
con daños 

Registro 
de 

Inquilinos 

Inquilinos 
con 

daños 

Daños 
totales a los 
propietarios 

Adjuntas 17,905 5,608 4,572 451 2,350 17 $1,356,754.56 

Aguada 37,666 12,904 10,794 702 4,013 35 $996,406 

Aguadilla 53,931 21,650 12,671 768 8,393 44 $1,221,307 

Aibonito 24,555 8,995 6,217 633 3,158 19 $1,071,196 

Arecibo 25,026 8,757 22,293 1,225 11,103 121 $2,297,157 

Añasco 15,289 31,415 7,262 530 2,693 40 $1,474,565 

Barceloneta 22,416 8,254 6,465 510 2,811 20 $753,573 

Barranquitas 28,944 9,098 7,314 1,085 4,811 21 $2,421,909 

Bayamón 181,577 69,043 37,396 1,768 28,788 117 $2,636,562 

Cabo Rojo 46,718 17,568 13,256 1,136 5,202 72 $2,245,478 

Caguas 125,136 49,645 28,278 2,004 20,629 100 $3,256,098 

Canóvanas 41,637 14,712 11,631 865 4,745 42 $1,902,083 

Carolina 151,571 61,883 29,842 1,253 22,986 41 $1,176,749 

Cataño 22,364 8,794 4,087 292 4,271 23 $646,080 

Cidra 33,887 14,207 10,655 748 5,510 16 $1,341,822 

Coamo 18,619 12,835 9,253 1,141 4,292 23 $1,286,600 

Comerío 35,663 5,420 4,847 391 2,947 23 $750,920 

Dorado 12,800 11,950 8,428 569 3,732 37 $1,654,493 

Guayama 35,262 14,427 9,496 1,068 4,903 60 $2,818,931 

Guayanilla 15,413 6,327 5,372 530 1,798 21 $968,960 

Hormigueros 49,924 6,139 4,185 425 1,921 65 $1,756,484 

Humacao 42,754 18,206 14,140 1,308 7,130 94 $2,215,653 
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Municipio Población 
2022 

Hogares 
2022 

Titulares 
de 

registro 
válidos 

Propietarios 
con daños 

Registro 
de 

Inquilinos 

Inquilinos 
con 

daños 

Daños 
totales a los 
propietarios 

Isabela 14,495 14,843 11,062 590 4,830 35 $904,531 

Jayuya 45,923 4,945 3,816 487 2,284 12 $1,134,164 

Juana Diaz 36,672 15,574 12,472 1,383 4,200 50 $2,827,204 

Juncos 22,936 13,145 10,378 859 4,798 44 $1,488,980 

Lajas 34,814 8,210 6,842 619 2,374 40 $1,500,204 

Las Piedras 70,609 12,219 9,859 896 4,301 46 $1,961,187 

Mayagüez 37,279 29,343 15,470 1,343 14,834 89 $2,698,222 

Moca 29,208 13,254 10,300 595 4,090 20 $848,657 

Naranjito 21,229 8,536 7,736 585 3,739 37 $1,355,475 

Orocovis 15,524 6,792 6,576 923 2,941 33 $2,940,685 

Patillas 19,763 6,196 4,982 609 1,858 36 $1,691,545 

Peñuelas 132,138 6,939 5,956 576 2,018 23 $1,284,052 

Ponce 15,316 52,977 34,770 3,719 21,904 185 $8,906,492 

Rincón 25,000 5,679 3,943 374 1,593 8 $665,813 

Salinas 31,174 9,721 8,492 1,629 3,129 187 $6,337,098 

San German 37,260 11,560 8,325 511 3,827 20 $1,041,467 

San Juan 334,776 147,044 48,131 2,008 73,401 139 $4,344,823 

San Lorenzo 19,822 13,775 10,025 876 4,502 29 $2,159,307 

Santa Isabel 66,041 7,230 6,025 958 2,241 81 $2,154,064 

Toa Alta 72,783 22,568 15,246 750 6,260 24 $1,334,572 

Toa Baja 27,535 28,155 18,351 1,576 10,338 265 $7,026,748 

Utuado 34,786 10,326 7,857 782 4,087 40 $1,633,751 

Vega Alta 53,684 12,599 9,017 576 4,146 28 $1,303,428 

Vega Baja 29,305 20,098 14,903 1,108 7,264 74 $1,853,119 

Yabucoa 32,904 11,682 9,473 1,366 3,239 63 $3,590,681 

Yauco 17,905 12,392 10,312 809 3,740 42 $1,663,754 

Tabla 4: Evaluación comparativa de los impactos de Fiona y las tormentas/inundaciones severas 
en los propietarios. Recurso: FEMA 2022 y Vivienda. 
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Vivienda Pública y Vivienda Asequible 

Los esfuerzos en curso a través de los programas activos CDBG-DR y CDBG-MIT 
de Vivienda apoyarán las oportunidades de vivienda con estándares de 
construcción actualizados para mitigar las pérdidas de hogares en toda la isla. 
La Figura 18 a continuación muestra las ubicaciones de proyectos en desarrollo 
por el Programa de Brecha CDBG-DR de los Créditos Contributivos de Vivienda 
por Ingresos Bajos (LIHTC, por sus siglas en inglés) a diciembre de 2023, resaltando 
algunos sobre las áreas MID identificadas por HUD. Estos programas continuarán 
brindando apoyo a la población que necesita vivienda de alquiler asequibles y 
a la población vulnerable con necesidad de vivienda. 

 
Figura 18: Muestra las ubicaciones con Proyectos del Programa de Brecha CDBG-DR de los 
Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos (LIHTC, por sus siglas en inglés). 

Los proyectos se distribuyen de la siguiente manera;  

• El Municipio de Arecibo cuenta con un (1) proyecto para adultos 
mayores con un total de 120 unidades de vivienda.  

• San Juan cuenta con un total de ocho (8) proyectos, seis (6) proyectos 
de vivienda multifamiliar y dos (2) proyectos para adultos mayores, para 
un total de 1,193 unidades de vivienda.  

• Caguas cuenta con tres (3) proyectos, dos (2) proyectos multifamiliares 
y un (1) proyecto para adultos mayores, para un total de 648 unidades 
de vivienda.  
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• Coamo cuenta con un (1) proyecto para adultos mayores de 69 
unidades de vivienda.  

• Guayama cuenta con un (1) proyecto multifamiliar con un total de 123 
unidades de vivienda.  

• Yabucoa cuenta con un (1) proyecto multifamiliar para un total de 149 
unidades de vivienda. 

• Humacao cuenta con un (1) proyecto para adultos mayores con un 
total de 90 unidades de vivienda.  

Hasta la fecha, las oportunidades de LIHTC, relacionadas con los cuarenta y 
ocho (48) municipios incluidos en el área MID, ascienden a 4,126 unidades como 
se ilustra a continuación: 

 
Nombre del Proyecto  Municipio Tipo de 

Vivienda 
Número Total de 

Unidades 
Egida Sagrado Corazón de Jesus Arecibo Elderly 120 
Casa Linda Apartments Bayamon MF 251 
Apolonia Apartments Bayamon MF 138 
Torres de Sabana Carolina MF 166 
Jose Gautier Benitez Caguas Elderly 200 
Jose Gautier Benitez Caguas MF 238 
Sunrise at River Park Caguas MF 210 
Bahia Apartments Cataño MF 107 
San Blas Apartment Coamo Elderly 69 
Brisas del Mar Guayama MF 123 
Hogar Manuel Mediavilla Negron II Humacao Elderly 90 
La Merced  San Juan Elderly 151 
San Sebastian Apartm San Juan MF 25 
Alameda Towers I & II San Juan MF 300 
Mirador las Casas San Juan MF 294 
Casa Metropolitana II San Juan Elderly 80 
Ensueño San Juan MF 89 
De Diego Village San Juan MF 94 
Sabana Village San Juan MF 160 
Viewpoint at Roosevelt San Juan MF 130 
Valley Village Santa Isabel MF 292 
Hacienda San Miguel San Lorenzo MF 740 
Mirasol Yabucoa MF 149 
Total  4,126 

Tabla 5: Proyectos del Programa LIHTC relacionados con el área MID.  
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Otros procesos competitivos en curso en nombre de Vivienda ofrecerán más 
oportunidades de vivienda a los ciudadanos de toda la isla. 

Mediante el Programa de Asistencia a Comprador (HBA, por sus siglas en inglés) 
se han beneficiado 9,678 hogares con fondos del CDBG-DR para un desembolso 
total de $366,811,900.88. A partir de septiembre de 2022, el Programa HBA ha 
beneficiado a 6,122 hogares en toda la isla para un desembolso total de 
257,631,673,20 dólares. En particular, esta oportunidad ha asegurado 4,679 
hogares asequibles que cumplen con los códigos dentro de los cuarenta y ocho 
(48) municipios de la zona MID, para un desembolso total de $ 134,117,862.00. 

Por otro lado, el Programa de Vivienda de Interés Social (SIH, por sus siglas en 
inglés), se centra en las oportunidades de vivienda para ciudadanos con 
necesidades especiales, sin hogar o víctimas de violencia doméstica. La Figura 
19 muestra la ubicación de los proyectos actualmente en desarrollo. 

 

Figura 19: Muestra las ubicaciones con Proyectos del Programa de Vivienda de Interés Social. 

Además, el Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares (SFM, por sus 
siglas en inglés) bajo la cartera de CDBG-MIT prioriza la asistencia de mitigación 
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a familias que enfrentan una amenaza inmediata y cuyos hogares se han 
quedado inhabitables debido a los daños causados por eventos de desastre o 
peligros de desastres recientes. La Tabla 6 a continuación resume los quince (15) 
proyectos adjudicados con el total de unidades de vivienda para esta iniciativa 
distribuidas a través de Zonas Funcionales, según lo designado por la Junta de 
Planificación de Puerto Rico (JPPR).  

 
Solicitud de Propuestas No. CDBG-MIT-RFP-2022-04 

 Programa de Mitigación para Viviendas Unifamiliares 

Municipio Fondos Obligados 
Cantidad de 

unidades 
Añasco $21,210,000.00 70 
Barceloneta $11,586,200.00 38 
Bayamón $22,265,000.00 73 
Carolina $18,605,000.00 61 
Fajardo $23,782,200.00 78 
Guayama $32,318,343.18 106 
Humacao $30,485,000.00 100 
Juana Díaz $25,364,769.29 83 
Luquillo $30,500,000.00 100 
Naguabo $30,430,000.00 100 
Naguabo $30,390,000.00 100 
Naguabo $52,805,000.00 179 
Ponce $30,500,000.00 100 
Vega Baja $27,922,000.00 92 
Vega Baja $30,500,000.00 100 
 Total de Unidades - 1380 
 Importe Total de los Fondos Asignados - 418,663,512.47 

Tabla 6: Proyectos adjudicados para SFM. 
 
Daños reportados por la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico 
  
Según los datos proporcionados por la Administración de Vivienda Pública de 
Puerto Rico (AVP), dos (2) proyectos de Complejos de Vivienda Pública fueron 
reportados a FEMA para asistencia de recuperación por desastre relacionado 
con el huracán Fiona. Los proyectos fueron presentados como Categoría E – 
Áreas de Edificios y Equipos, los cuales se detallan a continuación: 
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Complejo de Vivienda Pública Dr. Pedro Palou 
 
El complejo de vivienda pública Dr. Pedro Palou, ubicado en Humacao, Puerto 
Rico, fue impactado por el huracán Fiona, provocando el desplazamiento y 
agrietamiento de un muro de contención de concreto de 45 grados en la ribera 
de un arroyo adyacente. Además, estimado del trabajo a completar aglomera 
$384,199.30, detallando $287,681.60 como costo de reparación base y $95,257.78 
como costos de reparación parcial. 
  
Complejo de Vivienda Pública Manuel Román Adames 
 
El complejo de vivienda pública Manuel Román Adames, ubicado en el 
municipio de Camuy, fue impactado por el huracán Fiona, provocando daños 
en reflectores LED de exteriores de edificios, luminarias, paredes inclinadas por 
fuertes vientos e inundaciones de agua superficial, y el desprendimiento de 
Baldosas de caucho debido a inundaciones de agua superficial. El estimado del 
trabajo a completar aglomera $40,138.53, detallando $31,639.92 como costo de 
reparación base y $8,498.61 como costos de reparación parcial. 
 
Vivienda Justa, Datos de Derechos Civiles y Promoción de la Equidad 

Los datos históricos sugieren un aumento en la severidad de los huracanes y 
tormentas tropicales en las últimas dos décadas33, y un aumento del 33% en las 
precipitaciones durante tormentas severas desde 1958. Este escenario ha hecho 
que las comunidades puertorriqueñas sean más vulnerables a los efectos de los 
vientos y las inundaciones34. Como se ha documentado recientemente durante 
las inundaciones de febrero de 2022 y el huracán Fiona, los altos volúmenes de 
escorrentías de las tormentas suponen importantes riesgos de inundación para 
las zonas urbanas y rurales. 

Con aproximadamente 61.8% de sus residentes viviendo en 44 municipios 
costeros35-donde también se localiza infraestructura crítica-, la población en 
Puerto Rico es altamente vulnerable a las amenazas, particularmente aquellos 

                                                 
33 Una reseña histórica de estos acontecimientos está disponible en el Plan de Acción CDBG-MIT, en inglés y español en 
https://recuperacion.pr.gov/en/action-plans/action-plan-cdbg-mit/ y https://recuperacion.pr.gov/planes-de-
accion/plan-de-accion-cdbg-mit/. 
34 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA 430-F-16-063: What Climate Change Means for Puerto Rico 
(2016), disponible en https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/climate-
change-pr.pdf.  
35 Wanda I. Crespo Acevedo & Roberto Moyano Flores, Vulnerability assessment in Puerto Rico and its coastal zone using 
GIS analysis (2017), disponible en https://www.drna.pr.gov/wp-content/uploads/2018/03/Vulnerability-assessment-in-
Puerto-Rico-and-its-coastal-zone-using-GIS-analysis-floods-003.pdf.  
 

https://recuperacion.pr.gov/en/action-plans/action-plan-cdbg-mit/
https://recuperacion.pr.gov/planes-de-accion/plan-de-accion-cdbg-mit/
https://recuperacion.pr.gov/planes-de-accion/plan-de-accion-cdbg-mit/
https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/climate-change-pr.pdf
https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2016-09/documents/climate-change-pr.pdf
https://www.drna.pr.gov/wp-content/uploads/2018/03/Vulnerability-assessment-in-Puerto-Rico-and-its-coastal-zone-using-GIS-analysis-floods-003.pdf
https://www.drna.pr.gov/wp-content/uploads/2018/03/Vulnerability-assessment-in-Puerto-Rico-and-its-coastal-zone-using-GIS-analysis-floods-003.pdf
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que están en desventaja económica, menos preparados y bajo condiciones de 
inequidad social36. 

Las funciones de manejo de las aguas pluviales son predominantemente 
responsabilidad de los municipios, que solicitan permisos administrados por la 
Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) para 
verter efluentes pluviales a las vías fluviales. Las tormentas y los huracanes con 
lluvias importantes han revelado de forma recurrente las vulnerabilidades de los 
sistemas municipales de manejo de aguas pluviales derivadas del 
mantenimiento diferido, la obstrucción y la capacidad inadecuada, lo que se 
documentó a través del enfoque de análisis cualitativo de la participación de 
las partes interesadas. 

A través de esta asignación del CDBG-DR, Vivienda pretende que los proyectos 
financiados ayuden a reducir el riesgo de inundaciones mediante la mejora de 
las infraestructuras de drenaje, la construcción de barreras contra inundaciones 
y la aplicación de prácticas sostenibles de manejo de aguas pluviales. Mediante 
la inversión en estos proyectos de rehabilitación y la aplicación de medidas de 
mitigación, las comunidades de bajos ingresos o vulnerables pueden proteger 
mejor sus propiedades y bienes de los daños causados por las inundaciones, 
reduciendo las cargas financieras y promoviendo la estabilidad económica. 

Por otra parte, la escorrentía de las aguas pluviales puede arrastrar 
contaminantes a las vías fluviales, degradando la calidad del agua y dañando 
los ecosistemas. Al exigir la incorporación de elementos de infraestructura verde, 
que ayudan a capturar y filtrar las aguas pluviales, Vivienda prevé mejorar la 
calidad ambiental y beneficiar la salud de las comunidades.  

Como se analizó y presentó en el Plan de Acción CDBG-MIT de Vivienda, basado 
en la Evaluación de Interdependencia de Infraestructura-Puerto Rico del 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las 
inundaciones, entre otras, pueden causar daños físicos a la infraestructura 
pública crítica del sistema de recursos hídricos de la isla. Además, basándose en 
las funciones críticas que los servicios de agua y aguas residuales desempeñan 
en el mantenimiento de la salud pública, la conservación de los ecosistemas 

                                                 
36 Grupo del Banco Mundial, Puerto Rico: riesgos históricos, disponible en 
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/puerto-rico/vulnerability.  

https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/puerto-rico/vulnerability
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naturales y la vida silvestre, la resiliencia del sistema de agua y aguas residuales 
es fundamental para la recuperación y la mitigación en múltiples sectores, 
asegurando que los fondos asignados puedan tener un impacto directo en las 
comunidades históricamente desatendidas. Al abordar los desafíos únicos a los 
que se enfrentan las comunidades históricamente desatendidas e integrar los 
principios de equidad y resiliencia en la planificación y el desarrollo de 
infraestructuras, los proyectos de mitigación de aguas pluviales e inundaciones 
pueden ayudar a construir comunidades más sostenibles e inclusivas para todos 
los residentes. 

Los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT pueden aumentar la recuperación, mitigación 
y resiliencia a través de la implementación de programas que se llevarán a cabo 
de manera que no se discrimine por motivo de raza, color, religión, sexo, 
discapacidad, situación familiar u origen nacional. 

Vivienda evaluará el impacto de las decisiones de planificación sobre 
concentraciones de grupos raciales, étnicos y de bajos ingresos. Esto puede 
incluir el uso de herramientas para crear mapas y datos para identificar áreas de 
pobreza, racial o étnicamente concentradas, con el fin de evaluar los posibles 
impactos a en esas áreas, promover la elección de vivienda digna y fomentar 
comunidades inclusivas. Todo esto, aprovechando el análisis geoespacial sobre 
las Áreas de Concentración Racial y Étnica de la Pobreza (R/ECAP, por sus siglas 
en inglés), desarrollado como parte de las evaluaciones del Programa CDBG-
MIT.  

HUD ha desarrollado una definición basada en tramos censales de R/ECAP en 
todo Puerto Rico. Los R/ECAP deben tener una población no sea blanca del 
cincuenta por ciento (50%) o más. Además, las áreas que tienen una tasa de 
pobreza que excede el cuarenta por ciento (40%) o tres (3) o más veces la tasa 
de pobreza promedio del tramo para el área metropolitana/micropolitana, 
cualquiera que sea el umbral más bajo, también se consideran R/ECAP. La Figura 
20 a continuación muestra los sectores censales dentro de las áreas MID 
identificadas por HUD que se consideran R/ECAP. Además, ilustra cómo se alinea 



Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres 
Inundaciones de Febrero 2022 y Huracán Fiona 

Página | 66 
 

 

la distribución de R/ECAP y cubre significativamente las áreas MID identificadas 
por HUD. 

 
Figura 20: Mapa de Puerto Rico con los Sectores censales dentro de las áreas MID identificadas 
por HUD que se consideran Zonas de pobreza concentradas desde el punto de vista racial o 
étnico (R/ECAPs). 

La definición de R/ECAP de HUD proporciona una forma sistemática sencilla de 
determinar las áreas con mayor probabilidad de que se cumplan dos 
condiciones (no-blanco y pobreza) a nivel agregado. Sin embargo, el uso de la 
lógica condicional por parte de los R/ECAP para identificar los sectores censales 
en función de dos variables diferentes introduce una falacia ecológica por la que 
se infiere que las poblaciones de estos lugares (sectores) son a la vez no blancas 
y empobrecidas porque el sector (en su conjunto) presenta estas características. 

El Censo de EE.UU. proporciona una variable compuesta a nivel de sector censal 
que resume la población por diversos grupos raciales y estatus de pobreza. Esta 
información permite una comprensión más detallada de la distribución 
geográfica de las áreas de concentración racial y étnica de la pobreza (R/ECAP) 
en toda el área MID. Al emplear los datos del Censo de 2022 y considerar 
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diferentes características raciales y étnicas junto con las tasas de pobreza, se 
hace factible un análisis reimaginado de la pobreza concentrada racial y 
étnicamente. 

La Figura 21 ilustra que los porcentajes más altos de poblaciones que 
experimentan tanto pobreza como pertenencia a grupos raciales no blancos se 
concentran en las municipalidades suroestes de Cabo Rojo, Lajas y San Germán, 
así como en las municipalidades sureñas de Ponce, Salinas y Patillas. Sin 
embargo, es importante señalar que esta representación de porcentajes sólo 
representa la superposición de la pobreza y la raza, lo que puede conducir a una 
interpretación errónea. No refleja necesariamente un mayor número de personas 
en situación de pobreza dentro de cada grupo racial. 

La Figura 22, enfocada en los porcentajes de poblaciones blancas 
empobrecidas, revela valores más altos en gran parte del centro de Puerto Rico. 
Sin embargo, muchos de estos municipios tienen poblaciones más pequeñas, lo 
que resulta en un menor número total de individuos blancos empobrecidos en 
comparación con las zonas más densamente pobladas de toda la isla. Por último, 
el mapeo de secciones censales basado en poblaciones hispanas 
empobrecidas (Figura 23) muestra que la mayor parte de la isla exhibe 
porcentajes más altos de poblaciones hispanas empobrecidas. 

 

Figura 21: Mapa de Puerto Rico identificando la población no-blanca empobrecida por sector 
censal. Fuente: U.S. Census ACS: 5-year (2018-2022) Estimate- Table S1701. 
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Figura 22: Mapa de Puerto Rico identificando la población blanca empobrecida por sector 
censal. Fuente: U.S. Census ACS: 5-year (2018-2022) Estimate- Table S1701. 

 
Figure 23: Mapa de Puerto Rico identificando la población Hispana empobrecida por sector 
censal. Fuente: U.S. Census ACS: 5-year (2018-2022) Estimate- Table S1701. 
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Por otro lado, la iniciativa Justice 40 utiliza datos de secciones censales para 
ilustrar las comunidades desfavorecidas para proporcionar una mejor asistencia. 
Este proyecto federal desarrolló categorías de cargas con indicadores que 
destacan a las poblaciones y comunidades desfavorecidas en función de las 
siguientes variables: cambio climático, energía, salud, vivienda, contaminación 
heredada, transporte, agua y aguas residuales, y desarrollo de la fuerza laboral. 
La Figura 24 muestra los resultados de los datos de Justice 40 identificados por las 
Áreas MID designadas por HUD y asigna un valor de nivel dependiendo de la 
cantidad de categorías que cada población bajo una determinada sección 
censal posicionó, población en un tramo censal determinado y, por lo tanto, se 
considera que está en desventaja. Todos los distritos censales en las áreas MID 
identificadas por HUD, cumplen con al menos una (1) categoría, y ciento sesenta 
(160) tramos censales tienen poblaciones que entran en al menos tres (3) 
categorías que cumplen los umbrales de desventaja. La Tabla 7 resume la 
frecuencia de la Categoría Justicia 40 por Municipio. 

 
Figura 24: Mapa de Puerto Rico identificando las comunidades desventajadas en el área MID 
identificada por HUD. Recurso: “Justice40 Data from USDOTs on Environmental Quality”. 
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Municipios 

Infraestructura 
Crítica de Agua 

y Aguas 
Residuales en 

desventaja 

Capacitación y 
desarrollo de la 
fuerza laboral 
en desventaja 

Desventaja en 
el Cambio 
Climático 

Energía limpia y 
eficiencia 

energética en 
desventaja 

Tránsito en 
Desventaja 

Vivienda 
asequible y 

sostenible para 
personas en 
desventaja 

Adjuntas 0 6 2 4 0 2 

Aguada 0 8 1 0 0 2 

Aguadilla 1 16 0 6 0 11 

Aibonito 0 6 0 0 0 1 

Arecibo 0 23 4 7 0 8 

Añasco 0 7 0 0 0 2 

Barceloneta 0 4 1 1 0 1 

Barranquitas 0 6 0 4 0 1 

Bayamón 4 47 2 10 4 27 

Cabo Rojo 0 9 1 3 0 2 

Caguas 0 29 3 4 8 9 

Canóvanas 1 11 2 4 0 4 

Carolina 3 28 4 2 3 15 

Cataño 2 9 4 8 2 6 

Cidra 0 9 0 0 0 2 

Coamo 0 9 0 3 0 5 

Comerío 0 5 2 4 0 4 

Dorado 5 7 1 2 0 4 

Guayama 0 2 0 2 0 2 

Guayanilla 0 5 1 0 0 4 

Hormigueros 0 4 1 1 0 2 

Humacao 0 11 0 1 0 5 

Isabela 1 9 0 4 0 6 

Jayuya 0 3 2 3 0 1 

Juana Díaz 0 12 4 2 0 6 

Juncos 0 6 0 2 0 3 

Lajas 0 5 0 1 0 1 

Las Piedras 0 6 0 0 0 3 

Mayagüez 2 26 8 9 4 7 

Moca 0 7 0 2 0 3 

Naranjito 0 5 1 2 0 1 

Orocovis 0 7 0 7 0 1 

Patillas 0 4 0 4 0 3 

Peñuelas 0 6 2 1 0 4 

Ponce 2 35 21 18 0 12 
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Municipios 

Infraestructura 
Crítica de Agua 

y Aguas 
Residuales en 

desventaja 

Capacitación y 
desarrollo de la 
fuerza laboral 
en desventaja 

Desventaja en 
el Cambio 
Climático 

Energía limpia y 
eficiencia 

energética en 
desventaja 

Tránsito en 
Desventaja 

Vivienda 
asequible y 

sostenible para 
personas en 
desventaja 

Rincón 0 3 0 0 0 0 

Salinas 0 7 5 4 0 5 

San Germán 0 7 0 1 0 4 

San Juan 46 85 16 31 32 52 

San Lorenzo 0 8 1 5 0 3 

Santa Isabel 0 3 1 0 0 4 

Toa Alta 10 5 0 5 0 7 

Toa Baja 6 15 7 11 0 9 

Utuado 0 8 1 3 0 4 

Vega Alta 0 7 0 5 0 2 

Vega Baja 0 13 1 5 0 5 

Yabucoa 0 8 2 5 0 4 

Yauco 0 11 0 5 0 1 

Tabla 7: Frecuencia de las Categorías en desventaja en las Áreas MID Identificadas por HUD 

Tanto Vivienda como los subrecipientes, contratistas y otros socios del programa 
deben cumplir con las leyes, estatutos y órdenes ejecutivas federales aplicables 
relacionadas con los derechos civiles, la equidad de vivienda y la igualdad de 
oportunidades. Vivienda impartirá sesiones regulares de capacitación para todo 
el personal del Programa CDBG-MIT y CDBG-DR, los subrecipientes y contratistas, 
para asegurarse de que todas las partes entiendan y cumplan con los requisitos 
pertinentes sobre equidad de vivienda y derechos civiles.  

Vivienda tiene la responsabilidad de asegurar que los programas se diseñen y se 
implementen para cumplir con los requisitos establecidos en la Política de 
Equidad en la Vivienda e Igualdad de Oportunidades (FHEO, por sus siglas en 
inglés) para los Programas CDBG-DR. La Política FHEO para los Programas CDBG-
DR, así como todas las Políticas Generales, están disponibles en inglés y en 
español en https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ 
y https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/. 

Vivienda está disponible para brindar asistencia técnica a cualquier oficina del 
programa, subrecipiente o contratista que solicite apoyo para garantizar que 
cumplan suficientemente con los requisitos para promover afirmativamente una 
vivienda justa, brindar igualdad de oportunidades y cumplir con todos los 
requisitos de derechos civiles. 

https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
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Perfil demográfico de las áreas MID identificadas por HUD 

Se estima que dentro de los 48 Municipios37 incluidos en el área MID identificados 
por HUD (DR-4649-PR y DR-4671-PR) residen unas 2,381,801 personas. En la Tabla 8 
se muestra el total de la población por municipio. La tabla también muestra el 
estimado de población total de todos los municipios para 2022, el cual incluye el 
cambio anual del 1 de julio de 2021 al 1 de julio de 2022.38  

Municipio 

Impactado 

Oficina del Censo de  
EE. UU., Programa de Estimados de 

Población (PEP), Estimados de población, 
1 de julio de 2022 (V2022) 

Cambio anual, 
del 1 de julio de  

 2021 al 1 de 
julio de 2022 

Adjuntas 17,905 -0.7 

Aguada 37,666 -0.9 

Aguadilla 53,931 -1.3 

Aibonito 24,555 -0.5 

Añasco 25,026 -1.5 

Arroyo 15,289 -2 

Barceloneta 22,416 -1 

Barranquitas 28,944 -0.4 

Bayamón 181,577 -1.3 

Cabo Rojo 46,718 -0.8 

Caguas 125,136 -1.2 

Canóvanas 41,637 -1.2 

                                                 
37 Según extendidos por HUD. Véase, Apéndice B incluido en este Plan de Acción.  
38 Estimados Anuales de la Población Residente para los Municipios de Puerto Rico: 1 de abril de 2020 al 1 de julio de 2022 
(PRM-EST2022-POP) Fuente: Oficina del Censo de EE. UU., División de Población Fecha de publicación: marzo de 2023. 
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Municipio 

Impactado 

Oficina del Censo de  
EE. UU., Programa de Estimados de 

Población (PEP), Estimados de población, 
1 de julio de 2022 (V2022) 

Cambio anual, 
del 1 de julio de  

 2021 al 1 de 
julio de 2022 

Carolina 151,571 -1.3 

Cataño 22,364 -2 

Coamo 33,887 -1.4 

Comerío 18,619 -1.3 

Dorado 35,663 -0.8 

Guánica 12,800 -3.6 

Guayama 35,262 -1 

Hormigueros 15,413 -1 

Humacao 49,924 -1.2 

Isabela 42,754 -0.5 

Jayuya 14,495 -1.4 

Juana Díaz 45,923 -1 

Juncos 36,672 -0.9 

Lajas 22,936 -1.2 

Las Piedras 34,814 -0.9 

Mayagüez 70,609 -1.8 

Moca 37,279 -0.6 

Naranjito 29,208 -0.5 

Orocovis 21,229 -0.9 
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Municipio 

Impactado 

Oficina del Censo de  
EE. UU., Programa de Estimados de 

Población (PEP), Estimados de población, 
1 de julio de 2022 (V2022) 

Cambio anual, 
del 1 de julio de  

 2021 al 1 de 
julio de 2022 

Patillas 15,524 -1.8 

Peñuelas 19,763 -1.9 

Ponce 132,138 -1.9 

Rincón 15,316 -0.1 

Salinas 25,000 -1.8 

San 
Germán 31,174 -1.3 

San Juan 334,776 -1.3 

San Lorenzo 37,260 -0.9 

Santa Isabel 19,822 -1.5 

Toa Alta 66,041 -1 

Toa Baja 72,783 -1.9 

Utuado 27,535 -1.6 

Vega Alta 34,786 -1.2 

Vega Baja 53,684 -1 

Yabucoa 29,305 -2.1 

Yauco 32,904 -2.1 
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Tabla 8: Estimados anuales de la población residente por municipios de Puerto Rico en el área 
MID identificada por HUD. Recurso: S U.S. Annual Estimates of the Resident Population for Puerto 
Rico Municipios: April 1, 2020 to July 1, 2022 (PRM-EST2022-POP). 

Por otro lado, el creciente número de población mayor de sesenta y cinco (65) 
años en Puerto Rico continúa siendo mayor al promedio de los Estados Unidos de 
(veintitrés punto cinco por ciento (23.5%) y diecisiete punto tres por ciento (17.3%) 
respectivamente), según se muestra en la Tabla 9. La población de adultos 
mayores es un indicador importante para determinar la vulnerabilidad social de 
un área, ya que los adultos mayores son más vulnerables que otros grupos de 
edad debido a su necesidad de susceptibilidad al daño y posibles limitaciones 
de movilidad, todo lo cual influye en la capacidad de salir del peligro39. 
Históricamente, los desequilibrios sociales tienden a reducir la condición de la 
mujer en la sociedad, su acceso a los recursos, las oportunidades y el poder, lo 
que conduce a una mayor vulnerabilidad de la mujer a los peligros adversos y a 
los resultados de los desastres40. En ambos indicadores, Puerto Rico y los 
municipios dentro de las áreas MID identificadas por HUD tienen porcentajes más 
altos que el promedio de los Estados Unidos. 

Áreas Mujeres, % Personas de 65 años y mayores, % 

Estados Unidos 50.4% 17.3% 

Puerto Rico 52.6% 23.5% 

Adjuntas 51.2% 21.4% 

Aguada 51.2% 21.5% 

Aguadilla 51.5% 23.0% 

Aibonito 52.3% 23.1% 

Añasco 51.8% 22.1% 

Arecibo 52.4% 22.9% 

                                                 
39 Véase la Sección "Análisis Adicional de la Demografía y las Clases Protegidas" del Plan de Acción CDBG-MIT de Puerto 
Rico para una evaluación detallada de las poblaciones socialmente vulnerables y las clases protegidas. Consultado en: 
https://recuperacion.pr.gov/en/cdbg-mit/ (inglés) y https://recuperacion.pr.gov/cdbg-mit/ (español).  
40 Trieb, Carolin-Anna. Vulnerabilidad a los peligros naturales: una perspectiva de género en los desastres, Centro de 
Gestión de Innsbruck. Consultado en: 
http://www.ibgeographypods.org/uploads/7/6/2/2/7622863/university_dissertation_ib_dp_geography.pdf.   

https://recuperacion.pr.gov/en/cdbg-mit/
https://recuperacion.pr.gov/cdbg-mit/
http://www.ibgeographypods.org/uploads/7/6/2/2/7622863/university_dissertation_ib_dp_geography.pdf
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Áreas Mujeres, % Personas de 65 años y mayores, % 

Barceloneta 52.8% 20.6% 

Barranquitas 51.0% 17.9% 

Bayamón 53.2% 23.2% 

Cabo Rojo 52.7% 24.0% 

Caguas 53.7% 21.5% 

Canóvanas 52.1% 18.4% 

Carolina 54.5% 23.6% 

Cataño 53.0% 22.4% 

Cidra 51.8% 19.5% 

Coamo 51.6% 19.7% 

Comerío 50.1% 20.0% 

Dorado 51.6% 18.7% 

Guayama 50.4% 19.7% 

Guayanilla 52.8% 22.3% 

Hormigueros 53.8% 29.2% 

Humacao 52.8% 24.2% 

Isabela 51.4% 21.3% 

Jayuya 51.1% 18.7% 

Juana Díaz 52.6% 19.4% 

Juncos 52.6% 17.3% 
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Áreas Mujeres, % Personas de 65 años y mayores, % 

Lajas 51.6% 25.9% 

Las Piedras 52.2% 20.2% 

Mayagüez 52.2% 25.3% 

Moca 51.2% 19.4% 

Naranjito 49.5% 21.4% 

Orocovis 50.1% 18.6% 

Patillas 52.1% 24.2% 

Peñuelas 51.7% 18.4% 

Ponce 52.3% 23.8% 

Rincón 53.5% 26.4% 

Salinas 51.8% 21.1% 

San Germán 51.4% 26.3% 

San Juan 54.3% 24.1% 

San Lorenzo 51.4% 20.7% 

Santa Isabel 52.0% 17.2% 

Toa Alta 52.2% 16.0% 

Toa Baja 53.6% 21.0% 

Utuado 51.7% 23.7% 

Vega Alta 52.0% 19.7% 

Vega Baja 52.3% 21.8% 
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Áreas Mujeres, % Personas de 65 años y mayores, % 

Yabucoa 51.8% 23.1% 

Yauco 52.4% 23.9% 

 
Tabla 9: Indicadores de vulnerabilidad para las áreas MID identificadas por HUD. U.S. Censo ACS:  
Estimado de 5 años (2018-2022) - Tabla DP05. 
 

Se evaluaron los datos sobre discapacidad y dificultades del Estimado ACS del 
Censo de EE.UU. de 2022 para identificar la ubicación en la que residen las 
poblaciones con diferentes capacidades. La Tabla 10 muestra la población 
total, y el porcentaje de población, por dificultad/discapacidad y municipio. 
Aunque las personas con capacidad diferencial residen en todas partes de 
Puerto Rico, ciertos municipios identificados como MID tienen mayores 
proporciones de su población caracterizada por discapacidades o teniendo 
dificultades en al menos una (1) de las seis (6) categorías contabilizadas por el 
Censo de EE.UU. 

Vivienda promueve la incorporación del diseño universal y los principios de 
accesibilidad desde el inicio de la planificación de infraestructuras. Ello, para 
garantizar que las necesidades de las personas con discapacidad se tengan en 
cuenta en todas las fases del proyecto. Esto podría incluir, por ejemplo, la 
realización de evaluaciones de accesibilidad, la colaboración con 
organizaciones de defensa de los discapacitados y la solicitud de aportaciones 
de personas con discapacidad y sus representantes. 

El diseño de infraestructuras de mitigación de inundaciones y aguas pluviales, 
para que sean accesibles e inclusivas, garantiza que las personas con 
discapacidad puedan utilizar con seguridad estas instalaciones y/o zonas de 
impacto. Esto puede implicar la provisión de caminos accesibles, rampas, 
pasamanos y señalización. 

Siempre teniendo en cuenta a esta población, Vivienda mantiene sólidas 
políticas para prohibir la discriminación contra las personas con discapacidad en 
todos los programas CDBG-DR/MIT. Estas están contenidas en las Directrices 
Transversales, disponibles en inglés y español en 
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https://recuperacion.pr.gov/en/download/cross-cutting-guidelines/ y 
https://recuperacion.pr.gov/download/guias-intersectoriales/. 

 

Municipios Población 
Total 

Dificultad 
Auditiva 

Dificul-
tad 

Visual 

Dificultad 
Cognitiva 

Dificultad 
 de  

deambulación 

Dificul-
tad de 

Autocui-
dado 

Dificultad para 
la Vivienda 

Independiente 

ADJUNTAS 17,905 470  
(2.6) 

768  
( 4.3%) 

1,220 
(7.0%) 

1,544  
(8.9%) 

663  
(3.8) 

1,312  
(8.9%) 

AGUADA 37,666 3,135 
(8.3%) 

5,533 
(14.6) 

3,880  
(10.6%) 

7,230 
(19.7%) 

1,169 
(3.2%) 

5,569  
(17.5%) 

AGUADILLA 53,931 4,129 
(7.6%) 

4,881 
(9.0%) 

3,880 
 (7.4%) 

7,256  
(13.9 %) 

1,840 
(3.5%) 

5,000  
(11.2%) 

AIBONITO 24,555 1,600 
(6.5%) 

5,093 
(20.8%) 

2,213  
(9.3%) 

1,800  
(7.6%) 

883 
(3.7%) 

1,919  
(9.4%) 

ANASCO 25,026 1,911 
(7.5%) 

3287 
(12.9%) 

2,309  
(9.4%) 

4,353  
(17.7%) 

724 
(2.9%) 

3,283  
(15.5%) 

ARECIBO 86,090 3,517 
(4.1%) 

3,114 
(3.6%) 

7,768  
(9.3%) 

10,147  
(12.2%) 

4,796 
(5.8) 

8,175  
(11.4) 

BARCELONETA 22,416 1,118 
(4.9%) 

794 
(3.5%) 

1,375  
(6.3%) 

2,013  
(9.2%) 

898 
(4.1%) 

1,561  
(8.4%) 

BARRANQUITAS 28,944 972 
(3.4%) 

1,131 
(3.9%) 

2,363  
(8.6%) 

2,630 
(9.5%) 

958 
(3.5%) 

1,760  
(7.7%) 

BAYAMON 181,577 10,935 
(6.1%) 

10,787 
(6.0%) 

21,750 
(12.6%) 

23,890 
 (13.8%) 

11,609 
(6.7%) 

18,209  
(12.2%) 

CABO ROJO 46,718 2,137 
(4.6%) 

1,786 
(3.8%) 

4,002  
(8.8%) 

4,715  
(10.4%) 

1,497 
(3.3%) 

4,037  
(10.3%) 

CAGUAS 125,136 6,328 
(5.0%) 

10,294 
(8.2%) 

14,881 
(12.2%) 

16,989  
(13.9%) 

6,038 
(5.0%) 

10,462  
(10.0%) 

CANOVANAS 41,637 1,897 
(4.5%) 

2,444 
(5.8%) 

3,342  
(8.2%) 

4,755  
(11.70) 

2,059 
(5.1%) 

3,827  
(11.2%) 

CAROLINA 151,571 6,093 
(4.0%) 

6,129 
(4.0%) 

12,189  
(8.2%) 

17,522  
(11.8%) 

7,108% 
(4.8%) 

1,3002  
(10.2%) 

CATANO 22,364 774 
(3.4%) 

742  
(3.2%) 

2,065  
(9.3%) 

2,269  
(10.2%) 

1,176 
(5.3%) 

1,861 
(9.9%) 

CIDRA 39,515 3,373 
(8.5%) 

6,681 
(16.9%) 

6,830  
(17.9%) 

7,561  
(19.8%) 

2,450 
(6.4%) 

4,556  
(14.0%) 

COAMO 33,887 1,639 
(4.8%) 

7,044 
(20.4%) 

2,784  
(8.4%) 

2,437  
(7.3%) 

1,001 
(3.01%) 

2,265 
 (8.0%) 

COMERIO 18,619 802  
(4.3%) 

1,167 
(6.2%) 

2,635  
(14.5%) 

2,624  
(14.4%) 

1,036 
(5.7%) 

1,947  
(12.7%) 

DORADO 35,663 990  
(2.8%) 

1,025 
(2.9%) 

2,075  
(6.1%) 

2,909  
(8.5%) 

1,128 
(3.3%) 

2,255 
 (7.8%) 

GUAYAMA 35,262 778  
(2.3%) 

870  
(2.6%) 

2,134  
(6.5%) 

5,758  
(17.6%) 

1,022 
(3.1%) 

1,737 
 (6.3%) 

GUAYANILLA 17,064 554 
 (3.1%) 

530  
(3.0%) 

1,074  
(6.3%) 

1,490  
(8.8%) 

656 
(3.9%) 

1,218  
(8.5%) 

https://recuperacion.pr.gov/en/download/cross-cutting-guidelines/
https://recuperacion.pr.gov/download/guias-intersectoriales/


Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres 
Inundaciones de Febrero 2022 y Huracán Fiona 

Página | 80 
 

 

Municipios Población 
Total 

Dificultad 
Auditiva 

Dificul-
tad 

Visual 

Dificultad 
Cognitiva 

Dificultad 
 de  

deambulación 

Dificul-
tad de 

Autocui-
dado 

Dificultad para 
la Vivienda 

Independiente 

HORMIGUEROS 15,413 1,190 
(7.7%) 

1,287 
(8.3%) 

1,636  
(10.9%) 

2,556  
(17.0%) 

927 
(6.2%) 

2,070 
 (15.7%) 

HUMACAO 49,924 1,055 
(2.1%) 

1,016 
(2.0%) 

1,712  
(3.5%) 

2,522  
(5.2%) 

1,180 
(2.4%) 

2,870  
(6.8%) 

ISABELA 42,754 2,521 9 
(5.9%) 

3,921 
(9.2%) 

5,463  
(13.3%) 

6,485  
(15.8%) 

2,179 
(5.3%) 

5,543  
(15.7%) 

JAYUYA 14,495 672 
 (4.6%) 

873  
(5.9%) 

1,936  
(13.8%) 

1,889  
(13.4%) 

1,064 
(7.6%) 

1,701  
(14.5%) 

JUANA DIAZ 45,923 2,297 
(5.0%) 

5,432 
(11.8%) 

5,018  
(11.4%) 

6,227  
(14.1%) 

3,776 
(8.5%) 

5,286  
(14.3%) 

JUNCOS 36,672 1,478 
(4.0%) 

4,026 
(10.9%) 

4,061  
(11.5%) 

5,401  
(15.2%) 

2,039 
(5.8%) 

3,544  
(11.9%) 

LAJAS 22,936 1,083 
(4.7%) 

2,067 
(8.9%) 

2,657  
(11.9%) 

3,591  
(16.0%) 

1,436 
(6.4%) 

2,989  
(15.4%) 

LAS PIEDRAS 34,814 492 
(1.4%) 

651 
(1.9%) 

1,750  
(5.2%) 

1,656 ( 
4.9%) 

1,261 
(3.7%) 

3,426 
 (11.9%) 

MAYAGUEZ 70,609 3,948 
(5.5%) 

5,181 
(7.2%) 

6,942  
(10.0%) 

9,360  
(13.4%) 

2,756 
(4.0%) 

6,610  
(10.9%) 

MOCA 37,279 2,162 
(5.8%) 

2,592 
(7.0%) 

2,309 
 (6.4%) 

4,588  
(12.8%) 

1,249 
(3.5%) 

2,903  
(9.5%) 

NARANJITO 29,208 1,589 
(5.5%) 

2,308 
(7.9%) 

3,446  
(12.1%) 

4,756 
 (16.6%) 

2,127 
(7.4%) 

3,621  
(15.2%) 

OROCOVIS 21,229 645  
(3.0%) 

778  
(3.7%) 

2,215  
(10.9%) 

2,381  
(11.7%) 

997 
(4.9%) 

1,885  
(11.0%) 

PATILLAS 15,524 396  
(2.5%) 

291  
(1.8%) 

582  
(3.8%) 

1,023  
(6.6%) 

656 
(4.3%) 

1,381  
(10.4%) 

PENUELAS 19,763 749  
(3.7%) 

645  
(3.2%) 

1,582  
(8.1%) 

2,166  
(11.2%) 

1,113 
(5.7%) 

1,803  
(11.2%) 

PONCE 132,138 5,231 
(3.9%) 

2,281 
(15.1%) 

10,507  
(8.2%) 

19,979  
(15.6%) 

8,688 
(6.8%) 

11,831  
(10.9%) 

RINCON 15,316 1,603 
(10.6%) 

2,579 
(17.0%) 

1,794  
(12.2%) 

2,521  
(17.1%) 

612 
(4.2%) 

2.348  
(18.2%) 

SALINAS 25,000 1,231  
(4.8%) 

4,728 
(18.5%) 

1,619  
(6.6%) 

1,798  
(7.3%) 

841 
(3.4%) 

1,576  
(7.6%) 

SAN GERMAN 31,174 683  
(2.2%) 

519  
(1.6%) 

1,745  
(5.7%) 

1,675  
(5.5%) 

1,141 
(3.7%) 

1,900  
(7.3%) 

SAN JUAN 334,776 14,773 
(4.4%) 

19,302 
(5.7%) 

29,527  
(9.1%) 

41,561  
(12.8%) 

21,407 
(6.6%) 

33,031  
(11.7%) 

SAN LORENZO 37,260 758  
(2.0%) 

649  
(1.7%) 

2,526  
(7.0%) 

1,756  
(4.9%) 

1,369 
(3.8%) 

3,332  
(10.7%) 

SANTA ISABEL 19,822 885  
(4.4%) 

4,345 
(21.6%) 

1,187  
(6.1%) 

1,300  
(6.7%) 

464 
(2.4%) 

1,104  
(6.8%) 

TOA ALTA 66,041 1,968 
(3.0%) 

2,048 
(3.1%) 

4,945  
(7.7%) 

5,263  
(8.2%) 

2,068 
(3.2%) 

4,189  
(7.7%) 
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Municipios Población 
Total 

Dificultad 
Auditiva 

Dificul-
tad 

Visual 

Dificultad 
Cognitiva 

Dificultad 
 de  

deambulación 

Dificul-
tad de 

Autocui-
dado 

Dificultad para 
la Vivienda 

Independiente 

TOA BAJA 72,783 3,113 
(4.2%) 

1,990 
(2.7%) 

11,907 
(16.6%) 

10,660  
(14.8%) 

5,491 
(7.6%) 

6,503  
(10.6%) 

UTUADO 53,684 1,260 
(4.5%) 

1,345 
(4.8%) 

3,252  
(12.0%) 

3,374  
(12.4%) 

1,351 
(5.0%) 

2,878  
(12.4%) 

VEGA ALTA 8,043 2,376 
(6.8%) 

2,481 
(7.1%) 

4,711  
(14.0%) 

5,240  
(15.5%) 

2,376 
(7.0%) 

5,308  
(18.8%) 

VEGA BAJA 21,466 2,456 
(4.5%) 

3,355 
(6.2%) 

4,828  
(9.3%) 

7,045  
(13.6%) 

3,853 
(7.4%) 

6,471  
(14.5%) 

YABUCOA 29,305 466  
(1.5%) 

470  
(1.6%) 

1,526  
(5.2%) 

1,404  
(4.8%) 

964 
(3.3%) 

2,654  
(10.5%) 

YAUCO 32,904 1,049 
(3.1%) 

6,988 
(20.7%) 

2,034  
(6.2%) 

5,181  
(15.8%) 

1,615 
(4.9%) 

2,788  
(9.9%) 

Tabla 10: U.S. Census Bureau. (2022). Características de las discapacidades. Recuerso: Estimados 
de 5 años de la ACS para 2022.  

Puerto Rico tiene altas tasas de pobreza, según reflejan datos del Censo de los 
Estados Unidos de 2022, con un promedio de cuarenta y un punto siete por ciento 
(41.7%) de personas bajo esta categoría. Esto es considerablemente mayor al 
promedio de los Estados Unidos, el cual asciende a doce punto seis por ciento 
(12.6%). A continuación, la Tabla 11 muestra las áreas MID identificadas por HUD, 
con su porcentaje de pobreza.  

Áreas Porciento de personas bajo 
niveles de pobreza 

Estados Unidos 12.6% 

Puerto Rico 41.7% 

Adjuntas 59.4% 

Aguada 45.4% 

Aguadilla 46.5% 

Aibonito 38.7% 

Añasco 44.5% 
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Arecibo 41.5% 

Barceloneta 46.0% 

Barranquitas 47.7% 

Bayamón 31.4% 

Cabo Rojo 37.8% 

Caguas 34.1% 

Canóvanas 33.5% 

Carolina 28.3% 

Cataño 41.5% 

Cidra 33.9% 

Coamo 43.5% 

Comerío 52.1% 

Dorado 26.2% 

Guayama 46.7% 

Guayanilla 47.8% 

Hormigueros 38.4% 

Humacao 31.4% 

Isabela 44.5% 

Jayuya 52.7% 

Juana Díaz 41.0% 

Juncos 36.3% 
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Lajas 53.9% 

Las Piedras 35.5% 

Mayagüez 47.5% 

Moca 45.7% 

Naranjito 47.1% 

Orocovis 52.5% 

Patillas 45.5% 

Peñuelas 46.9% 

Ponce 47.2% 

Rincón 37.9% 

Salinas 46.5% 

San Germán 42.8% 

San Juan 36.4% 

San Lorenzo 43.5% 

Santa Isabel 42.4% 

Toa Alta 30.2% 

Toa Baja 31.7% 

Utuado 48.6% 

Vega Alta 41.5% 

Vega Baja 38.2% 

Yabucoa 44.8% 
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Yauco 39.2% 

 
Tabla 11: Porcentaje de Personas en Pobreza en las Áreas MID identificadas por HUD para Puerto 
Rico. Fuente: U.S. Census ACS: 5-year (2018-2022) Estimate- Table DP03. U.S. Census Bureau, 
Current Population Survey, 1959 to 2022 Annual Social and Economic Supplements (CPS ASEC). 
 

Análisis Adicional de Demografía y Clases Protegidas  
Enfoque Agregado sobre Grupos de Clases Protegidos 

La evaluación de las poblaciones socialmente vulnerables y de las clases 
protegidas tiene como objetivo identificar las áreas donde residen estos grupos 
y comprender dónde se concentran las poblaciones más marginadas en las 
áreas MID. Aquí se incluyen evaluaciones sobre el género, estado familiar, raza, 
origen étnico y nacional, enfocándose específicamente en las áreas de pobreza 
concentradas racial y étnicamente. 

Identificación de la población de Puerto Rico por sexo, edad y estado familiar 

La Ley de Vivienda Justa prohíbe la discriminación basada en el sexo, la edad o 
el estado familiar. Vivienda considerará esas características individualmente 
basándose en diferentes vínculos teóricos y conceptuales con la inequidad. Está 
comprobado que cada uno de estos indicadores de vulnerabilidad social está 
relacionado con resultados adversos en relación con las amenazas. El género, o 
específicamente ser mujer, es un factor importante de vulnerabilidad social en 
los desastres. Las estructuras patriarcales y los desequilibrios de poder tienden a 
reducir la condición de la mujer en la sociedad, su acceso a los recursos, las 
oportunidades y el poder. En consecuencia, conducen a mayor vulnerabilidad 
de la mujer a los peligros adversos y a los resultados de los desastres41. Otra 
característica clave que influye en la vulnerabilidad social es la edad, se 
reconoce normalmente en los dos (2) extremos del continuo de edad: los niños 
y los adultos mayores son más vulnerables que otros42. Ambos grupos (jóvenes y 
adultos mayores) necesitan atención especial, a menudo son más susceptibles 
a sufrir daños y pueden tener limitaciones de movilidad, lo cual influye en la 

                                                 
41 Trieb, Carolin-Anna. Vulnerabilidad a los peligros naturales: una perspectiva de género en los desastres, Centro de 
Gestión de Innsbruck. Consultado en: 
http://www.ibgeographypods.org/uploads/7/6/2/2/7622863/university_dissertation_ib_dp_geography.pdf 
42 Rodríguez, Donner y Trainor. Manual de Investigación de Desastres. Año 2018. 
 

http://www.ibgeographypods.org/uploads/7/6/2/2/7622863/university_dissertation_ib_dp_geography.pdf
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capacidad de salir del peligro43&44. Para esta evaluación, las regulaciones de 
Vivienda Justa requieren un enfoque en las poblaciones de edad avanzada.  

De manera similar, las familias con un gran número de dependientes o los 
hogares monoparentales pueden ser más vulnerables debido a la necesidad de 
depender de cuidadores remunerados. A su vez, la identificación de áreas 
basadas en el estado familiar, o aquellas con niños en el hogar, el género y la 
edad, son de particular interés para abordar las regulaciones de Vivienda Justa. 
Cada uno de estos tres (3) indicadores de áreas socialmente vulnerables se 
discuten y representan en un mapa como parte del análisis. 

Población de Puerto Rico por género 

Al igual que las poblaciones hispanas en Puerto Rico, el género es una 
característica de vulnerabilidad muy común, con poblaciones femeninas 
distribuidas uniformemente en todo Puerto Rico. Como se muestra en el siguiente 
mapa, veintiocho (28) sectores censales tienen más del sesenta por ciento (60%) 
de población femenina en el área MID. Estos sectores tenderían a tener más 
dificultades para prepararse, responder y recuperarse de situaciones de 
desastre. 

                                                 
43 Smith, Susan M. Planificación y respuesta ante desastres: teniendo en cuenta las necesidades de los ancianos frágiles, 
Revista Internacional de Gestión de Emergencias. Consultado en: 
https://www.researchgate.net/publication/244924906_Disaster_planning_and_response_Considering_the_needs_of_the_
frail_elderly 
44 Anderson, William A. Bringing children into focus on the social science disaster research agenda, International Journal 
of Mass Emergencies and Disasters. Accessed at: http://ijmed.org/articles/376/download/ 
 

https://www.researchgate.net/publication/244924906_Disaster_planning_and_response_Considering_the_needs_of_the_frail_elderly
https://www.researchgate.net/publication/244924906_Disaster_planning_and_response_Considering_the_needs_of_the_frail_elderly
http://ijmed.org/articles/376/download/
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Figura 25: Mapa de Puerto Rico identificando el porcentaje de población femenina en el área 
MID por sección censal. Recurso: U.S. Census ACS: 5-year (2018-2022) Estimate- Table DP05.  

Población de Puerto Rico por edad 
La población mayor de sesenta y cinco (65) años en Puerto Rico representa el 
veintidós punto uno por ciento (22.1%). Este porcentaje es superior al promedio 
de los EE. UU. y de otros estados receptores de CDBG-DR. Sin embargo, el modelo 
espacial del envejecimiento de la población no indica ninguna concentración 
específica. Noventa y tres (93) sectores censales tienen más de treinta por ciento 
(30%) de su población mayor de sesenta y cinco (65) años, y solo cinco (5) 
sectores censales tienen más de cuarenta por ciento (40%) de población mayor 
de sesenta y cinco (65) años. 
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Figura 26: Mapa de Puerto Rico identificando el porcentaje de población mayor de 65 años en 
el área MID por sección censal. Recurso: U.S. Census ACS: 5-year (2018-2022) Estimate- Table 
DP05.  

 
Población de Puerto Rico por Estatus Familiar 
Al igual que las otras características sociales evaluadas, el estatus familiar no 
muestra un patrón distintivo de concentración en Puerto Rico. Solo veintiocho 
sectores censales (28) tenían cuarenta por ciento (40%) o más hogares con niños. 
Sin embargo, otros ciento veintinueve (129) sectores censales tenían un treinta 
por ciento (30%) o más de hogares con niños. 



Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres 
Inundaciones de Febrero 2022 y Huracán Fiona 

Página | 88 
 

 

 
Figura 27: Mapa de Puerto Rico identificando el porcentaje de Hogares con niños menores de 18 
años en el área MID por sección censal. Recurso: U.S. Census ACS: 5-year (2018-2022) Estimate- 
Table DP05.  

Identificación de la población de Puerto Rico por raza 

El censo de EE. UU. proporciona datos de calidad sobre la composición racial en 
varios niveles de especificidad geográfica, desde el Estado hasta el grupo de 
bloques censales. Los más útiles para el caso puertorriqueño son los niveles 
geográficos de condado (municipio) y sector censal. Estas unidades de 
enumeración están definidas políticamente (en el caso de los municipios) o 
estadísticamente (en el caso de los sectores censales) en función de los umbrales 
de población determinados por el censo.45 Identificar la composición racial de 
los sectores censales permite una comprensión más holística de dónde residen 
estos diferentes grupos de población en Puerto Rico. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que los datos sobre la raza (blanco, negro, otro) pueden ser 
engañosos en el contexto puertorriqueño debido a las tendencias históricas de 
identificarse como “blanco”, a pesar de que gran parte de la población de la 
                                                 
45 Oficina del Censo de los Estados Unidos. Glosario. Consultado en: https://www.census.gov/programs-
surveys/geography/about/glossary.html#:~:text=Census%20Tracts%20are%20small%2C%20relatively,Bureau's%20Participa
nt%20Statistical%20Areas%20Program. 
 

https://www.census.gov/programs-surveys/geography/about/glossary.html#:%7E:text=Census%20Tracts%20are%20small%2C%20relatively,Bureau's%20Participant%20Statistical%20Areas%20Program
https://www.census.gov/programs-surveys/geography/about/glossary.html#:%7E:text=Census%20Tracts%20are%20small%2C%20relatively,Bureau's%20Participant%20Statistical%20Areas%20Program
https://www.census.gov/programs-surveys/geography/about/glossary.html#:%7E:text=Census%20Tracts%20are%20small%2C%20relatively,Bureau's%20Participant%20Statistical%20Areas%20Program
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isla tiene raíces africanas.46 Los mapas de otras poblaciones (no blancas/negras), 
poblaciones negras y poblaciones blancas muestran patrones de 
regionalización específicos. Los que se identifican como de "Otra" raza (No 
blancos/Negros) constituyen una mayor proporción de la población en varias 
regiones de Puerto Rico, incluyendo municipios del suroeste como Hormigueros, 
Lajas y Mayagüez, municipios del norte como Arecibo, Vega Baja y Vega Alta, 
municipios del sur como Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas, así como municipios 
del noreste como Canóvanas y Carolina. En contraste, los que se identifican 
como negros comprenden un mayor porcentaje de la población en municipios 
del sureste como Las Piedras, Yabucoa y Patillas. La población blanca, por otro 
lado, predomina en la mayoría de los municipios de Puerto Rico. 

 

  
Figura 28: Mapa de Puerto Rico identificando el porcentaje de Población no blanca/negra en el 
área MID por sección censal. Recurso: U.S. Census ACS: 5-year (2018-2022) Estimate- Table DP05.  

                                                 
46 Alford, Natasha S. Por qué algunos puertorriqueños negros eligen 'blanco' en el censo, The New York Times. Febrero 
2020. Consultado en: https://www.nytimes.com/2020/02/09/us/puerto-rico-census-black-race.html 
 

https://www.nytimes.com/2020/02/09/us/puerto-rico-census-black-race.html
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Figura 29: Mapa de Puerto Rico identificando el porcentaje de Población negra en el área MID 
por sección censal. Recurso: U.S. Census ACS: 5-year (2018-2022) Estimate- Table DP05.  

  
Figure 30: Mapa de Puerto Rico identificando el porcentaje de Población Blanca en el área MID 
por sección censal. Recurso: U.S. Census ACS: 5-year (2018-2022) Estimate- Table DP05.   
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Identificación de la población de Puerto Rico por origen étnico  
  
La Oficina de Administración y Presupuesto de EE. UU. (OMB, por sus siglas en 
inglés) define el origen étnico como "hispano o latino" o "no hispano o latino". La 
OMB define "hispano o latino" como una persona de cultura u origen cubano, 
mexicano, puertorriqueño, sudamericano o centroamericano, u otra cultura u 
origen español, independientemente de la raza. Cabe señalar que las personas 
que se identifican como hispanos, latinos o españoles pueden ser de cualquier 
raza. La población de Puerto Rico en el área MID se identifica 
predominantemente como hispana/latina, y ningún sector censal tiene menos 
de sesenta y nueve punto siete por ciento (69.7%) de población 
hispana/latina. (Figura 31). 

El noventa y ocho punto siete por ciento (98.7%) de la población hispana/latina 
de Puerto Rico califica automáticamente a la mayor parte de Puerto Rico como 
una clase protegida de acuerdo con la Ley de Vivienda Justa. Sin embargo, 
vulnerabilidades sociales adicionales como la ascendencia afrocaribeña, la 
pobreza o la intersección de raza/etnicidad y pobreza puede proporcionar 
información útil más allá de la proporcionada por las medidas de vulnerabilidad 
social que se muestran en la Tabla 12. 

 
 
Figure 31: Mapa de Puerto Rico identificando el porcentaje de Población Hispana/Latina en el 
área MID por sección censal. Recurso: U.S. Census ACS: 5-year (2018-2022) Estimate- Table DP05.   
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Ascendencia Afrocaribeña 

El Instituto de Política Migratoria identificó trece (13) países caribeños diferentes 
en un Estudio de Migración del Caribe destinado a comprender la inmigración 
negro caribeña los Estados Unidos. Estos países incluyen Cuba, República 
Dominicana (Tabla 12), Haití, Jamaica, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago y 
países de las Indias Occidentales Británicas, las Islas Vírgenes de EE. UU. y otros 
países de las Indias Occidentales como Granada, Santa Lucía, Antigua-Barbuda, 
San Vicente, Dominica y San Cristóbal y Nieves (Tabla 13). En Puerto Rico, las 
poblaciones negro caribeñas más grandes tienen vínculos ancestrales con la 
República Dominicana. 

Las poblaciones de ascendencia dominicana representan aproximadamente el 
uno punto setenta y seis por ciento (1.76%) de la población total de Puerto Rico. 
De las áreas MID identificadas por HUD, el municipio de San Juan tiene la mayor 
población de dominicanos con un cincuenta y ocho punto catorce por ciento 
(58.14%). Otros dos municipios, Carolina con un 13.99% y Bayamón con un 8.71% 
tienen el mayor número de dominicanos. Los únicos dos municipios que no tienen 
una población registrada de dominicanos son Adjuntas y Comerío. 

 

Municipio Población 
2022 

Composición de 
hogar 2022 

Total de 
Cubanos 

Total de 
Dominicanos 

Total  de Afro caribeños 
no hispanos 

Adjuntas 17,905 5,608 8 0 8 

Aguada 37,666 12,904 48 38 86 

Aguadilla 53,931 21,650 136 172 308 

Aibonito 24,555 8,995 30 84 114 

Arecibo 25,026 8,757 149 329 478 

Añasco 15,289 31,415 0 70 70 

Barceloneta 22,416 8,254 0 23 23 

Barranquitas 28,944 9,098 0 84 84 

Bayamón 181,577 69,043 973 4,396 5,369 

Cabo Rojo 46,718 17,568 78 92 170 

Caguas 125,136 49,645 652 1,348 2,000 

Canóvanas 41,637 14,712 63 1,252 1,315 

Carolina 151,571 61,883 1,256 7,060 8,316 

Cataño 22,364 8,794 184 266 450 

Cidra 33,887 14,207 26 79 105 

Coamo 18,619 12,835 34 133 167 

Comerío 35,663 5,420 0 0 0 

Dorado 12,800 11,950 27 227 254 
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Tabla 12: Ascendencia Afrocaribeña Hispana por área MID. Recurso: B03001: Hispanic or Latino 
Origin by Specific Origin. 2022 ACS 5-Year Estimates. 
 

De igual forma, la Tabla 13 presenta datos demográficos adicionales de 
etnicidad con la población de ascendencia afrocaribeña no hispana/latina 
constituyendo el mayor número de residentes entre los municipios de Bayamón, 
Cabo Rojo, Carolina y San Juan. 

 
 

Guayama 35,262 14,427 43 186 229 

Guayanilla 15,413 6,327 1 16 17 

Hormigueros 49,924 6,139 15 221 236 

Humacao 42,754 18,206 105 309 414 

Isabela 14,495 14,843 69 177 246 

Jayuya 45,923 4,945 0 61 61 

Juana Díaz 36,672 15,574 108 68 176 

Juncos 22,936 13,145 18 122 140 

Lajas 34,814 8,210 78 42 120 

Las Piedras 70,609 12,219 63 243 306 

Mayagüez 37,279 29,343 178 314 492 

Moca 29,208 13,254 14 196 210 

Naranjito 21,229 8,536 60 19 79 

Orocovis 15,524 6,792 0 37 37 

Patillas 19,763 6,196 35 32 67 

Peñuelas 132,138 6,939 11 30 41 

Ponce 15,316 52,977 234 670 904 

Rincón 25,000 5,679 13 72 85 

Salinas 31,174 9,721 0 64 64 
San 

Germán 37,260 11,560 53 165 218 

San Juan 334,776 147,044 4,259 29,337 33,596 

San Lorenzo 19,822 13,775 18 54 72 

Santa Isabel 66,041 7,230 9 13 22 

Toa Alta 72,783 22,568 111 114 225 

Toa Baja 27,535 28,155 159 1,567 1,726 

Utuado 34,786 10,326 14 21 35 

Vega Alta 53,684 12,599 142 387 529 

Vega Baja 29,305 20,098 189 159 348 

Yabucoa 32,904 11,682 22 68 90 

Yauco 17,905 12,392 32 42 74 
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Municipios Población  
2022 Haitianos  JamaIquinos Bahameño Barbadense 

Indio  
Occidental 

británico 
Trinitense   Vírgenense 

estadounidense  
 Indio 

Occidental  
Otros  
Indios 

Occidenta-
les  

Afrocari-
beños no 
hispanos  

Adjuntas 17,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aguada 37,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguadilla 53,931 0 0 0 0 16 0 0 14 0 30 
Aibonito 24,555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Arecibo 25,026 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 
Añasco 15,289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barceloneta 22,416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barranquitas 28,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bayamón 181,577 55 0 0 0 0 0 13 69 0 137 
Cabo Rojo 46,718 0 0 0 0 0 0 0 85 0 85 

Caguas 125,136 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 
Canóvanas 41,637 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

Carolina 151,571 30 0 0 0 0 0 0 72 0 102 
Cataño 22,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cidra 33,887 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 

Coamo 18,619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comerío 35,663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dorado 12,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Guayama 35,262 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Guayanilla 15,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hormigueros 49,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Humacao 42,754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Isabela 14,495 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 
Jayuya 45,923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Juana Díaz 36,672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Juncos 22,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lajas 34,814 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 

Las Piedras 70,609 42 0 0 0 0 0 0 0 0 42 
Mayagüez 37,279 32 0 0 0 0 0 0 8 0 40 

Moca 29,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Naranjito 21,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Orocovis 15,524 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 
Patillas 19,763 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17 

Peñuelas 132,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ponce 15,316 46 0 0 0 17 0 0 7 0 70 
Rincón 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Salinas 31,174 0 0 0 0 0 0 0 0 54 54 
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Municipios Población  
2022 Haitianos  JamaIquinos Bahameño Barbadense 

Indio  
Occidental 

británico 
Trinitense   Vírgenense 

estadounidense  
 Indio 

Occidental  
Otros  
Indios 

Occidenta-
les  

Afrocari-
beños no 
hispanos  

San 
Germán 37,260 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 
San Juan 334,776 37 27 0 0 55 12 17 102 0 250 

San Lorenzo 19,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Santa Isabel 66,041 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 

Toa Alta 72,783 0 0 0 0 0 0 33 27 0 60 
Toa Baja 27,535 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
Utuado 34,786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vega Alta 53,684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vega Baja 29,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yabucoa 32,904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yauco 17,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla13: Ascendencia afrocaribeña no hispana/latina por área MID. Recurso: B04004: People 
Reporting Single Ancestry. 2022 ACS 5-Year Estimates.  
 

Lenguaje 
A diferencia de la mayoría de los demás lugares de Estados Unidos, Puerto Rico 
tiene un destacado nivel de dominio del español. Según los datos del censo de 
EE. UU., el 94.80% de la población de Puerto Rico usa como su lengua hablada el 
español (Tabla 14) La implementación del Programa CDBG-DR incluyó la 
realización de un Plan de Acceso Lingüístico (LAP, por sus siglas en inglés) para 
Puerto Rico. Sobre la base de este análisis en el LAP, Vivienda está tomando 
medidas para hacer frente a estas necesidades, tales como la producción de 
todos los documentos programáticos en inglés y español. De acuerdo con las 
directrices de HUD, Vivienda debe continuar proporcionando proactivamente 
"documentos vitales" tanto en inglés como en español. 

Habla una lengua distinta del 
inglés  

Lengua hablada en 
casa  

Porcentaje de 
población  

Español 2,994,899 94.80% 
Habla solo Inglés 159,503 5.00% 

Otras lenguas Indo-Europeas 3,198 0.10% 
Lenguas de Asia e Islas del 

Pacífico 1,334 0% 

Otros Lenguajes 571 0% 
Total: 3,159,505 99.90% 

Tabla 14: Lenguaje Hablado en casa U.S. Census Bureau. (2022).. American Community Survey, 
ACS 5-Year Estimates Table S1601.  
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Religión 
 

Según los datos obtenidos de la Asociación de Archivos de Datos de Religión y 
la Base de Datos de Religión Mundial de 2020, la mayoría de los puertorriqueños 
se identifican como cristianos. Específicamente, 73% de católicos, 14% son 
protestantes y 13% son independientes o cristianos no afiliados, como se indica 
en la Tabla 15. 
 

Religión Porciento 
Baha'is 0% 
Budistas 0% 

Mahayanistas 0% 
Theravadins --- 

Lamaísts --- 
Folcloristas chinos 0% 

Cristianos 96% 
Cristianos no afiliados 4% 

--Ortodoxos 0% 
--Católicos 73% 

--Protestantes 14% 
--Independientes 13% 

Daoístas --- 
Confucianistas --- 

Religiosos étnicos --- 
Hindúes 0% 

Vaishnavitas 0% 
Shaivitas 0% 
--Saktistas 0% 
Jainistas --- 
Judíos 0% 

Musulmanes 0% 
Sunníes 0% 

Shias 0% 
Islámicos cismáticos --- 

Nuevos religiosos 0% 
Sintoístas --- 

Sijs --- 
Espiritistas 1% 

Zoroastrianos --- 
No Religiosos 3% 
Agnósticos 3% 
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Ateístas 0% 
 
Tabla 15: Datos sobre Religiones en Puerto Rico. Recurso: World Religion Database. 2020 
https://www.thearda.com/world-religion/national-profiles?u=182c  
 
Identificación de la proximidad de peligros naturales y medioambientales 

Según identificado por la EPA, la Figura 32 muestra la proximidad de peligros 
naturales y medioambientales que afectan a la población de la zona MID, 
incluidos los miembros de clases protegidas, poblaciones vulnerables y 
comunidades desatendidas, tal y como se describen a continuación: 

• Inventario de Emisiones Tóxicas al agua (TRI Water, por sus siglas en inglés): 
es una base de datos de la EPA de acceso público que contiene 
información sobre emisiones de sustancias químicas tóxicas y actividades 
de gestión de residuos notificadas anualmente por determinadas 
industrias, así como por instalaciones federales. La base de datos también 
contiene enlaces a información sobre el cumplimiento y la aplicación de 
la normativa. 

• Lista de Prioridades Nacionales (NPL, por sus siglas en inglés): es la lista de 
lugares de prioridad nacional entre las descargas conocidas o las 
amenazas de descargas de sustancias peligrosas, contaminantes o 
agentes contaminantes en todo Estados Unidos y sus territorios. El objetivo 
principal de la NPL es orientar a la EPA a la hora de determinar qué lugares 
merecen una mayor investigación. 

• Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (NPDES, 
por sus siglas en inglés): El programa de permisos NPDES, creado en 1972 
por la Ley de Agua Limpia (CWA, por sus siglas en inglés), ayuda a hacer 
frente a la contaminación del agua mediante la regulación de las fuentes 
que descargan contaminantes a las aguas de Estados Unidos. 

• Informe bienal (BR, por sus siglas en inglés): El Informe sobre Residuos 
Peligrosos (Informe Bienal) recoge datos sobre la generación, gestión y 
minimización de residuos peligrosos. Proporciona datos detallados sobre la 
generación de residuos peligrosos de los generadores de grandes 
cantidades y datos sobre las prácticas de gestión de residuos de las 
instalaciones de tratamiento, almacenamiento y eliminación. 

• Brownfields del Sistema de Intercambio de Evaluación, Limpieza y 
Reurbanización (ACRES, por sus siglas en inglés): El ACRES recoge datos 
comunicados por los beneficiarios sobre actividades y logros 
medioambientales (evaluación, limpieza y rehabilitación), financiación, 
formación para el empleo y detalles sobre socios cooperativos y esfuerzos 
de apalancamiento, un objetivo central del Programa Brownfields. La 
información de ACRES se proporciona a nivel de propiedad y de 
subvención. 

https://www.thearda.com/world-religion/national-profiles?u=182c
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Figura 32. Map of Puerto Rico indentiying EPA Environmental Hazards. Recurso: EPA Envirofacts 
Data Source Vivienda, 2024. 

 
Datos demográficos del recipiente y las poblaciones afectadas 
por los desastres 
 

Datos demográficos de las poblaciones afectadas   

Demográfico  
Estimado 
de toda 
el área 

Porcentaje 
de toda el 

área  

Estimado de 
la 

Declaración 
de 

Desastres 

Porcentaje 
de 

Declaración 
de 

Desastres  

Estimado 
de MID 

Porcentaje 
de MID  

Población 
total  3,272,382  100%  3,272,382  100%  2,453,456  75%  

Menores de 5 
años  112,877  3.40%  112,877  3.40%  84,845  75%  

65 años o 
más  722,934  22.10%  722,934  22.10%  543,735  75%  

Población 
con 

discapacidad  
722,330  22.30%  722,330  22.30%  537,079  74%  
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Datos demográficos de las poblaciones afectadas   

Demográfico  
Estimado 
de toda 
el área 

Porcentaje 
de toda el 

área  

Estimado de 
la 

Declaración 
de 

Desastres 

Porcentaje 
de 

Declaración 
de 

Desastres  

Estimado 
de MID 

Porcentaje 
de MID  

Blanco o 
caucásico  2,119,740  64.80%  2,119,740  64.80%  1,553,669  73%  

Negro o 
afroamerican

o  
507,998  15.50%  507,998  15.50%  392,513  77%  

Nativo 
Americano o 

Nativo de 
Alaska  

51,071  1.60%  51,071  1.60%  44,346  87%  

Asiático  9,359  0.30%  9,359  0.30%  7,156  76%  
Nativo de 

Hawái y otras 
Islas del 
Pacífico  

998  0%  998  0%  908  91%  

Otro  1,447,932  44.20%  1,447,932  44.20%  1,118,118  77%  
Tabla 16: Datos demográficos de los beneficiarios y población afectada por el desastre. Estados 
Unidos (sf). DP05: Estimados demográficos y de vivienda. Estimados de 5 años de la ACS para 
2022  
  

Datos demográficos de ingresos   

Ingresos/Demografía 
económica  

A nivel 
estatal 

Áreas impactadas 
por el desastre  

Áreas MID 
identifica
das por 

HUD  
Ingreso familiar medio por 
hogar  $24,002   $24,002  $21,287  

Ingreso per cápita  $15,637   $15,637    $23,975  
Tabla 17: Datos demográficos de ingresos. Demografía de ingresos: bajos ingresos. Fuente: EE.UU. 
(sf). S1901: Ingresos en los últimos 12 meses Estimados de 5 años de la ACS para 2022. 
 

 Datos demográficos de ingresos/ingresos bajos  

Datos demográficos de 
ingresos/demografía 

económica  

A nivel 
estatal  

Áreas impactadas 
por el desastre 

Áreas 
MID 

identifica
das por 

HUD  
Ingresos en los pasados 12 
meses por debajo del nivel de 
pobreza 

3,195,054  3,195,054  1,029,197  
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Tabla 18: Demografía de ingresos: bajos ingresos. Fuente: Oficina del Censo de los Estados 
Unidos de EE. UU. (sf). S1701: Estado de pobreza en los últimos 12 meses ACS Estimado de 5 años 
de ACS para 2022. 

  
Análisis LMI: General 

Categoría  
Total de 

personas 
LMI  

Población 
Total   Porcentaje LMI  

Toda el área  2,565,695  3,326,084  77.14%  
Tabla 19: Análisis LMI – General. Fuente: Oficina del Censo de Estados Unidos. (Sf). Estimación de 
población total utilizando la AEC 2012-2016.  
 

Análisis de LMI – Áreas declaradas como Desastres por el Gobierno Federal  
Condado/Munici

pio  

Total de 
personas 

LMI no MID  

Total de 
población 

no MID 

Porcenta
je LMI no 

MID   

Total de 
personas 
LMI-MID 

Total de 
población 

MID  

Porcentaje 
de LMI-

MID  
Adjuntas  --  --  --  15,774  17,821  88.51%  
Aguada  --  --  --  31,638  38,443  82.30%  

Aguadilla  --  --  --  41,898  51,325  81.63%  
Aibonito  --  --  --  19,322  23,349  82.75%  
Añasco  --  --  --  22,064  26,875  82.10%  
Arecibo  --  --  --  70,023  84,590  82.78%  
Arroyo  --  --  --  15,588  17,643  88.35%  

Barceloneta  --  --  --  19,747  23,515  83.98%  
Barranquitas  --  --  --  23,591  27,463  85.90%  

Bayamón  --  --  --  126,265  176,906  71.37%  
Cabo Rojo  --  --  --  39,036  48,483  80.51%  

Caguas  --  --  --  91,670  129,214  70.94%  
Canóvanas  --  --  --  34,720  45,311  76.63%  

Carolina  --  --  --  105,849  155,927  67.88%  
Cataño  --  --  --  19,283  24,865  77.55%  
Coamo  --  --  --  30,677  38,057  80.61%  
Comerío  --  --  --  17,057  19,227  88.71%  
Dorado  --  --  --  23,200  36,509  63.55%  

Guánica  --  --  --  14,786  16,404  90.14%  
Guayama  --  --  --  32,380  38,303  84.54%  

Hormigueros  --  --  --  12,981  16,104  80.61%  
Humacao  --  --  --  41,250  51,935  79.43%  

Isabela  --  --  --  34,902  40,788  85.57%  
Jayuya  --  --  --  12,847  14,174  90.64%  

Juana Díaz  --  --  --  36,393  46,001  79.11%  
Juncos  --  --  --  31,693  38,607  82.09%  
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Análisis de LMI – Áreas declaradas como Desastres por el Gobierno Federal  
Condado/Munici

pio  

Total de 
personas 

LMI no MID  

Total de 
población 

no MID 

Porcenta
je LMI no 

MID   

Total de 
personas 
LMI-MID 

Total de 
población 

MID  

Porcentaje 
de LMI-

MID  
Lajas  --  --  --  20,919  23,410  89.36%  

Las Piedras  --  --  --  30,460  37,340  81.57%  
Mayagüez  --  --  --  62,822  76,147  82.50%  

Moca  --  --  --  31,322  36,437  85.96%  
Naranjito  --  --  --  22,629  28,312  79.93%  
Orocovis  --  --  --  18,517  20,874  88.71%  
Patillas  --  --  --  15,160  17,433  86.96%  

Peñuelas  --  --  --  18,296  21,032  86.99%  
Ponce  --  --  --  115,885  141,569  81.86%  
Rincón  --  --  --  11,926  14,141  84.34%  
Salinas  --  --  --  24,272  28,147  86.23%  

San Germán  --  --  --  26,176  31,422  83.30%  
San Juan  --  --  --  233,390  338,623  68.92%  

San Lorenzo  --  --  --  30,385  37,700  80.60%  
Santa Isabel  --  --  --  16,825  21,776  77.26%  

Toa Alta  --  --  --  46,488  72,514  64.11%  
Toa Baja  --  --  --  56,322  78,041  72.17%  
Utuado  --  --  --  25,485  29,548  86.25%  

Vega Alta  --  --  --  29,400  36,241  81.12%  
Vega Baja  --  --  --  41,002  53,468  76.69%  
Yabucoa  --  --  --  28,924  33,979  85.12%  

Yauco  --  --  --  29,294  36,475  80.31%  
Aguas Buenas  21,570  26,179  82.39%  --  --  --  

Camuy  25,909  31,382  82.56%  --  --  --  
Cayey  34,653  44,075  78.62%  --  --  --  
Ceiba  10,098  11,871  85.06%  --  --  --  
Ciales  14,818  16,589  89.32%  --  --  --  
Cidra  29,407  38,923  75.55%  --  --  --  

Corozal  29,107  33,825  86.05%  --  --  --  
Culebra  1,109  1,424  77.88%  --  --  --  
Fajardo  25,422  31,385  81.00%  --  --  --  
Florida  9,550  11,090  86.11%  --  --  --  

Guayanilla  16,043  18,782  85.42%  --  --  --  
Guaynabo  48,086  87,617  54.88%  --  --  --  

Gurabo  27,406  45,390  60.38%  --  --  --  
Hatillo  31,196  40,065  77.86%  --  --  --  
Lares  23,328  26,398  88.37%  --  --  --  

Las Marías  7,627  8,543  89.28%  --  --  --  
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Análisis de LMI – Áreas declaradas como Desastres por el Gobierno Federal  
Condado/Munici

pio  

Total de 
personas 

LMI no MID  

Total de 
población 

no MID 

Porcenta
je LMI no 

MID   

Total de 
personas 
LMI-MID 

Total de 
población 

MID  

Porcentaje 
de LMI-

MID  
Loíza  21,917  26,125  83.89%  --  --  --  

Luquillo  14,480  18,226  79.45%  --  --  --  
Manatí  32,008  39,514  81.00%  --  --  --  

Maricao  5,560  6,048  91.93%  --  --  --  
Maunabo  9,487  11,109  85.40%  --  --  --  

Morovis  26,960  31,023  86.90%  --  --  --  
Naguabo  21,044  25,829  81.47%  --  --  --  

Quebradillas  20,566  24,137  85.21%  --  --  --  
Río Grande  37,643  49,540  75.99%  --  --  --  

Sabana 
Grande  18,716  22,932  81.62%  --  --  --  

San Sebastián  33,033  37,647  87.74%  --  --  --  
Trujillo Alto  43,234  66,722  64.80%  --  --  --  

Vieques  6,834  8,688  78.66%  --  --  --  
Villalba  18,351  22,538  81.42%  --  --  --  

Total 665,162 863,616 77.08% 1,900,533 2,462,468 77.18% 
 
Tabla 20: Análisis LMI: Área de desastre declarada a nivel federal. Oficina del Censo de Estados 
Unidos. (Sf). Total de personas de bajos ingresos: estimación del HUD utilizando datos de 
tabulación estándar de la ACS 2012-2016.  
  

Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

Adjuntas Población total 17,379   
  Habla solo inglés 888 5% 
  Español 16,491 95% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Aguada Población total 36,804   
  Habla solo inglés 1,568 4% 
  Español 35,236 96% 
  Francés, haitiano o cajún 0   
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Aguadilla Población total 52,907   
  Habla solo inglés 2,198 4% 
  Español 50,649 96% 
  Francés, haitiano o cajún 33 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 8 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 19 0% 
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Aibonito Población total 23,711   
  Habla solo inglés 780 3% 
  Español 22,931 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Añasco Población total 24,735   
  Habla solo inglés 746 3% 
  Español 23,989 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Arecibo Población total 84,204   
  Habla solo inglés 3,657 4% 
  Español 80,514 96% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 7 0% 
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 2 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 24 0% 
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Barceloneta Población total 21,781   
  Habla solo inglés 651 3% 
  Español 21,130 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Barranquitas Población total 27,678   
  Habla solo inglés 1,197 4% 
  Español 26,481 96% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Bayamón Población total 177,813   
  Habla solo inglés 11,924 7% 
  Español 165,515 93% 
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  Francés, haitiano o cajún 115 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 38 0% 
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 39 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 122 0% 
  Vietnamita: 13 0% 
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 20 0% 
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  27 0% 
Cabo Rojo Población total 45,646   
  Habla solo inglés 1,329 3% 
  Español 44,279 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 38 0% 
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Caguas Población total 122,536   
  Habla solo inglés 7,176 6% 
  Español 115,247 94% 
  Francés, haitiano o cajún 63 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 29 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 21 0% 
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Canóvanas Población total 40,710   
  Habla solo inglés 1,362 3% 
  Español 39,348 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   



Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres 
Inundaciones de Febrero 2022 y Huracán Fiona 

Página | 106 
 

 

Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Carolina Población total 148,957   
  Habla solo inglés 12,715 9% 
  Español 135,685 91% 
  Francés, haitiano o cajún 113 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 49 0% 
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 182 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 70 0% 
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 143 0% 
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Cataño Población total 22,239   
  Habla solo inglés 1,326 6% 
  Español 20,885 94% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 12 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 16 0% 
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Cidra Población total 38,383   
  Habla solo inglés 773 2% 
  Español 37,583 98% 
  Francés, haitiano o cajún 19 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  8   
Coamo Población total 33,357   
  Habla solo inglés 935 3% 
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  Español 32,422 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Comerío Población total 18,182   
  Habla solo inglés 1,389 8% 
  Español 16,793 92% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Dorado Población total 34,490   
  Habla solo inglés 2,020 6% 
  Español 32,457 94% 
  Francés, haitiano o cajún 13 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Guayama Población total 35,130   
  Habla solo inglés 1,517 4% 
  Español 33,605 96% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 8 0% 
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Guayanilla Población total 17,041   
  Habla solo inglés 609 4% 
  Español 16,432 96% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Hormigueros Población total 15,172   
  Habla solo inglés 697 5% 
  Español 14,475 95% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Humacao Población total 49,009   
  Habla solo inglés 2,263 5% 
  Español 46,557 95% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 189 0% 
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Isabela Población total 41,448   
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  Habla solo inglés 2,451 6% 
  Español 38,975 94% 
  Francés, haitiano o cajún 6 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 16 0% 
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Jayuya Población total 14,114   
  Habla solo inglés 451 3% 
  Español 13,663 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Juana Díaz Población total 44,571   
  Habla solo inglés 1,301 3% 
  Español 43,270 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Juncos Población total 35,518   
  Habla solo inglés 3,035 9% 
  Español 32,483 91% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Lajas Población total 22,453   
  Habla solo inglés 2,020 9% 
  Español 20,433 91% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Las Piedras Población total 33,910   
  Habla solo inglés 818 2% 
  Español 33,092 98% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Mayagüez  Población total 70,406   
  Habla solo inglés 3,936 6% 
  Español 66,422 94% 
  Francés, haitiano o cajún 40 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  8 0% 
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

Moca Población total 36,014   
  Habla solo inglés 1,082 3% 
  Español 34,932 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Naranjito Población total 28,652   
  Habla solo inglés 946 3% 
  Español 27,706 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Orocovis Población total 20,478   
  Habla solo inglés 843 4% 
  Español 19,635 96% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Patillas Población total 15,443   
  Habla solo inglés 463 3% 
  Español 14,980 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Peñuelas Población total 19,434   
  Habla solo inglés 573 3% 
  Español 18,861 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Ponce Población total 131,384   
  Habla solo inglés 8,442 6% 
  Español 122,753 93% 
  Francés, haitiano o cajún 62 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 24 0% 
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 13 0% 
  Otras lenguas indo-europeas: 64 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 20 0% 
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  6 0% 
Rincón Población total 14,732   
  Habla solo inglés 417 3% 
  Español 14,297 97% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 18 0% 
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Salinas Población total 24,772   
  Habla solo inglés 751 3% 
  Español 24,008 97% 
  Francés, haitiano o cajún 13 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
San Germán Población total 30,614   
  Habla solo inglés 1,482 5% 
  Español 29,124 95% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 4 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 4 0% 
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
San Juan Población total 328,638   
  Habla solo inglés 23,807 7% 
  Español 302,674 92% 
  Francés, haitiano o cajún 720 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 83 0% 
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 18 0% 
  Otras lenguas indo-europeas: 509 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 563 0% 
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 39 0% 
  Árabe: 140 0% 
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  85 0% 
San Lorenzo Población total 36,298   
  Habla solo inglés 1,343 4% 
  Español 34,955 96% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Santa Isabel Población total 19,434   
  Habla solo inglés 589 3% 
  Español 18,810 97% 
  Francés, haitiano o cajún 7 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 28 0% 
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Toa Alta Población total 64,544   
  Habla solo inglés 2,574 4% 
  Español 61,871 96% 
  Francés, haitiano o cajún 10 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 89 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Toa Baja Población total 72,317   
  Habla solo inglés 3,810 5% 
  Español 68,469 95% 
  Francés, haitiano o cajún 15 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 23 0% 
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Utuado Población total 27,209   
  Habla solo inglés 1,230 5% 
  Español 25,979 95% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Vega Alta Población total 34,021   
  Habla solo inglés 1,245 4% 
  Español 32,680 96% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 28 0% 
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 17 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 51 0% 
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Vega Baja Población total 52,140   
  Habla solo inglés 1,903 4% 
  Español 50,217 96% 
  Francés, haitiano o cajún 0   

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 20 0% 
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Yabucoa Población total 29,333   
  Habla solo inglés 729 2% 
  Español 28,597 97% 
  Francés, haitiano o cajún 7 0% 
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Población con dominio limitado del inglés en áreas relacionadas con los desastres 
Municipio Idioma # de personas LEP % de población 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 0   
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   
Yauco Población total 32,870   
  Habla solo inglés 2,125 6% 
  Español 30,712 93% 
  Francés, haitiano o cajún 14 0% 

  
Alemán u otras lenguas germánicas 

occidentales: 0   
  Ruso, polaco u otras lenguas eslavas: 0   
  Otras lenguas indo-europeas: 19 0% 
  Coreano: 0   
  Chino (incl. Mandarín, Cantonés): 0   
  Vietnamita: 0   
  Tagalo (incl. Filipino): 0   
  Otras lenguas asiáticas y de las islas del Pacífico: 0   
  Árabe: 0   
  Otras lenguas y lenguas no especificadas:  0   

Tabla 21: Idioma hablado en casa por la población de 5 años y más. Recurso: U.S. C16001: 2022 
ACS 5-Year Estimates. 
 

Recuento de un punto en el tiempo: tipo de refugio  

Geografía   Refugios de 
emergencia    

Vivienda 
transicional   

Personas sin 
hogar   

Total de 
personas sin 

hogar 
conocidas   

Toda el área  37,391  371  1,861  2,215  
Área 

declarada 
por FEMA  

37,391  371  1,861  N/A  

MID  37,015  N/A  N/A  N/A  
     

Tabla 22: Momento temporal - Tipo de refugio. Fuentes: Informe de recuento de inventario de 
viviendas de los programas de asistencia continua para personas sin hogar de HUD 2022. Informe 
de Centros de Refugiados proporcionado por Vivienda durante el huracán Fiona. Datos de 
personas sin hogar recogidos y analizados por Estudios Técnicos incluidos en el Plan Estatal de 
Vivienda 2024-2030. 
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Recuento de un punto en el tiempo: Impactadas por los desastres  

Geografía 
Refugio de 
emergenci

a  

Vivienda 
transicional 

Personas sin 
hogar  

Total de 
personas 
sin hogar 

conocidas  
Toda el área  37,391  N/A  N/A  N/A  

Declarado por 
FEMA  37,391  N/A  N/A  N/A  

MID  37,015  N/A  N/A  N/A  
      

Tabla 23: Momento en el tiempo - Impactado por el desastre. Fuentes: Informe de recuento de 
inventario de viviendas de los programas de asistencia continua para personas sin hogar de HUD 
2022. Datos de personas sin hogar recogidos y analizados por Estudios Técnicos incluidos en el 
Plan Estatal de Vivienda 2024-2030. 

Vivienda Asistida Afectadas por el Desastre   

Municipio  

Total de 
Vales de 
Elección 

de 
Vivienda  

Total de 
Unidades 
de Vales 

de 
Elección 

de 
Vivienda 

Afectadas  

Total de 
Unidades 

LIHTC  

Total de 
Unidades 

LIHTC 
afectadas  

Total de 
unidades 

de 
Vivienda 
Pública  

Total de 
Unidades 

de 
Vivienda 
Pública 

Afectadas  

Necesidades 
no-cubiertas 

restantes   

Adjuntas  51  N/D  N/D   N/D 205  N/D   N/D 

Aguada  54   N/D  N/D  N/D 232  N/D  N/D  

Aguadilla  140  N/D  N/D  N/D  1955   N/D N/D  

Aibonito  1  N/D  N/D  N/D  159  N/D  N/D  

Añasco  35  N/D  N/D  N/D  160  N/D  N/D  

Arecibo  133  N/D  120  N/D  1611   N/D N/D  

Barceloneta  104  N/D  N/D  N/D  220  N/D   N/D 

Barranquitas  21  N/D  N/D   N/D 160  N/D  N/D  

Bayamón  954  N/D  N/D  N/D  1897  N/D  N/D  

Cabo Rojo  21  N/D  N/D  N/D  180  N/D  N/D  

Caguas  567  N/D  648  N/D  1343   N/D N/D  

Canóvanas  103  N/D   N/D N/D  124  N/D  N/D  

Carolina  756  N/D  N/D   N/D 1972  N/D  N/D  

Cataño  32  N/D  N/D   N/D 1672  N/D  N/D  

Cidra  57  N/D  N/D   N/D 197   N/D N/D  

Coamo  25   N/D 69   N/D 358   N/D N/D  

Comerío  30   N/D N/D   N/D 78   N/D N/D  

Dorado  43   N/D  N/D  N/D 792  N/D  N/D  
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Vivienda Asistida Afectadas por el Desastre   

Municipio  

Total de 
Vales de 
Elección 

de 
Vivienda  

Total de 
Unidades 
de Vales 

de 
Elección 

de 
Vivienda 

Afectadas  

Total de 
Unidades 

LIHTC  

Total de 
Unidades 

LIHTC 
afectadas  

Total de 
unidades 

de 
Vivienda 
Pública  

Total de 
Unidades 

de 
Vivienda 
Pública 

Afectadas  

Necesidades 
no-cubiertas 

restantes   

Guayama  4   N/D 123   N/D 170  N/D   N/D 

Guayanilla  6   N/D N/D  N/D  64  N/D  N/D  

Hormigueros  26   N/D N/D   N/D 610   N/D N/D  

Humacao  246   N/D 90   N/D 328   N/D N/D  

Isabela  48  N/D  N/D   N/D 226  N/D  N/D  

Jayuya  15   N/D  N/D N/D  292  N/D  N/D  

Juana Díaz  67  N/D  N/D  N/D  516  N/D   N/D 

Juncos  156  N/D   N/D  N/D 80  N/D  N/D  

Lajas  6   N/D  N/D N/D  202  N/D  N/D  

Las Piedras  118  N/D  N/D  N/D  3411  N/D  N/D  

Mayagüez  353   N/D  N/D N/D  142  N/D  N/D  

Moca  115  N/D   N/D N/D  79   N/D N/D  

Naranjito  56  N/D   N/D  N/D 70   N/D N/D  

Orocovis  11   N/D  N/D N/D  139  N/D   N/D 

Patillas  9  N/D  N/D  N/D  70  N/D   N/D 

Peñuelas  9   N/D  N/D  N/D 5466  N/D   N/D 

Ponce  284  N/D   N/D  N/D 74   N/D N/D  

Rincón  8   N/D  N/D N/D  191  N/D  N/D  

Salinas  2   N/D  N/D  N/D 401   N/D N/D  

San 
Germán  14   N/D  N/D N/D  17829  N/D   N/D 

San Juan  1595   N/D 1193  N/D  112  N/D  N/D  

San Lorenzo  77   N/D N/D  N/D  311  N/D   N/D 

Santa Isabel  2   N/D  N/D N/D  150  N/D  N/D  

Toa Alta  156  N/D   N/D N/D  322   N/D N/D  

Toa Baja  275  N/D  N/D  N/D  100  N/D  N/D  

Utuado  95  N/D   N/D N/D  279  N/D  N/D  

Vega Alta  67   N/D  N/D N/D  160  N/D   N/D 

Vega Baja  105  N/D  N/D  N/D  207  N/D  N/D  
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Vivienda Asistida Afectadas por el Desastre   

Municipio  

Total de 
Vales de 
Elección 

de 
Vivienda  

Total de 
Unidades 
de Vales 

de 
Elección 

de 
Vivienda 

Afectadas  

Total de 
Unidades 

LIHTC  

Total de 
Unidades 

LIHTC 
afectadas  

Total de 
unidades 

de 
Vivienda 
Pública  

Total de 
Unidades 

de 
Vivienda 
Pública 

Afectadas  

Necesidades 
no-cubiertas 

restantes   

Yabucoa  83   N/D 149   N/D 303  N/D  N/D  

Yauco  15   N/D N/D  N/D  205  N/D  N/D  

Tabla 24: Vivienda Asistida Impactada por el Desastre. Fuente: Datos del Censo HUD 2022 de la 
Oficina de Investigación y Desarrollo de Políticas, asistencia de Vales de Elección de Vivienda de 
la PRPHA.  

La tabla anterior resume el informe de las unidades de vivienda asistida en Puerto 
Rico de HUD, presentado en el trimestre del 31 de diciembre de 2022. Estos datos 
están relacionados con los impactos del desastre en las Áreas MID identificadas 
por HUD. 

b. Necesidades no satisfechas de infraestructura  

Daños e Impactos de Desastres – Infraestructura 

La devastación provocada por las inundaciones de febrero y el huracán Fiona 
afectó profundamente la infraestructura vital de los municipios. Varios Planes de 
Recuperación Municipal, desarrollados a través del Programa MRP de los fondos 
CDBG-DR, informaron de las amplias consecuencias en las carreteras principales; 
con deslizamientos de tierra, árboles caídos y postes de luz que obstruyeron las 
arterias críticas de transporte. Miles de personas se quedaron sin electricidad, 
con problemas generalizados de acceso al agua potable e inundaciones, lo 
cual revela una crisis persistente.  

Carreteras y puentes  
El Municipio de Ponce reportó daños a infraestructura por deslizamientos de tierra 
que afectaron la carretera PR-505 km. 9.4, la cual sufrió daños por inundaciones. 
Los barrios que fueron identificados por el municipio como los más afectados 
fueron: Barrio Anón, Real y Guaraguao. La Figura 33 presenta un grupo de 
deslizamientos de tierra concentrados en la parte rural norte del municipio.  
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Figura 33: Deslizamientos de tierra en el Municipio de Ponce después del huracán María. Los 
puntos naranjas ilustran un grupo de desprendimientos concentrados en la parte septentrional y 
rural del municipio. Plan MRP, Municipio de Ponce. 

También se reportaron puentes y carreteras impactadas o destruidas en los 
municipios de Utuado y Arecibo. La Figura 34 ilustra una carretera impactada 
que conecta el sector de Jurutungo a lo largo del Río Grande de Arecibo. El 
desastre provocó que los ciudadanos tomaran rutas alternas para llegar a sus 
hogares. Los barrios más afectados en este municipio fueron: Pueblo, Río Arriba, 
Islote y Domingo Ruiz, los cuales sufrieron inundaciones y deslizamientos, lo que 
pone de manifiesto la urgente necesidad de esfuerzos de recuperación integral 
e infraestructura resiliente. 
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Figura 34: Daños viales cerca del sector Jurutungo y el Río Grande en el municipio de Arecibo. 
Plan MRP Municipio de Arecibo. 
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Figura 35: Imagen ubicando la Infraestructura estatal/municipal afectada por el huracán Fiona 
en el Municipio de Cataño. Plan MRP Municipio de Cataño 

La Figura 36 a continuación ilustra la susceptibilidad a deslizamientos de tierra y 
la ubicación de los daños documentados en los municipios de Utuado, Cabo 
Rojo y Ponce. La mayoría de los daños reportados por el huracán Fiona se 
encuentran localizados cerca de cuerpos de agua y áreas de susceptibilidad 
moderada a deslizamientos de tierra.  
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Figura 36: infraestructura Dañada en área MID. Puntos rojos identifican la ubicación de zonas con 
daños documentados en los Municipios de Utuado, Cabo Rojo y Ponce. 
 
 

 

Figura 37: Daños de Infraestructura en el Municipio de Utuado. El Nuevo Día, 22 de septiembre de 
2022. 
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Municipios como Toa Alta aún sufren las consecuencias de las inundaciones y el 
huracán Fiona, con carreteras principales como la PR-861 que se mantiene 
cerrada debido a los deslizamientos de tierra desde el desastre ocurrido en el 
2022. Por otro lado, el acceso comprometido y la precariedad de las carreteras 
de los residentes de Toa Baja, exige atención inmediata e intervenciones 
estratégicas.  

El Municipio de Caguas reportó múltiples deslizamientos de tierra en sus regiones 
del sur durante las emergencias. El Barrio Borinquen, el Barrio San Salvador y el 
Barrio Turabo Arriba sufrieron deslizamientos de tierra, como también, puentes 
sucumbieron a las inundaciones. Entrevistas con representantes municipales 
destacaron la necesidad de mejoras en la infraestructura municipal incluyendo 
puentes. Los detalles del proceso de recolección de datos destacan el 
envejecimiento de las construcciones como un posible factor de riesgo que 
pudo contribuir a las inundaciones y deslizamientos en las zonas de Barrio 
Cañabón, Sector La Unión, Barrio Caña, Sector La Liga, Sector San Antonio, 
Sector Río Abajo, entre otros. La Figura 38 ofrece una representación visual de 
estas áreas vulnerables dentro del municipio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Áreas de susceptibilidad a deslizamiento en el Municipio de Caguas. Plan MRP 
Municipio de Caguas. 
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Infraestructura del sistema de bombeo de agua 

El sistema de bombeo de agua, esencial para el bienestar de los residentes, 
enfrenta problemas persistentes exacerbados por huracanes y desastres. El 
sistema no solo falla durante las emergencias, dejando a los residentes sin agua, 
sino que las debilidades inherentes de la infraestructura conducen a 
interrupciones prolongadas, incluso en periodos sin desastres. La fragilidad del 
sistema de agua exige atención inmediata y mejoras sustanciales para 
garantizar servicios consistentes y confiables para todos los municipios. Por otro 
lado, esfuerzos a nivel estatal se encuentran desarrollando mejoras en varias 
instalaciones alrededor de la isla. En Toa Baja, se han realizado esfuerzos 
encomiables para el manejo de las aguas de escorrentías y el control de las 
inundaciones, reduciendo significativamente el impacto en el municipio. Sin 
embargo, la batalla contra las inundaciones continúa, lo que requiere de 
iniciativas constantes como la actualización de la gestión de las aguas de 
escorrentía descrita en el Plan de Recuperación Municipal. Este enfoque 
proactivo puede servir como modelo para otros municipios que enfrentan 
desafíos similares, fomentando una respuesta más resiliente a posibles 
inundaciones. Por otro lado, Ponce enfrentó inundaciones debido al mal 
funcionamiento de sus bombas de agua, averías en el sistema de aguas 
residuales y el colapso de los servicios de alcantarillado. Luego del huracán 
Fiona, la recopilación de datos detalla y destaca daños específicos ocasionados 
y la necesidad de mitigación de inundaciones.  

Infraestructura energética 

La estabilidad del sistema de energía eléctrica, ya comprometida debido al 
impacto del huracán María, continúa siendo una preocupación importante a 
considerar luego de desastres posteriores incluyendo DR-4671 y DR-4649. Como 
han señalado los ciudadanos a través de los múltiples Planes de Recuperación 
Municipal, existe un descontento generalizado con el inestable sistema eléctrico. 
Las fallas en los postes de alumbrado público dejan las carreteras principales a 
oscuras y contribuyen a una sensación de inseguridad dentro de las 
comunidades. Los incidentes extensos de caída de postes de luz durante los 
desastres, como los diecinueve (19) reportados en Ponce luego del impacto del 
huracán Fiona subrayan la necesidad apremiante de mejoras integrales para 
restaurar y mantener un suministro de energía confiable. 
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Por otro lado, los esfuerzos activos de Vivienda continúan apoyando las mejoras 
de la red de energía, proporcionando quinientos (500) millones de dólares en 
oportunidades de costos compartidos para financiar proyectos que mejoren la 
confiabilidad, asequibilidad y resiliencia del sistema eléctrico a través del 
Programa de Distribución de Costos para Rehabilitación y Reconstrucción de la 
Red de Energía (ER1).47 Este Programa se enfoca en desarrollar una red eléctrica 
mejorada para todos los residentes de Puerto Rico, según aprobado por la 
Estrategia de Adjudicación Acelerada (FAASt, por sus siglas en inglés) de FEMA. 

Asimismo, se está desarrollando un enfoque global a través del Programa de 
Fiabilidad y la Resiliencia de Energía Eléctrica (ER2)48 cuyo objetivo es mejorar la 
confiabilidad, asequibilidad y resiliencia del sistema eléctrico a través del 
desarrollo e interconexión de proyectos que califican como ampliaciones y 
mejoras del sistema eléctrico. Los esfuerzos están enfocados en crear fuentes 
descentralizadas de generación, distribución y almacenamiento de energía 
para minimizar los apagones, promoviendo las metas definidas por la Ley Pública 
de Energía de Puerto Rico, Núm. 17-2019, que pone a la Isla en camino a un 
cuarenta por ciento (40%) y cien por ciento (100%) de energía renovable para 
2025 y 2050, respectivamente. 

Costo total y Necesidad por Categoría de Asistencia Pública 
Asistencia Pública (PA) 

Categoría 
Costo Estimado de 

PA  Pareo Local  Necesidad 
Total  

Categoría C – Carreteras y 
Puentes $311,223,019.00 $31,122,292.00 $342,345,311.00 

Categoría D - Instalaciones de 
control del agua $295,525.00 $29,553.00 $325,078.00 

Categoría E - Edificios y 
equipos $10,398,716.00 $1,039,867.00 $11,438,583.00 

Categoría F - Servicios 
públicos $3,030,682.00 $303,068.00 $3,333,750.00 

Categoría G - Parques, 
recreativos, otros $3,827,386.00 $382,739.00 $4,210,125.00 

Total $328,775,328.00 $32,877,519 $361,652,847.00  
COR3 Road to Recovery Resumen del proyecto de ayuda pública del huracán Fiona. 

                                                 
47 Véase, https://recuperacion.pr.gov/en/energy-grid-rehabilitation-and-reconstruction-cost-share-program/  
48 Véase, https://recuperacion.pr.gov/en/electrical-power-reliability-and-resilience-program/  

https://recuperacion.pr.gov/en/energy-grid-rehabilitation-and-reconstruction-cost-share-program/
https://recuperacion.pr.gov/en/electrical-power-reliability-and-resilience-program/
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c. Necesidad No Satisfecha de revitalización económica 

Daños e Impactos de Desastres - Revitalización Económica. 
El impacto de la tormenta trasciende la infraestructura física y la vivienda, 
extendiéndose al panorama económico. Los prolongados cortes de electricidad 
han paralizado a muchas pequeñas empresas, dejándolas incapaces de operar. 
El proceso de recuperación no solo implica la restauración de energía eléctrica 
luego de una inundación, sino también el reemplazo de bienes y mercancía que 
pudo haberse afectado o perdido por el evento. Según la información obtenida 
de SBA para el año fiscal 2022, relacionada a la declaración de Desastre 4649 y 
4671, un total de $54,795,689 fue aprobado como necesidades no satisfechas 
para las áreas MID identificadas. Esta cifra incluye un treinta por ciento (30%) o 
$16,305,228 de necesidades no satisfechas para los negocios. Este número 
debería ser mayor, considerando la información no disponible de seis (6) 
municipios identificados como área MID. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Mapa de Puerto Rico identificando el estimado de las necesidades no satisfechas en el sector 
empresarial, por municipio, basado en los préstamos de SBA. Recurso: Préstamos otorgados por SBA para el 
año fiscal 2022. 
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Figura 40: Mapa de Puerto Rico identificando el estimado de las necesidades no satisfechas en el sector de 
vivienda, por municipio, basado en los préstamos de SBA. Recurso: Préstamos otorgados por SBA para el 
año fiscal 2022. 

 

Es importante destacar que los reportes de ambos eventos de daños y 
necesidades no satisfechas fueron escasos para propiedades comerciales, de 
uso mixto, multifamiliar e institucional. Lo mismo se pudo observar al evaluar los 
datos de los eventos sísmicos que ocurrieron en el 2019 y 2020 (DR-4473-PR). 
Como se mencionó anteriormente, el proceso base de divulgación y de 
reuniones con las partes interesadas para el desarrollo del Plan de Acción de 
Terremotos, se identificó que muchos propietarios de propiedades comerciales, 
de uso mixto, multifamiliar y de propiedades e institucionales afectados no 
reportaron todos los daños a FEMA debido a la experiencia previa con los 
huracanes Irma y María. La ausencia de un título de propiedad (titularidad) y de 
seguros contra riesgos, también afectó la cualificación para alguna ayuda 
federal. Por lo tanto, el número de propiedades reportadas por los municipios es 
mayor de aquellos reportados en FEMA. Experiencias recientes de manejo de 
emergencias y desastres, recuperación y procesos de mitigación, sugieren que 
los ciudadanos, las empresas, los dueños de negocios de uso mixto, multifamiliar 
y de propiedades institucionales pueden haberse sentido desanimados o 
confundidos en cuanto al alcance y los detalles requeridos para informar los 
daños a las agencias federales como FEMA. Por lo tanto, se crea una brecha 
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entre los daños reales y estimados, excluyéndolos de los cálculos de las 
necesidades no satisfechas y las áreas MID.   

d. Actividades exclusivas de mitigación  

Las Leyes Públicas PL-117-180 y PL-117-328 establecen una reserva de mitigación 
(mitigation set-aside) del 13% de la asignación total. Lo que significa que se debe 
utilizar un mínimo de $21.693.000 para actividades de mitigación. Según 
establecido en el aviso de asignación, “las actividades de mitigación se definen 
como aquellas actividades que aumentan la resiliencia ante los desastres y 
reducen o eliminan el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, lesiones, daños y 
pérdida de propiedad, sufrimiento y penurias, al disminuir el impacto de futuros 
desastres”. 

Reconociendo la importancia de las actividades de mitigación para la 
reducción de peligros, Vivienda estableció, como requisito, que todas las 
actividades a ejecutar bajo este Plan de Acción deben incluir un componente 
de mitigación. Por lo tanto, todas las actividades, además de cualquier otro 
requisito de recuperación de desastres, deben cumplir con; la definición de 
actividades de mitigación; atender los riesgos actuales y futuros identificados en 
la evaluación de las necesidades de mitigación para áreas MID y No MID; y ser 
una actividad elegible bajo el Título I de la HCDA o elegible bajo una exención, 
o como requisito alternativo, cumplir con un Objetivo Nacional del Programa. 

De igual forma, Vivienda también puede cumplir con el requisito de reserva de 
mitigación de CDBG-DR al incluir actividades de recuperación elegibles que 
aborden los impactos del desastre calificado e incorporen medidas de 
mitigación cualitativas y cuantitativas en los resultados de recuperación. 
Vivienda informará los gastos de actividades de mitigación en DRGR para que 
HUD y el público tengan visibilidad sobre el cumplimiento de este requisito. 
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3. Requisitos generales 
a. Participación Ciudadana 
Los protocolos de participación ciudadana que se describen en este Plan de 
Acción se detallan en mayor detalle en el Plan de Participación Ciudadana de 
Vivienda, el cual les brinda a todos los residentes de Puerto Rico la oportunidad 
de participar en la planificación y evaluación de los programas CDBG-DR de 
Vivienda. 

Métodos de Participación Ciudadana 
Los siguientes párrafos describen los métodos que se utilizarán para la 
participación ciudadana con relación a los programas CDBG-DR/MIT. Los 
métodos descritos no excluyen otros métodos de participación ciudadana 
permitidos por HUD. 

Métodos y oportunidades para la participación ciudadana: 

• Vistas Públicas; 
• Comunicación a través de la Internet; 
• Información en el sitio web Vivienda; 
• Compromiso Participativo; y 
• Otros métodos de participación ciudadana 

Mediante estos métodos, los ciudadanos pueden recibir información acerca 
de: 

• La cantidad de asistencia disponible para las comunidades afectadas;  
• La variedad de actividades elegibles para llevarse a cabo;  
• Informes de rendimiento;  
• El Plan de Acción, enmiendas al Plan de Acción y los períodos para 

emitir comentarios;  
• Información sobre el programa, incluyendo cómo solicitar información 

adicional;  
• Próximas vistas públicas, seminarios en línea u otras sesiones para 

sectores interesados;  
• Información para solicitar y recibir asistencia técnica;  
• Cómo hacer comentarios sobre el Plan de Participación Ciudadana; y 
• Cómo presentar una queja.  
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Comunicación para Personas con Discapacidades 

Vivienda tiene el compromiso de asegurar que las personas con discapacidades 
también cuenten con medios efectivos para participar y comunicarse con el 
Programa. Por consiguiente, Vivienda también mantendrá una comunicación 
eficaz con los ciudadanos con discapacidades acerca de los Planes de Acción, 
políticas y procedimientos. Habrá servicios de interpretación de lenguaje de 
señas disponibles durante las vistas públicas. Los avisos de asambleas públicas 
incluirán la información de contacto para solicitar equipo o servicios de 
comunicación accesible. Estos servicios o ayudas deberán solicitarse por lo 
menos cuarenta y ocho (48) horas antes de la asamblea pública, de manera 
que Vivienda tenga una oportunidad razonable de coordinar la prestación de 
las ayudas y los servicios solicitados. Vivienda llevará a cabo todos los esfuerzos 
razonables para honrar las solicitudes recibidas con menos de cuarenta y ocho 
(48) horas de anticipación a una asamblea pública. 

Tanto el Plan de Acción como otros materiales que están disponibles en el sitio 
web de Vivienda se ofrecen en formatos accesibles, incluyendo los documentos 
que se pueden leer utilizando lectores de pantalla para dar accesibilidad a las 
personas con discapacidad visual. Vivienda cumplirá con los requisitos de 
comunicación bajo 24 C.F.R. §8.6 y otros requisitos de vivienda equitativa y 
derechos civiles, tales como los requisitos de comunicación efectiva bajo la Ley 
de Estadounidenses con Impedimentos de 1990.  

La Política de Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades del Programa 
CDBG-DR y sus apéndices estarán disponibles en inglés y español junto con todas 
las políticas del Programa CDBG-DR en 
https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ y 
https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/. Se adoptará 
la misma Política de Equidad e Igualdad de Oportunidades para este Programa 
CDBG-DR para la recuperación de los desastres causados por la tormenta 
severa, inundaciones, deslizamientos y el huracán Fiona. 

Las personas con discapacidades pueden solicitar ayuda para accesibilidad al 
programa: 

 Por teléfono:  
1-833-234-CDBG o 1-833-234-2324  
(TTY: 787-522-5950) 

https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
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Horario de servicio: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 Por correo electrónico:  

infoCDBG@vivienda.pr.gov – para toda consulta relacionada con el 
Programa CDBG-DR 
CDBG-MIT@vivienda.pr.gov – para toda consulta relacionada con el 
programa CDBG-MIT 

 En línea:  
https://recuperacion.pr.gov/en/contact/ (Versión en inglés) 
https://recuperacion.pr.gov/contacto/ (Versión en español) 

 Por correo:  
Programa CDBG-DR/MIT Puerto Rico 
P.O. Box 21365 
San Juan, PR 00928-1365 

Divulgación y participación  

En el desarrollo de este plan de acción para la recuperación de desastres, 
Vivienda consultó con los ciudadanos afectados por el desastre, las partes 
interesadas, los gobiernos locales, las autoridades de vivienda pública y otras 
partes afectadas en el área geográfica circundante para garantizar la 
coherencia de los impactos del desastre identificados en el plan, y que el plan y 
el proceso de planificación haya sido integral e inclusivo. Algunas de las 
entidades que han brindado información sobre los daños son: 

• Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 
inglés) 

• Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia 
(COR3, por sus siglas en inglés)) 

• Administración de Vivienda Pública (PRPHA, por sus siglas en inglés) 

• Junta de Planificación de Puerto Rico  

• Municipios ubicados en el área MID ampliada 

Además, se ofreció una presentación al Comité Asesor de Ciudadanos (CAC) 
del Vivienda sobre las políticas establecidas en este Plan, recibiendo opiniones. 
No obstante, la divulgación y la participación continuarán durante el período de 
comentarios públicos de treinta (30) días.  

mailto:infoCDBG@vivienda.pr.gov
mailto:CDBG-MIT@vivienda.pr.gov
https://recuperacion.pr.gov/en/contact/
https://recuperacion.pr.gov/contacto/
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Además de las actividades anteriores, Vivienda ha publicado este plan de 
acción en https://recuperacion.pr.gov/planes-de-accion/ para un período de 
comentarios públicos de 30 días. Los ciudadanos fueron notificados a través de 
un aviso público, comunicado de prensa, el sitio web de CDBG-DR/MIT, eblast, 
redes sociales y vistas públicas. Vivienda se asegurará de que todos los 
ciudadanos tengan el mismo acceso a la información, incluidas las personas con 
discapacidades (con discapacidad visual y auditiva) y con dominio limitado del 
inglés (LEP).  

Un resumen de los comentarios de los ciudadanos sobre este plan de acción, 
junto con las respuestas de Vivienda, se encuentra en el Apéndice C de este 
documento. 

Para más información, los ciudadanos pueden consultar el plan de participación 
ciudadana de Vivienda que se puede encontrar en 
https://recuperacion.pr.gov/download/plan-de-participacion-ciudadana/. 

Vistas públicas 

La guía del HUD en 88 FR 32046 prescribe para los recipientes de CDBG-DR la 
cantidad de audiencias públicas que deben convocarse, según el monto de la 
asignación de fondos. Vivienda se adhiere a las pautas para asignaciones 
inferiores a $500 millones que requieren al menos una (1) audiencia pública en el 
Área MID identificada por HUD y un período de comentarios públicos de treinta 
(30) días calendario. Es importante señalar que la seguridad pública es una 
preocupación prioritaria para Vivienda, sus empleados y los ciudadanos a los 
que sirve. A los residentes se les ofrecerá la opción de presentar comentarios 
durante las audiencias públicas a través de uno o más de los siguientes medios: 
el sitio web de CDBG-DR, comentarios en las redes sociales y el centro de 
llamadas (1-833-234-CDBG o 1-833 234 -2324, (TTY: 787-522-5950). 

Quejas 

Quejas de ciudadanas 
Para atender las necesidades de recuperación a largo plazo de Puerto Rico, se 
recibirán quejas de los ciudadanos sobre cualquier asunto relacionado con la 
administración general de los fondos CDBG-DR durante el periodo de la 
subvención. Vivienda aspira a brindar una oportunidad para atender todas las 

https://recuperacion.pr.gov/planes-de-accion/
https://recuperacion.pr.gov/download/plan-de-participacion-ciudadana/
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quejas que se reciban. Atender estas quejas es una de las principales 
responsabilidades de Vivienda, ya que establece la importancia de mantener 
una comunicación abierta en cuanto a las inquietudes de los ciudadanos con 
respecto a los programas.  

Es responsabilidad de Vivienda, como recipiente/administrador de los fondos, 
asegurarse de que todas las quejas se manejen con prontitud y de manera 
coherente. De igual forma, Vivienda debe emitir una respuesta sustancial por 
escrito de manera oportuna a toda queja recibida por escrito dentro de quince 
(15) días laborables, cuando sea posible. Véase 24 C.F.R. § 570.486(a) (7).  

Vivienda aspira a brindar una oportunidad para atender todas las quejas 
recibidas, ya sean formales o informales. Una queja informal se refiere a las quejas 
que se expresan verbalmente al personal de un programa de Vivienda. Estas 
quejas no están sujetas a las disposiciones de 24 C.F.R. § 570.486(a) (7), a menos 
que el querellante solicite que se formule una queja formal. Una queja formal es 
una declaración escrita de un agravio. Se documentarán, procesarán, 
archivarán y contestarán todas las quejas formales. No se aceptarán ni se 
evaluarán las quejas que tengan datos insuficientes o que haya presentado un 
tercero que no tenga derecho a intervenir en el asunto.  

Los ciudadanos que deseen presentar quejas formales relacionadas con las 
actividades financiadas por CDBG-DR pueden hacerlo a través de cualquiera 
de los siguientes medios: 

• Por correo electrónico:  
LegalCDBG@vivienda.pr.gov 

• En línea: 
https://recuperacion.pr.gov/en/complaints/ (Inglés) 
https://recuperacion.pr.gov/quejas/ (Español) 

• Por escrito: 
Programa CDBG-DR/MIT de Puerto Rico 
Attn: División Legal CDBG-DR/MIT- Quejas 
P.O. Box 21365 
San Juan, PR 00928-1365  

Aunque es necesario presentar las quejas formales por escrito, estas también 
pueden recibirse verbalmente o por otros medios, según corresponda, si Vivienda 
determina que las circunstancias particulares del ciudadano no le permiten 

mailto:LegalCDBG@vivienda.pr.gov
https://recuperacion.pr.gov/quejas/
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presentar una queja por escrito. No obstante, en estos casos, Vivienda pondrá 
dichas quejas por escrito. Los métodos alternos para presentar quejas incluyen, 
sin limitarse a lo siguiente: 

• Por teléfono: 
1-833-234-CDBG o 1-833-234-2324 (TTY: 787-522-5950) 
Horario de servicio: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

• En persona:  
En las Oficinas Centrales de Vivienda 

La Política sobre Presentación de Quejas de los Ciudadanos, así como todas las 
políticas del Programa CDBG-DR están disponibles tanto en inglés como en 
español en https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ 
y https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/.   

Quejas de los ciudadanos con respecto al fraude, desperdicio, abuso o 
malversación 
Como recipiente y administrador de los fondos, Vivienda está comprometido 
con un manejo responsable de los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT al ser un buen 
defensor de los recursos y mantener una política integral para prevenir, detectar, 
reportar y rectificar el fraude, desperdicio, abuso o malversación de fondos.  

En virtud de lo estipulado en el 88 FR 32046 Vivienda implementa medidas 
adecuadas para detectar y prevenir el fraude, despilfarro, abuso o malversación 
en todos los programas administrados con fondos CDBG-DR. También exhorta a 
toda persona que tenga conocimiento o sospecha sobre cualquier tipo de 
conducta o actividad que pueda considerarse como un acto de fraude, 
despilfarro, abuso o malversación con respecto al Programa CDBG-DR, a que 
reporte dichos actos a la Oficina de Auditoría Interna del Programa CDBG-DR, 
directamente a la Oficina del Inspector General (OIG) del HUD o a cualquier 
agencia local o federal del orden público. 

La Política Anti-Fraude, Desperdicio, Abuso o Malversación (Política AFWAM, por 
sus siglas en inglés) se estableció para prevenir, detectar y reportar todo acto 
conocido o sospechado de fraude, desperdicio, abuso o malversación de 
fondos CDBG-DR. Esta política aplica a toda alegación o irregularidad, ya sea 
conocida o sospechada, que pudiera considerarse como un acto de fraude, 
desperdicio, abuso o malversación que involucra a un ciudadano, a un 
solicitante anterior, actual o futuro; un beneficiario, un asesor, un contratista, un 

https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
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empleado, un socio, un proveedor, un Subrecipiente, un distribuidor y/o un 
vendedor bajo los Programas CDBG-DR. 

Reportar fraude, desperdicio, abuso o malversación al Departamento de la 
Vivienda 

• Línea directa de CDBG-DR:   
787-274-2192 (inglés/Español/TTY) 

• Correo postal:    
Departamento de la Vivienda de Puerto Rico 
Oficina de Auditoría Interna del Programa CDBG-DR/MIT 
P.O. Box 21355 
San Juan, PR 00928-1355 

• Correo electrónico:  
hotlineCDBG@vivienda.pr.gov  

• En línea:  
https://recuperacion.pr.gov/app/cdbgdrpublic/Fraud?culture=en-US  

• En persona:   

Solicitar una reunión con el Subdirector de Auditorías de la Oficina de 
Auditoría Interna del Programa CDBG-DR, ubicada en las Oficinas 
Centrales del Departamento de la Vivienda en la Avenida Barbosa 606, 
Edificio Juan C. Cordero Dávila, Río Piedras, PR 00918. 

Para reportar el fraude, desperdicio, abuso o malversación directamente a la 
OIG de HUD 

• Línea directa de la Oficina del Inspector General de HUD: 
1-800-347-3735 (línea gratuita) 
787-766-5868 (español) 

• Correo postal: 
• Línea directa de la Oficina del Inspector General (OIG) de HUD 

451 7th Street SW 
Washington, D.C. 20410 

• Correo electrónico: 
HOTLINE@hudoig.gov 

• Internet: 
https://www.hudoig.gov/hotline 

mailto:hotlineCDBG@vivienda.pr.gov
https://recuperacion.pr.gov/app/cdbgdrpublic/Fraud?culture=en-US
mailto:HOTLINE@hudoig.gov
https://www.hudoig.gov/hotline
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Tanto la Política AFWAM como todas las políticas del Programa CDBG-DR/MIT 
están disponibles en inglés y en español en 
https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ y 
https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/  

Querellas de discrimen   

Vivienda se asegurará de que los solicitantes y beneficiarios actuales y 
potenciales del programa puedan presentar adecuadamente las querellas por 
discrimen. Es decir, que puedan informar posibles actos de discrimen en virtud de 
la Ley de Vivienda Justa (lo que incluye viviendas de propiedad y administración 
privada) y/o posibles violaciones a los de los derechos civiles en los Programas 
CDBG-DR/MIT. 

Querellas de Discrimen Presentadas Directamente a Vivienda 

Una querella de discrimen se puede presentar directamente a Vivienda. Se debe 
dirigir la querella a la División de Normas Federales de Cumplimiento y Trabajo  
(FCLS, por sus siglas en inglés) de Vivienda CDBG-DR/MIT. Toda querella de 
discrimen recibida por una oficina regional o área de programática de Vivienda 
deberá enviarse a la División FCSM de Vivienda a través de: 
fairhousing@vivienda.pr.gov. 

Las querellas de discrimen pueden ser presentadas a la División de FCSM de 
CDBGDR/MIT por las siguientes vías:  

• Correo electrónico: 
fairhousing@vivienda.pr.gov 

• Dirección postal: 
Programa CDBG-DR/MIT de Puerto Rico  
Attn: División de Cumplimiento Federal 
P.O. Box 21365 
San Juan, PR 00928-1365 

• Teléfono: 
1-833-234-CDBG 
1-833-234-2324 
TTY: 787-522-5950 
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Para garantizar una comunicación accesible para las personas con 
discapacidades, el querellante puede solicitar acomodo razonable, según sea 

https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
mailto:fairhousing@vivienda.pr.gov
mailto:fairhousing@vivienda.pr.gov
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necesario. Vivienda puede permitir que la querella por discrimen se reciba 
verbalmente. El personal de los Programas CDBG-DR/MIT u otras partes 
relacionadas a los Programas CDBG-DR/MIT que reciban dicha querella deberán 
ponerla por escrito y garantizarán el cumplimiento de todos los demás requisitos, 
como se describe en la Política de Equidad de Vivienda e Igualdad de 
Oportunidades (FHEO, por sus siglas en inglés) para los Programas CDBG-DR/MIT. 
La Política de FHEO está disponible en inglés y español en: 
https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ (en inglés) y 
https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/ (en español). 

Querellas de Discrimen Presentadas Directamente a HUD  

Una querella de discrimen puede ser presentada directamente a HUD utilizando 
el Formulario 903.1 de HUD (Disponible en inglés, español, y otros idiomas) a 
través de: 

• Correo electrónico: 
ComplaintsOffice02@hud.gov 

• Dirección Postal: 
New York Regional Office of FHEO U.S. Department of Housing and 
Urban Development  
26 Federal Plaza, Room 3532  
New York, New York 10278-0068 

• Teléfono: 
(212) 542-7519 
(800) 496-4294 
TTY (212) 264-0927 

• Fax: 
(202) 485-5737 

• En línea: 
o https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/onl

ine queja  
o Inglés: 

https://portalapps.hud.gov/FHEO903/Form903/Form903Start.action  
o Español: 

https://portalapps.hud.gov/AdaptivePages/HUD_Spanish/Espanol/
complain t/complaint-details.htm 

https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
mailto:ComplaintsOffice02@hud.gov
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online%20queja
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online%20queja
https://portalapps.hud.gov/FHEO903/Form903/Form903Start.action
https://portalapps.hud.gov/AdaptivePages/HUD_Spanish/Espanol/complain
https://portalapps.hud.gov/AdaptivePages/HUD_Spanish/Espanol/complain
https://portalapps.hud.gov/AdaptivePages/HUD_Spanish/Espanol/complaint/complaint-details.htm
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o Otros idiomas: 
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/onl
ine-queja 

b. Publicación en el Sitio web  
Accesibilidad de la información 

Toda la información relacionada con el Programa CDBG-DR/MIT de Vivienda, 
incluyendo los Planes de Acción, enmiendas a los Planes de Acción, políticas y 
procedimientos de los programas, informes de rendimiento, requisitos de 
participación ciudadana, información sobre los programas y detalles de los 
contratos y las políticas de adquisición vigentes, estarán están disponibles 
públicamente en inglés y en español en 
https://recuperacion.pr.gov/welcome/en/home/ y 
https://recuperacion.pr.gov/welcome/home/ respectivamente. La información 
sobre el programa que se publique en el sitio web estará accesible y disponible 
tanto en inglés como en español y en formatos accesibles, incluidos los que 
pueden leerse con lectores de pantalla. Vivienda facilitará la información en 
formatos alternativos según sea necesario y según se solicite, para garantizar una 
comunicación eficaz con las personas con discapacidades.  

Vivienda podrá utilizar varios métodos de comunicación para notificar al público 
la información sobre los Programas CDBG-DR. Estos métodos se han utilizado 
antes del desastre para comunicar información en toda la Isla. El uso de estos 
métodos varía dependiendo de la región y del municipio. Además de estos 
métodos para promover la participación y de una presencia activa en la 
internet, Vivienda proporciona regularmente materiales escritos sobre el 
Programa CDBG-DR a los municipios, los cuales pueden utilizarse para informar a 
sus constituyentes. Estos métodos pueden incluir, sin limitarse a lo siguiente: 

• Medios impresos, como el periódico; 
• Redes sociales; 
• Anuncios de radio o televisión; 
• Cartas o correos electrónicos a los municipios, agencias 

gubernamentales, Organizaciones sin fines de lucro (NGO, por sus 
siglas en inglés) y Organizaciones no Gubernamentales (ONG);  

https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-queja
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-queja
https://recuperacion.pr.gov/welcome/en/home/
https://recuperacion.pr.gov/welcome/home/
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• Avisos publicados en sitios de Internet, incluidos los sitios web de los 
programas CDBG-DR/MIT de Vivienda; 

• Anuncios en vallas publicitarias (“billboards”) y paradas de autobús; 
• Guaguas de sonido (un método local popular de comunicación que 

incluye un vehículo con altavoces utilizados para la promoción); 
• Folletos y materiales impresos; 
• Publicidad directa por correo; 
• Campañas de llamadas salientes (en vivo o automatizadas); 
• Anuncios por correo electrónico; 
• Eventos o ferias comunitarias; 
• Seminarios o conferencias en línea; 
• Encuestas en línea; 
• Grupos focales o entrevistas; 
• Asambleas comunitarias; 
• Comunicados de prensa; 
• Eventos o entrevistas en los medios; y 
• Otras formas de comunicación aceptadas por HUD. 

Vivienda continuará coordinando reuniones para promover la participación con 
los municipios, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y 
comunitarias, y otros sectores interesados, para difundir la información 
relacionada con el Plan de Acción o las enmiendas sustanciales al Plan de 
Acción de Vivienda.  

Para promover el acceso a la información entre los ciudadanos de LMI, Vivienda 
organizará eventos especiales de orientación alrededor de la Isla o utilizará 
campañas en los medios de banda ancha, una vez que se complete el 
lanzamiento del primer programa de fondos CDBG-DR y comiencen las 
iniciativas de difusión de información. El uso de métodos de comunicación 
directa con los municipios, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines 
de lucro y ONGs como socios tiene como objetivo aumentar el acceso de los 
residentes a la información y complementar la comunicación entre Vivienda y 
los residentes. Además de la participación de los ciudadanos, Vivienda fomenta 
la participación de instituciones regionales y de toda la Isla.  

Además de los esfuerzos antes mencionados, Vivienda distribuirá 
simultáneamente materiales informativos a través de sus oficinas regionales y 
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administradores de residenciales públicos. Esto fortalecerá la distribución de 
noticias e información sobre los programas a través de los medios regionales que 
operan en las áreas donde se utilizarán los fondos CDBG-DR. Esto, en 
concordancia con las iniciativas del Plan dirigidas a fortalecer el acceso a la 
información entre los ciudadanos LMI y los miembros de grupos de minorías o de 
personas con discapacidades. 

También, Vivienda publica todas las revisiones ambientales que requieren una 
autorización para utilizar fondos de subvención en la página web oficial, en el 
apartado de información sobre revisiones medioambientales. Se puede acceder 
a la información relativa a la revisión ambiental a través del siguiente enlace 
https://recuperacion.pr.gov/en/resources/environmental-review/. 

Comunicación a través de la internet 

La información pública sobre las asignaciones de fondos CDBG-DR (para 
Inundaciones 2022 y Huracán Fiona) durante el desarrollo del Plan de Acción 
estará disponible en inglés y en español en una página creada para dicho fin 
dentro del sitio web del Programa CDBG-DR, en 
https://recuperacion.pr.gov/welcome/en/index.html y 
https://recuperacion.pr.gov/welcome/index.html, respectivamente. A través de 
esta página, las entidades y los ciudadanos pueden obtener más información, 
inscribirse para recibir notificaciones relacionadas con los programas y ver los 
anuncios formales sobre la apertura del período de comentarios públicos para 
el Plan de Acción del Programa CDBG-DR.  

El Plan de Acción del Programa CDBG-DR se publicará en su totalidad en el sitio 
web de recuperación de desastres de Vivienda, donde se encuentran todas las 
versiones del Plan de Acción y sus enmiendas en inglés y español en: 
https://recuperacion.pr.gov/en/action-plans/ y 
https://recuperacion.pr.gov/planes-de-accion/ respectivamente. 

Una vez HUD apruebe el Plan de Acción del Programa CDBG-DR y surjan 
programas adicionales, toda la información se integrará al sitio web actual del 
Programa CDBG-DR para la asignación de fondos para las asignaciones de la 
tormenta severa, inundaciones, deslizamientos y el huracán Fiona . 

Se invita a las personas interesadas a enviar sus comentarios en cualquier 
momento por correo electrónico a infoCDBG@vivienda.pr.gov para consultas 

https://recuperacion.pr.gov/en/resources/environmental-review/
https://recuperacion.pr.gov/welcome/en/index.html
https://recuperacion.pr.gov/welcome/index.html
https://recuperacion.pr.gov/en/action-plans/
https://recuperacion.pr.gov/planes-de-accion/
mailto:infoCDBG@vivienda.pr.gov
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relacionadas con los fondos CDBG-DR (Huracán Fiona). Además, los ciudadanos 
pueden enviar sus comentarios a través de la herramienta “Contáctanos” que 
se incluye en el sitio web de Vivienda para recuperación ante desastres. Esta 
herramienta se puede acceder directamente en inglés 
https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/ y 
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/ en español. 

Como parte de la implementación de los programas CDBG-DR, Vivienda tendrá 
interacción regularmente con los municipios, las ONG y los ciudadanos de Puerto 
Rico. Estos métodos incluyen, sin limitarse a lo siguiente: 

• Encuestas en línea 
• Coordinación con los municipios, organizaciones sin fines de lucro u 

organizaciones comunitarias, organizaciones de base religiosas y otras 
organizaciones 

• Grupos focales o entrevistas 
• Otras reuniones en persona, según sean solicitadas por los ciudadanos 

o las organizaciones. 

El Plan de Participación Ciudadana se seguirá actualizando a medida que 
progresen los programas. Se recibirán comentarios del público acerca de este 
Plan durante el transcurso de esta subvención. Para comunicarse con Vivienda, 
se pueden utilizar los siguientes métodos: 

• Por teléfono: 
1-833-234-CDBG o 1-833-234-2324  
(TTY: 787-522-5950) 
Horario de servicio: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 
• Por correo electrónico: 

infoCDBG@vivienda.pr.gov – para toda consulta relacionada con el 
Programa CDBG-DR 

 
• En línea: 

https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/ (versión en inglés)  
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/ (versión en español) 

 
• Por escrito: 

Programa CDBG-DR/MIT de Puerto Rico 
P.O. Box 21365 
San Juan, PR 00928-1365 

https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/
mailto:infoCDBG@vivienda.pr.gov
https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/


Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres 
Inundaciones de Febrero 2022 y Huracán Fiona 

Página | 143 
 

 

Informes de rendimiento 

Los informes de rendimiento del Programa, tales como los Informes Trimestrales 
de Rendimiento (QPR, por sus siglas en inglés), se publicarán en 
https://recuperacion.pr.gov/en/reports/ antes de enviarlos a HUD. Los 
ciudadanos tendrán quince (15) días calendario para emitir comentarios acerca 
de los informes de desempeño, según requerido en 24 C.F.R. § 91.115. 

•  Por teléfono: 
1-833-234-CDBG o 1-833-234-2324  
(TTY: 787-522-5950) 
Horario de servicio: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Por correo electrónico: 
infoCDBG@vivienda.pr.gov – para toda consulta relacionada con el 
Programa CDBG-DR 

• En línea: 
https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/ (versión en inglés)  
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/ (versión en español) 

• Por correo: 
Programa CDBG-DR/Programa CDBG-MIT de Puerto Rico 
P.O. Box 21365 
San Juan, PR 00928-1365 

Personas con dominio limitado del inglés 

Tanto los materiales como los planes y guías de los programas, estarán 
disponibles en inglés en https://recuperacion.pr.gov/en/resources/ y en español 
en https://recuperacion.pr.gov/recursos/. Para recibir servicios de acceso 
lingüístico en otros idiomas que no sean inglés o español, los ciudadanos pueden 
comunicarse con Vivienda: 

• Por teléfono:  
1-833-234-CDBG o 1-833-234-2324  
(TTY: 787-522-5950)  
Horario de servicio: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Por correo electrónico:  
infoCDBG@vivienda.pr.gov – para toda consulta relacionada con el 
Programa CDBG-DR 

https://recuperacion.pr.gov/en/reports/
mailto:infoCDBG@vivienda.pr.gov
https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/
https://recuperacion.pr.gov/en/resources/
https://recuperacion.pr.gov/recursos/
mailto:infoCDBG@vivienda.pr.gov
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• En línea:  
https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/ (versión en inglés) 
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/ (versión en español) 

• Por correo:  
Programa CDBG-DR de Puerto Rico / Programa CDBG-MIT  
P.O. Box 21365  
San Juan, PR 00928-1365 

Los materiales también se distribuirán entre los socios de los programas, lo que 
incluye los municipios, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de 
lucro y ONG, para garantizar que dichos materiales estén accesibles localmente.  

El Plan de Acceso al Idioma del Programa CDBG-DR se publicará tanto en inglés 
como en español, junto con todas las políticas del Programa CDBG-DR, en 
https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/ y en 
https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/. 

Asistencia técnica 

Vivienda ofrecerá asistencia técnica para facilitar la participación del público 
en los Programas CDBG-DR, cuando así se solicite. La provisión de dicha 
asistencia técnica se determinará en función de las necesidades de la 
comunidad o de la persona que solicita asistencia. Se puede solicitar asistencia 
técnica en: 

• Por teléfono: 
1-833-234-CDBG o 1-833-234-2324  
(TTY: 787-522-5950) 
Horario de servicio: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Por correo electrónico: 
infoCDBG@vivienda.pr.gov – para toda consulta relacionada con el 
Programa CDBG-DR 

• En línea: 
https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/ (versión en inglés)  
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/ (versión en español) 

• Por correo: 
Programa CDBG-DR/MIT de Puerto Rico 
P.O. Box 21365 

https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/
https://recuperacion.pr.gov/en/resources/policies/
https://recuperacion.pr.gov/recursos/politicas/
mailto:infoCDBG@vivienda.pr.gov
https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/
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San Juan, PR 00928-1365 

c. Enmiendas 
Participación ciudadana en el plan de acción original 

El Plan de Acción original se publicará en inglés y español en el sitio web del 
programa de Vivienda https://recuperacion.pr.gov/welcome/en/index.html y 
darle la oportunidad al público para emitir comentarios por al menos de treinta 
(30) días calendario para el Programa CDBG-DR, según se exige en el 88 FR 
32046, 32073. Vivienda tomará en consideración los comentarios al Plan de 
Acción o a las enmiendas sustanciales a dicho Plan, que se reciban por escrito, 
por correo electrónico, o que se expresen verbalmente a través del Centro de 
Llamadas, en persona o durante eventos oficiales de vistas públicas. 

Además, para permitir el escrutinio público y la rendición de cuentas, Vivienda 
pondrá los comentarios formales con respecto a los Planes de Acción o las 
enmiendas sustanciales a dichos planes, a disposición del público en 
https://recuperacion.pr.gov/en/action-plans/ en inglés y 
https://recuperacion.pr.gov/planes-de-accion/ en español. Las respuestas de 
Vivienda a los comentarios acerca de los Planes de Acción o las enmiendas 
sustanciales también se publicarán en el sitio web. Vivienda enviará a HUD un 
resumen de estos comentarios u opiniones, así como su respuesta a cada 
comentario, junto con el Plan de Acción o enmienda sustancial.  

A los ciudadanos que accedan a la información a través del sitio web del 
Programa CDBG-DR en inglés y en español en 
https://recuperacion.pr.gov/welcome/index.html y 
https://recuperacion.pr.gov/welcome/index.html  que deseen comentar sobre 
el Plan de Acción del Programa CDBG-DR se les dirigirá a los enlaces del Plan de 
Acción para emitir comentarios públicos, según descrito anteriormente. 

Tanto la versión más reciente del Plan de Acción aprobado como todas sus 
enmiendas sustanciales, si alguna, se publicarán en un solo documento que 
estará disponible en: https://recuperacion.pr.gov/en/action-plans/ en inglés y 
https://recuperacion.pr.gov/planes-de-accion/ en español. Publicar el Plan de 
Acción y sus enmiendas en un solo documento permite al público ver el Plan de 
Acción en su totalidad, en lugar de tener que ver y hacer referencias cruzadas 
entre los múltiples cambios y enmiendas. Los ciudadanos que no puedan 

https://recuperacion.pr.gov/welcome/en/index.html
https://recuperacion.pr.gov/en/action-plans/
https://recuperacion.pr.gov/planes-de-accion/
https://recuperacion.pr.gov/welcome/index.html
https://recuperacion.pr.gov/welcome/index.html
https://recuperacion.pr.gov/en/action-plans/
https://recuperacion.pr.gov/planes-de-accion/
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acceder al Plan de Acción o a las enmiendas sustanciales propuestas a través 
del sitio web pueden solicitar asistencia de Vivienda: 

• Por teléfono: 
1-833-234-CDBG o 1-833-234-2324  
(TTY: 787-522-5950)  
Horario de servicios: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

• Por correo electrónico: 
infoCDBG@vivienda.pr.gov – para toda consulta relacionada el 
Programa CDBG-DR 

• En línea: 
https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/ (versión en inglés)  
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/ (versión en español) 

• Por correo: 
Programa CDBG-DR/MIT de Puerto Rico 
P.O. Box 21365 
San Juan, PR 00928-1365 

Enmienda sustancial  

Participación ciudadana en el proceso de enmienda sustancial 

Las enmiendas sustanciales están sujetas a un período de comentarios públicos 
de treinta (30) días calendario y se publicarán en el sitio web de Vivienda, donde 
los ciudadanos podrán enviar comentarios por vía electrónica o seguir las 
instrucciones para enviar comentarios por escrito siguiendo los métodos alternos 
que se indican en el sitio web.  

La participación de los ciudadanos en las enmiendas sustanciales al Plan de 
Acción se llevará a cabo de conformidad con el Plan de Participación 
Ciudadana de Vivienda. Los cambios realizados al Plan de Acción mediante 
enmiendas sustanciales se marcarán o se identificarán de alguna otra manera 
dentro del contexto de todo el Plan de Acción. Según se requiere en el 88 FR 
32046, 32072, toda enmienda sustancial incluirá lo siguiente:  

• Una sección que identifique el contenido que se está añadiendo, 
eliminando o cambiando;  

mailto:infoCDBG@vivienda.pr.gov
https://recuperacion.pr.gov/en/contact-us/
https://recuperacion.pr.gov/contactanos/
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• Una gráfica o tabla que Ilustre claramente de dónde provienen los fondos 
y hacia dónde se moverán; y  

• Una tabla de asignación presupuestaria revisada que refleje todos los 
fondos.  

Una enmienda sustancial se define como una enmienda que contempla uno (1) 
o más de los siguientes elementos:  

• Un cambio en el beneficio de un programa o en los criterios de elegibilidad 
de un programa;  

• La adición o eliminación de una actividad; y  
• La asignación o reasignación de más del diez por ciento (10%) de los 

fondos de subvención. 

Enmienda no sustancial 

Las enmiendas no sustanciales a este Plan de Acción no están sujetas a un 
período de comentarios públicos y, por ende, seguirán los procedimientos de 
HUD los cuales requieren que Vivienda notifique a HUD con al menos cinco (5) 
días laborables antes de que la enmienda entre en vigor. Todas las enmiendas 
no sustanciales se publicarán en el sitio web de Vivienda y los cambios al texto 
estarán marcados en gris.  

d. Desplazamiento De Personas Y Otras Entidades 
Minimizar o resolver el desplazamiento  

Vivienda planifica minimizar el desplazamiento de personas o entidades y asistir 
a las personas o entidades desplazadas como consecuencia de la 
implementación de un proyecto con fondos CDBG-DR. Esto no tiene la intención 
de limitar la capacidad de Vivienda para comprar o adquirir unidades destruidas 
y unidades que han sufrido daños considerables. Vivienda se asegurará de que 
todo proyecto financiado en parte o en su totalidad con fondos CDBG-DR y 
todas las actividades relacionadas con dicho proyecto estén sujetas a las 
disposiciones de la Ley de Asistencia Uniforme de Reubicación y Políticas de 
Adquisición de Bienes Raíces de 1970 (Ley URA, por sus siglas en inglés), según 
enmendada,49 y la sección 104(d) de la Ley HCDA50, excepto cuando el HUD ha 
                                                 
49 49 C.F.R § Parte 24. 
50 42 U.S.C § 5301 et seq. 
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establecido exenciones o requisitos alternativos. Los reglamentos de ejecución 
de la Ley URA se encuentran en 49 C.F.R. § Parte 24, mientras que los reglamentos 
de la sección 104(d) están esbozados en 24 C.F.R. § Parte 42, sub-parte C. Estas 
leyes y reglamentos brindan un trato uniforme, justo y equitativo a las personas 
cuyas propiedades son adquiridas o que han quedado desplazadas por causa 
de un proyecto financiado con fondos federales. Vivienda seguirá un Plan 
Residencial Anti-desplazamiento y de Ayuda a la Reubicación (RARAP, por sus 
siglas en inglés) existente y lo modificará para reflejar los requisitos establecidos 
en 88 FR 32046 y para ajustarse a las normas o requisitos de 24 C.F.R. § 42.325 

Conforme al programa presentado en el Plan de Acción (que trata 
estrictamente de proyectos de infraestructuras), no se contempla ninguna 
reubicación directa, por lo que no se ha designado específicamente ninguna 
Planificación y Presupuesto. No obstante, en caso de que se considere que un 
proyecto específico presentado y evaluado requiera actividades de 
reubicación, Vivienda se adherirá a la Guía de Asistencia Uniforme de 
Reubicación y Plan de Anti-desplazamiento Residencial y Asistencia para 
Reubicación (Guía URA & ADP), específicamente a sus requisitos de Planificación 
de la Reubicación en la Sección 7.2. Para cumplir los requisitos de URA, Vivienda 
dispondrá de un plan y un presupuesto para las actividades de reubicación en 
la fase inicial del calendario del proyecto. Tanto la Guía de Asistencia Uniforme 
de Reubicación y Plan de Anti-desplazamiento Residencial y Asistencia para 
Reubicación Política de la Ley de Asistencia Uniforme de Reubicación y Anti-
desplazamiento como todas las Políticas Generales están disponibles en inglés y 
en español en https://recuperacion.pr.gov/en/resources/ y 
https://recuperacion.pr.gov/recursos/.  

e. Protección de personas y bienes. 
Vivienda implementará métodos de construcción que enfaticen la calidad, la 
durabilidad, la eficiencia energética, la sustentabilidad y la resistencia al moho, 
como se describe más adelante en este Plan de acción.  

Estándares de elevación 

La elevación no es una actividad independiente en este Programa CDBG-DR, 
pero se incluirá como una medida de resiliencia para las estructuras que reciben 
asistencia a través del Programa Comunitario de Recuperación y Mitigación de 

https://recuperacion.pr.gov/en/resources/
https://recuperacion.pr.gov/recursos/
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Inundaciones y solo se aplicará cuando sea necesario y factible para mitigar el 
riesgo de inundaciones futuras y proteger la inversión federal. Vivienda aplicará 
estándares de elevación para la reconstrucción, reparación de estructuras 
sustancialmente dañadas o mejoras sustanciales a estructuras de infraestructura 
crítica en áreas de riesgo de inundación, de manera que el piso más bajo se 
encuentre al menos dos (2) pies por encima de la elevación de la llanura aluvial 
anual del uno por ciento (1%) (o ABFE +2), tal como se indica en el 88 FR 32064. 
De acuerdo con 24 C.F.R. § 55.2(b)(3), todas las Acciones Críticas dentro de la 
llanura aluvial de 500 años (o 0.2 por ciento de probabilidad anual) deben ser 
elevadas o impermeabilizadas (de acuerdo con las normas de FEMA) a la mayor 
elevación de la llanura aluvial de 500 años o tres pies (3′) por encima de la 
elevación de la llanura aluvial de 100 años. Si la planicie aluvial de 500 años no 
está disponible, y la Acción Crítica se encuentra en la planicie aluvial de 100 
años, entonces la estructura debe ser elevada o impermeabilizada al menos tres 
pies (3′) por encima de la elevación de la planicie aluvial de 100 años. Se 
establecerán requisitos de seguro de elevación e inundación para toda la 
asistencia del programa aplicable a las estructuras ubicadas en la llanura aluvial. 

Requisitos del seguro contra inundaciones 

De acuerdo con los reglamentos federales, una propiedad asistida por HUD y 
que está ubicada en un Área Especial de Riesgo de Inundación debe obtener y 
mantener un seguro contra inundaciones por la cantidad y la duración que 
indica el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones de FEMA. La 
Sección 102(a) de la Ley de Protección Contra Desastres por Inundaciones de 
1973 (42 U.S.C. 4012a) ordena la compra de un seguro contra inundaciones para 
toda propiedad que recibe asistencia del HUD y que está ubicada dentro de un 
Área Especial de Riesgo de Inundación. La Sección 582 de la Ley Nacional de 
Reforma del Seguro contra Inundaciones de 1994, según enmendada (42 U.S.C. 
5154a), prohíbe el otorgamiento de asistencia para desastres causados por 
inundaciones en ciertas circunstancias. En general, la ley establece que la 
asistencia para ayuda en casos de desastre que esté disponible en un área de 
desastre causado por una inundación no se puede utilizar para emitir un pago a 
una persona para la “reparación, reemplazo o restauración” de daños ocurridos 
en una propiedad personal, residencial o comercial si esa persona ha recibido 
asistencia federal para desastres causados por inundaciones en algún momento 
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y la concesión de dicha asistencia estaba supeditado a que la persona 
obtuviese primero un seguro contra inundaciones y mantuviera dicho seguro 
sobre la propiedad según lo exigen las leyes federales aplicables. Esto significa 
que Vivienda no puede brindar asistencia en casos de desastre para la reparar, 
reemplazar o restaurar una propiedad a una persona que no ha cumplido con 
este requisito y debe implementar un proceso para verificar y monitorear el 
cumplimiento. 

Los propietarios que reciban asistencia en caso de catástrofe, que desencadene 
la obligación de adquirir un seguro contra inundaciones, también tienen la 
responsabilidad legal de notificar a cualquier cesionario de la obligación de 
obtener y mantener un seguro contra inundaciones y de mantener dicha 
notificación por escrito en los documentos que acrediten la transferencia de la 
propiedad, y que el propietario que transfiere puede ser responsable si no lo 
hace.51 

Estándares de calidad en la construcción  

Vivienda implementará métodos de construcción enfatizando la calidad, 
durabilidad, eficiencia energética, sostenibilidad y resistencia al moho. Toda 
infraestructura reconstruida y de nueva construcción deberá incorporar 
principios de sostenibilidad, incluida la mitigación de los efectos de tormentas, 
inundaciones y deslizamientos de tierra. 

La construcción de infraestructura para atender las inundaciones y 
deslizamientos de tierras críticos se adherirá, como mínimo, a los Códigos de 
Puerto Rico de 2018, Reglamento Núm. 9049, adoptado el 15 de noviembre de 
2018,52 y debe cumplir con los requisitos federales de accesibilidad. Las 
excepciones deberán evaluarse caso por caso. Todas las construcciones que se 
desarrollen deben garantizar la protección de las personas y los bienes contra 
daños; dar énfasis a la alta calidad, la durabilidad, la eficiencia energética, la 
sostenibilidad y la resistencia al moho; apoyar la adopción y aplicación de 
códigos de construcción modernos y/o resilientes y la mitigación de los riesgos de 

                                                 
51 42 U.S.C. 5154a(b). 
52 Oficina de Administración de Permisos (OGPe), Códigos de Puerto Rico 2018, Reglamento Núm. 9049 (15 de noviembre 
de 2018) http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/9049.pdf. 

http://app.estado.gobierno.pr/ReglamentosOnLine/Reglamentos/9049.pdf
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peligros, incluido el posible aumento del nivel del mar, los fuertes vientos, las 
marejadas ciclónicas de huracanes y las inundaciones, según corresponda.  

Estándares de los contratistas 

Vivienda se asegurará de que los contratistas cumplan con los códigos, 
reglamentos y requisitos de permisos a nivel federal, estatal y local. El trabajo 
también debe llevarse a cabo de manera artesanal, asegurando siempre el 
cumplimiento de las normas de construcción.  

Se desarrollará más información sobre períodos de garantía, apelaciones y/o 
responsabilidades del solicitante relacionadas con la aceptación de la 
asistencia del Programa en las Guías del Programa que se publicarán en inglés y 
español en: https://recuperacion.pr.gov/welcome/en/index.html y 
https://recuperacion.pr.gov/welcome/index.html.  

Preparación, mitigación y resiliencia 

La evaluación de riesgos y necesidades no cubiertas muestra que las 
inundaciones y los deslizamientos de tierra continúan y pueden empeorar con el 
tiempo. La vulnerabilidad de las comunidades se está abordando mediante 
diferentes estrategias a nivel estatal y municipal. Sin embargo, debido a los 
fondos disponibles para desarrollar proyectos, no todas las comunidades 
afectadas pueden beneficiarse de los esfuerzos de recuperación ante desastres. 
Miles de propietarios de viviendas siguen en riesgo continuo porque la estructura 
de sus viviendas puede no resistir futuros desastres, lo que genera riesgo de 
pérdida de vidas y daños a la propiedad. Las comunidades que se encuentren 
razonablemente cerca de zonas críticas de inundaciones y áreas propensas a 
deslizamientos de tierra serán parte del proceso de divulgación y planificación 
para aprobar la financiación del proyecto de manera integral. 

Vulnerabilidad en las zonas afectadas por el desastre 

La resiliencia se define como la capacidad de una comunidad para minimizar 
los daños y recuperarse rápidamente de los eventos extremos y las condiciones 
cambiantes, incluidos los riesgos de peligros naturales. De acuerdo con esta 
metodología, se determina la vulnerabilidad al riesgo de inundación con los 
siguientes indicadores: vulnerabilidad social, riesgo de deslizamiento y riesgo de 

https://recuperacion.pr.gov/welcome/en/index.html
https://recuperacion.pr.gov/welcome/index.html.
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inundación. El área con mayor vulnerabilidad social identifica aquellas áreas 
donde las personas tienen una menor capacidad para absorber choques y 
estresores. En el siguiente mapa (Figura 41), se utilizaron indicadores de 
vulnerabilidad social para crear un SoVI para Puerto Rico. Las puntuaciones de 
SoVI se categorizaron de (0 – sin datos a 5 – alta vulnerabilidad social) utilizando 
un esquema de clasificación de desviación estándar. La vulnerabilidad social 
describe la capacidad de un área para prepararse, responder y recuperarse de 
los eventos de desastre,53 y tiene una larga historia conceptual y teórica en los 
campos de las ciencias sociales y de desastres.54 Las poblaciones socialmente 
vulnerables tienen menos recursos para prepararse ante los desastres, suelen 
soportar los peores impactos de los desastres y tardan más tiempo en 
recuperarse de los mismos. Las medidas empíricas de la vulnerabilidad social 
permiten a los responsables de la toma de decisiones y a los gestores de 
emergencias comprender dónde residen las poblaciones vulnerables y cómo se 
manifiesta esa vulnerabilidad en un paisaje. 

 

Figura 41: Mapa de Puerto Rico identificando la vulnerabilidad social del área impactada. 

                                                 
53 Cutter, Susan L., Emrich, Christopher T. Riesgo moral, catástrofe social: el rostro cambiante de la vulnerabilidad a lo largo 
de las costas de los huracanes. Los Anales de la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales. 1 de marzo de 
2006. Consultado en: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002716205285515.  
54 Birkmann, Jörn. Medición de la vulnerabilidad a los peligros naturales: hacia sociedades resilientes a los desastres, 
segunda edición. United National University Press. Diciembre de 2013.  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002716205285515
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El término deslizamiento de tierra incluye una amplia variedad de movimientos 
de tierra, como desprendimientos de rocas, fallas de taludes y desplazamiento 
de escombros. Este movimiento de tierra amenaza la vida y la propiedad, puede 
interrumpir el tránsito, y arrastrar árboles, casas, puentes y automóviles, entre 
otros. Las variaciones meteorológicas de lluvias intensas, como tormentas o 
huracanes, pueden desencadenar deslizamientos de tierra. En el PRSNHMP de 
2021, muchos de los deslizamientos de tierra que ocurren en Puerto Rico están en 
una categoría especial conocida como "flujo de escombros". El flujo se produce 
en zonas montañosas con pendientes importantes durante las fuertes lluvias. La 
lluvia satura el suelo y provoca la pérdida de resistencia al nivel del suelo y la 
resistencia al desprendimiento, generalmente donde el suelo entra en contacto 
con el lecho rocoso. Sin embargo, hay muchos tipos de deslizamientos de tierra 
asociados con la saturación del suelo por el agua:  

1. Deslizamientos de tierra lentos: movimiento lento y constante de caídas 
de tierra o rocas por la ladera, a menudo reconocibles por su contenido 
de troncos de árboles, piezas retorcidas de cercas o muros de 
contención, postes o cercas inclinadas.  

2. Flujo de escombros: masa de movimiento rápido que combina suelos 
sueltos, rocas, materia orgánica, infiltración de aire y agua para formar 
un flujo viscoso que se desliza por la pendiente.  

3. Avalancha de escombros: rango de flujo de escombros rápido o 
extremadamente rápido.  
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4. Flujo de tierra: el flujo rápido de masa de material húmedo que 
contiene al menos el cincuenta por ciento (50%) de partículas de 
arena, limo y arcilla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42: Mapa de Puerto Rico representando el riesgo de deslizamiento de tierra en el área 
MID. 
 
Las inundaciones son generalmente el resultado de precipitaciones excesivas y 
se pueden clasificar en dos (2) categorías: inundaciones repentinas, el producto 
de fuertes lluvias localizadas en un breve período de tiempo en un lugar 
determinado; e inundaciones generales, causadas por precipitaciones durante 
un período de tiempo más largo y sobre una cuenca hidrográfica determinada. 
La gravedad de una inundación está determinada por una combinación de la 
topografía y fisiografía de los arroyos y las cuencas fluviales, los patrones de 
precipitación y clima, las condiciones recientes de humedad del suelo y el grado 
de desmonte de la vegetación.  

Los eventos de inundaciones repentinas generalmente ocurren a los pocos 
minutos u horas de fuertes cantidades de lluvia, por la falla de una presa o dique, 
o por una liberación repentina de agua retenida. La mayoría de las inundaciones 
repentinas son causadas por tormentas eléctricas de movimiento lento en un 
área local o por fuertes lluvias asociadas con huracanes y tormentas tropicales. 
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Aunque las inundaciones repentinas ocurren a menudo a lo largo de los arroyos 
de montaña, también son comunes en áreas urbanizadas donde gran parte del 
suelo está cubierto por superficies impermeables. Las inundaciones generales 
suelen ser eventos a largo plazo y pueden durar varios días.  

Los principales tipos de inundaciones generales incluyen inundaciones fluviales, 
costeras e urbanas. Las inundaciones fluviales son una función de los niveles 
excesivos de precipitación y los volúmenes de escorrentía de agua dentro de la 
cuenca de un arroyo o río. Las inundaciones costeras suelen ser el resultado de 
marejadas ciclónicas, olas impulsadas por el viento y fuertes lluvias producidas 
por huracanes, tormentas tropicales y otras grandes tormentas costeras. Las 
inundaciones urbanas ocurren cuando el desarrollo provocado por el hombre 
ha obstruido el flujo natural de agua y/o ha disminuido la capacidad de la 
cubierta vegetal natural para absorber y retener la escorrentía de agua 
superficial. Como se muestra en la Figura 43, las Zonas MID están situadas en 
varios municipios con alto riesgo de inundación en 100 años. 

Figura 43: Mapa de Puerto Rico identificando el riesgo de inundación de 100 años en el área MID. 
 



Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres 
Inundaciones de Febrero 2022 y Huracán Fiona 

Página | 156 
 

 

Los 5 principales riesgos de peligro por municipio 

Municipio Riesgo 
máximo 

2do Riesgo 
más alto 

3er Riesgo 
más alto 

4to Riesgo 
más alto 

5to Riesgo más 
alto 

Aguadilla Vientos 
huracanados Terremoto Inundación 100 

años Deslizamientos Licuefacción 

Coamo Vientos 
huracanados Deslizamientos Terremoto Sequía Inundación 100 

años 

Arecibo Vientos 
huracanados Terremoto Inundación 100 

años Deslizamientos Licuefacción 

Cataño Inundación 
100 años SLR10Ft Vientos 

huracanados Terremoto Cat5 Surge 

Comerío Vientos 
huracanados Deslizamientos Sequía Terremoto Licuefacción 

Guayanilla Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Terremoto Deslizamientos Sequía 

Ponce Inundación 
100 años 

Vientos 
huracanados Terremoto Deslizamientos Sequía 

Juncos Vientos 
huracanados Deslizamientos Inundación 100 

años Terremoto Sequía 

Naranjito Vientos 
huracanados Deslizamientos Terremoto Sequía Inundación 100 

años 

Vega Baja Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Terremoto Deslizamientos Licuefacción 

Rincón Vientos 
huracanados Terremoto Deslizamientos Inundación 100 

años SLR10Ft 

San Lorenzo Vientos 
huracanados Deslizamientos Terremoto Sequía Tormenta Severa 

Mayagüez Inundación 
100 años 

Vientos 
huracanados Terremoto Deslizamientos SLR10Ft 

Peñuelas Vientos 
huracanados Terremoto Inundación 100 

años Deslizamientos Sequía 



Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres 
Inundaciones de Febrero 2022 y Huracán Fiona 

Página | 157 
 

 

Los 5 principales riesgos de peligro por municipio 

Municipio Riesgo 
máximo 

2do Riesgo 
más alto 

3er Riesgo 
más alto 

4to Riesgo 
más alto 

5to Riesgo más 
alto 

Añasco Inundación 
100 años 

Vientos 
huracanados Terremoto Deslizamientos Tormenta Severa 

Lajas Inundación 
100 años Terremoto Vientos 

huracanados Deslizamientos Licuefacción 

Toa Baja Inundación 
100 años 

Vientos 
huracanados SLR10Ft Terremoto Licuefacción 

Barranquitas Vientos 
huracanados Deslizamientos Terremoto Sequía Fuegos 

Santa Isabel Inundación 
100 años 

Vientos 
huracanados Terremoto Sequía SLR10Ft 

Salinas Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Sequía Terremoto Derrumbamiento 

Cidra Vientos 
huracanados Deslizamientos Sequía Terremoto Inundación 100 

años 

Carolina Inundación 
100 años 

Vientos 
huracanados Terremoto Deslizamientos SLR10Ft 

Humacao Inundación 
100 años 

Vientos 
huracanados Deslizamientos Terremoto Sequía 

Aguada Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Terremoto Deslizamientos Licuefacción 

San 
Germán 

Vientos 
huracanados Terremoto Inundación 100 

años Deslizamientos Licuefacción 

Toa Alta Vientos 
huracanados Terremoto Deslizamientos Inundación 100 

años Licuefacción 

Yabucoa Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Deslizamientos Terremoto Sequía 

Guayama Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Sequía Deslizamientos Terremoto 
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Los 5 principales riesgos de peligro por municipio 

Municipio Riesgo 
máximo 

2do Riesgo 
más alto 

3er Riesgo 
más alto 

4to Riesgo 
más alto 

5to Riesgo más 
alto 

Barceloneta Inundación 
100 años 

Vientos 
huracanados Terremoto SLR10Ft Licuefacción 

Isabela Vientos 
huracanados Terremoto Deslizamientos Inundación 100 

años Licuefacción 

Canóvanas Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Deslizamientos Terremoto Tormenta Severa 

Las Piedras Vientos 
huracanados Deslizamientos Terremoto Sequía Tormenta Severa 

Adjuntas Vientos 
huracanados Deslizamientos Terremoto Inundación 100 

años Relámpago 

Yauco Vientos 
huracanados Terremoto Deslizamientos 

Inundación 

100 años 
Sequía 

Jayuya Vientos 
huracanados Deslizamientos Terremoto Tormenta 

Severa Licuefacción 

Hormigueros Inundación 
100 años 

Vientos 
huracanados Terremoto Licuefacción Deslizamientos 

Cabo Rojo Inundación 
100 años 

Vientos 
huracanados Terremoto Licuefacción SLR10Ft 

Vega Alta Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Terremoto Deslizamientos Licuefacción 

Juana Díaz Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Terremoto Deslizamientos Sequía 

Dorado Inundación 
100 años 

Vientos 
huracanados Terremoto Licuefacción SLR10Ft 

Moca Vientos 
huracanados Terremoto Deslizamientos Tormenta 

Severa Licuefacción 

Caguas Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Deslizamientos Terremoto Sequía 
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Los 5 principales riesgos de peligro por municipio 

Municipio Riesgo 
máximo 

2do Riesgo 
más alto 

3er Riesgo 
más alto 

4to Riesgo 
más alto 

5to Riesgo más 
alto 

Orocovis Vientos 
huracanados Deslizamientos Terremoto Sequía Tormenta Severa 

Aibonito Vientos 
huracanados Deslizamientos Sequía Terremoto Inundación_100 

años 

Utuado Vientos 
huracanados Deslizamientos Terremoto 

Inundación 

100 años 
Relámpago 

San Juan Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Human Hazard Terremoto Derrumbamiento 

Bayamón Vientos 
huracanados 

Inundación 100 
años Terremoto Deslizamientos Licuefacción 

Patillas Vientos 
huracanados Deslizamientos Inundación 100 

años Terremoto Sequía 

Tabla 25: Los 5 principales riesgos de peligro por municipio en el área MID. Plan de Acción CDBG-
MIT Vivienda. 
 
Además, el Departamento de la Vivienda continuará recopilando datos y 
considerando los factores de riesgo asociados al nivel de vulnerabilidad, como 
se ilustra en la Figura 44. 
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Figura 44: Mapa de Puerto Rico identificando el estimado de población en alto riesgo basadas 
en secciones censales. Recurso: Estimados de resiliencia comunitaria de la Oficina del Censo de 
EE. UU.  
 

Rentabilidad 

Vivienda revisará la viabilidad de todos los proyectos a través de un análisis de 
costo-beneficio o la comparación de los costos de reparación más las medidas 
de mitigación frente a la reconstrucción con el más alto estándar de resiliencia. 
Los procedimientos de adquisición relacionados con la planificación, adquisición 
de materiales, construcción o reconstrucción y servicios se revisarán para 
verificar el cumplimiento de los Principios de Costos del 2 C.F.R. Parte 200, que 
incluyen: costos necesarios, estándares de razonabilidad de costos, costos 
permitidos y asignación de costos. 

Duplicación de beneficios 

De conformidad con la Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Casos de Desastre y 
Asistencia de Emergencia (42 U.S.C. §§ 5121–5207), según enmendada, y las 
leyes de asignaciones CDBG-DR, Puerto Rico implementará políticas y 
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procedimientos para asegurar que ninguna persona reciba duplicación de 
beneficios para el mismo propósito y/o efecto para recuperarse del huracán 
Fiona. La ley federal prohíbe que cualquier persona, empresa u otra entidad 
reciba fondos federales por cualquier parte de dicha pérdida por la que haya 
recibido asistencia financiera en virtud de cualquier otro programa, de seguros 
privados, asistencia caritativa o cualquier otra fuente. Las políticas y 
procedimientos detallados para evaluar la DOB se incluirán en las pautas del 
programa. La guía de Duplicación de Beneficio (DOB, por sus siglas en inglés) 
incluida en el Registro Federal Vol. 84, No. 119 (20 de junio de 2019), 84 FR 28836, 
actualiza la guía de duplicación de beneficios emitida en el Registro Federal Vol. 
76, No. 221 (16 de noviembre de 2011), 76 FR 71060, para las subvenciones CDBG-
DR recibidas en respuesta a desastres declarados entre el 1 de enero de 2015 y 
el 31 de diciembre de 2021. Como tal, la política de DOB que se describirá en las 
pautas del programa seguirá la guía emitida en 84 FR 28836.55 

4. Uso de los fondos propuesto por el recipiente 
Visión general 

a. Presupuesto por programas 

En el presupuesto por programas se describe cómo se gastarán los fondos. El 
Departamento de la Vivienda cumplirá con el requisito de que no menos del 
ochenta y siete por ciento (87%) de los fondos provistos bajo el Aviso del Registro 
Federal deben abordar las necesidades no satisfechas del desastre o las 
actividades de mitigación dentro de los municipios "más afectados y 
angustiados" identificados en 88 FR 32046 y no menos del setenta por ciento 
(70%) del total de los fondos del programa CDBG-DR para apoyar actividades 
que beneficien a la población de LMI. Los fondos asignados al programa se 
distribuirán entre los cuarenta y ocho (48) municipios aprobados como Área MID, 
teniendo en cuenta la cantidad de necesidades insatisfechas y los informes de 
daños presentados a FEMA y utilizados por HUD. 

El presupuesto por programas se alinea con las categorías identificadas en la 
evaluación de las necesidades no satisfechas, con fondos designados para 

                                                 
55 La excepción del préstamo DRRA de la Ley de Reforma de Recuperación de Desastres de 2018 no se aplica a los 
desastres ocurridos en 2022, por lo tanto, los préstamos subsidiados pueden ser una duplicación de beneficios para las 
subvenciones CDBG-DR anunciadas en el aviso 88 FR 32046 (dependiendo del análisis DOB de un concesionario). 
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actividades de infraestructura dentro de las áreas de MID. Vivienda puede 
proponer el uso de fondos para la revitalización económica no satisfecha y las 
necesidades de infraestructura no relacionadas con las necesidades de 
infraestructura no satisfechas. El recipiente debe demostrar en su evaluación de 
necesidades que no hay ninguna necesidad de infraestructura no satisfecha 
restante o que la necesidad de infraestructura no satisfecha restante será 
atendida por otras fuentes de fondos. 

Asignación 
 

Distribución Total Porcentaje 

PL-117-180 y PL-117-328 Total general $166,312,000 100% 

PL-117-180 DR Necesidades no satisfechas $144,039,000  

PL-117-328 DR Necesidades no satisfechas $580,000  

Total de necesidades no satisfechas de DR $144,619,000 87% 
   

PL-117-180 Reserva MIT $21,606,000  

PL-117-328 Reserva MIT $87,000  

Total de la reserva del MIT $21,693,000 13% 
   

Administrativo Departamento de la Vivienda 
DR $7,230,950  

Administrativo Departamento de la Vivienda 
del MIT $1,084,650  

Total Administrativo del Departamento de la 
Vivienda $8,315,600 5% 

   

Asignación de DR para la ejecución del 
programa $137,388,050  
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Asignación 
 

Distribución Total Porcentaje 

Asignación del MIT para la ejecución del 
programa $20,608,350  

Total de fondos para desarrollo de 
Programa $157,996,400 95% 

   

Asignación mínima PL-117-180 del área MID $132,516,000  

Asignación mínima PL-117-328 del área MID $533,600  

Total de la reserva del MIT $133,049,600 80% 

Tabla 26: Asignación de Presupuesto  

 

4649 Inundaciones y 
deslizamientos 4671 H. Fiona Área MID  

4649 H. Fiona fuera del 
Área MID 

(5 Municipios) (48 Municipios) (30 Municipios) 
Total Porciento Total Porciento Total Porciento 

$20,000,000  13% $113,049,600  72% $24,946,800 16% 
            

$17,400,000  87% $98,353,152  87% $21,703,716  87% 
$2,600,000  13% $14,696,448  13% $3,243,084  13% 

$20,000,000  100% $113,049,600  100% $24,946,800  100% 

Tabla 27: Asignación de Presupuesto por desastre. 

Conexión con necesidades no satisfechas 

Vivienda ha analizado los mejores datos disponibles, los informes de daños de 
FEMA/COR3 muestran que el setenta y cuatro por ciento (74%) de los proyectos 
presentados están dirigidos a carreteras y puentes. Además, las solicitudes de 
datos de FEMA IA para la tormenta severa, deslizamiento de tierra e 
inundaciones reflejan que se aprobó el ochenta y nueve por ciento (89%) de los 
daños de registro válidos reportados ($1,496,881.99 y $1,329,145.49 
respectivamente). En cuanto al impacto del huracán Fiona, los datos de FEMA 
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IA reflejan que se aprobó el sesenta y seis por ciento (66%) de los daños de 
matrícula válidos reportados ($648,941,798.85 y para Asistencia Pública de FEMA 
$611,981,993.33 respectivamente). Durante el análisis de los datos, el 
Departamento de la Vivienda consideró que no todas las personas afectadas 
presentaron una solicitud a FEMA. Sin embargo, el tipo de impacto basado en 
inundaciones y deslizamientos de tierra, así como la participación de la 
comunidad después del evento, sugiere que el uso más efectivo y rentable de 
la asignación debe centrarse en proyectos que puedan prevenir y mitigar futuras 
inundaciones y, en consecuencia, deslizamientos de tierra. Como lo requiere el 
88 FR 32046, Vivienda asignará al menos el ochenta por ciento (80%) de los 
fondos para abordar las necesidades no satisfechas con las áreas MID 
identificadas por HUD. El por ciento restante de la asignación puede utilizarse 
para abordar necesidades no satisfechas a medida que se recopilan y 
completan más datos y/o procesos de planificación. Este plan de acción 
considera y aborda principalmente las inundaciones a nivel comunitario como 
el principal impacto de ambos desastres, apoyando los esfuerzos que pueden 
beneficiar a las comunidades vulnerables de ingresos bajos a moderados. Al 
menos el setenta por ciento (70%) de todos los fondos del programa beneficiarán 
a las personas u hogares de ingresos bajos y población LMI. 

Este Plan de Acción considera y aborda principalmente las inundaciones a nivel 
comunitario como el principal impacto de ambos desastres, apoyando esfuerzos 
que pueden beneficiar a las comunidades vulnerables de ingresos bajos a 
moderados. Al menos el setenta por ciento (70%) de todos los fondos del 
programa beneficiarán a personas u hogares LMI. Utilizando los mejores datos 
disponibles para identificar comunidades vulnerables LMI, se dará prioridad a los 
cuarenta y ocho (48) municipios incluidos en el Área MID en el proceso de 
evaluación.  

Apalancamiento de fondos  

Para que Vivienda maximice el uso rentable de otros fondos federales y locales 
de recuperación de desastres de infraestructura, la coordinación con FEMA, 
COR3, Municipios y Organizaciones No Gubernamentales continuará a través de 
la preparación y aprobación del plan de acción, así como el diseño del 
programa. Este enfoque identificará las fuentes de financiamiento disponibles e 
ideales, y acelerará la ayuda necesaria y económica a las comunidades más 
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vulnerables que necesitan asistencia inmediata para la recuperación de 
inundaciones y/o deslizamientos de tierra. Sin embargo, el Departamento de la 
Vivienda también reconoce que la situación económica de Puerto Rico limita los 
fondos estatales y municipales disponibles para impulsar la reconstrucción y 
rehabilitación de los hogares de bajos ingresos, principalmente en base a las 
limitaciones actuales de construcción en términos de costos, mano de obra y 
proyectos que ya están en proceso en toda la isla. 

Distribución de fondos 

MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN  

El Departamento de la Vivienda puede utilizar dos (2) modelos de distribución 
para su programa de recuperación y mitigación de desastres, como se muestra 
en los modelos A y B en el gráfico a continuación. Estos Métodos de Distribución 
(MOD) se utilizarán para implementar el programa como se describe en detalle 
en la descripción del programa en las siguientes páginas. Los municipios y las 
partes interesadas desempeñarán un papel activo en el programa. El Programa 
será administrado por Vivienda bajo uno de estos modelos: 

 

Figura 45: Métodos de modelos de distribución para los programas CDBG-DR de Vivienda 
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Recipiente 

El Gobierno de Puerto Rico es formalmente el recipiente de los fondos CDBG-DR. 
El Gobernador ha designado a Vivienda como recipiente con el fin de 
administrar el programa y ejecutar los acuerdos de subvención con HUD. Por lo 
tanto, se hará referencia a Vivienda como el recipiente en este Plan de Acción 
y en los acuerdos administrativos con HUD.  

Subrecipientes  

Los subrecipientes son elegidos por el recipiente para llevar a cabo ciertas 
actividades CDBG elegibles. Subrecipiente significa una agencia, autoridad u 
organización pública o privada sin fines de lucro, o una entidad con fines de 
lucro autorizada conforme al Título 24 §570.201(o) del C.F.R., que recibe fondos 
CDBG del recipiente u otro Subrecipiente para llevar a cabo actividades 
elegibles para dicha asistencia. Los subrecipientes pueden incluir organizaciones 
públicas y privadas, agencias, incluidos los subrecipientes sin fines de lucro y con 
fines de lucro, según corresponda para el programa establecido en el Plan de 
Acción. Las organizaciones con fines de lucro solo pueden incluirse como 
subrecipientes cuando ayudan con el desarrollo económico y las actividades de 
microempresas, a menos que HUD renuncie a lo contrario. Los subrecipientes 
cumplirán con los criterios de selección descritos en el Plan de Acción y/o las 
pautas del programa y:  

• Llevarán a cabo el programa especificado en nombre de Vivienda.  
• Cumplirá con todos los estatutos, reglamentos y requisitos del programa 

federal.  
• Cumplirá con todos los términos y condiciones del acuerdo de 

Subrecipiente.  
• Cumplirá con todos los objetivos de rendimiento establecidos.  

Vivienda es la entidad responsable del cumplimiento y desempeño de los 
Subrecipientes y de la Revisión Ambiental conforme al Título 24 C.F.R. § Parte 58. 
Los acuerdos con los Subrecipientes cumplirán con el 24 C.F.R. § 570.503. Por lo 
tanto, los Subrecipientes que no cumplan con cualquiera de los criterios descritos 
anteriormente, o según lo especificado en su SRA, pueden ver rescindida su 
capacidad para llevar a cabo las actividades del programa, en cuyo caso, las 
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actividades serían administradas por Vivienda o su Subrecipiente, o los fondos se 
redistribuirían de acuerdo con el Plan de Acción. 

Vivienda cumplirá los requisitos medioambientales aplicables enumerados en 24 
CFR Parte 58 antes del uso o compromiso de fondos para cada actividad. 
Después de que Vivienda, como Entidad Responsable (ER), 1) complete la(s) 
revisión(es) ambiental(es) de conformidad con 24 CFR Parte 58 y reciba de HUD 
una Solicitud de Liberación de Fondos (RROF) aprobada y una certificación 
(según corresponda), o 2) adopte la revisión, aprobación o permiso ambiental 
de otra agencia federal y reciba de HUD (o del estado) una Solicitud de 
Liberación de Fondos aprobada y una certificación (según corresponda), podrá 
retirar fondos de la línea de crédito para una actividad. 

Ingresos del programa 

Puerto Rico no anticipa que generará ingresos del programa como parte de las 
actividades permitidas bajo estas asignaciones. En caso de que se generen 
fondos, la recuperación de fondos, incluidos los ingresos del programa, los 
reembolsos y las rebajas, se utilizará antes de retirar fondos CDBG-DR adicionales, 
según 88 FR 32074. Estos montos se registrarán y rastrearán en los sistemas de 
contabilidad y se registrarán en el DRGR de HUD. El sistema DRGR requiere que 
los recipientes utilicen los ingresos del programa antes de retirar fondos 
adicionales de la subvención y garantiza que los ingresos del programa retenidos 
no afecten las solicitudes de retiro de subvenciones para otros Subrecipientes. 
Los Subrecipientes deberán declarar los ingresos del programa al menos 
trimestralmente y estarán sujetos a las regulaciones aplicables de las directivas 
de HUD. La retención de los ingresos del programa cumplirá con los acuerdos de 
los subreceptores. 

Reembolso o recuperación. 

Pueden surgir casos en los que un beneficiario deba devolver la totalidad o parte 
de los fondos otorgados a Vivienda. Vivienda es responsable de recuperar los 
fondos duplicados de los beneficiarios o de los beneficiarios que no cumplen. Se 
revisarán y conciliarán todos los archivos para verificar su exactitud y garantizar 
que los beneficiarios cumplan con los requisitos del Programa, así como con las 
pautas federales. Si se identifica que un beneficiario está recibiendo un posible 
sobrepago, Vivienda documentará la cantidad y la base del reembolso. Todos 
los fondos recuperados debido a esta política se rastrearán en el sistema DRGR 
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y se devolverán a la cuenta CDBG-DR o al Tesoro de los EE. UU. si se ha cerrado 
la subvención CDBG-DR. 

Se desarrollará más información sobre los requisitos de adjudicación del 
programa, los períodos de ocupación y residencia, el monitoreo continuo 
durante los períodos de cumplimiento y/o las responsabilidades de los solicitantes 
relacionados con la aceptación de la asistencia del Programa en las Guías del 
Programa que se publicarán en inglés y español en: 
https://recuperacion.pr.gov/welcome/en/index.html y 
https://recuperacion.pr.gov/welcome/index.html. 

  

https://recuperacion.pr.gov/welcome/en/index.html
https://recuperacion.pr.gov/welcome/index.html.
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b. Detalles del programa 

Programa de Infraestructura 

Programa Comunitario de Recuperación y Mitigación de Inundaciones y 
Deslizamientos de Tierra 

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA          ENTIDAD                OBJECTIVO NACIONAL 

                                                       ADMINISTRADORA  

$157,996,400.00                                   VIVIENDA                              LMI. SB  

 

ADJUDICACIÓN MÁXIMA            FECHA DE COMIENZO         ÁREA ELIGIBLE  

                                                                    Y FIN 

$16,000,000.00                                                                                78 MUNICIPIOS 

Las Leyes Públicas PL-117-180 y PL-117-328 asignan un total de $166,312,000, que 
se distribuyen en $144,619,000 (87%) para ser utilizados en necesidades no 
satisfechas de recuperación de desastres y $21,693,000 (13%) para actividades 
de mitigación. De este total, el 5% ($8.315.600) se reserva para cubrir gastos 
administrativos para la gestión de subvenciones, lo que resulta en $157.996.400 
para la ejecución del programa. Ambas leyes también establecen el monto de 
$133.049.600 como presupuesto mínimo a estar disponible para los 48 municipios 
identificados dentro de las áreas MID. 

Estos fondos se distribuirán en dos partidas, una de $20,000,000 que se asignará 
en partes iguales a los cinco municipios identificados como MID por el desastre 
4649 correspondiente al evento de inundación y deslizamiento de tierra de 
febrero de 2022, y la segunda de $113,049,600 que se asignará 
proporcionalmente, basado en los daños reportados por los 48 municipios 
identificados como zona MID por el desastre 4671 correspondiente al huracán 
Fiona. 
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El presupuesto restante, $24.946.800, se está asignando, en partes iguales, para 
cubrir necesidades no satisfechas de los 30 municipios que sufrieron daños, pero 
no fueron identificados como área MID. 

Tormentas severas, inundaciones, deslizamientos de tierra (DR-4649-PR) Y 
Huracán Fiona (DR-4671-PR)  

Mientras que el huracán Fiona y las inundaciones de febrero afectaron a los 
setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico, cuarenta y ocho (48) están 
incluidos en el área MID. Además, aunque los gobiernos municipales y las 
agencias estatales están realizando esfuerzos activos para reconstruir o mejorar 
la infraestructura vital para la recuperación y revitalización de la comunidad, los 
proyectos en la fase de planificación, diseño e incluso construcción se vieron 
afectados por los desastres. Las fuertes lluvias inundaron las calles y desbordaron 
la infraestructura de control del agua.  

Coordinación de Infraestructura 

Vivienda está consciente de las necesidades de infraestructura de las 
comunidades en toda la isla, identificadas por los municipios a través de los 
esfuerzos de divulgación de los programas e iniciativas en curso para la 
recuperación y mitigación de desastres detallados en los Planes de Acción 
corrientes. Vivienda continuará colaborando con el COR3 para desarrollar 
estrategias para la resiliencia a largo plazo a los peligros naturales y cómo las 
inversiones en infraestructura se alinean con otras mejoras de capital 
planificadas. Esta coordinación de financiamiento puede incluir trabajar con 
gobiernos locales en la construcción, mantenimiento o mejoras de los sistemas 
de control de inundaciones, incluidos, entre otros, diques, puentes y otros usos 
funcionalmente dependientes según lo define el HUD bajo el 24 CFR 55.2(b)(6)". 

Dar prioridad a la infraestructura en las áreas MID identificadas es de suma 
importancia para prevenir y mitigar los impactos de las inundaciones y 
deslizamientos de tierra en las comunidades más vulnerables de toda la isla. 
Vivienda continuará apoyando los esfuerzos en curso de los Programas CDBG-
DR y CDBG-MIT, centrándose en las necesidades de inundación de la 
comunidad tanto en los centros urbanos como en las comunidades rurales. Este 
programa busca promover el redesarrollo, el reverdecimiento y la restauración 
de los recursos naturales perdidos. Vivienda busca mejorar la infraestructura 
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pública o su extensión para implementar una amplia gama de iniciativas "RE-
Green", como el uso de las mejores prácticas verdes en proyectos de 
infraestructura y la promoción de un efecto restaurador y protector positivo en la 
infraestructura natural. Otras actividades permitidas bajo esta iniciativa incluyen 
arranque menor, limpieza de escombros, poda, siembra de césped, siembra y 
reforestación de llanuras aluviales y humedales para restaurar y preservar sus 
funciones y valores naturales y beneficiosos (se deben cumplir ciertas 
condiciones para cumplir con 24 CFR Parte 55 requisitos). También puede incluir 
ampliaciones y/o mejoras de la infraestructura pública, así como el 
establecimiento de un Centro de Resiliencia Comunitaria, si se considera la mejor 
estrategia de recuperación y mitigación para una comunidad vulnerable.  

Teniendo en cuenta que los factores comunes para ambos desastres fueron las 
inundaciones y los deslizamientos de tierra, también se prestará atención al 
Desarrollo de Bajo Impacto (LID, por sus siglas en inglés). LID se refiere a sistemas 
y prácticas que utilizan o imitan procesos naturales que resultan en la infiltración, 
evapotranspiración o uso de aguas pluviales. También es un enfoque para el 
desarrollo o redesarrollo de la tierra que trabaja con la naturaleza para gestionar 
las aguas pluviales lo más cerca posible de su fuente. LID emplea principios como 
la preservación y recreación de las características naturales del paisaje, 
minimizando la impermeabilidad efectiva para crear un drenaje funcional y 
atractivo que trate las aguas pluviales como un recurso en lugar de un producto 
de desecho. Hay muchas prácticas que se han utilizado para adherirse a estos 
principios, como las instalaciones de bio-retención, los jardines de lluvia, los 
tejados con vegetación, los barriles de lluvia y los pavimentos permeables. Al 
implementar los principios y prácticas de LID, el agua se puede gestionar de una 
manera que reduzca el impacto de las áreas construidas y promueva el 
movimiento natural del agua dentro de un ecosistema o cuenca hidrográfica. 
Aplicado a gran escala, el LID puede mantener o restaurar las funciones 
hidrológicas y ecológicas de una cuenca hidrográfica. La EPA, por sus siglas en 
inglés) promueve el uso del LID y la Infraestructura Verde (GI, por sus siglas en 
inglés) como un enfoque de manejo de aguas pluviales que proporciona 
muchos beneficios a la comunidad y que puede complementar la protección 
contra inundaciones. Los proyectos LID/GI pueden permitir que una comunidad 
reclame puntos bajo el Sistema de Calificación Comunitaria (CRS, por sus siglas 
en inglés) desarrollado por FEMA. 
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ALINEACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN  

El Programa Comunitario de Recuperación y Mitigación de Inundaciones y 
Deslizamientos propuesto se alinea con los esfuerzos actuales de CDBG-DR, 
CDBG-MIT, y CDBG-DR Terremotos y Tormentas Isaías.  

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES  

Los proyectos ubicados dentro de Áreas Especiales de Riesgo de Inundación 
designadas por FEMA deben cumplir con las Órdenes Ejecutivas 11990 
(Protección de Humedales) y 11988 (Gestión de Llanuras de Inundación). Las 
actividades elegibles/cubiertas incluyen la adquisición, construcción, 
demolición, mejora, disposición, financiamiento y uso propuestos de 
propiedades ubicadas en llanuras aluviales o humedales donde no existen 
alternativas viables y cumplen con los requisitos de 24 CFR Parte 55. 

- Según el 24 CFR 55.1(a)(5) "Se favorecen y alientan las alternativas no 
estructurales para el desarrollo de llanuras aluviales y la destrucción de 
humedales para reducir la pérdida de vidas y propiedades causadas por las 
inundaciones y para restaurar los recursos y funciones naturales de las llanuras 
aluviales y humedales. Las alternativas no estructurales deberían discutirse en el 
proceso de toma de decisiones cuando sea posible." 

- Las actividades ubicadas dentro de un cauce de inundación deben limitarse a 
usos funcionalmente dependientes, restauraciones de funciones de llanuras de 
inundación u otras según lo enumerado en el 24 CFR Parte 55.12(c). 

Todos los proyectos de este programa deben incluir un componente de 
mitigación. 

Todos los proyectos de este Programa cumplirán con al menos una (1) de las 
siguientes actividades elegibles: 

• Sección 105 (a) (3) – Aplicación del Código en áreas deterioradas o 
deteriorándose en las que se puede esperar que dicha aplicación, 
junto con las mejoras o servicios públicos o privados que se presten, 
detenga el declive del área  

• Artículo 105 a) 4) – Limpieza, demolición, remoción, reconstrucción y 
rehabilitación (incluida la rehabilitación que promueva la eficiencia 
energética) de edificios y mejoras  
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• Sección 105 (a) (5) – Eliminación de barreras arquitectónicas  
• Sección 105 (a) (7) – Disposición de bienes inmuebles  
• Artículo 105 a) 8) – Facilidades Públicas  
• Artículo 105 a) 12) – Actividades de planificación  
• Sección 105 (a) (14) – Actividades llevadas a cabo a través de 

organizaciones de desarrollo sin fines de lucro  

LOGROS DEL PROGRAMA  

Promueve esfuerzos generalizados de reverdecimiento (infraestructura verde, 
etc.) en toda la isla para proporcionar múltiples beneficios a las comunidades. 
Brindar la oportunidad de establecer Centros de Resiliencia Comunitaria (CRC) 
en todo Puerto Rico para apoyar a las comunidades durante los desastres con 
la provisión de funciones críticas y el aumento de la resiliencia social a través de 
la posible expansión de las funciones diarias durante todo el año.  

ELEGIBILIDAD  

Los solicitantes deben ser uno (1) de los siguientes tipos de entidades:  

• Unidad de Gobierno Local General (Gobiernos Municipales);  
• Agencias estatales  
• Organizaciones No Gubernamentales.  

o El Programa Comunitario de Recuperación y Mitigación de 
Inundaciones propuesto se basará en los diseños y procesos 
establecidos del Programa de Revitalización de Ciudades (CRP, 
por sus siglas en inglés), de la Cartera CDBG-DR. El CRP se centra 
en la mejora de la infraestructura de los centros urbanos y la 
infraestructura física que los sustenta, en particular abordando 
las necesidades de reconstrucción resultantes de los huracanes 
Irma y María. El Programa fomenta el establecimiento de 
alianzas entre las ONG y los municipios para prestar sus servicios 
o programas a las comunidades que atiende 

Criterios Adicionales de Elegibilidad 

• Los fondos CDBG-DR no se pueden utilizar para operaciones y 
mantenimiento a largo plazo. Los Subrecipientes deben presentar un 
Plan de Operaciones y Mantenimiento (Plan de O&M) para los 
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proyectos propuestos que se financiarán a través de este programa, 
incluidas las operaciones diarias.  

• Todo trabajo de construcción, reparación o nuevo, deberá utilizar los 
servicios de un arquitecto o ingeniero con una licencia profesional 
válida para ejercer en Puerto Rico, para diseñar las instalaciones y 
mejoras de acuerdo con las normas de Vivienda y FEMA, y todos los 
códigos y reglamentos locales aplicables.  

• El Proyecto debe estar dentro de los límites del Municipio. 
• Demostrar el vínculo con el desastre.  
• Los proyectos deben tener una actividad elegible para CDBG-DR.  
• Los CRC se consideran instalaciones críticas según el 24 CFR Parte 55.2 

(b)(3). Las acciones críticas no están permitidas si están ubicadas 
dentro del cauce de inundación o el área costera de alto riesgo (24 
CFR Parte 55.1 (c). Si el sitio de construcción/rehabilitación propuesto 
está ubicado dentro de la llanura aluvial de 500 años o de la llanura 
aluvial de 100 años, se podrían aplicar restricciones en términos de 
elevación, seguro contra inundaciones, entre otros. 

ADJUDICIACIÓN 

Adjudicación Mínima: $500,000.00 
Adjudicación Máxima: $16,000,000.00 

MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN  

Modelo de distribución de Subrecipientes  

Para ayudar e iniciar un mejor proceso de recuperación en la comunidad, 
Vivienda planifica distribuir fondos para este Programa entre los setenta y ocho 
(78) gobiernos municipales de Puerto Rico tomando en consideración la 
asignación mínima establecida por las Leyes Públicas PL-117-180 y PL- 117-328 
para los cuarenta y ocho (48) gobiernos municipales aprobados por HUD en la 
expansión del área MID. Vivienda fomenta la colaboración del programa entre 
municipios, agencias estatales y Organizaciones No Gubernamentales durante 
la fase de diseño e implementación de proyectos de recuperación de desastres. 
Los Municipios tendrán un período específico para presentar a Vivienda 
conceptos de proyectos que cumplan con los objetivos del programa. El proceso 
de selección para estos proyectos será supervisado por Vivienda y utilizará un 
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Método de Selección Directa. La información sobre la distribución de fondos del 
Programa Comunitario de Recuperación y Mitigación de Inundaciones y 
Deslizamientos de Tierra estará disponible públicamente y se publicará en el sitio 
web del Programa CDBG-DR de Vivienda. En situaciones en las que los gobiernos 
municipales no cumplan con sus acuerdos de Subrecipiente, Vivienda se reserva 
el derecho de cancelar dicho acuerdo y llevar a cabo un proceso alternativo 
de distribución de fondos para permitir que otras entidades elegibles presenten 
solicitudes para implementar proyectos elegibles bajo este Programa. 

OBJETIVO NACIONAL 

Las actividades financiadas por el Programa Comunitario de Recuperación y 
Mitigación de Inundaciones y Deslizamientos de Tierra cumplirán con los primeros 
dos (2) Objetivos Nacionales; (1) beneficiar a personas de ingresos bajos a 
moderados (LMI), (2) ayudar en la prevención o eliminación de barrios 
marginales o deterioro. Además, se evaluarán los proyectos presentados con 
especial urgencia (según el Objetivo Nacional de necesidad urgente). 

OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  

El Programa Comunitario de Recuperación y Mitigación de Inundaciones y 
Deslizamientos de Tierra establece un fondo para que los municipios atiendan las 
necesidades de infraestructura de las comunidades vulnerables en coordinación 
con agencias estatales y ONG. Los proyectos elegibles incluyen la rehabilitación 
o reconstrucción de mejoras de infraestructura pública, iniciativas RE-GREEN LID 
y proyectos que utilizan técnicas de infraestructura verde o restauran y replantan 
recursos naturales afectados. Los municipios que no desarrollen un CRC dentro 
del Programa CDBG-DR de Revitalización de la Ciudad, pueden optar por 
desarrollar una instalación de CRC si lo consideran necesario, rentable y si está 
respaldado por la comunidad vulnerable circundante. De acuerdo con las 
intenciones de Vivienda de maximizar la inversión de fondos, los CRC 
proporcionarán espacios de reunión comunitaria durante todo el año donde los 
ciudadanos puedan recibir materiales educativos e información sobre la 
preparación y las iniciativas de resiliencia en el hogar y la comunidad. Si bien no 
es obligatorio, se alentará encarecidamente a los solicitantes, en el proceso de 
solicitud, a proporcionar fondos no CDBG-DR al proyecto, que puedan incluir 
contribuciones en especie, donaciones de tierras, mantenimiento y operaciones 
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a largo plazo, o apoyo de organizaciones sin fines de lucro o grupos 
cívicos/comunitarios, y otras medidas.  

En términos generales, las actividades de mitigación favorecidas por el Programa 
Comunitario de Recuperación y Mitigación de Inundaciones buscan promover 
iniciativas de "reverdecimiento" y mejores prácticas ecológicas. Las estrategias 
específicas pueden incluir, entre otras, el manejo de las aguas pluviales para 
mejorar las necesidades de la infraestructura gris, la conservación de la 
estructura del suelo y la infiltración a través de zonas verdes como método para 
reducir los corrimientos de tierras. Además, Vivienda promoverá actividades de 
mitigación y restauración de los recursos naturales perdidos al tiempo que mejora 
las infraestructuras públicas o su ampliación mediante; la reforestación como 
estrategia para recuperar parte de los bosques urbanos afectados por las 
catástrofes y mitigar el efecto isla de calor; la creación de zonas verdes en los 
centros urbanos y en las aceras como forma de capturar y controlar el exceso 
de lluvia resultante de las superficies impermeables, al tiempo que se responde 
al cumplimiento por parte de los municipios del programa MS4 de la EPA; la 
repavimentación con materiales constructivos permeables y el rediseño para 
aumentar la infiltración del suelo y reducir los problemas de inundaciones; la 
plantación estructural para reforzar la resistencia mecánica del suelo y reducir 
los pequeños desprendimientos de tierra. 

Como se ha indicado anteriormente, las acciones detalladas podrían incluir la 
recolección de la lluvia, la reforestación, la repavimentación con materiales 
constructivos permeables, reduciendo así los efectos sobre el entorno construido, 
la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes. La siguiente lista 
proporciona ejemplos de posibles actividades de mitigación del proyecto: 

1.   Planificación y norma local 

a.   Planificación y zonificación 

b.   Adopción y aplicación de códigos y normas de construcción 

2.    Proyectos de estructuras e infraestructuras 

a.    Adquisición y reubicación de propiedades 

b.    Adquisición y demolición de estructuras propensas a inundaciones 

c.    Protección de llanuras inundables 

d.    Transición a fuentes de energía renovables 
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e.    Elevar las estructuras por encima de la llanura inundable 

f.      Sustituir las alcantarillas dañadas por las inundaciones para aumentar 
su capacidad y evitar daños futuros 

g.    Reequipamiento de estructuras para resistir terremotos y huracanes 

h.    Mejorar la eficiencia energética 

i.      Fijación de estanterías y calentadores de agua a las paredes 

3.    Protección de los sistemas naturales 

a.    Protección y restauración de bosques y ecosistemas críticos. 

b.    Adopción de prácticas agrícolas regenerativas 

c.  Contratar seguros contra inundaciones para proteger los bienes y 
pertenencias personales. 

4.    Programas de educación y concienciación 

a.    Proyectos de divulgación pública 

b.   Desarrollo y aplicación de planes empresariales o comunitarios para 
reducir la susceptibilidad a los peligros. 
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