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1 Resumen 
A medida que los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario 
para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR) y la Subvención en Bloque para el 
Desarrollo Comunitario para Mitigación (CDBG-MIT) se desembolsan en su totalidad y se 
completan los proyectos, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (Vivienda), 
como administrador de los fondos, debe comenzar el proceso de cierre de cada 
Programa y, en última instancia, de la Subvención. El Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) asignó estos fondos 
para atender las necesidades de recuperación a largo plazo de Puerto Rico causadas 
por los huracanes Irma y María. Además, HUD asignó fondos adicionales dirigidos a 
atender la mitigación de riesgos actuales y futuros a través de una subvención CDBG-
MIT, además, con posterioridad se asignaron fondos adicionales para atender las 
necesidades de recuperación a largo plazo para los Terremotos 2019/2020 y Huracán 
Isaías. Vivienda se compromete a cumplir con los plazos requeridos y la asignación y/o 
el requisito de gastos para cada programa financiado con fondos CDBG-DR y CDBG-
MIT y la asignación total de la subvención. 

El proceso de cierre está diseñado para garantizar que todas las actividades financiadas 
por el Programa CDBG-DR/MIT se completen, y que los fondos se desembolsen según lo 
estipulado en el contrato, las guías del programa y los requisitos estatales y federales. El 
proceso de cierre incluido en este documento incluye el cierre de las actividades 
financiadas con fondos CDBG-DR/MIT y las subvenciones de CDBG-DR y CDBG-MIT 
administrada por Vivienda. Incluye el cierre de acuerdos bajo el Programa CDBG-
DR/MIT. Los proyectos y las actividades se cierran cuando se determina que se han 
cumplido las necesidades de rendimiento y todos los requisitos relacionados, y cualquier 
interés a largo plazo, como el uso de la propiedad después de la adquisición o el equipo 
comprado con los fondos CDBG-DR/MIT, se mantiene a través de embargos o 
restricciones requeridas, y está completamente documentado. El cierre de las 
subvenciones comenzará una vez que Vivienda y HUD determinen que todos los fondos 
bajo el acuerdo ejecutado entre Vivienda y HUD han sido desembolsados en 
actividades elegibles y que Vivienda ha cumplido con todos los requisitos aplicables del 
programa. 

2 Alcance 
Esta política se aplica a todos los programas de CDBG-DR/MIT y subrecipientes que han 
recibido fondos de CDBG-DR/MIT y han llevado a cabo actividades elegibles de 
recuperación de desastres y mitigación. Como administrador de los fondos de CDBG-
DR/MIT, Vivienda y sus subrecipientes están sujetos a los requisitos federales de cierre 
contenidos en el 2 C.F.R. Parte 200 y el 24 C.F.R. Parte 570. 
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3 Política  
Vivienda ha adoptado esta política de cierre para delinear el proceso y los requisitos 
para cerrar las actividades del programa, los contratos y, por último, el programa 
financiado por fondos CDBG-DR/MIT. El cierre es el proceso por el cual se determina que 
todos los costos del programa CDBG-DR/MIT se han desembolsado por completo, y que 
eran razonables y necesarios, que el trabajo se ha completado de acuerdo con todas 
las leyes y reglamentos aplicables, y que todas las labores de Vivienda y el subrecipiente 
se han completado según los términos y condiciones del contrato. El proceso de cierre 
certifica que las actividades financiadas por CDBG-DR/MIT descritas en el Plan de 
Acción de CDBG-DR, el Plan de Acción CDBG-MIT y las Guías del Programa han 
beneficiado a las personas afectadas por los huracanes y/o para atender la mitigación 
de riesgos actuales y futuros. 

Como regla general, un proyecto está listo para cerrar cuando se cumplen los siguientes 
criterios: 

• Todas las actividades del proyecto son elegibles, se completaron, y cumplieron 
con un objetivo nacional como se describe en el Plan de Acción y las guías del 
programa actuales para el programa específico; 

• Los fondos de la subvención asignados al proyecto se desembolsaron en costos 
necesarios y razonables, y los fondos restantes se devuelven a la cuenta de la 
subvención; 

• Se completaron y sometieron todos los requisitos de informes; 
• Se han cumplido las condiciones especiales; y 
• Se han resuelto todos los asuntos de auditoría y monitoria que afectan al proyecto 

y/o a la subvención.  

El procedimiento de cierre de las subvenciones de CDBG-DR y/o CDBG-MIT se divide en 
tres (3) componentes diferentes 1) Cierre de la actividad; 2) Cierre del programa; y 3) 
Cierre de la subvención. Vivienda y los subrecipientes serán responsables de la entrega 
puntual de los documentos de cierre. Para completar los documentos de cierre 
necesarios, cualquier subcontrato o contrato asociado con un Programa/actividad 
debe ser cerrado, y la liquidación financiera de cualquier reclamación pendiente debe 
ser completada. 

El cierre de actividades del Programa CDBG-DR/MIT requerirá que los subrecipientes 
proporcionen documentos y documentos de respaldo, según corresponda, para cada 
actividad o proyecto individual a medida que se completen. El cierre de los contratos 
comenzará una vez que Vivienda o el subrecipiente hayan determinado que todas las 
actividades y/o proyectos se han completado y se han cerrado. Una vez que se hayan 
cerrado o terminado todos los contratos, se cerrará el programa. 
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4 Base Legal 
Según establece el 2 C.F.R. § 200.344, la adjudicación federal se cerrará cuando la 
entidad no federal haya completado todas las acciones administrativas aplicables y los 
trabajos requeridos para la adjudicación federal. Si la entidad no federal no completa 
los requisitos, la agencia federal adjudicadora o la entidad canalizadora procederá a 
cerrar la adjudicación federal con la información disponible al final del período de 
ejecución. 

5 Definiciones  
• Actividad: Unidad de trabajo necesaria para completar un paquete de trabajo 

del proyecto (que puede incluir múltiples actividades). Se requiere tiempo, 
recursos, y dinero para completar cada actividad. 

• Cierre de actividad: El primer paso del proceso de cierre, que comienza una vez 
que se han gastado todos los fondos asignados a una actividad, proyecto o 
programa en particular, se han desembolsado y se han reportado todas las 
métricas. 

• Disposición: Se refiere a la venta, alquiler, donación o cualquier otra forma de 
propiedad inmobiliaria adquirida de conformidad con 42 U.S.C. §5305, o su 
retención para fines públicos. 

• Equipo: Se refiere a bienes personales concretos (incluyendo sistemas de 
tecnología de la información) que tienen una vida útil de más de un (1) año y un 
costo de adquisición por unidad que es igual o superior al menor de los niveles de 
capitalización establecidos por la entidad federal a efectos de los estados 
financieros, o $5,000. 

• Cierre de la subvención: Proceso en el que HUD determina que todos los requisitos 
administrativos y programáticos del Acuerdo de Subvención entre HUD y Vivienda 
han sido completados. 

• Proyecto: Esfuerzo temporal impulsado por un objetivo para crear un resultado 
único. 

• Programa: Conjunto de proyectos manejados colectivamente. 

• Cierre del programa: El proceso a través del cual Vivienda determina que todos 
los requisitos del Programa CDBG-DR/MIT han sido completados según los 
términos y condiciones del Registro Federal, el Acuerdo de Subrecipiente (SRA, 
por sus siglas en inglés), las políticas del programa y los requisitos locales y 
federales. 



Programa CDBG-DR/MIT 
Política de Cierre (V.1) 

23 de mayo de 2022  
Página 8 / 25 

 

 

• Ingresos del programa: Se refiere a los ingresos brutos recibidos por la agencia 
administradora o el subrecipiente generados directamente por una actividad de 
CDBG-DR/MIT o adquiridos como resultado de una adjudicación, 
independientemente de cuando se asignaron los fondos y de si la actividad se 
ha cerrado. 

• Bienes inmuebles: Se refiere a los terrenos, terrenos bajo el agua, estructuras y 
cualquier servidumbre, derechos aéreos, franquicias y herencias incorpóreas y 
cualquier propiedad y derecho sobre ellos, legal y equitativo, incluyendo los 
términos por años y los gravámenes por medio de juicio, hipoteca o de otra 
manera, y cualquier accesorio y mejoras ubicadas en ellos, excluyendo cualquier 
maquinaria o equipo móvil. 

• Subrecipiente: Una entidad, por lo general pero no limitada a entidades no 
federales, que recibe una subvención de una entidad canalizadora para llevar a 
cabo parte de un programa federal en nombre de dicha entidad; pero que no 
incluye a un individuo que sea beneficiario de dicho programa. 

• Acuerdo del Subrecipiente (SRA): El SRA es la base de la obligación contractual 
entre Vivienda y el socio/subrecipiente para financiar y ejecutar la actividad o el 
programa tal y como exige el 24 C.F.R. § 570.503. El acuerdo denota las 
responsabilidades atribuibles a cada una de las partes y describe con exactitud 
el alcance de los servicios prestados en virtud del acuerdo, los métodos de 
rendición de cuentas, y un calendario de pagos. 

6 Cierre de actividades y programa  
El cierre de la actividad es el primer paso en el procedimiento de cierre de CDBG-
DR/MIT, y se activa una vez que se indica en el Informe de Desempeño Trimestral (QPR, 
por sus siglas en inglés) que todos los fondos asignados a una actividad o programa en 
particular se han gastado y se han reportado todas las métricas. El subrecipiente debe 
presentar un informe de finalización de la actividad a Vivienda en un plazo de noventa 
(90) días calendarios tras la finalización de cada actividad elegible. Como regla 
general, un proyecto/actividad está listo para su cierre una vez que se han gastado 
todos los fondos de CDBG-DR/MIT, se han completado todas las actividades y se ha 
cumplido el objetivo nacional. El cierre de las actividades individuales se coordinará 
entre Vivienda y los subrecipientes. Si hay varias actividades, cada actividad deberá 
cerrar individualmente.  

A medida en que las actividades individuales cierren, los siguientes elementos deberán 
ser revisados y actualizados en el sistema de informes de Subvenciones para la 
Recuperación ante Desastres (DRGR, por sus siglas en ingles).  
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• Cantidad total de fondos utilizados para la actividad; 
• Tipo de actividad; 
• Objetivo nacional; y 
• Logros de la actividad 

Para que un programa se cierre, todas las actividades dentro del programa deben 
haberse cerrado. El cierre del programa puede activarse por los informes mensuales de 
desembolso, los QPR, DRGR, o el estado de finalización de las actividades. El proceso de 
cierre del programa incluirá los pasos necesarios para garantizar que: 

• Todos los fondos de la subvención se han gastado de acuerdo con todos los 
requisitos reglamentarios y del programa; 

• Todas las actividades realizadas por el programa son elegibles, se completaron y 
cumplieron un objetivo nacional; 

• Todos los fondos de CDBG-DR/MIT asignados al programa se desembolsaron en 
costos necesarios y razonables, y que los fondos restantes se devolvieron a la 
cuenta de la subvención; 

• Se completaron y presentaron todos los requisitos de información; 
• Se han cumplido las condiciones especiales;  
• Las medidas de rendimiento se actualizan para reflejar las medidas reales frente 

a las propuestas; y 
• Se han resuelto todos los asuntos de auditoría y monitoria que afectan al proyecto 

y/o a la subvención. 

El cierre puede iniciar por varias acciones tales como cuando el subrecipiente provee a 
Vivienda un paquete de cierre; un informe interno de Vivienda en el que se identifique 
que una actividad del programa se ha desembolsado en su totalidad y está a punto de 
completarse; que un acuerdo esté cerca de su fecha de vencimiento; o que el 
Programa CDBG-DR/MIT o Vivienda envíen una solicitud de presentación del paquete 
de cierre al subrecipiente.  

Como parte del proceso de cierre del Programa, el subrecipiente será responsable de 
completar y presentar a Vivienda los siguientes documentos1: 

• El paquete de cierre del programa que consiste en: 
o Informe final de desempeño de la actividad, detallando el origen y la 

situación de todos los fondos utilizados para cada actividad y certificando 
el cumplimiento de los procedimientos internos; 

o Formulario de información sobre los ingresos del programa 

                                                 
1Documentación adicional puede variar dependiendo de los requisitos del Subrecipiente o del SRA. Los documentos 
mencionados no pretenden sustituir o reemplazar los requisitos programáticos. Esta lista no pretende ser tan exhaustiva 
como para no permitir que el programa redacte y exija documentación adicional. 
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o Certificación de retención de documentos; 
o Formulario de certificación de cumplimiento de políticas generales; y  
o Certificación de autorización de revisión ambiental, cuando corresponda.  

• Formulario de cierre del SRA 

Para completar los documentos de cierre necesarios, Vivienda y sus subrecipientes 
deben cerrar todos los acuerdos de subcontratistas y subrecipientes asociados con el 
programa y/o la actividad y completar un acuerdo financiero para cualquier 
reclamación pendiente. Los subrecipientes también deben proporcionar 
documentación de los beneficiarios atendidos o beneficiados por las actividades 
elegibles del programa. Esta información incluye, pero no se limita a información sobre 
los ingresos de los beneficiarios, información sobre la zona (en case de ser una actividad 
de beneficio directo), e información demográfica.  

6.1 Uso y disposición de bienes inmuebles 
Según el 2 C.F.R. § 200.344(f), durante el período de cierre de la adjudicación federal, 
Vivienda y sus subrecipientes deben contabilizar cualquier bien inmueble y personal 
adquirido con fondos federales o recibido del Gobierno Federal de acuerdo con las 
disposiciones de 24 C.F.R. §200.310 al 24 C.F.R. § 200.316. Los subrecipientes deben 
presentar, como mínimo, un informe anual a Vivienda con el estatus de la propiedad 
inmueble adquirida con fondos CDBG-DR/MIT, a menos que los bienes inmuebles se 
extiendan por quince (15) años o más. Después del período de quince (15) años, 
Vivienda, a su discreción, puede exigir al subrecipiente que presente un informe sobre 
el estado de la propiedad cada dos (2) o tres (3) años, sin exceder un período de 
informes de cinco (5) años. Véase 24 C.F.R. § 200.330. 

Las normas establecidas en 24 C.F.R. § 570.505 sobre el uso de bienes inmuebles se 
aplican a cualquier bien inmueble bajo el control del beneficiario adquirido en total o 
parcialmente con fondos de CDBG por un valor superior a $25,000. Cualquier propiedad 
adquirida como parte del proyecto debe seguir utilizándose para el propósito previsto y 
aprobado y debe mantenerse durante el período de asequibilidad requerido por la 
subvención. Cualquier cambio en el uso de la propiedad antes del periodo de 
asequibilidad puede dar lugar a la recuperación de los fondos, distribuidos a lo largo del 
tiempo que la propiedad haya mantenido su uso aprobado. Como regla general, los 
bienes inmuebles adquiridos o mejorados con fondos CDBG-DR/MIT que superen los 
$25,000 dólares deben utilizarse para su propósito aprobado durante al menos cinco (5) 
años tras el vencimiento del acuerdo. Vivienda no está autorizado a cambiar el uso o el 
uso previsto de la propiedad sin la debida notificación a los ciudadanos afectados y la 
oportunidad de realizar comentarios al respecto. 
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Los subrecipientes deben cumplir los siguientes requisitos para cualquier propiedad 
inmobiliaria bajo su control que haya sido adquirida o mejorada total o parcialmente 
con fondos de CDBG-DR/MIT por un valor superior a $25,000: 

• Seguir utilizando la propiedad para cumplir con uno de los Objetivos Nacionales 
del Programa CDBG-DR/MIT durante al menos cinco (5) años después de la 
expiración del Acuerdo del Subrecipiente (o un tiempo más largo según lo 
especificado por Vivienda en el Acuerdo del Subrecipiente) para evitar 
desencadenar un proceso de recaptura de fondos o incurrir en una instancia de 
incumplimiento; o 

• Si cumple el Objetivo Nacional durante este período, el subrecipiente deberá 
reembolsar a Vivienda el valor justo del mercado actual, menos cualquier parte 
del valor atribuible a los fondos que no sean de CDBG-DR/MIT. 

La disposición a través de la venta, el arrendamiento, la donación o cualquier otra 
forma, de bienes inmuebles adquiridos con fondos de CDBG-DR/MIT es una actividad 
elegible según el 24 C.F.R. § 570.201(b). Como requisito para que los costos de 
disposición sean una actividad elegible, el uso de la propiedad después de la 
disposición debe cumplir un objetivo nacional del Programa CDBG-DR/MIT. En el caso 
de que una propiedad se disponga para un propósito diferente al que se adquirió, la 
nueva actividad debe revisarse para determinar si el nuevo uso cumplirá un objetivo 
nacional. Si no se cumple ningún objetivo nacional para la disposición del bien, 
entonces es una actividad no elegible y se debe reembolsar a HUD todo el costo 
requerido y no sólo el valor actual. 

Cuando los bienes inmuebles adquiridos por Vivienda ya no son necesarios para el 
propósito originalmente autorizado, Vivienda debe obtener instrucciones de disposición 
de HUD para una de las siguientes alternativas.2 

Retención del título Retener el título después de compensar a la agencia federal 
adjudicadora  

Venta de la propiedad Vender la propiedad y compensar a la agencia federal 
adjudicadora 

Transferencia de título Transferir la titularidad a HUD o a un tercero designado y/o 
aprobado por HUD  

6.2 Uso y disposición de equipo 
Los equipos adquiridos con fondos de CDBG-DR/MIT pueden ser utilizados por el 
programa o proyecto para el que fueron adquiridos durante todo el tiempo que sea 

                                                 
2 Ver las Guías de Adquisición y Disposición de Bienes de CDBG-DR/MIT de Vivienda para obtener información adicional. 
Específicamente, refiérase a la sección de Disposición de Bienes Inmuebles de las guías disponibles en la página web de 
CDBG-DR de Vivienda en inglés y español en https://cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/ y 
https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/ 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/resources/policies/general-policies/
https://cdbg-dr.pr.gov/recursos/politicas/politicas-generales/
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necesario después del cierre, independientemente de que el programa o proyecto 
continúe siendo respaldado por los fondos de CDBG-DR/MIT. Vivienda requiere que 
todos los subrecipientes mantengan y presenten un inventario completo de todos los 
bienes inmuebles y equipos adquiridos total o parcialmente con fondos CDBG-DR/MIT al 
momento del cierre del programa. Estos registros deben incluir, como mínimo, la 
siguiente información: 

• Descripción de la propiedad; 
• Número de identificación (p. ej., el número de serie); 
• Fuente de financiación; 
• Fecha y costo de la adquisición;  
• Porcentaje de participación federal en el costo del proyecto;  
• Localización, uso y condición; y 
• La documentación de disposición incluye la fecha de disposición y el precio de 

venta. 
El subrecipiente debe presentar documentos de evidencia que demuestren que ha 
adoptado los procedimientos de mantenimiento adecuados para mantener la 
propiedad en buenas condiciones.   

Conforme a 2 C.F.R. 200.313(e), cuando los equipos adquiridos con fondos de CDBG-
DR/MIT dejan de ser necesarios para el proyecto o programa original o para otras 
actividades subvencionadas con fondos federales, se aplican las siguientes normas de 
disposición: 

• Los equipos con un valor de mercado actual por unidad de $5,000 o menos 
pueden conservarse, venderse o disponerse de otro modo. 

o Si el equipo es manejado por un subrecipiente, éste debe notificar a 
Vivienda su intención de deshacerse del equipo. 

• El equipo con un valor de mercado actual por unidad de $5,000 o más puede 
conservarse o venderse, y la agencia federal adjudicadora tendrá derecho a 
una cantidad calculada multiplicando el valor de mercado actual o el producto 
de la venta por la participación de la agencia adjudicadora en el costo del 
equipo. 

Los subrecipientes deben notificar a Vivienda si la propiedad se conservará o se 
venderá. Si el subrecipiente vende dicha propiedad, HUD puede permitir que el 
subrecipiente deduzca y retenga $500 de la parte federal o el diez por ciento (10%) de 
la ganancia, lo que sea menor, para la administración de los gastos. 

6.3 Pedidos de compra y/o reclamaciones pendientes 
Antes del cierre, todas las órdenes de compra asociadas que se encuentren abiertas 
deben ser resueltas y cerradas para asegurar que no se realicen futuros desembolsos. Si 
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hay reclamaciones pendientes de terceros, una vez resueltas, la entidad administradora 
del programa debe presentar la documentación para su revisión a Vivienda antes de 
que el proyecto pueda recibir un cierre final. 

7 Administración financiera  
Antes del cierre, todos los gastos del proyecto deben documentarse y registrarse en la 
cuenta de la subvención y deben ajustarse al presupuesto aprobado para las 
actividades financiadas con fondos CDBG-DR/MIT. Para todos los proyectos que utilicen 
fondos CDBG-DR/CDBG-MIT, debe verificarse los costos finales del proyecto para 
garantizar que todos los gastos han sido razonables y elegibles tanto para el proyecto 
como para la subvención. Cualquier saldo restante que no haya sido gastado por el 
proyecto en el momento del cierre se reasignará a la cuenta de CDBG-DR/CDBG-MIT. 

7.1 Ingresos del programa 
Vivienda reconoce la definición de ingresos del programa que figura en el 24 C.F.R. § 
570.489(e), en el Aviso del Registro Federal Vol. 83, Núm. 28 (9 de febrero del 2018), 83 FR 
5844 y  el Aviso del Registro Federal Vol. 84 Núm. 169 (30 de agosto de 2019), 84 FR 45838 
para los fondos CDBG-DR/MIT asignados en virtud de la Leyes Públicas 115-56 y 115-123.3  
Al cierre del programa, los ingresos generados por el programa generalmente pasan a 
formar parte de la subvención de CDBG-DR/MIT para ser utilizados en los proyectos 
elegibles actuales o previstos. Vivienda mantendrá un inventario de los bienes inmuebles 
y equipos adquiridos durante la duración de la subvención e informará 
adecuadamente de los ingresos del programa en DRGR. 

Los citados Avisos del Registro Federal permiten que Vivienda transfiera los ingresos del 
programa generados por la subvención de CDBG-DR/MIT a su programa anual de 
CDBG antes del cierre de ambas subvenciones, o a cualquier actividad anual 
financiada por CDBG que lleve a cabo un municipio. Los ingresos del programa 
recibidos después del cierre también pueden transferirse al programa anual de CDBG. 
En todos los casos, cualquier ingreso del programa que se transfiera al programa anual 
de CDBG no estará sujeto a las exenciones y los requisitos alternativos de los Avisos del 
Registro Federal, sino que estará sujeto a las normas regulares del programa de CDBG. 

Vivienda se reserva el derecho de autorizar al subrecipiente a retener los ingresos del 
programa para utilizarlos en las actividades elegibles del programa, tal y como se 
describe en el SRA. 

                                                 
3 Para obtener más información sobre los Ingresos del Programa, consulte la Política de Ingresos del Programa CDBG-DR 
de Vivienda, disponible en inglés y español en la página web de CDBG-DR en https://cdbg-
dr.pr.gov/en/download/program-income-policy/ y https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-de-ingresos-del-
programa/. 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/program-income-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/program-income-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-de-ingresos-del-programa/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-de-ingresos-del-programa/
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8 Cierre del Acuerdo de Subrecipiente 
Vivienda trabajará con los subrecipientes para garantizar que se cumplan todos los 
requisitos de cierre, tal y como se describen en el SRA, antes de entregar el pago final al 
subrecipiente. Vivienda cerrará el SRA cuando determine que el subrecipiente ha 
completado todas las actividades elegibles de acuerdo con los términos y condiciones 
del mismo, las políticas del programa y los requisitos locales y federales. Además, 
Vivienda cerrará el SRA cuando determine que no existe ningún beneficio adicional en 
mantener el acuerdo abierto para garantizar el cumplimiento. Las responsabilidades del 
subrecipiente con Vivienda no terminarán hasta que se cumplan todos los requisitos de 
cierre.  

Antes del cierre, Vivienda revisará el SRA en vigor para la(s) actividad(es) que se está(n) 
cerrando para determinar si existen disposiciones relacionadas con la obligación del 
subrecipiente de llevar a cabo el proyecto correspondiente. Si hay alguna disposición 
relacionada con el cierre del proyecto, el acuerdo se actualizará para revisar esas 
disposiciones e indicar que el proyecto se ha completado y que se ha proporcionado a 
Vivienda toda la documentación requerida para el cierre. 

Como parte del proceso de cierre del SRA, los subrecipientes son responsables de 
cumplir con los siguientes requisitos: 

• Los subrecipientes deben transmitir a Vivienda todos los registros que sean 
suficientes para demostrar que todos los costos incurridos por el subrecipiente 
cumplieron con los requisitos del SRA y la Política Financiera de Vivienda; 

• Los subrecipientes mantendrán los registros financieros, los documentos de 
apoyo, los informes estadísticos y cualquier otro registro pertinente a cualquier 
subvención durante los tres (3) años siguientes a la terminación del acuerdo de 
subrecipiente con Vivienda, o los cinco (5) años siguientes al cierre del acuerdo 
de subvención CDBG-DR/MIT entre Vivienda y HUD, según aplique4; 

• Los subrecipientes deben ejecutar todos los pagos finales relacionados con la 
subvención a los proveedores y empleados correspondientes antes del pago 
final; 

• Los subrecipientes deben resolver todos los hallazgos pendientes emitidos por 
Vivienda, HUD, y HUD OIG; 

• Los subrecipientes deben devolver todos los fondos sujetos a recaptura; 
• Los subrecipientes deben renunciar a los fondos CDBG-DR/MIT no utilizados; 
• El subrecipiente debe disponer de todos los bienes del programa, incluyendo la 

devolución a Vivienda de todos los materiales y equipos no utilizados, los 
                                                 
4 Para obtener más información sobre retención de documentos, consulte la Política sobre Manejo, Administración y 
Accesibilidad de Documentos del Programa CDBG-DR de Vivienda, disponible en inglés y español en la página web de 
CDBG-DR en https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/record-keeping-management-and-accessibility-policy-rkma-policy/  
y https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-manejo-administracion-y-accesibilidad-de-documentos/. 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/record-keeping-management-and-accessibility-policy-rkma-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-manejo-administracion-y-accesibilidad-de-documentos/
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adelantos de efectivo no gastados, los balances de ingresos del programa y las 
cuentas por cobrar atribuibles al uso de los fondos de CDBG-DR/MIT; y 

• Cualquier propiedad inmobiliaria bajo el control del subrecipiente que haya sido 
adquirida o mejorada total o parcialmente con fondos de CDBG-DR/MIT 
(incluyendo los fondos proporcionados al subrecipiente en forma de préstamo) 
se tratará de acuerdo con el 24 C.F.R § 570.503 (b)(7). 

8.1 Periodos de tiempo para el cierre del contracto  
Se debe presentar un Informe Final de Actividades dentro de los sesenta (60) días 
calendarios siguientes a la fecha de culminación del SRA. Si las actividades se 
completaron antes de la fecha de finalización del SRA, el período de sesenta (60) días 
calendarios comienza a partir de la fecha de culminación del proyecto/actividad(es). 

Una vez finalizado el periodo de ejecución, el subrecipiente tiene noventa (90) días 
calendario (o una fecha anterior acordada entre Vivienda y el subrecipiente) para 
someter los documentos requeridos a Vivienda. 5 

Los documentos requeridos incluyen, pero no están limitados a: 

+ Informes financieros  
+ Informe de rendimientos  
+ Solicitud de pago final 
+ Inventario final de bienes  
+ Otros informes, según requerido.  

 
Vivienda realizará las siguientes tareas: 

+ Liquidaciones para cualquier ajuste al alza o a la baja de la parte federal de los 
costos tras la recepción de los informes de cierre. 

+ Reembolsar los balances de efectivo no comprometidos pagados por 
adelantado o pagados y no autorizados para ser retenidos por la Entidad No 
Federal para su uso en otros proyectos. 

+ Contabilizar los bienes inmuebles adquiridos con fondos federales o recibidos del 
gobierno federal. 

9 Terminación 
Todos los contratos que superen los $10,000 deben contemplar la rescisión por causa y 
por conveniencia por parte de Vivienda, incluyendo cómo se determinaría la 
terminación y la base de la liquidación.6 Vivienda puede rescindir un SRA, desobligar los 

                                                 
5 2 C.F.R. § 200.344(a) 
6 2 C.F.R. Apéndice II de la Parte 200 - Disposiciones contractuales para contratos de entidades no federales en el marco 
de adjudicaciones federales. 
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fondos puestos a disposición en virtud del acuerdo, y/o recapturar los fondos 
previamente gastados por el subrecipiente en virtud del acuerdo con fondos no 
federales. Cada SRA tiene un conjunto definido de requisitos que los subrecipientes 
deben cumplir para evitar la terminación de su contrato. 

9.1 Terminación por cause  
Vivienda podrá rescindir cualquier proyecto o actividad en su totalidad, o en parte, en 
cualquier momento antes de su fecha de finalización, cuando Vivienda determine que 
la entidad responsable, el subrecipiente o el contratista no han cumplido con las 
condiciones establecidas en su acuerdo ejecutado para el trabajo realizado con fondos 
de CDBG-DR/MIT. Cuando se determine que es necesario terminar un acuerdo para 
cumplir con las condiciones de la subvención, Vivienda notificará a la entidad, al 
subrecipiente o al contratista por escrito y los motivos de la terminación. 

9.2 Terminación por conveniencia  
Los programas financiados con fondos CDBG-DR/MIT y administrados por los 
subrecipientes podrán rescindirse por conveniencia, en su totalidad o en parte, antes 
de la finalización de las actividades subvencionadas, de acuerdo con los requisitos en 2 
C.F.R. Parte 200, Subparte D. Vivienda podrá terminar el contrato con el consentimiento 
del subrecipiente, en cuyo caso las dos (2) partes deberán acordar las condiciones de 
terminación, incluyendo, pero sin limitarse a la fecha de entrada en vigor de la 
terminación y la porción que se va a rescindir (aplicable a la rescisión parcial).  

Vivienda no incurrirá en nuevas obligaciones para la parte terminada después de la 
fecha efectiva y cancelará el mayor número posible de obligaciones pendientes. 
Vivienda revisará los fondos desembolsados para la actividad y considerará todas las 
circunstancias en las que se deba poner fin a una actividad. Se podrá solicitar al 
subrecipiente que proporcione un análisis de costos de los fondos recibidos para el 
proyecto y los beneficios proporcionados para las actividades elegibles. El personal de 
Vivienda y el programa podrán utilizar este análisis para comparar los costos de 
finalización de los elementos restantes del proyecto y determinar, caso por caso, si los 
costos elegibles incurridos serán honrados o pueden requerir recaptura. 

9.3 Fondos no disponibles 
Todas las actividades financiadas por la subvención dependen de la disponibilidad de 
fondos de HUD. Si los fondos anticipados para el cumplimiento continuado del Acuerdo 
no se obtienen o son insuficientes en cualquier momento, ya sea porque el gobierno 
federal no proporciona los fondos o porque se interrumpe o se altera materialmente el 
programa en virtud del cual se proporcionaron los fondos, o si los fondos no están 
disponibles de otro modo para Vivienda, Vivienda tiene derecho a rescindir el Acuerdo 
sin daños, sanciones, costos o gastos de ningún tipo para Vivienda. 
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10 Cierre de subvención  
El cierre de la subvención es el último paso del procedimiento de cierre, y comienza 
cuando se han desembolsado todos los fondos de CDBG-DR/MIT o cuando el acuerdo 
de subvención entre Vivienda y HUD ha expirado. Durante este paso del proceso, 
Vivienda trabajará con HUD para cerrar la subvención CDBG-DR/MIT cuando determine 
que todas las acciones administrativas aplicables y todos los trabajos requeridos de la 
subvención se han completado de acuerdo con 2 C.F.R. § 200.344. Vivienda deberá 
recibir una lista de verificación de cierre y la certificación de cierre de la subvención que 
deberá completar y someter a HUD para completar el cierre de la subvención. Una vez 
que HUD determine que se han cumplido los criterios para el cierre, completará y 
ejecutará la Certificación de Cierre del Concesionario y Vivienda tendrá noventa (90) 
días calendario a partir de la ejecución de la Certificación de Cierre para someter su 
informe final de rendimiento en el sistema DRGR, si ha sido sometido. 

Durante el cierre de la subvención, HUD revisará los siguientes asuntos en sus archivos y 
sistemas para comprobar la coherencia con toda la documentación de cierre sometida 
por Vivienda: 

Línea de crédito Determinar si quedan fondos en la línea de crédito de Vivienda. Si quedan 
fondos, estos se cancelarán mediante el proceso de cierre. 

Informes de auditoría y carta 
de monitoria 

Determinar si existe algún hallazgo de auditoría, monitoria y/o queja ciudadana 
sin resolver. 

Informes sobre el estatus 
financiero o DRGR 

Determinar si se han utilizado todos los fondos de la subvención y se han 
completado todas las actividades. 

Tras el cierre de la subvención, los fondos CDBG-DR/MIT dejarán de estar disponibles y 
Vivienda no tomará ninguna otra medida contra el proyecto o el programa. Tal como 
lo requiere el 24 C.F.R. § 570.509(a), para que se cierre una subvención de CDBG-DR/MIT, 
se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Todos los fondos de CDBG-DR/MIT han sido desembolsados y retirados; 
• Todas las actividades son elegibles, se han completado físicamente y cumplen 

un objetivo nacional; 
• Todos los logros resultantes de la actividad han sido comunicados por el 

beneficiario; 
• El beneficiario ha sometido a HUD un informe final de rendimiento y gastos de las 

actividades realizadas; 
• Todos los ingresos del programa recibidos por Vivienda han sido gastados; 
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• Vivienda no ha gastado más del veinte por ciento (20%) de la subvención en 
costos de planificación y administración;7 

• Todas las responsabilidades de Vivienda en virtud del Acuerdo de Subvención se 
han cumplido satisfactoriamente; y  

• No hay ningún otro interés federal en mantener abierto el Acuerdo de 
Subvención con el fin de garantizar su cumplimiento. 

Como parte del procedimiento de cierre de la subvención, HUD también preparará y 
ejecutará un acuerdo de cierre con Vivienda para certificar que todas las actividades 
de la subvención de CDBG-DR/MIT se han completado de acuerdo con el acuerdo de 
subvención. Cualquier obligación que quede al momento del cierre estará cubierta por 
los términos y condiciones del Acuerdo de Cierre. 

10.1 Periodos de tiempo para el cierre de la subvención  
Vivienda debe someter todos los informes financieros, de rendimiento y de otro tipo, a 
más tardar 120 días calendarios después de la fecha de finalización del periodo de 
ejecución, tal y como exigen los términos y condiciones de la subvención federal. 

Una vez completados todos los requisitos de cierre por parte de Vivienda y el 
subrecipiente, deben completar todas las acciones de cierre a más tardar un (1) año 
después de la finalización del período de ejecución, a menos que los estatutos de 
autorización indiquen lo contrario. Las acciones incluyen: 

+ Acciones de HUD en el Sistema de Adjudicación de Subvenciones 
+ Acciones de HUD en el Sistema de Pagos  

 
Si el subrecipiente no presenta todos los informes de acuerdo con esta sección en el 
plazo de un (1) año a partir de la fecha de finalización del periodo de ejecución, HUD 
deberá informar del incumplimiento material de los términos y condiciones de la 
adjudicación por parte de Vivienda con el sistema de integridad y rendimiento 
designado por la OMB (actualmente FAPIIS). 

11 Responsabilidades y ajustes posteriores al cierre 
Durante el período de cierre de la adjudicación federal, Vivienda debe contabilizar 
todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos con fondos federales o recibidos del 
Gobierno Federal, de acuerdo con 2 C.F.R. § 200.344. Tras el cierre de la adjudicación 
federal, una relación creada en virtud de la adjudicación federal puede modificarse o 
terminarse en su totalidad o en parte, después del cierre, con el consentimiento de la 
agencia federal adjudicadora o el subrecipiente y Vivienda, si se cumplen las 

                                                 
7 El 83 FR 5844 permite dedicar un máximo del veinte por ciento (20%) del total de la subvención a los costos de 
administración y planificación; el quince por ciento (15%) debe dedicarse a los costos de planificación y el cinco por 
ciento (5%) a los costos administrativos. 



Programa CDBG-DR/MIT 
Política de Cierre (V.1) 

23 de mayo de 2022  
Página 19 / 25 

 

 

responsabilidades de Vivienda, incluyendo aquellas relacionadas con el manejo de la 
propiedad.8  

El cierre de una adjudicación federal no afecta a ninguno de los siguientes aspectos9: 

• El derecho de HUD o Vivienda a desautorizar (denegar tanto el uso de los fondos 
como el crédito correspondiente) los costos y recuperar los fondos sobre la base 
de una auditoría posterior u otra revisión. 

• La obligación del subrecipiente de devolver los fondos adeudados a Vivienda de 
cualquier reembolso, corrección u otras transacciones posteriores. 

• La capacidad del HUD para realizar ajustes financieros en una adjudicación que 
ya se ha cerrado. 

• Requisitos de auditoría según lo establecido en 2 C.F.R. 200, Subparte F. 
• Las responsabilidades de Vivienda y/o el subrecipiente en cuanto a la gestión y 

disposición de la propiedad, tal y como se especifica en 2 C.F.R. §§ 200.310 - 
200.316. 

• El cumplimiento por parte de Vivienda y/o el subrecipiente con los requisitos de 
conservación de registros. 

12 Recaptura de fondos  
Los principios de costos de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus 
siglas en inglés) exigen que cualquier pago relacionado con los fondos de CDBG-DR/MIT 
a los beneficiarios sea necesario y razonable,10 y prohíbe a los beneficiarios retener el 
exceso de fondos no utilizados para los costos elegibles y aprobados. Además, 
proporcionar a un solicitante o a una entidad fondos CDBG-DR/MIT que superen lo 
necesario para su uso inmediato también está prohibido y puede dar lugar a la 
recuperación de esos fondos excedentes.11 

La Ley Robert T. Stafford de Recuperación ante Desastres y Asistencia de Emergencia, 
(42 U.S.C. 5121 - 5207), enmendada, (Ley Stafford), y los Avisos del Registro Federal, Vol. 
84, No. 119 (20 de junio de 2019), 84 FR 28836, y Vol. 76, No. 221, miércoles, 16 de 
noviembre de 2011, establecen que el financiamiento de CDBG-DR sólo puede 
proporcionarse en la medida en que no duplique el financiamiento proporcionado a un 
beneficiario para el mismo propósito. Si hay múltiples fuentes de financiación que se van 
a utilizar para el mismo propósito o actividad, los fondos de CDBG-DR que ya fueron 
desembolsados pueden ser recapturados para evitar una Duplicación de Beneficios. 
Para obtener información adicional sobre la duplicación de beneficios, consulte la 
política de duplicación de beneficios de CDBG-DR de Vivienda, disponible en inglés y 

                                                 
8 2 C.F.R. § 200.345 
9 2 C.F.R. § 200.345 (a) 
10 2 C.F.R. § 200.403(a) 
11 2 C.F.R. § 200.305(b)(1) 
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español en https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/duplication-of-benefits-policy/ y 
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-la-duplicacion-de-beneficios/ 

Las partes no utilizadas de la subvención serán canceladas por HUD y los fondos que 
queden en posesión del beneficiario o subrecipiente deberán ser devueltos a HUD. HUD 
también recuperará los fondos que hayan superado el plazo legal de utilización de los 
mismos.12 

13 Requisitos de cumplimiento federal para el cierre 

13.1 Participación ciudadana 
Los subrecipientes deben certificar a Vivienda que han cumplido con los requisitos y 
reglamentos federales y locales, así como con cualquier requisito alternativo, y que han 
fomentado la participación ciudadana de acuerdo con el Plan de Participación 
Ciudadana de Vivienda, disponible en inglés y español en https://cdbg-
dr.pr.gov/en/download/citizen-participation-plan/ y https://cdbg-
dr.pr.gov/download/plan-de-participacion-ciudadana/. El subrecipiente debe 
proporcionar la documentación de respaldo para su revisión y monitoreo al momento 
de cierre del Programa.  

13.2 Retención de documentos 
Todos los registros oficiales de los programas y las actividades individuales deben 
conservarse durante un período de tres (3) años a partir del cierre de la subvención o 
más allá del final del período de asequibilidad para cada actividad de vivienda, el 
período que sea más largo.13 Como práctica general, para garantizar el cumplimiento 
de los requisitos de mantenimiento de registros, Vivienda exige que cada socio o 
subrecipiente transfiera todos los archivos a Vivienda, para que se conserven durante 
un período de cinco (5) años después del cierre del programa CDBG-DR/MIT, a fin de 
garantizar el cumplimiento de todos los requisitos de conservación de registros 
aplicables. 

De acuerdo con las disposiciones establecidas en el 2 C.F.R. § 200.334 y la Política de 
Mantenimiento de Registros, Manejo y Accesibilidad (Política RKMA, por sus siglas en 
ingles) de Vivienda, Vivienda mantendrá estos registros durante un período de cinco (5) 
años después del cierre del Programa CDBG-DR/MIT, excepto cuando: 

• Cualquier litigio, reclamación o auditoría se inicia antes de que expire el periodo 
de cinco (5) años. En tales casos, los registros deben conservarse hasta después 

                                                 
12 24 C.F.R. § 570.509(b)(2) 
 
13 Véase 2 C.F.R. § 200.334 sobre los requisitos de retención de registros y 24 C.F.R. § 570.490(d) sobre los requisitos de 
mantenimiento de registros. 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/duplication-of-benefits-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-la-duplicacion-de-beneficios/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/citizen-participation-plan/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/citizen-participation-plan/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/plan-de-participacion-ciudadana/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/plan-de-participacion-ciudadana/
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de que se hayan resuelto todos los litigios, reclamaciones o hallazgos de auditoría 
que afecten a los registros, y se hayan tomado medidas definitivas; 

• Cuando HUD notifique por escrito a Vivienda la ampliación del periodo de 
retención de los registros; o 

• Si hay informes de transacciones de ingresos del programa después del período 
de ejecución. En estos casos, el período de retención comienza a partir del final 
del año fiscal en el que se obtienen los ingresos del programa. 

Los subrecipientes y contratistas son responsables de la conservación de los registros 
durante el período del acuerdo o del contrato, respectivamente. Sin embargo, sus 
obligaciones no finalizan hasta que se hayan cumplido todos los requisitos de cierre. El 
cierre del acuerdo/contrato supone: 

• Determinar cómo se transferirán los archivos del subrecipiente/entidad 
administradora/contratista a Vivienda, al final del período del acuerdo/contrato. 

• Proporcionar orientación sobre los requisitos de cierre, seis (6) meses antes del 
cierre del acuerdo/contrato. 

Los registros programáticos, informes, documentos o cualquier otro material resultante 
de los programas, proyectos y/o actividades financiadas con fondos CDBG-DR/MIT 
deberán ser entregados a Vivienda al concluir o terminar el contrato, o antes, a 
discreción de Vivienda. Los subrecipientes deberán mantener, como mínimo, los 
siguientes registros: 

Documentación 
administrativa 

• Registros administrativos generales y archivos relacionados con 
cada actividad 

• Archivos de personal (incluyendo un Organigrama de la 
Organización) 

• Archivos de administración de la propiedad  
• Contractos (p. ej., Contratos de subcontratación, Memorando de 

entendimiento, etc.) 
• Archivos de adjudicación de programas (solicitudes y registros 

relacionados) 
• Políticas y procedimientos 
• Informes de cumplimiento (p. ej., Reportes de monitoria)  

Registros de 
administración 

financiera 

• Plan de cuentas 
• Políticas y procedimientos de contabilidad, incluyendo diarios y 

libros de contabilidad 
• Documentación de origen (órdenes de compra, facturas, 

registros bancarios, etc.) 
• Expedientes de adquisición  
• Registros de cuentas bancarias e informes financieros  
• Registros de auditoría 
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Registros del 
programa/actividades 

• Actividades del proyecto, elegibilidad y objetivo nacional 
• Registros de revisión ambiental 
• Información del beneficiario 
• Cumplimiento en el uso o la propiedad inmobiliaria, adquisición, 

desplazamiento, reubicación y sustitución de viviendas, etc.  
• Documentación sobre cumplimiento federal (Vivienda Justa, 

Sección 3, Davis-Bacon, etc.)  
 

Para obtener información adicional, consulte la Política de RKMA para los programas 
CDBG-DR/MIT, disponible en inglés y español en el sitio web de CDBG-DR de Vivienda 
en https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/record-keeping-management-and-
accessibility-policy-rkma-policy/ y https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/record-
keeping-management-and-accessibility-policy-rkma-policy/ 

13.3 Sección 3 sobre la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano del 1968  
La Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968 (Sección 3), 
enmendada, 12 U.S.C. §1701u, requiere que los beneficiarios, subrecipientes, contratistas 
y subcontratistas que realicen actividades de construcción cubiertas, financiadas total 
o parcialmente con fondos de CDBG, extiendan las oportunidades de contratación y 
los contratos a los residentes y negocios elegibles de la Sección 3 en la mayor medida 
posible. Vivienda hará todo lo posible para garantizar que los subrecipientes de los 
fondos cubiertos por la Sección 3, así como sus contratistas y subcontratistas, cumplan 
con las responsabilidades de la Sección 3 de acuerdo con el 24 C.F.R. Parte 75, Subparte 
C. 

Por lo tanto, antes del cierre del proyecto y/o del programa, Vivienda realizará una 
revisión del archivo del proyecto para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la 
Sección 3. Los subrecipientes y/o contratistas serán responsables de proveer la 
documentación requerida para cerrar sus respectivos expedientes de proyectos, 
incluyendo los planes de la Sección 3 sometidos, los informes trimestrales de Vivienda 
sometidos, los informes anuales de HUD, la documentación de los esfuerzos sometidos, 
los formularios de autoidentificación sometidos, y la documentación de las horas de 
trabajo de los trabajadores de la Sección 3 y de los trabajadores identificados de 
Sección 3. 

Para obtener información adicional, consulte la Política sobre Sección 3 para los 
programas CDBG-DR/MIT, disponible en inglés y español en el sitio web de CDBG-DR de 
Vivienda en https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/section-3-policy/ y https://cdbg-
dr.pr.gov/download/politica-sobre-seccion-3/. 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/record-keeping-management-and-accessibility-policy-rkma-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/record-keeping-management-and-accessibility-policy-rkma-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/record-keeping-management-and-accessibility-policy-rkma-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/record-keeping-management-and-accessibility-policy-rkma-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/section-3-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-seccion-3/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-seccion-3/
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13.4 Ley de Davis-Bacon (40 U.S.C. § 3141-3148) 
La Ley Davis Bacon exige el pago de las tarifas salariales vigentes a todos los obreros y 
mecánicos en los contratos de construcción financiados con fondos federales que 
superen los $2,000. Para garantizar el cumplimiento de este requisito, una vez que se ha 
completado un proyecto y el contratista ha marcado que ha presentado su última 
nómina certificada, la Unidad Davis-Bacon de Vivienda completará una lista de 
comprobación de la administración, del contratista y del archivo de informes para 
garantizar que toda la documentación del proyecto está archivada, se ha archivado 
correctamente y se ha guardado. Para cada proyecto de construcción, la Unidad 
Davis-Bacon se asegurará de que: 

• Todos los informes semestrales de cumplimiento de las normas laborales 
(formulario HUD-4710) y los informes de cumplimiento de la sección 5.7 se han 
presentado y están debidamente documentados y almacenados para cada 
proyecto cubierto por Davis-Bacon; 

• Se ha completado la guía de revisión de la monitoreo en el sitio de la Agencia 
(formulario HUD-4741) y la guía de revisión de la supervisión (formulario HUD-4743) 
y todos los archivos están debidamente archivados y almacenados; y 

• Que no quedan asuntos pendientes y que se han subsanado todas las 
deficiencias, si las hubiera. 

La Unidad Davis-Bacon de Vivienda proporcionará al Subrecipiente/contratista un 
Memorando de Cierre y una Carta de Retención de Registros notificando al programa 
que todos los documentos han sido recibidos, revisados y archivados y que cualquier 
retención de pagos finales o retención puede ser levantada.   

Para obtener información adicional, consulte la Política sobre la Ley Davis Bacon y Leyes 
Relacionadas, disponible en inglés y español en el sitio web de CDBG-DR de Vivienda 
en: https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/davis-bacon-and-related-acts-policy/  y 
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-la-ley-davis-bacon-y-las-leyes-
relacionadas/. 

13.5 Administración de Seguridad y Salud Ocupacional  
Para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo para 
los programas de CDBG-DR/MIT, según lo establecido en la Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional de Vivienda, Vivienda realizará una revisión del archivo de los informes de 
seguridad, los documentos presentados y otros documentos que se deben archivar 
antes del cierre. Los subrecipientes/contratistas que implementen el Programa CDBG-
DR/MIT son responsables de cumplir con los requisitos contenidos en la Política de 
Seguridad y Salud Ocupacional y de proveer la documentación, según se solicite, 
durante la implementación del programa y antes del cierre del proyecto. 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/davis-bacon-and-related-acts-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-la-ley-davis-bacon-y-las-leyes-relacionadas/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-la-ley-davis-bacon-y-las-leyes-relacionadas/
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Para obtener información adicional, consulte la Política de Seguridad y Salud 
Ocupacional disponible en inglés y español en el sitio web de CDBG-DR de Vivienda en: 
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/osh-r3-guideline/ y https://cdbg-
dr.pr.gov/download/politica-osh/. 

13.6 Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades  
De acuerdo con la Política de Equidad de Vivienda e Igualdad de Oportunidades 
(Política FHEO, por sus siglas en ingles) de Vivienda y las leyes y reglamentos federales, 
Vivienda, sus subrecipientes, contratistas y otros participantes en el programa deben 
garantizar que las actividades de CDBG-DR/MIT se lleven a cabo de una manera que 
no cause discriminación por motivos de raza, credo, color, origen nacional, religión, 
sexo, discapacidad, estado familiar, identidad de género, orientación sexual, estado 
civil o edad. 

Por lo tanto, antes del cierre del programa, Vivienda realizará una revisión de toda la 
documentación archivada. Se notificará si se comprueba que falta documentación o 
informes y se exigirá que se completen para poder cerrar el programa o contrato. Los 
subrecipientes y contratistas deben detallar sus actividades de vivienda justa y el 
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo de 1972 (EEO, por sus 
siglas en inglés), Pub. L. 92-261, Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968 (Ley de 
Vivienda Justa), en su versión modificada, 42 U.S.C. § 3601 y siguientes, la Ley de 
Americanos con Discapacidades de 1990 (ADA), en su versión modificada, 42 U.S.C. § 
12101 y siguientes, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, en su versión 
modificada, 29 U.S.C. § 701 y siguientes. 

Para obtener información adicional, consulte la política de la FHEO disponible en inglés 
y español en la página web de Vivienda en: https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/fair-
housing-and-equal-opportunity-fheo-policy-for-cdbg-dr-programs/ y https://cdbg-
dr.pr.gov/download/politica-de-equidad-de-vivienda-e-igualdad-de-oportunidades-
para-los-programas-cdbg-dr/. 

13.7 Negocios y Empresas Minoritarias y Negocios y Empresa Dirigidas Por 
Mujeres (M/WBE) 

Vivienda debe tomar las medidas necesarias para garantizar que todos los 
subrecipientes, contratistas, subcontratistas y/o promotores financiados total o 
parcialmente con la asistencia financiera de CDBG-DR/MIT se aseguren de que, cuando 
sea posible, los contratos y otras oportunidades económicas se dirijan a las empresas 
pequeñas y minoritarias, a las empresas comerciales propiedad de mujeres (WBE, por 
sus siglas en inglés) y a las empresas del área con excedentes de mano de obra. 

Antes del cierre, Vivienda revisará el expediente del proyecto para asegurarse de que 
contiene toda la documentación adecuada, incluyendo el Plan de Utilización M/WBE, 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/osh-r3-guideline/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-osh/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-osh/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/fair-housing-and-equal-opportunity-fheo-policy-for-cdbg-dr-programs/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/fair-housing-and-equal-opportunity-fheo-policy-for-cdbg-dr-programs/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-de-equidad-de-vivienda-e-igualdad-de-oportunidades-para-los-programas-cdbg-dr/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-de-equidad-de-vivienda-e-igualdad-de-oportunidades-para-los-programas-cdbg-dr/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-de-equidad-de-vivienda-e-igualdad-de-oportunidades-para-los-programas-cdbg-dr/
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los informes trimestrales, la documentación de los esfuerzos y cualquier otra 
documentación de apoyo necesaria en el expediente. Todos los subrecipientes y 
contratistas serán responsables de proveer la documentación necesaria para cerrar sus 
respectivos expedientes del proyecto. 

Para obtener información adicional, consulte la Política sobre Negocios y Empresas 
Minoritarias & Negocios y Empresas Dirigidas por Mujeres (Política M/WBE) disponible en 
inglés y español en la página web de CDBG-DR de Vivienda en: https://cdbg-
dr.pr.gov/en/download/mwbe-policy/ y https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-
mwbe/. 

 

FIN DE LA POLÍTICA. 

 

 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/mwbe-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/mwbe-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-mwbe/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-mwbe/
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